Pfiloha navrhu usneseni ¢. 1 — Kontrolni zprava k projektu Revitalizace TyrSovych sadu
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Obsah kontrolni zpravy, kontrolni zjiSténi:

Rekapitulace dosavadniho vyvoje projektu

» 2002- vdejna urbanisticko architektonickd sou®z na zpracovani navrhu
urbanistickeho a architektonickéhoreSeni TyrSovych sad.
Bylo odevzdano 16 sot#nich navrid. Porota rozhodla o i soutZe. Zastupitelstvo
meésta bylo o vysledcich satite informovano na svém zasedani 23. 9. 2@9#¢zil navrh
spol&nosti Zahrada nad Metuji s.r.o. Vysledky sdet (sowZni navrhy) byly
prezentovany v zastupitelstvussta a vystaveny pro ignost ve vstupni haléSOB.

» 2010- vyk®rové Fizeni na zpracovatele studie, projeki pro Uzemni a stavebni povoleni
a provadéciho projektu na revitalizaci TyrSovych sadi.
Podkladem pro vydyové fizeni a naslednzadani projektu byly vysledky architektonické
soutZe. Rada rsta schvalila sloZzeni v¢ové komise usnesenitn RM/5028/2009 ze dne
13.10 a podminky vysovéhotizeni usnesenim RM/5268/2009 ze dne 24.11.20009.
Zastupitelstvo résta schvalilo zadavaci dokumentaci usnesehiziM/1644/2009 ze dne
27. 10. 20009.
3. 12. 2010 zviejrena vyzva k podani nabidek, Wtprobshl 10. 1. 2011.
Na zaklad vybérovéhorizeni zpracovava vejnou zakazku spataost Zahrada nad Metuji
s.r.o., (NEW VISIT).

» Kvéten 2010 — provedeni studie.
Zpracovani studie SirSich vztahV lé& roku 2010 byla OHA studie prezentovana
zastupitelm a vedeni

« Rijen 2010 - projekt pro Gzemnikizeni
Resi Gzemi vlastnich TyrSovych sad- Podzameckého parku. Projekt byl projednan
s dotenymi organy, majiteli pozenika spravci siti. Podana zadost o vydani uzemniho
rozhodnuti.

» 15.12.2010 - viEejné projednani 5
Veiejné projednani prahlo 15. 12. 2010 v zasedaci mistnosti ve Strassiiei. 25. 2.
2011 nabylo Uzemni rozhodnuti pravni moci.

» Dokumentace pro stavebni povoleni
Zpracovani DSP vibznu 2011, Zadost o vydani stavebniho povoleni
Dne 20. srpna 2011 nabylo stavebni povoleni pravoc¢i. V srpnu 2011 bylo vydano
stavebni povoleni k vodnim @fh (SO 14-vodni prvky — architektonické, SO 16-vodni
prvky , SO 17-objekterpaci stanice, SO 18 -vodni systém parku — drémnipagpovoleni k



odkeru podzemnich vod. Dne 4. 10 2011 nabylo pravniisiawebni povoleni pro objekty
Galerie Café a Club Café.

« Cerven 2011 - Projektova dokumentace pro vyisové Fizeni a provedeni stavby

* 6. z& 2011 rozhodnuti RmP
na zaklad vysledki vybérovéhotizeni, usneseni. RM/1445/2011 o vyru dodavatele
na realizaci stavby “Revitalizace TyrSovych&ad f. D.I.S, spol. sr.0. - 13. 10. 2011 byla
podepsana smlouva s dodavatelem stavby. Hlavnitérikem vylEru byla nabizena cena
realizace.

» 24.ledna 2012 rozhodnuti ZmP
Usnesenim ZM/648/2012 ze dne 24.1.2012 Zastupitelsgsta ukldda nam.Brendlovi
pokraiovat v Fipraw realizace projektu revitalizace parku

* Rozhodnuti o povoleni kaceni strom
28.2 2011 nabylo pravni moci rozhodnuti o povoleaikaceni strorn vydané Wadem
méstského obvodu |. Toto rozhodnuti bylo 8. 10. 28&Ipodnit Ceské inspekce Zivotniho
prostedi Odborem Zivotniho prdstli Magistratu resta Pardubice toto rozhodnuti zruSeno
a vraceno k novému projednani. MO | atraha¥zéni na Magistrat #8sta Pardubic. 26. 4.
2012 vydal Odbor spravnich agend Magistratéstan Pardubice rozhodnuti o povoleni
kaceni strom. Proti tomuto rozhodnuti se &@mska sdruzeni, ktera jsodastnikytizeni,
odvolala.

Za tohoto stavu OMI zadalo projektantovi zpracovdokumentace, ktera bude podkladem
pro podani zadosti o dotace z IPRM a zotigel fakt, Ze rozhodnuti o povoleni kaceni
nenabylo pravni moci. Zakladnim principem upravdo&umentace je moznost realizace

parku bez rozhodnuti o kaceriedin. Jakmile nabude rozhodnuti o povoleni kaceevid
pravni moci, bude v revitalizaci pokiavano plr v souladu s prov&dim projektem.

Ptiméfenost ekonomickych néaklad

Prehled nabidek v zadavacfizeni na zhotovitele:

Firmy Nabidkovéa cena (bez DPH)
1.D.1.S., spol. sr.0., Brno 68.896.586¢- K

2. Gardenline s.r.o., Lito#ice 73.151.081,- K

3. Merit Bau CZ a.s., Pardubice 76.923.176,- K

4. Skanska a.s., Praha 79.315.28%,- K

5. Chladek a Tira, Pardubice a.s. 80.082.848¢ K

6. Metrostav a.s., Praha 88.572.594,- K

7. SWIETELSKY stavebni s.r.aCeské Budjovice 96.784.345,- K

Na zaklad vySe uvedené chronologi¢ipravy a realizace projektu jsou naklady na reaiiza
dila dle této schvalené dokumentace 75,759.170,94 Kbez DPH

Dle vysledk: vybérovéhotizeni usnesenith RM/1445/2011 o vy#ru dodavatele na realizaci
stavby “Revitalizace TyrSovych s#d— f. D.I.S, spol. sr.0. - 13. 10. 2011 byla ppsé&na
smlouva s dodavatelem stavby, cena: 68,896.586,18 Kbez DPH

e

cenové nabidka byla jednim z kritérii VR



Ekonomické naklady dle SoD s dodavatelem stavby @omérené zadani, tj. zpracované
projektové dokumentace a dokumentace pr@rgi@iizeni.

Porovnéani nakladobdobnych revitalizaci na jednotku plochy:

Akce Cena s DPH Plocha Cena Rok
v K¢ v m2 v K&/m2

Klasterni zahrady 33 000 000,- 11300 2920,3 2000

Litomysl

Klasterni zahrady 21 3020 814,- 9472 2249,0 2011

Chrudim

Nam.Legii 13 500 000,- 9104 1482,8 2008

Zam.zahrada 40 000 000,- 9 000 44444 2010

Jicin

TyrSovy sady 82 675 903,- 109 465 755,2

bez objeki

TyrSovy sady 102 675 903,- 109 465 937,9

S objekty

Projekt Revitalizace Tyrsovych sadu na zakladé srovnani s obdobnymi projekty revitalizace
méstskym parka v nakladech na m2 nijak nevybocuje z fady. Lze konstatovat, Ze se da najit cela
fada nakladnéjsich projekta.

Pravdépodobnost pfidéleni dotace

Projekt Revitalizace TyrSovych sadi je soucasti projektd realizovanych v ramci Regionalniho
opera¢niho programu NUTS II Severovychod (oblast podpory 2.1 Rozvoj regionalnich center)
prostrednictvim Integrovaného planu rozvoje mésta Pardubic ,,Pritazlivé mésto®. Statutarni
mésto Pardubice ma na tento integrovany plan pfidéleny prostifedky smlouvou o alokaci a
prostednictvim Ridiciho vyboru a organi mésta (rada a zastupitelstvo) rozhoduje o realizaci
jednotlivych dil¢ich projektt.

Projekty pfedlozené na Regionalni radu regionu soudrznosti NUTS II Severovychod do oblasti
podpory 2.1 nesoutézi o piidéleni prostredkt s konkurenénimi projekty. Pro podporu projektu je
rozhodujici ziskani bodové hranice pfijatelnosti. Pokud Zadost o dotaci, projektova dokumentace
a dalsi nalezitosti projektu neobsahuji nedostatky, lze konstatovat, ze pravdépodobnost ziskani
dotace je 100%.

Projekt Revitalizace Tyr$ovych sadi je prabézné konzultovan s pracovniky Utadu Regionalni
rady SV a doposud nebyla identifikovana zadna pochybeni, ktera by ohrozila pridéleni dotace.

Dopad projektu na IPRM ,,Pfitazlivé mésto®

Projekt ,,Revitalizace Tyrsovych sadu® je jednim z nosnych projekta Integrovaného planu rozvoje
mésta ,,Pfitazlivé mésto®. Integrovany plan je postaven na realizaci projektd (a tudiz naplnéni
indikatorua) ve tfech hlavnich oblastech:



* regenerace a revitalizace klidovych z6n ve stfedu mésta (méstskych park)
* rozsifeni a modernizace infrastruktury pro volnocasové aktivity a sport
* rozvoj infrastruktury slouzici pro socialni integraci skupin ohrozenych socialni exkluzi

S vyfazenim projektu Modernizace Plaveckého arealu v roce 2010 doslo k vaznému ohrozeni
plnéni IPRM v oblasti volnocasové infrastruktury. Nerealizaci projektu revitalizace Tyrsovych
sadu by jiz s nejvétsi pravdépodobnosti nebylo mozné naplnit integrovany plan v podobé a
rozsahu, ke kterému se mésto smluvné zavazalo, ¢imz by doslo k vysokému riziku nevycerpani
pfidélenych finanénich prostfedka (v celkové vysi 378 mil. K¢). Zaroven s tim by mohlo dojit i
k riziku sankci ¢i vraceni dotace u jiz realizovanych dil¢ich projektt (sportovni hala Dasicka,
skautské centrum Vinice, sportovni areal T] Sokol, Integracni centrum socialnich aktivit).

Z celkové dotace na IPRM Pritazlivé mésto je v soucasnosti cerpano 139,8 mil. K¢, pficemz do
konce cervna 2013 je dle podminek ROP nutno mit vycerpano 290,5 mil. K¢! Vzhledem k tomu,
ze s vyjimkou Revitalizace TyrSovych sadu neni aktudlné zadny dil¢i projekt pfipraven
k bezprostfednimu zahajen{ fyzické realizace, je patrné, ze je jeho zahajeni v co mozna nejblizsim
terminu klicové.

Zavér:
Na zakladé¢ vyse uvedenych skutecnosti uvedenych v kontrolni zpravé investor (zadatel o dotaci)
tj. Statutarni mésto Pardubice, konstatuje, Ze projekt Revitalizace TyrSovych sada je z hlediska

nakladd ekonomicky pfiméfeny a ze neni davod se domnivat, ze dotace z Regionalniho
operac¢niho programu Severovychod nebude pfidélena.

Priloha:

1) stanovisko Wadu regionalni rady Severovychod k nakladaothfenosti projektu a
environmentalnim kritériim



