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Verze: 2 Datum: 27.5.2024 

Název projektu: Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ v Pardubičkách 

Identifikační číslo  
projektu: 

PP-22-005 Priorita 
projektu: 

1 

Přínosy: 

Přístavba výdejny přímo na pozemku ZŠ Kyjevská (ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, 
Kyjevská 25) zajistí místo pro pohodlné a bezpečné stravování žáků ZŠ a uvolní 
prostory ve stávající výdejně, která je nyní pro ZŠ umístěna v budově MŠ Čtyřlístek 
Pardubice, Národních hrdinů 8. Takto uvolněná výdejna v MŠ bude s malou úpravou a 
vybavením sloužit jako další nová třída MŠ Čtyřlístek – zvýší kapacitu o 25 dětí. Pro 
potřeby zvýšených kapacit v ZŠ a MŠ Pardubičky a MŠ Čtyřlístek bude upraven prostor 
a vybavení gastroprovozu v MŠ Čtyřlístek, která zajišťuje stravu pro obě výše uvedené 
organizace (380 stravovaných). Kromě nové výdejny vzniknou v rámci přístavby ZŠ 
Pardubičky další dvě kmenové třídy, jedna třída školní družiny, sborovna, šatny a 
sociální zázemí. Součástí jsou úpravy venkovních prostor v ZŠ i v MŠ. 

Cíle projektu: 

- Vypracovat projektovou dokumentaci ve všech stupních a včetně inventáře a 
úpravy školního hřiště a školní zahrady, která bude podkladem pro výběr 
zhotovitele stavby – rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 
o dvě kmenové učebny a jednu třídu školní družiny.  

- Vypracovat projektovou dokumentaci ve všech stupních, která bude podkladem 
pro výběr zhotovitele stavebních úprav a vybavení stravovacího provozu a 
vytvoření třídy ze stávající výdejny jídel v MŠ Čtyřlístek Pardubice-Pardubičky, 
Národních hrdinů, PD bude zahrnovat i úpravu školní zahrady a herních prvků.  

Výstupy projektu: 
Projektová dokumentace ve všech stupních, jako podklad pro výběr zhotovitele 
přístavby v ZŠ a úpravy prostor a stravovacího provozu v MŠ.  

Plánované náklady 
projektu: 

Dle objemu návrhu stavby a odhadovaných nákladů na realizaci jsou předpokládané 

náklady na zpracování PD 5 000 000 Kč včetně DPH. 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

11/2022 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

7/2027 

Hlavní milníky: 

3/2023 – zadání pro návrh stavby 
12/2023 – návrh stavby 
2024/25 – PD 
2026/2027 - realizace  

Kritéria úspěšnosti: 
- úzká spolupráce mezi OHA, OMI, OŠKS, ORS, OIT, OD a MŠ a ZŠ 

prostřednictvím pracovní skupiny 
- zajištění finančních prostředků na projekční práce a realizaci samotnou 

Hlavní rizika: 
- realizace stavby nebude pokryta z rozpočtu města 
- nebude dostatečná spolupráce mezi odbory MMP 

Podmínky pro provoz: - finanční a personální zdroje 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  
výboru: 

primátor města a gesční náměstci primátora  

Manažer projektu: Martina Sigmundová, OMI 
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Projektový tým: 

 

1 x zástupce OŠKS  

1 x zástupce OMI (projektový manažer) 

1 x zástupce OHA 

1 x zástupce ORS 

1 x zástupce OD 

1 x zástupce OIT 

 

Konzultanti projektu: Ředitelé ZŠ a MŠ Pardubičky a MŠ Čtyřlístek Pardubice 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

Projektová dokumentace ve všech stupních, jako podklad pro výběr zhotovitele 
přístavby v ZŠ a úpravy prostor a stravovacího provozu v MŠ (OMI). Podkladem pro 
zpracování PD bude již zhotovený návrh stavby (OHA). 
 

Harmonogram fáze 
plánování: 

 

Červen 2024: zajištění pokrytí finančních prostředků 

Červenec-srpen 2024:  schůzka projektového týmu 

Schůzky projektového týmu dle etap a potřeb při zpracování projektové 

dokumentace. 

Září 2025: zhotovená DPS. 

 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

5 000 000 Kč 
Termín dokončení 
plánu: 

9/2025 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Martina Sigmundová Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
 Datum:  Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
 Podpis:  

 

 

 

 


