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	Identifikační listina projektu



	Verze:
	1
	Datum:
	4. 12. 2015

	Název projektu:
	Olympijský park Pardubice 2016

	Identifikační číslo 

projektu:
	
	Priorita projektu:
	Schváleno v ZmP dne 
19. 11. 2015, usn. č. 506 Z/2015


	Přínosy:
	Hlavním přínosem projektu je využití potenciálu a fenoménu olympijských her za účelem  pozitivního zviditelnění města Pardubice prostřednictvím zapojením do projektu Českého olympijského výboru (ČOV) Lokální olympijské parky. Dalšími významnými přínosy je podpora regionálního sportu a rozvoj regionálního cestovního ruchu (oživení města v průběhu letních měsíců, propagace zrekonstruovaných veřejných prostor města – Park na Špici, Tyršovy sady, tř. Míru).  Hlavní vize projektu: nízkonákladovost, funkčnost, zážitkovost, příjemná rodinná atmosféra, maximální využití a zapojení lokálních zdrojů.

	Cíl projektu:
	· Přenesení olympijské atmosféry do města

· propagace města – zejména nově zrekonstruovaných veřejných prostor, ale též celého regionu 

· prezentace aktivit lokálních sportovních klubů a kulturních organizací

· motivace veřejnosti – zejména dětí a mládeže ke sportu a zdravému životnímu stylu

· oživení města v době letních prázdnin
· propojení s 85. výročím úspěšné Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích
· podpora turistického ruchu – zvýšení počtu návštěvníků, počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (synergické efekty pro místní podnikatele, provozovatele památek a atraktivit cestovního ruchu…)
· příležitost pro podnikatele a firmy
· Investice do budoucích vztahů s ČOV, MŠMT apod…



	Výstupy projektu:
	Kompletní realizace projektu v podobě zorganizování akce v termínu 5. – 21. 8. 2016 v Parku na Špici a na dalších místech veřejného prostoru města v době konání LOH v Riu de Janeiru, a to ve spolupráci s Českým olympijským výborem a partnery projektu.


	Plánované náklady projektu:
	Celkové plánované náklady projektu: 8 000 000,- Kč
Předpokládané finanční krytí projektu:

Pořadatel akce – statutární město Pardubice


-
správce rozpočtové kapitoly 1734 – OŠKS


 
3 000 000,- Kč

-
program podpory sportu, program podpory kultury,

              program podpory cestovního ruchu (tematické granty)


1 000 000,- Kč

ČOV – smluvní příspěvek






1 000 000,- Kč

Pardubický kraj – předpokládaný příspěvek




1 500 000,- Kč


Partneři akce







    750 000,- Kč


Předpokládaný příjem z hracích karet (alternativa vstupenky):


    750 000,- Kč



	Položka rozpočtu města:
	Rozpočet města na rok 2016 – položka Olympijský park Pardubice 2016
 - správce rozpočtové kapitoly 1734 – OŠKS
             3 000 000,- Kč

- program podpory sportu, program podpory kultury,

 program podpory cestovního ruchu (tematické granty)
1 000 000,- Kč



	Plánovaný 

termín zahájení projektu:
	12/2015 ke dni schválení identifikační listiny projektu
	Plánovaný termín dokončení projektu:
	8/2016 

	Hlavní milníky:
	Srpen  2016  -  LOH v Riu de Janeiru
Rok 2016     - 85. výročí Výstavy tělesné výchovy a sportu republiky Československé v Pardubicích
Srpen 2015 - akceptace města Pardubice jako možného pořadatele olympijského parku ze strany ČOV

16. 11. 2015  - schválení konceptu olympijského parku v RmP

19. 11. 2015 – schválení konceptu olympijského parku v ZmP

Prosinec 2015/leden 2016 – předpoklad podpisu memoranda mezi městem a ČOV 
Prosinec 2015/leden 2016 – předpoklad podpisu na memorandum navazující smlouvy o spolupráci mezi městem a ČOV


	Kritéria úspěšnosti:
	Kvantitativní ukazatele:

·  Počet návštěvníků parku

· Počet prodaných hracích karet

· Počet partnerů akce

· Počet zapojených subjektů (sportovní kluby, kulturní organizace,…)

· Počet realizovaných programů (vystoupení, exhibicí, turnajů…)

· Počet účinkujících a hostů na podiu (olympionici, sportovní legendy apod.)
· Počty přenosů a jejich sledovanost na ČT

· Počet příznivců projektu na sociálních sítích 

· Počet tiskových zpráv

Kvalitativní ukazatele:
· Spokojenost – ohlasy návštěvníků na místě

· Ohlasy na sociálních sítích

· Trvalý odkaz projektu
· Přínosy a zpětná od zapojených subjektů (sportovní kluby, kulturní organizace…)
· Zpětná vazba ze strany ČOV



	Hlavní rizika:
	· Nepříznivé počasí, přírodní vlivy (povodeň, …)
· Možná rizika v souvislosti udržitelností projektu rekonstrukce Park na Špici
· Negativní reakce, protesty rezidentů žijících v blízkosti Parku na Špici ( o.s. Čičák)
· Nepředvídatelné dopravní omezení (plánované stavby kraje, …)



	Podmínky pro provoz:
	Jedná s o jednorázovou akci, kdy je nutné držet se stanoveného rozpočtu. Další provoz parku bude i nadále po ukončení projektu v režii Úřadu městského obvodu Pardubice I. 

	Organizace projektu

	Zadavatel projektu:
	statutární město Pardubice – náměstek primátora, Mgr. Jakub Rychtecký

	Sponzor projektu:
	statutární město Pardubice – náměstek primátora, Mgr. Jakub Rychtecký

	Další členové řídícího 

výboru:
	Ing. Martin Charvát, primátor města, Pavel Stara DiS, manažer projektu, Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora, Ing. Jaroslav Menšík, starosta ÚMO I., Ing. Arch. Štěpán Vacík, odbor hlavního architekta, Mgr. Jana Fiedlerová, odbor školství, kultury a sportu 

	Manažer projektu:
	Pavel Stara, DiS.

	Projektový tým:
	Pavel Stara DiS, manažer projektu, Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora, Dana Valášková, koordinátor projektu, Ing. Arch. Štěpán Vacík, odbor hlavního architekta, Mgr. Jana Fiedlerová, Ing. Lukáš Dvořák, Mgr. Lucie Břízová, Mgr. Kazimír Svoboda, Ing. Ondřej Kopecký (všichni odbor školství, kultury a sportu), zástupci dalších zainteresovaných odborů magistrátu (ORS, KP, KT – právní odd., OD…), Bc. Tomáš Urban (KCP), zástupci akciových společností města, Pardubického kraje, ÚMOI, ČOV

	Fáze plánování

	Rozsah dokumentace 
ve fázi plánování včetně zodpovědností:
	· Memorandum mezi městem a ČOV (ČOV + MmP – KT)
· Smlouva o spolupráci mezi městem a ČOV (ČOV + MmP – KT)

· Manuál pro pořadatele olympijských parků vydaný ČOV (ČOV)
· Architektonický návrh – vizualizace parku (OHA – Ing. Arch. Š. Vacík)


	Harmonogram fáze plánování:
	Výběr a akceptace místa ze strany ČOV (5 -8/2015)
Projednání záměru a konceptu projektu v odborných komisích a orgánech města (9 – 11/2015) 

Jednání s oficiálními partnery ČOV a dalšími partnery akce (12/2015 – 3/2016)
Oslovení a koordinace akce se zapojenými subjekty - sportovní  kluby, kulturní subjekty…
(1 – /2016)


	Maximální náklady fáze plánování:
	Do konce 12/2015 - v rámci běžného provozu (rozpočtu) magistrátu města 
	Termín dokončení plánu:
	???

	Schválení dokumentu

	Manažer projektu:
	Pavel Stara, DiS.
	Datum:
	16. 11. 2015
	Podpis:
	

	Sponzor projektu:
	Mgr. Jakub Rychtecký
	Datum:
	14. 12. 2015
	Podpis:
	

	Vedoucí ORS:
	Ing. Miroslav Čada
	Datum:
	14. 12. 2015
	Podpis:
	

	Správce portfolia projektů:
	Ing. Petra Harišová
	Datum:
	14. 12. 2015
	Podpis:
	

	Schválení rozhod. orgánem:
	Rada města Pardubic
	Datum schválení:
	14. 12. 2015
	Podpis:
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