MESTSKY OBVOD
PARDUBICE 1

,Regenerace panelového sidliste
nabrezi Zavodu miru v Pardubicich®

IV. etapa

2015




Zakladni udaje

Nazev akce: ,Regenerace sidlisté nabfezi Zavodu miru*

Misto: Méstsky obvod Pardubice |

Objednatel: Statutarni mésto Pardubice - Méstsky obvod Pardubice |
zastoupeny starostou Ing. arch. Jaroslavem Mensikem
Pardubicky kraj

Zpracovatel: ADAM PRVNI spol. s r.o. + Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA

Realizace: 2015 (IV. etapa)

Datum: leden 2015

Celkovy pocet stran: 32




Obsah:

Uvodni slovo

s

2.

Analyticka ¢ast |. — X. etapy

1.1 Schvalena tzemné planovaci dokumentace
1.2 Df¥ive zpracované zaméry a strategie
1.3 Seznameni obyvatel sidli$té se zamérem regenerace
1.3.1 Anketa ke zji$téni potieb obyvatel
1.3.2 Informace ob&anlm o pfipravé regenerace sidli§té
1.3.3 Zverejnéni informaci o zaméru revitalizace na webovych strankach
méstského obvodu Pardubice |
1.4 Posouzeni stavebné technicke
1.5 Vyvoj vékové a socialni skladby obyvatel
1.6 Charakteristika jednotlivych Gprav

Navrhovana ¢ast |. — X. etapy

2.1 Cile, ke kterym povede realizace zaméru a Gprav, casové dosazeni cill
2.2. Cile v poradi dle naléhavosti

2.3 Navrh na nezbytné zmény U.P.D, zmény nebo pofizeni regulaéniho
planu, podminky pro vytvoreni socialniho a kulturniho rozvoje, aktivity
volného ¢asu, zejména déti a mladeze.

2.3.1 Doprava

2.3.2 Zelen -

2.3.3 Mobiliar (lavi¢ky, odpadkové kose apod.)

3. Ekonomicka cast I. — X. etapy

3.1. Seznam navrhovanych uprav
3.2. Casovy postup regenerace a uprav
3.3. Rozpis nakladl na jednotlivé etapy regenerace

4. Uzemni studie I. — X. etapy

4.1 Re$ené Gzemi a jeho charakteristika

4.2 Cil a G€el Gzemni studie

4.3 Analyza ukolu a vstupni data

4.4 Podklady

4.5 Limity vyuziti Gzemi

4.6 Sirsi vztahy v izemi, soub&zné feSené a pfipravované zaméry v ramci
§irsich vztahu

4.7 Popis dopravniho Feseni

4.8 Popis navrhu technické infrastruktury

4.9 Popis urbanistického a architektonického navrhu, sektorové limity
4.10 Vyhodnoceni splnéni zadani studie

IV. etapa k realizaci v roce 2015

5.1 Fotodokumentace stavajiciho stavu
5.2Domovni a bytovy fond feSeného Gzemi
5.3 Navrhovana rekonstrukce Gzemi IV. etapy

e



Pfilohy

Usneseni Zastupitelstva méstského obvodu Pardubice |
Schvaleny ,,Program rozvoje méstského obvodu Pardubice I*
Fotodokumentace stavajiciho stavu

Etapizace

Hlavni vykres feSeného tizemi
Vykres rozsahu renovaci a Gpravé

Motivaéni vykresy a nacrty

Mobiliar

Uzemni rozhodnuti &.j.: MmP 75065/2013/Se
10. Stavebni povoleni pro I. — IV. etapu €.j.: MmP 15800/2014
11.Stavebni povoleni pro I. — IV. etapu (pozemni komunikace) ¢.j.

0D6.117.3/75576/13/Dv

12. Vypis z katastru nemovitosti

13.Snimek z katastralni mapy

14.Pardubicka jedniéka — informace ob€anim ve zpravodaji

0 1001 SGH N B B PO



Uvodni slovo

Sidligté nabf. Zavodu miru vzniklo na po&atku 70. let minulého stoleti
v nezastavéném Uzemi $iréiho centra mésta Pardubic, v krdsné pfirodni lokalité na
bfehu feky Labe. Vroce 2002 byl prostor sidli§té rozsifen o realizaci projektu
POSEIDON do jeho dnesni podoby. Dané Uzemi je tvofeno vysokopodlaznimi
panelovymi domy a objekty ob¢anské vybavenosti. Jedna se o sidlisté s dobrou
dostupnosti do centra témé&F stotisicového mésta, kde na pomérné nevelkém Gzemi
20 ha Zije velky po&et obyvatel, kterym je nutno zajistit pfijatelnou troven Zivotniho
prostfedi (konkrétné viz projekt). | kdyz dle statistickych udajl pfedmétné sidlisteé
starme a v predpokladané dob& dokonéeni jeho realizace (10 let) bude pieviadat
vékova kategorie 45 — 65 let, zajem o bydleni ze strany mladych rodin je jiz
v souéasné dobé prokazatelny, protoZe piimo na sidliéti je zakladni a dvé matefske
Skoly, méstska hromadna doprava, pési dostupnost autobusového i viakového
nadrazi, velkych hypermarketd i rusného centra mésta.

Zamér realizace revitalizace vychazi z izemniho planu Statutarniho mesta
Pardubice a je rozdélen na 10 etap, které budou postupné realizovany z financnich
prostfedkll méstského obvodu Pardubice |, mésta Pardubic a pfipadné statni dotace.
V soudasné dobé jsou pfipraveny k realizaci ¢tyfi etapy a jako prioritni byla vybrana
IV. etapa, jelikoZ jako jedina zahrnuje pfimo lokalitu bytovych domU a je i finanéné
méné& naroéna. Ostatni tii etapy (1. — lll.) pfimo na tuto etapu navazuii, ale jedna se o
Gzemi, na kterém nejsou pfimo umistény bytove domy.

Méstsky obvod Pardubice | jiz v minulych letech (2003 — 2012) ve spolupraci
s méstem Pardubice a za pomoci statnich dotaci realizoval obdobny dlouhodoby
projekt (10 let), a to revitalizaci sidlisté¢ Karla 1V., které se nachazi také vtésné
blizkosti centra mésta. Na plo$e 12 ha se nachazi 43 panelovych domu, které obyva
celkem 2 500 ob&ant méstského obvodu. Z nehezkého uskupeni nékolika desitek
panelovych doml a zdevastovaného vefejneho prostranstvi se tak po dokonceni
revitalizace stala pfijemna lokalita s G&elnymi komunikacemi, parkovacimi plochami,
détskymi hiiti, sportovisti a to vSe doplnéno maximalnim mnozstvim zelené.
Obyvatelé sidlist& jsou velmi spokojeni, a proto je zamérem mésta Pardubic vytvofit
stejné piijemné Zivotni prostfedi i na dalSim, daleko vétsim, sidlisti nabf. Zavodu
miru.




1. ANALYTICKA CAST I. — X. etapy

1.1 Schvalena izemné planovaci dokumentace

Studie vychazi ze schvéalené Uzemné planovaci dokumentace, prlcemz zameéry vyuzm
jednotlivych funk&nich ploch jsou v jejim souladu. Navrh feSeného Uzemi sestava pfevazné
z ploch pro bydleni vicepodlazni sidlistni (BS), smiené uzemi méstske (SM), doplnéné
plochami méstského parteru (MP) a plochami hromadnych parkovacich ploch a garazi (DP).

1.2 Df¥ive zpracované zaméry a strategie

Navrh poéitad s vybudovanim novych parkovacich mist dle navrhu z roku 2005 zpracovane
firmou PRODIN a. s., ktery mél navy3it kapacitu parkovacich mist v celém feSeném lUzemi.

V névrhu se podita s propojenim stavajicich a nové navrzenych cyklostezek v feSenem
Gzemi tak, aby byly v souladu s akénim planem rozvoje cyklodopravy PARDUBIKE 2015.

Soudasti studie je i zaglenéni navrhované lavky pies feku Labe pro pé&i a cyklisty, navrzene
v roce 2001 jako souéast vybudovaného bytového komplexu POSEIDON, ktery navazal na
stavajici sidlisté.

Ve studii je zohlednéna studie na funkéni vyuziti byvalého primyslového arealu ,Prokopka®,
pfipravované spolegnosti CPI, v této studii jsou pfipraveny vstupy do tohoto feSeného Uzemi,

stejné jako vstup do Uzemi mezi aredlem pivovaru PERNSTEJN a mateiskou $kolkou,
studie na vyuZiti tohoto Uzemi je zpracovana spolecnosti enteria a.s.

1.3 Seznameni obyvatel sidli§té se zamérem regenerace

1.3.1 Anketa ke zji$téni potreb obyvatel

V poloviné roku 2010 byl do kazdé domacnosti na sidli$ti doru¢en dotaznik, jehoz cilem bylo
zjistit nazory obyvatel na stavajici stav sidlidté a poZadavky na rozvoj sidlisté v pfistich
letech.

Vyhodnoceni ankety:

e Primérny pocet lend v domacnosti: 2,36

e PievaZujici vékova skupina 45-65 let

e Nejéast&ji vnimané problémy obyvatel sidli§t€ z hlediska budouci revitalizace:

nejvice je poZadovéana oprava stavajicich mistnich komunikaci — chodnikl i vozovek,
vytvofeni podminek pro zajisténi separovaného odpadu, rozsifeni ploch zeleng,
odpoginkovych mist pro dlchodce, vybudovani hfist pro mensi déti i sportovisté pro
starsi mladez, vice lavicek pro dlchodce, nepovolovat prijezdni komunikace pres
sidli§té, vybudovani mostu pfes feku Labe pro pési.



Vyhodnoceni podnéti obéant

Anketni listek byl doruéen do v8ech doméacnosti, jejichz adresa trvalého bydlisté je nabf. Zavodu miru,
jedna se tedy cca o 2 660 ob&ani. Vyplnéné anketni listky byly odevzdany z 230 domacnosti a 181
domacnosti vyuzilo moZnosti predat méstskému obvodu (kromé& vyplnéni anketniho listku) i své
nazory na situaci v sidlisti nabf. Zavodu miru formou dal$ich prlpommek podnétl, stiznosti apod.
Predpoklada se tedy, Ze se v anketé vyjadfilo celkem 542 ob&an(, coZ je vice jak 20 % vSech obyvatel
sidlisté.

Po shrnuti jejich nazord Ize konstatovat, Ze pfiblizné v nasledujicim pofadi dlleZitosti (problém, na
ktery nejvice ob&anll reagovalo) je z hlediska budouci rekonstrukce sidlisté:

1. oprava stavajicich mistnich komunikaci — chodnikl i vozovek
2. zaji§t&ni moznosti separovaného odpadu — zejména na papir
3. zachovani zelené, rozSifeni zeleng,

4. odpoginkova mista pro dichodce

5. hiisté pro malé i sportovisté pro starSi mladez

6. vice lavi¢ek pro dlchodce

7. nepovolovat prijezdni komunikace pfes sidliste

8. vybudovani mostu pfes Labe pro pési

Shrnuté podnéty ob&an(l, z nichZ byl zpracovan vy$e uvedeny pfehled v bodech:
(citace)

- vysazet daldi stromy a kefe véetné vétsi pravidelné udrzby zelené
- zajistit odstranéni stavajicich objektll ,Prokopky“ — ostuda mésta a zvétsit zelené plochy az do
prostoru byvalého arealu
- nedostatek ko8l na psi exkrementy a stejné tak i odpadkovych kosu
| - nevyhovuijici stav chodnikd, parkovacich ploch
| - dal$i hFisté pro mladsi Skolni déti
i - odstranit staré a nevyuzivané venkovni su$aky na pradlo a klepacCe na koberce
- opravit cestu pro chodce a cyklisty pfes most a najezdy pro cyklisty
I (pez schodu) na most a za kone&nou zastavkou MHD ¢. 28
| - zlep$eni kvality povrchu a znadéeni cyklostezky + vybudovani najezdu
| - vybudovani chrli&i vody pro osvéZeni déti v 1été
: - vice cyklostezek
| - navrh obytné zony nebo zpomalovacich retardéril, nebo zvednuti pfechodu
| jako u Pyramidy — auta jezdi rychle
‘ - nezprljezdiovat komunikaci sidli§tém
| - odstranit 50 m cyklistické stezky u §kolky bez jakékoliv navaznosti
| - malo hfist' pro nejmensi
‘ - zajistit fFadné osvétleni — cesta z autobus. nadrazi
- zpfistupnit pfes povodilovy val bfeh Labe vybudovanim schodiété a najezdu
| pro kocarky a vozickafe
- dofesit zaplavovani chodniku mezi rohem $kolky a ZS kanélem
- nakreslit pfechod pro chodce mezi ZS a domem 1883
- vybudovat lepéi cestu mezi autobus. nadraZim a lihovarem
- doplnit vykacené bfizy podél hlavni komunikace
- vystavét protihluk. bariéry
- umistit pitka
- umistit laviky pfi cesté do zdrav. stfediska pro Spatné chodici seniory
lavigky nepfistupné pro $patné chodici seniory kvili povodfiovym valim na
bfehu Labe
- dokonéeni lavky mezi cbhéma bfehy
- zru$eni stezky mezi obyt. domy a valem
- zfidit pfijezdové komunikace k jednotlivym domdm
- chybi chodnik od Z8 k Hypernové (pfes louku za lihovarem)
chybi pfistup ke kontejneriim + pfistiedky
- sportovni hfisté pro seniory




- umisténi lavitek k posezeni u Labe pfedevsim smérem k mostu od nadrazi

- na sidliti chybi 3efiky, u bfehu chybi liskové ofechy

- vystavba nové cesty k OD Hypernova

- schazi vybudovani kryté &ekarny MHD

- Uprava paréiku pfi vstupu od OD TESCO

- oprava plotu byvale TMS

- udélejte uZ koneéné néco s Prokopkou, vyhled na tovarnu duchi neni moc pfijemny
- chybi kontejnery na papir a sklo, vizdim 1886

Vyhodnoceni ankety - pfiprava studie revitalizace
sidli§té nabf. Zavodu miru

poéet éleni | domacnosti | vyjadifeno | pocet vék obyvatel | po€et obyvatel

domacnosti procenty |obyvatel do 25 let 105
1 55 24 55| [25- 35 let 351
2 89 39 178| | nad 65 let 86
3 40 17 120 | | celkem 542
4 41 18 164
5 5 2 25

celkem 230 100 542

Zlep3eni pozaduji obéané v oblasti:

vybudovani novych cyklostezek 39%
vybudovani novych park. mist 15%
zkvalitnéni zelené 81%
vybudovani novych hfist 47%
zlepSeni vybaveni hfist 66%
zvySeni poctu sportovist 41%
zlep&eni vybaveni sportovist 59%
vybaveni uméleckymi dily 40%

1.3.2 Informace ob&anim o pfipravé regenerace sidlisté

Obyvatelé sidligtd nabf.. Zavodu miru byli o pfipravovaném zameru revitalizace priubézné
informovani v jednotlivych &islech informagniho bulletinu méstského obvodu Pardubice |.
Jednotliva stadia pfipravy revitalizace byla postupné uvefejfiovana od roku 2011 do roku
2014 (viz pfiloha).

1.3.3 Zvefejnéni informaci o zaméru revitalizace na webovych strankach méstského
obvodu Pardubice |

Bliz&i podrobnosti o zaméru revitalizace a postupu pfiprav pro Sirokou vefejnost jsou
uvefejnény na  webovych  strdnkach  méstského obvodu  Pardubice | -
www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-I-stred

1.4 Posouzeni stavebné technické

Sidlisté nabf. Zavodu miru patfi ve mésté k t8m mladsim. Pro sidlist€ byla zcela nové
komplexné& vybudovana technicka infrastruktura. Z tohoto davodu neni technicka Uroven
jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl kritickd. HorSi technicky stav vykazuji
zpevnéné plochy mistnich komunikaci — chodniku, vozovek, parkovist, komunikaci pro pési,
zelen, jednotlivé objekty pro TKO a prvky méstského mobiliare.




Samostatnou souéasti je bytovy komplex POSEIDON, ktery vzhledem ke svému stafi
(dokon&eno v roce 2003) nevykazuje zadné technické opotfebeni a proto v tomto navrhu se
nepoditd se zasahy do tohoto komplexu, s vyjimkou zasahu, ktery si vyZada vybudovani
nové lavky pres feku Labe a vybudovani cyklistickych stezek.

1.5 Vyvoj vékové a socialni skladby obyvatel

Sidligté nabf.. Zavodu miru ma v soutasné dobé 2660 obyvatel, pracovné aktivni Cast
obyvatelstva tvofi % z celkového poctu obyvatel. Nejvétsi zastoupeni obyvatel je ve vékove
skupiné 45-65 let (42,6%). Regenerace sidli§té potita s vyvojem vékoveé skladby obyvatel na
nasledujicich 10 let. Nasledujici tabulka znazorfiuje vékovou strukturu obyvatel v soucasné
dobé& (rok 2011 a o deset let pozdéji), v této tabulce nejsou zahrnuty pfirozené populacni

pfirstky a Ubytky obyvatel, ani migraéni pfirustky Ci tbytky obyvatel.

Vékové skupiny obyvatel v roce pocet obyvatel %
2011 vék obyvatel
do 25 let 297 11,1
25 - 35 let 989 37,3
45 - 65 let 1132 42,6
nad 65 let 242 9,0
Celkem 2660 100
Vékové skupiny obyvatel v roce pocet obyvatel %
2021 vék obyvatel
do 25 let 144 5,3
25 - 35 let 718 27,1
45 - 65 let 1274 47,9
nad 65 let 524 19,7
Celkem 2660 100

Z t&chto tabulek je patrné, Zze v nasledujicich deseti letech dojde ke starnuti populace na
tomto sidli&ti, proto bude nutné s timto faktem v navrhu pocitat a vybavit sidlisté pfislusnym
mobiliafem, soudasné s vytvoi'enim rekreacnich ploch pro obyvatele nad 45 let.

1.6 Charakteristika jednotlivych tprav

Program regenerace zahrnuje komplexni regeneraci centralnich ploch, vytvofeni nového
nastupniho a shromazdovaciho prostoru pfed zakladni $kolou, vytvofeni centralniho parku
pfed v prostoru mezi zékladni $kolou a matefskou kolou.

Dale pak realizaci centralniho sportovisté uvnitf arealu zakladni Skoly. Napojeni a propojeni
sidlisté na celoméstskou sit' cyklostezek, vybudovani lavky pro pési a cyklisty pres feku Labe
v mistech bytového komplexu Poseidon.

Zvydeni poé&tu parkovacich mist pro osobni automobily, a to pfehodnocenim stavajicich
parkovacich ploch nebo vybudovanim novych. Tyto nové plochy budou feSeny v navaznosti
na stavajici komunikaéni sit, zelefl a inzenyrské sité.

Regeneraci vnitrobloki - vytvofeni logické cestni sité a ploch zelené v navaznosti na
odpodivné plochy a oplocené détské hriste.

Navrh jednotného méstského mobiliafe v ramci FeSeného sidlisté (laviCky, lavice, patniky,
pitka, odpadkové ko3e, parkovaci svitidla, boxy pro kontejnery, stojany na kola, stromove
mfiZze apod.)



2. NAVRHOVANA CAST I. - X. etapy

2.1 Cile, ke kterym povede realizace zaméri a uaprav, Casové
dosazeni cilll

Cilem tohoto projektu je zkvalitnéni funkce méstského parteru v soucasnych podminkach
Zivota jeho obyvatel. Jednotlivé Gpravy budou realizované v ucelenych funkénich celcich,
které budou investiéné zajistény. Jednotlivé etapy byly stanoveny tak, aby byly realizovany
v jednotlivém kalendafnim roce. Se zahajenim prvni etapy regenerace sidlisté se poCita v
roce 2015.

2.2. Cile v poradi dle naléhavosti

Potadi jednotlivych zmé&n bude upfesnéno na zakladé projednéni s obCany a se spravci
jednotlivych siti.

2.3 Navrh na nezbytné zmény U.P.D, zmény nebo pofizeni
regulaéniho planu, podminky pro vytvofeni socialniho a kulturniho
rozvoje, aktivity volného ¢asu, zejména déti a mladeze.

Navrh zmén a regenerace ploch neni takového rozsahu, aby vyvolal zmény v tuzemné
planovaci dokumentaci. Vedkeré navrhované Upravy vytvofi kvalitnéjsi a kulturnejsi prostredi
obyvatel mésta s dirazem na pohybové aktivity déti a mladeze.

2.3.1 Doprava

Systém dopravni obsluhy fe$eného Uzemi vychazi pfedevsim z konceptu dopravy uzemniho
planu mésta Pardubic. Timto je pfeduréena celkova koncepce dopravni obsluhy v feSeném
tzemi i dopravni vazby na pfilehlé Gzemi a nadfazenou silni¢ni sit mésta. S ohledem na tato
pfeduréeni neni navrZena zésadni zména v organizaci dopravy v feSenem uzemi. V ramci
etapizace vystavby bude v dil&ich izemich dochazet k rekonstrukci povrchu jednotlivych
komunikaci s ohledem na technicky stav jejich povrchu.

Nové dopravné bude napojen prostor byvalého primyslového areélu ,Prokopka®. Toto
napojeni respektuje vstupy do tohoto Gzemi, které je v souladu s Uzemnim planem. DalSim
Uzemim, které bude nové napojeno, bude prostor mezi aredlem pivovaru a matefskou
gkolkou. Toto Uzemi bude napojeno ze stavajici mistni komunikace.

Doprava v klidu V Gzemi bude zvy$ena kapacita parkovacich mist, a to jednak na zakladé
navrhu z roku 2005 zpracovaného firmou PRODIN a.s., ktery poCitd s navySenim
parkovacich mist na stavapmch komunikacich s minimalnim zasahem do okolni zelené a za
druhé je uvazovano s nové vybudovanymi parkovaC|m| misty v lokalitach nizké zelené (nové
parkovi§té u bikrossové dréhy, dale pak rozdifeni stavajiciho parkovisté pfed zakladni
Zkolou, zfizeni nového parkovisté pfi severni hranici pivovaru, rozsifeni parkovacich mist
pfed objekty &.p. 1823 a &.p. 1828). Celkové kapacita parkovacich mist bude navySena o 77
parkovacich mist.

P&si a cyklisticka doprava Je pfevazné ponechana ve stavajicich trasach i rozmérech,
u vnitroblokd budou jednotlivé trasy zjednoduSeny. V8echny péSi trasy budou feSeny jako
bezbariérové. V budoucnu se poéité s celkovou rekonstrukci povrchl, nahrazeni stavajicich,
jiz nevyhovujicich ZiviEnych povrchii povrchy z betonovych zamkovych dlazeb. Trasy
cyklistické dopravy budou doplnény tak, aby byly propojeny soucasné trasy cyklostezek
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mimo feSené Uzemi. Nové bude vyvedena cyklostezka pod arealem lihovaru, kterd bude
napojena na cyklostezku ve sméru hlavni nadrazi CD a sidli§té Polabiny. Slepa cyklostezka
za matefskou Skolkou bude pfemisténa mezi zakladni Skolu a matefskou Skolu tak, aby
nedochazelo ke kolizi mezi navstévniky matefské Skoly a provozem cyklostezky. Tato
cyklostezka bude déle pokracovat k nové planované lavce pfes feku Labe, ktera bude mezi
bytovymi domy v bytovém komplexu POSEIDON.

Technicka infrastruktura Vzhledem ke stafi feSeného (zemi neni tfeba v dané lokalité
uvazovat o zasadni opravé &i rekonstrukci inZzenyrskych siti. Objem a lokalizace nové
navrhovanych objektll si nevyzada zasadni rekonstrukci €i posileni siti v dané lokalité.
V navrhovaném Uzemi se pouze poéita s vybudovanim nového vefejného osvétleni, které
bude kopirovat nové trasy pésich komunikaci a nova parkovaci mista. V ramci postupné
vystavby po etapach bude pouze upfesnén rozsah event. Uprav & drobnych preloZek
stavajicich siti.

2.3.2 Zelen

Stavajici zelen byla jednak realizovana postupné s vystavbou sidlidté (stafi cca 30 let — misty
byla pribézné doplhiovana) a jednak se jednd o zelen, ktera byla ponechana v zastavbé
sidli&té. Tato zelef se nachazi podél biehu feky Labe a jednak uvnitf feSeného tzemi. Tuto
vzrostlou zelefl je nutné v navrhu respektovat. Prostorové parametry zelené jsou v sidlisti
nabf.. Zavodu miru nadprimérné, velké ucelené plochy zelené, hlavné v okrajovych ¢astech
feSeného Uzemi. Vzhledem k tomu, Ze zelefi ma dvoji charakter, neda se zde najit celkovy
koncept zelené. V ramci studie revitalizace sidli§té bude realizovana celkova studie zelenég,
ktera bude jednim z podkladl jejiho celkového feSeni, zejména zachovani perspektivni
zelené.

Kefové patro je tvofeno zejména tvarovanymi &i volné rostoucimi Zivymi ploty podél domdu.
Travnaté plochy jsou pomérné nekvalitni, pfedev8im dusledku nefunkCnich cest s mnozZstvim
vySlapanych pé&sin a zivelnym parkovanim.

Navrhované fesSeni Odstranéni neperspektivnich drevin (nevzhledné, poskozené, Spatné
umist&né), odetfeni ponechanych stromu (zdravotni fez u starSich dfevin), dosadby zelené,
doplInéni stromového patra v chybéjicich partiich - solitérni a skupinové v plo3e, liniove podél
komunikaci &i izolaéni hlukové a vizualni. Vyuziti pestfejSiho druhového sloZeni stromu
véetn& kvetoucich bezplodych ovocnych stromu v blizkosti bytovych doml a relaxanich
ploch. Navrhovana parkovi$té fesit soutasné s dopinénim zelené a posilit tak odclonéni
frekventovanych komunikaci (propojka CSAD, vytvofeni zelené hlukové bariéry) vyuzit
plodné vysadby pokryvnych dfevin v mistech s problémovou GdrZbou jako nahradu za
travnik. Pouzit dfevin jako stinicich a izolaénich prvkd u détskych hrist.

2.3.3 Mobiliar (lavicky, odpadkové kose apod.)

Je v soudasné dobé& zastoupen nedostate¢né a je ve Spatném technickém stavu, popf. se
nachazi v mistech §patné pfistupnych ¢€i nevyhovujicich.

Pozitivni prvky. Vefejna prostranstvi bytového komplexu POSEIDON jsou vzhledem ke
stafi jeho vzniku ve vyborném stavu a nevyzaduji Zadnou opravu, budou pouze upravena
s ohledem na nové planované cyklostezky a pési lavku, s jejiz realizaci je uvazovano mezi
objekty bytovych domd.

Casteéna rekonstrukce détskych hfist, détské hiisté ve vnitrobloku za objekty bytovych domu
&.p. 1895, &.p. 1894 a 1893 a nové zrekonstruované hfisté mezi domy 1858 a 1883.

Vzrostla dominantni zele na bfehu Labe, jednotlivé stromy této dominantni zelené je nutné
chranit.
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Negativni prvky Absence parkovacich mist Nefunguijici cestni sit' (¢etné vySlapané pesiny,
nevyuzité zpevnéné plochy, nelogické cesty) Nedostate¢na vybavenost drobného meéstskeho
mobiliafe, Spatny technicky stav, nevhodné umisténi Nefunkéni cyklostezky, popf. kolize
cyklostezek a pésiho provozu

Zamér Koncepéni Upravy zelené s dlouhodobym efektem a zaruceni bezproblémové Udrzby.
Rekonstrukce a doplnéni vybavenosti pro v8echny kategorie obyvatel sidli§té. Provedeni
diléiho dopinéni cestni sité (nyni vy$lapané pésiny), rekonstrukci povrchu, logické vedeni
cest. Doplnéni mobiliafe (lavitky, odpadkové koSe, stojany na kola, informacni prvky).
Vybudovani stejnych pfistfesku pro velkoobjemové kontejnery na TKO a separovany odpad.
Vybudovani hii§té na micové hry vcetné oploceni. Vybudovani dalSich oplocenych détskych
hiigt s odpovidajicim vybavenim. Propojeni sidliSté¢ se systémem méstskych cyklostezek
PARDUBIKE 2015. Vybudovéani novych parkovacich mist s ohledem na respektovani
stavajici zelené.
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3. EKONOMICKA CAST I. — X. etapy

3.1. Seznam navrhovanych uprav

Regenerace panelového sidlisté Zavodu miru je rozdélena dle naléhavosti do 10 ucelenych
etap. Jednotlivé etapy je mozné realizovat jednotlivé, nebo je sluovat do vétSich celku.
Financovani bude zaji§téno ze zdroji Statutdrniho mésta Pardubic, méstského obvodu
Pardubice | a z dotaci Fondu pro regeneraci panelovych sidlist. Pfi regeneraci se poCita také
s moznosti investic ze soukromého sektoru, napf. vybudovani hfité pro petangue spolu s
pfilehlym zazemim, vybudovani dfevéného mola na Labi vedle restaurace Rotunda.

1.Etapa Poéita s vybudovanim nového parkovi$té u bicrossového aredlu a skateparku.
Vybudovani novych zpevnénych ploch pro pfistup a provoz bicrossového arealu,
vybudovanim nového détského hfisté za objektem &.p. 1888, vytvofeni novych logickych
cestnich siti, rekonstrukci povrchl stavajicich zpevnénych ploch. Vybudovani novych
pfistieskl na TKO a tfidény odpad.

Odhad celkovych nakladd je 17,3 mil. K& Zdroje: 13,3 mil. K& ze zdroju mésta 4 mil. K&
dotace z fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

2.Etapa Potita s vytvofenim nového shromazdovaciho a centralniho prostoru pred zakladni
Skolou, vytvofeni sportovi§té uvnitf aredlu zakladni 8koly. Vytvofeni nového parkového
prostoru mezi zakladni 3kolou a mateiskou $kolou. Vybudovanim nové cyklostezky, ktera
propoji stavajici cyklostezky vedouci podél rychlostni komunikace a cyklostezky ve sméru
hlavni nadraZi-Polabiny. Rekonstrukci povrchu stavajicich zpevnénych ploch.

Odhad celkovych nakladd je 6 mil. KE Zdroje: 2 mil. K& ze zdroju mésta 4 mil. dotace z
fondu Pro regeneraci panelovych sidlidt. 1,0 mil. pfipadné dotace ze soukromého sektoru na
vybudovani hfisté pro petangue

3.Etapa Pogita s rekonstrukci parkoviité pfi ulici Nabfezi zavodu miru, pfi této rekonstrukci
se planuje se zvy$enim kapacity tohoto parkovi§té, vytvofeni nového parkovisté v arealu
matefské koly, které bude slouzit pro provoz této matefské Skoly. Vybudovanim noveho
détského hfisté za objektem &.p. 1857. Rekonstrukci povrchu stavajicich zpevnénych ploch.

Odhad celkovych nakladu je 8,2 mil. K& Zdroje: 4,2 mil. K& ze zdroji mésta 4 mil. dotace z
fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

4.Etapa Potita s rekonstrukci centréiniho parkovisté mezi objekty €.p.1888,1886 a 1885.
Vybudovam novych zpevnénych ploch pro pfistup a provoz nového détského a sportovnlho
hi§té mezi objekty &.p. 1885 a 1884, vybudovanim nového détského hfigté za objektem &.p.
1888, vytvoieni novych logickych cestnich siti, rekonstrukci povrchu stavajicich zpevnénych
ploch. Vybudovani novych pfistfe$ki na TKO a tfidény odpad.

Odhad celkovych nékladl je 13 mil. K& Zdroje: 9 mil. KE ze zdrojl mésta 4 mil. K¢ dotace z
fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

5.Etapa Potita s rekonstrukci centralnino parkovisté mezi objekty €.p.1884 a 1883 a mezi
objekty 1858 a bytovym komplexem Poseidon. Vybudovani novych zpevnénych ploch pro
pfistup a provoz nového détského hiisté mezi objekty &.p. 1883 a 1858, vybudovani nového
détského hiisté za objektem &.p. 1888, vytvoreni novych logickych cestnich siti, rekonstrukci
povrch stavajicich zpevnénych ploch. Vybudovani novych piistreskd na TKO a tfidény
odpad.

Odhad celkovych nakladi je 10 mil. K& Zdroje: 6 mil. K& ze zdroji mésta 4 mil. K dotace z
fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.
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6.Etapa Poéitda s rekonstrukci centréiniho parkovisté mezi objekty €.p.2737 a 2712.
Rekonstrukci povrchu stavajicich zpevnénych ploch. realizaci nastupniho prostoru pro
napojeni planované lavky pfes labe. Vybudovani novych piistfe$ki na TKO a tiidény odpad.

Odhad celkovych nakladl je 8,6 mil. K& Zdroje: 4,6 mil. K& ze zdroju mésta 4 mil. Ké
dotace z fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

7.Etapa Potitd s vybudovanim nového parkovisté pod objekty C.p. 1856, 1962 a 1844.
Vytvofeni napojeni Uzemi aredlu byvalé Prokopky. Rekonstrukci povrchl stavajicich
zpevnénych ploch. Vybudovani novych pfistfeSki na TKO a tfidény odpad.

Odhad celkovych nakladi je 15,0 mil. KE Zdroje: 11 mil. K& ze zdroji mésta 4 mil. K&
dotace z fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

8.Etapa Poéita s vybudovanim nového parkovisté pod objekty €.p. 1822, 1823 a 1828. Toto
parkovidté potita se zménou katastru nemovitosti, dojde k CasteCnému zaboru byvalého
aredlu Prokopky. Zvétseni kapacity parkovist pfed objekty C.p. 1822, 1823 a 1828.
Vybudovanim novych détskych hiist mezi objekty &.p. 1822, 1823 a 1828. Rekonstrukei
povrchl stavajicich zpevnénych ploch. Vybudovani novych pfistfeSku na TKO a trideny
odpad.

Odhad celkovych nakladu je 11,0 mil. K& Zdroje: 7 mil. K& ze zdroji mésta 4 mil. K& dotace
z fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

9.Etapa Potitd s vybudovanim nového parkovisté pfed objektem matefské Skoly, toto
parkovisté bude slouzit pouze pro provoz 8kolky. Vytvofeni noveho parkového prostoru pod
matefskou 8kolkou. Rekonstrukci povrchi stavajicich zpevnénych ploch.

Odhad celkovych naklad( je 10,0 mil. KE Zdroje: 6 mil. K& ze zdroji mésta 4 mil. Ké dotace
z fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

10.Etapa Poéita s rekonstrukci a navy$enim kapacity parkovisté za objekty ¢.p. 1895, 1894 a
1893. Rekonstrukci détskych hfist za objekty &.p. 1895, 1894 a 1893.. Rekonstrukci povrchu
stavajicich zpevnénych ploch. Vybudovani novych pfistfeskl na TKO a tfidény odpad.

Odhad celkovych nakladi je 12,0 mil. K& Zdroje: 8 mil. K& ze zdroji mésta 4 mil. K&
dotace z fondu Pro regeneraci panelovych sidlist.

3.2. Casovy postup regenerace a Gprav

Regenerace panelového sidlisté Zavodu miru bude probihat od roku 2015, regenerace bude
rozdélena do 10 etap. Kazdy rok bude zahajena nova etapa.
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4. UZEMNIi STUDIE SIDLISTE NABR.
ZAvODU MIRU

zpracovana jako Uzemné planovaci podklad pro rozhodovani v izemi podle § 30 zakona
183/2006 Sb. o tUzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni zakona 350/2012 Sb. a ve
znéni vyhlasky &. 500/2006 Sb.

Sidligté nabf. Zavodu miru vzniklo na zakladé urbanisticko-architektonického navrhu
z konce Sedesatych let 20. stoleti, kdy do$lo k jeho naplanovani pod pracovnim nazvem
sidlisté ,Palackého sever®, pozdé&ji nazvaného sidlisté ,Zavodu Miru* s vySkovymi
panelovymi domy. Realizace sidli§té zapocala roku 1973. V roce 2002 byl prostor sidlisté
smérem k nabfezi feky Labe doplnén projektem ,Poseidon” do jeho dnesni podoby.

4.1 Re$ené Gzemi a jeho charakteristika

Resené Uzemi tvofi uzavieny celek ohraniéeny na jihu otevfenym aredlem autobusového
nadrazi a tfemi dal8imi uzavienymi arealy a to:
- aredlem byvalé TMS - jehoZ vSechny stavby jsou v soulasnosti asanované

(soucasny vlastnik STRM Delta a.s.)

- aredlem byvalého lihovaru Hobé (sou¢asny viastnik SALER a.s.)
- arealem Pardubického pivovaru a.s. ‘

Na zapadé tvofi hranici ulice Kpt. Barto$e, na severu tok Labe a na vychodé ulice
K Polabinam.

Zakladni charakteristika fe§eného Uzemi je popsana ve stati UVOD. Je mozné ji
rozsifit o okruhy aspektl, které jsou dnes vnimany pozitivné a naopak. Z hlediska této
charakteristiky je nutné zminit, ze fada pozitivnich aspektl se datuje aZ po zaloZeni
méstského obvodu Pardubice | Jde zejména o celkovou regeneraci prostori a ploch,
vystavbu détskych hfist, sportoviét, rozsifovani poétu parkovidt, dale o vystavbu drobnych
objektl pro kontejnery na tuhy komunaini odpad atd. V neposledni fadé je na misté doplnit,
Ze spolu srealizaci projektu POSEIDON byla vyfeSena protipovodiova ochrana nejen
feSeného Uzemi, ale celého navazujiciho sektoru mésta.

POZITIVNI ASPEKTY

Dokonalé proslunéni véech bytu v sidlisti

Dostatek nizké i vzrostlé zelené a cenna alej dubu podél Labe
Koncentrace obéanské vybavenosti v sidlisti a blizkém okoli (Tesco, AFl)
Spolecné situovani zakladnich a materskych $kol

Nadstandardni volné plochy v okoli $kol s bohatou zeleni

Dobra dostupnost MHD

Dobra dostupnost relaxaénich ploch kolem feky Labe

NEGATIVNI ASPEKTY

Nedostatek détskych hfist a sportovist

Nerealizovana souéast projektu POSEIDON - lavka pfes Labe s propojenim do Polabin
Preplnénost sidlisté automobily

Restaurace Rotunda v zaplavovém Uzemi s nedostateénou navaznosti na feku

Nedostatek mist na shromazdovani TKO a jejich vhodna architektonicka Uprava

NeutéSeny stav ,Uzemi nikoho“ na rozhrani sidli§té, autobusového nadrazi, Hobé a Pivovaru
Vandalismus
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4.2 Cil a Gcel tzemni studie

Cile uzemni studie SIDLISTE ZAVODU MIRU jsou:

1/ Uzemni studie ma ambici se stat nastrojem pro koordinaci postupné premény
stavajiciho monofunkéniho sidlidtniho celku v atraktivni polyfunkéni méstskou cast,
coZ pfispéje k harmonickému fungovani sidla a k prevenci jeho socialni degenerace .

2/ Uzemni studie navrhne fedeni negativnich aspektl v Uzemi, zejména v oblasti
dopravy v Klidu.
3/ Uzemni studie v8eobecné provéii organizaci Uzemi — funk&ni vyuZiti, dopravni

napojeni, trasy technické infrastruktury, stanovi zésady prostorového usporadani a
piipadné blize specifikuje prvky ploSné a prostorové regulace.

Hlavnim aktualnim cilem Gzemni studie je navrh vefejnych prostor, navrh struktury mozné
zastavby na doposud volnych plochéch a navrh stfednich nastaveb na panelovych domech,
to vSe pfi respektovanl udrzitelného rozvoje Uzemi. Uvedené navrhy odpovidaji pozadavkum
na kvalitni vefejnou infrastrukturu, pfi respektovani v8ech vztahd, limitd a podminek v tzemi.

Dal§im cilem zpracovani uzemni studie je vyfeSeni vztahu stavajici a navrzené zastavby na
okolni zastavbu, jeji vztah k ni, dopravni napojeni a organizace dopravy vné lzemi.

Ugelem Gzemni studie je vytvofeni Uzemné planovaciho podkladu, ktery pro danou
lokalitu navrhne, provéfi a posoudi mozna fedeni s optimalnim vysledkem pro mésto a bude
po zaregistrovani slouzit jako podklad pro Gzemni rozhodovani.

4.3 Analyza tkolu a vstupni data

Analyza (kolu spogivala ve stanoveni pfistupu k jeho fedeni a ve stanoveni feSenych
tematickych okruhl véetné urceni jejich rozsahu. Jako vysledek analyzy byl stanoven
nasledujici postup:
-Priizkum Gzemi a pofizeni fotodokumentace
-Stanoveni zakladnich cili fe$eni dopravy s rozdélenim na okruhy:
automobilova doprava v ndvaznosti na nadfazeny dopravni systém
automobilova doprava uvniti feSeného Uzemi
automobilova doprava v klidu
cyklisticka a p&3i doprava
-Stanoveni zakladnich cil(l ploné a prostorové regulace s rozdélenim feSeného Uzemi na:
zastavéné - stabilizované
zastavéné - stabilizované s plosnymi rezervami pro navrh zastavby
nezastavéné - s potencidlem pro rekreaéni vyuziti ve formé vefejného prostoru
-Odlvodnéni navrhovanych feSeni

4.4 Podklady

Pfi zpracovani uzemni studie SIDLISTE ZAVODU MIRU byly pouZity nasledujici dfive
zpracované nebo rozpracované materialy.

Viyfez z hlavniho vykresu Uzemniho planu mésta Pardubice

Mapa s vyznatenim pozemku v majetku Statutarniho mésta Pardubic

Mapa technické infrastruktury

Polohopisna mapa uzemi

UPM Pardubice — doprava

Projekt regenerace panelového sidlisté Zavodu Miru

US Prokopka, autor ing.arch.Kosaf

Fotodokumentace pofizena zhotovitelem v prosinci 2012
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4.5 Limity vyuziti Gzemi

V soudasnosti jsou limity vyuZiti Gzemi definovany Gzemnim planem mésta Pardubic. Pro
jejich vyéet odkazuji na vyhladku mésta Pardubic €.42/2001 a na ni navazujici méstské
vyhladky doprovazejici jednotlivé zmény Uzemniho planu. Jedna se o vyhlasky €.42/1-2002,
7/2003, 3/2004, 18/2004, 2/2006, 9/2006 a 10/2006.

Lze shrnout, Ze¢ vzhledem k plodnému rozsahu Ize vyjmenovat zony funkéniho vyuZiti
s uvedenim jejich kdédovych oznaéeni v Uzemnim planu a to sestupné od pudorysné
nejrozsahlejsi funkce takto:

BS Bydleni vicepodlazni sidlistni

Z\Vn, Zvu, Zelefi méstska v8eobecna — nabfezi fek, parkové upravené plochy
OVs, Oz Obcanska vybavenost vy38i, zakladni

MP Méstsky parter

SC,SM Smidené Gzemi centralni, smiSené Uzemi méstské

DP Plochy hromadnych parkingl a garazi

PV Vodni plochy a toky

RR Rekrealni arealy

Z hlediska zasad prostorové regulace (smérna ¢ast Uzemniho planu) je v feSeném uzemi
definovano nékolik lokalit s uvedenim plodnych a prostorovych regulacnich parametrd. Jedna
se o nasledujici lokality:

13lp lokalita: Zavodu Miru
areal MS zapadné od hotelu Labe
funkéni vymezeni: SC - smisené Uzemi centralni
soucasna funkce: matefska Skola
plosny rozsah: 1,02 ha
zasady prostorové regulace: P: 6 NP
KZ: 0,7

L: - ochranné pasmo telekomunikaéni Ustfedny
- v zatopovém Uzemi

Zménami Uzemniho planu €.V a VI byly provedeny Gpravy funkéniho vyuziti v lokalitach:

VI7 OVs stavajici Skatepark

VI/9/1,2 MP stavajici méstsky parter

VI/9/b DG stavajici parkovisté

VI/9/c SM stavajici vefejny prostor - nezastavéno
VI/9/d SM stavajici vefejny prostor - nezastavéno

V lokalité¢ V/7 je provedena zastavba Skate-parku, na ploSe VI/9/b je vybudovano
parkovisté. Ostatni uvedené plochy nejsou zastavénée.

Ambici a hlavnimi segmenty navrhu Gzemni studie feSicimi negativni aspekty v feSeném

Uzemni jsou:

1/ Navrh koncepce hfist, sportovist a drobné architektury

2/ Navrh zastavby v lokalitach k tomu vhodnych.

3/ Stanoveni zasadniho limitu hmotové regulace jakékoliv stavebni Cinnosti v tzemi a

to: Dlsledné dodrZovat strukturovani hmot vSech staveb vieSeném uzemi dle
puvodniho konceptu celého sidli§té Polabiny —- ROVNE STRECHY.

4/ Navrh komplexniho feSeni automobilové dopravy.

5/ Zafixovani vefejného prostoru
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4.6 Sirsi vztahy v Gzemi, soubéZné feSené a pfipravované zaméry
v ramgci $irsich vztaht

Ohledné& soub&Zné FeSenych a piipravovanych zamért vramci 8irSich vztahl bylo na
zakladé aktualniho Setfeni zjisténo nékolik aspektl, které je mozné v této souvislosti zminit.
Jsou popsany predevsim zaméry, které budou mit viiv na (zemi feSené touto Uzemni studi:

1/ .Prokopka®
2/ Lavka pies Labe ze sidli§té Zavodu miru
3/ Rozsifeni sportovniho arealu Skatepark

Vdechny uvedené zaméry ovlivni feSené Uzemi pfedevSim z hlediska zintenzivnéni
narokll na systém pési a motorové dopravy v feSeném uzemi a to:

1/ .Prokopka“
Do doby realizace navrzeného dopravniho systému bude dopravni zatéZ indukovana
novym zdrojem a cilem dopravy pfenadena na stavajici dopravni systém.

2/ Lavka pies Labe ze sidlisté nabf.. Zavodu miru
Tento zamér pfispéje k posileni komunikaénich cyklo+pésich vazeb mezi Polabinami
a GUzemim Palackého tfidy.

3/ Roz§ifeni sportovniho arealu Skatepark

4.7 Popis dopravniho feSeni

STAVAJICI STAV

Patefni dopravni tepnou prochazejici feSenym Gzemim je mistni komunikace - ulice
nabf..Zavodu miru. V zakladnim komunikaénim systému mésta se dosud nejedna
0 vyznamnou vnitini mistni komunikaci. Jeji funkce je sbérna a obsluzna a tvofi soub€h
s mnohem vyznamnéj$i Palackého tfidou.

Ulice nabfezi Zavodu miru je dvoupruhova, téméf po celé délce opatfena parkovisti
s kolmym stanim. Z hlediska kategorizace jde o komunikaci kategorie S 7,5/50 s navrhovou
rychlosti max. 50 km/h. Komunikace prochazi podéiné celym feSenym Gzemim

Viyznamné kfizné vazby motorové dopravy jsou soustfedény do odbocek k parkovistim
respektive ke komunikaci, ktera je s ulici nabf. Zavodu miru soub&Zna. Cyklo a pesi vazby
jsou soustfedény do stavajicich tras chodniku, ulic a uliCek s tim, Ze oba druhy dopravy
nejsou oddéleny.

NAVRH
Sirsi dopravni vztahy

Diskutabilnim dopravnim aspektem, je navrh komunikace spojujici kfizovatku U Marka
s navrhovanou okruzni kfizovatkou u hypermarketu ALBERT s prichodem pfes stavajici
autobusové nadrazi. Tato komunikace tvofi souéast dopravniho feSeni ,Pfednadrazi“ a ma
jiz stavebni povoleni. Z hlediska Sir8ich dopravnich vztahl feSenych zpracovatelem
Uzemnich studii sidli$t® nabf.. Zavodu miru, aredlu lihovaru Hobé s navaznosti na projekt
Prednadrazi, ve spolupraci s atelierem dopravnich staveb MOK Pardubice, existuje feSeni,
které tuto komunikaci nepotiebuije.

Tato alternativa je pFedkladana pro pfipad, Ze by v kratkém €asovém horizontu napf. roku
2013 — 14 nedoglo k realizaci projektu ,PfednadraZi* a oteviel by se tak prostor pro
posouzeni levn&jsich (i dopravné piehlednéji navrZzenych) feseni.

Cyklo a pési doprava

V Uzemni jsou navrhem této Uzemni studie respektovany trasy napojeni cyklostezek na
navazujici &asti mésta zejména pfednadrazi. Je zaveden princip samostatnych stezek
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s prevedenim pfes pfi¢né komunikace. V navrhu je feSeno propojeni trasy podél feky na
navrhovanou lavku pres Labe a doplnéni tras pfes prostor sidlisté s vazbou na polabskou
trasu — jizni nabfeZi Labe (centrum) > Stavafov > Univerzita. Navrhuje se rovnéz napfrimeni
ohybu stavajici cyklostezky pod zapadni rampou Poseidonu.

MHD

Autobusové linky &. 22 a 28 méstské hromadné dopravy v feSeném Uzemi jsou vedeny
od okruzni kiizovatky na ulici K Polabinam a déle ulici nabfeZi Zavodu miru az k jejimu
zakondeni toénou MHD. Stavajici poloha a podet zastavek MHD vyhovuje, ale navrzeny
princip propojenti ulic nabfezi Zavodu miru a Kpt. BartoSe vyzaduje zfizeni vystupni stanice
pied stavajici zakladni Skolou pro ty spoje, které nasledné vyuZiji toénu k obratce, nebudou
projizdét sidlistém a vyjedou zpét na ulici Kpt. BartoSe jednosmérnou kolem Skateparku.

Jiné zmény Uzemni studie v tomto ohledu nenavrhuje.

Napojeni Skateparku, BMX a feSeni dopravy v klidu

Jak jiz bylo dfive uvedeno, jednim ze zakladnich cilu a tkoll Uzemni studie Sidlisté
Zavodu miru je navrh dopravnich opatfeni potfebnych ke zlepseni dopravni situace v Uzemi.
Tato opatfeni jsou shrnuta do dvou okruhu a to:
1/ Reseni dopravni obsluhy Skateparku a arealu BMX (vlastnik TELOVYCHOVNA
JEDNOTA BMX PARDUBICE) véetné dopravniho propojeni feseného uzemi sidlisté s ulici
Kpt. Barto$e. Navrh tohoto fedeni je popsan vyse.
2/ Zlepeni podminek pro dopravu v klidu kapacitnim roz&ifenim parkovacich mist. Toto
rozsifeni se navrhuje opét dvéma zplsoby a to plodnym rozSifenim stavajicich parkovist’ a
Upravou stavajicich parkovist na dvoupodlazni parkovaci domy. Oba zplsoby feSeni a
mista, kde se navrhuiji, jsou vyznageny v situaci dopravniho feSeni a v ideovych skicach.

4.8 Popis navrhu technické infrastruktury

Sodkazem na vy8e uvedené spoliva navrh nové technické infrastruktury pouze
v napojeni navrhované zastavby na inzenyrské sité a komunikacni sit. Ohledné napojeni na
inzenyrské sité¢ je ndvrh zdokumentovan bez projednani s vlastniky nebo provozovateli
jednotlivych inZenyrskych siti s pfedpokladem, ze navrhovana feseni pfipojek a prelozek
jsou realna a odehravaji se na pozemcich ve vlastnictvi mésta Pardubic. U navrhu drobné
architektury (zastavky, pfistfeky na kontejnery, lavicky) se napojeni nepredpoklada a proto
nenavrhuje. U plovouciho mola se pfedpoklada napojeni ze stavajiciho objektu restaurace
Rotunda.

Navrh veFejného osvétleni je feSen projektem VO vychazejicim z této Uzemni studie.

4. 9 Popis urbanistického a architektonického navrhu, sektorové
limity

Vzhledem ktomu, Ze uzemi sidlist®¢ Zavodu miru je vramci feSeného ohraniéeni
stabilizované, odpovida této skuteénosti i navrh regulativli. Pravé s ohledem na limitované
moZnosti architektonického doplnéni stavajici struktury Uzemi, je moZné tyto nepoCetné
navrhy pomérné pfesné definovat limity. Pokud jde o plochy komunikaci a chodniku, uzemni
studie navzajem od sebe nerozliduje stavajici, rekonstruovane a navrhované plochy. Plochy
jsou vyznadeny pouze s rozlienim na pési, cyklo a motorové komunikace, vyjimecné plochy
se smiSenym provozem.

Pro pfehlednost je fe§ené tizemi rozdéleno na stabilizované funkéni plochy obsahujici
minimum nadzemnich staveb a sektory obsahujici kromé& zpevnénych ploch a zelené
nadzemni stavby. Déleni je navrzeno takto:
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PLOCHY VEREJNEHO PROSTORU =
PLOCHY KRAJINNE ZELENE - NABREZI
PLOCHY MESTSKE ZELENE

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
SEKTOR 1

SEKTOR 2

SEKTOR 3

SEKTOR 4

SEKTOR 5

SEKTOR 6

PLOCHY VEREJNEHO PROSTORU
Specifikovano graficky
funkéni vymezeni: Uceleny vefejny méstsky prostor MP — méstsky parter
plo$ny rozsah: 6,77 ha
zasady prostorové regulace:
P: zelen, zpevnéné plochy, chodniky, cyklostezky, drobné architektura — v trovni terénu
Zastavky MHD, kiosky, drobné stavby max.1NP
7 4

KZ: t 5 A X -
L gfc?bigo;?c?\ci)tektura v limitech studie Z&W@Z%ﬁ% @-ﬂ\\gif‘ @T&B @Eg

Odivodnéni
Jedna se o stabilizované plochy, navrhuje se pouze:
1 Vystavba zpevnénych ploch — komunikaci pro p&$i a cyklisty, na zapadni hrané

fedeného Uzemi i pro motorovou dopravu.
2. Drobné stavby — éekarny MHD, pfistfesky TKO, kiosek u rekreani plochy pfi hranici
se sektorem 4.

PLOCHY KRAJINNE ZELENE — NABREZI
Podél Labe
funké&ni vymezeni: KZ - zelef krajinna, KK — zeleii vyznamna pro tvorbu krajiny
plosny rozsah: 3,04 ha
zasady prostorové regulace:
P: Nepfipoustét vystavbu s vyjimkou lavky pres Labe
Tolerovat pouze stavajici restauraci Rotunda

KZ: t =5 A NIy ; (ensle
L: gfcfbigo;fc?:i)tektura v limitech studie ZW/N&% @Agtﬁ] S U [LBQE

Odtivodnéni
Jedna se o stabilizované plochy, navrhuje se pouze lavka pfes Labe, pontonoveé plato
u restaurace Rotunda a doplnéni prostoru lavi¢kami, ko$i na odpadky apod.

PLOCHY MESTSKE ZELENE

Pfi zapadni a jizni hranici sidli§té Zavodu miru

funkéni vymezeni: KV - zeleii méstska vSeobecna

plo$ny rozsah: 4,10 ha

zasady prostorové regulace:

P zelefi, zpevnéné plochy, chodniky, cyklostezky, drobna architektura — v Grovni terénu
Zastavky MHD, kiosky, drobné stavby max.1NP

KZ: t = A ; 0 y - z - "
L: C?isir?inf?;;?ﬁmoinit pobihani psl %WAZN&% @AgT %T@EE

Oduvodnéni
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Jedna se o stabilizované plochy zelené s komunikacemi pro pési a cyklisty. Motorova
komunikace v jizni ¢asti feSeného Uzemi — az bude realizovana — zna¢né narusdi stavajici
volnou plochu zelené, kde je umoZnéno pobihani psu.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Jedna se o stavajici funkéni objekty systému zasobovani teplem a elektfinou
funkéni vymezeni: TV — technicka vybavenost

plo$ny rozsah: 0,33 ha

zasady prostorové regulace:

L: nepfipoustét objemové zmény stavajicich stawg&zm{}tﬂ \@é\g? &?r?&ﬂ B

Odavodnéni
Jedna se o stavajici objekty vyménikovych stanic a trafostanic, které je nutno v Uzemi
respektovat a chranit.

SEKTOR 1

Areal BMX

funkéni vymezeni: RS — sportovni arealy
plosny rozsah: 1,30 ha

zasady prostorové regulace:

B 1NP
2 OB et ZAVAZNA CAST STUDIE
Oduvodnéni

Sektor se navrhuje doplnit o kapacitni parkowste pfipadné dvoupodlazni parkovaci
dum. Dopravni napojeni se navrhuje ze stavajici toény MHD. K parkovisti (parkovacimu
domu) se navrhuje dostavba jednopodlazniho objektu zazemi areélu.

SEKTOR 2

Mezi zeleni podél Labe a ulici nabfezi Zavodu miru

funkéni vymezeni: - zeleft méstska véeobecna

plosny rozsah: 4,80 ha

zasady prostorové regulace:

P: zelefi, zpevnéné plochy, chodniky, cyklostezky, drobna architektura — v Urovni terénu
zastavky MHD kiosky, drobné stavby max.1NP

o Sake naa 1072 ZAVAZNA GAST STUDIE

L: stfesni nastavby na panelovych domech — rovne stfechy

Oduavodnéni

V sektoru se nachazi $est dvanacti a tfinactipodlaznich panelovych domu,
polyfunkéni dim Poseidon a samostatné stojici &tyfpodlazni bytovy dim s ob&anskou
vybavenosti. Sektor je stabilizovany. Navrh se omezuje na détska hristé, stezky a chodniky,
roz§ifeni parkovist a objekty TKO. Pripustné jsou jednopodlazni nastavby panelovych domu
s limitem — rovna stfecha dle ideového namétu studie.

SEKTOR 3

Aredl ZS a Skateparku

funkéni vymezeni: OZ - ob&anska vybavenost zakladni
plosny rozsah: 3,11 ha

zasady prostorové regulace:

P: 2 NP
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KZ: nestanoveno
L: rovné stfechy

Odavodnéni
V sektoru se nachazi areal zakladni $koly a areal Skateparku. Navrhuje se roz8ifeni
skateparku véetné jeho dopravniho napojeni s kapacitnim parkovistem.

SEKTOR 4

Areal MS, obchodniho centra a bydleni pfi ulici nabfezi Zavodu miru
funkéni vymezeni: SM — smiSené (zemi méstské

ploény rozsah: 3,05 ha

zasady prostorové regulace:

P: zeleR, zpevnéné plochy, chodniky, cyklostezky, drobna architektura — v Grovni terénu
zastavky MHD, kiosky, drobné stavby max.1NP —_
nastavby o 1 NP =5 AVATRIA ®ACT @F :
novostavba 2 NP éAWM@‘Qﬁ @A§ i 0(3 W[@@EE

KZ: nestanoveno

L stfe$ni nastavby — rovné stfechy

Odvodnéni

Sektor tvofi centralni ¢ast feSeného Gzemi. Obsahuje kromé& vysokopodlaZnich
panelovych bytovych domi i objekty obCanské vybavenosti. Navrhuje se dopinéni
obchodniho centra o dvoupodiazni objekt s regulativy danymi stavebnimi Carami a
podlaznosti 2 NP. Déle se navrhuje roz$ifeni stavajicich parkovist na vybranych mistech a
néavrhem dvou parkovacich domu pro zkapacitnéni parkovidt v misté jejich nejvétsiho
deficitu. :

SEKTOR 5

Areal M$

funkéni vymezeni: OZ - obtanska vybavenost zakladni
plo$ny rozsah: 0,78 ha

zasady prostorové regulace:

P: 2 NP

KZ: nestanoveno F 5. .

ZAVAZNA CAST STUDIE
Odtvodnéni

Sektor je tvofen aredlem stavajici matefské 8koly. Navrhuje se pouze rozsifeni
parkovacich moznosti pro rodi¢e pfivazejici a odvéZejici déti.

SEKTOR 6

Jihovychodni sektor feSeného uzemi pfi ulicich Palackého a K Polabinam
funkéni vymezeni: - SM smiSené Gzemi méstské

plosny rozsah: 1,33 ha

zasady prostorové regulace:

P: zelefi, zpevnéné plochy, chodniky, cyklostezky, drobna architektura — v Grovni terénu
drobné stavby max.1NP " &
stavajici zastavba do 9 NP b ATRIR AT @7 1=
KZ:  nestanoveno {'«‘CAWMN% CAST \‘% i QBEBQE
L stfe$ni nastavby na panelovych domech — rovné stfechy
Oduavodnéni

Sektor tvoii stavajici stabilizovana zastavba polyfunkénich domu doplnénych hrigtem.
Navrhuje se zkapacitné&ni parkovist na vhodnych mistech. Je rovnéZz umoznéno provést
jednopodlaZni stfesni nastavby na stavajicich polyfunkénich domech, ovéem pouze formou
touto uzemni studii doporuéenou v &asti Ideové skicy, grafické pfilohy A.
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4.10 Vyhodnoceni splnéni zadani studie

Uzemni studie byla zadana s ohledem na navazujici projektovou pfipravu ve formé
dokumentace pro Uzemni fizeni. Tento cil je Uzemni studii beze zbytku spinén.

23



5. |IV. etapa k realizaci v roce 2015

IV. .Etapa Potita s rekonstrukci centralniho parkovi§té mezi objekty ¢.p.1888,1886 a 1885.
Vybudovani novych zpevnénych ploch pro pfistup a provoz nového détského a sportovniho
higt& mezi objekty &.p. 1885 a 1884, vybudovanim noveho détského hristé za objektem ¢.p.
1888, vytvoreni novych logickych cestnich siti, rekonstrukci povrchl stavajicich zpevnénych
ploch. Vybudovani novych pfistfeski na TKO a tfidény odpad.
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ho stavu - IV. etapa
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Fotodokumentace sta
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5.2 Domovni a bytovy fond reSeného Uzemi

Celkova regenerace sidli§té nabfezi Zavodu miru se tyka Uzemi, na kterem se nachazi 26
vysokopodlaZnich panelovych dom( s 1 592 byty, kde bydli ke stavu 31. 12. 2014 - 2 829
obyvatel méstského obvodu Pardubice |. Celkovy podet obyvatel méstského obvodu ke dni
1. 1. 2015 je 21 038. Statutarni mésto Pardubice ma 85 974 obyvatel a je Clenéno na 8
méstskych obvodi. Uzemi méstského obvodu Pardubice | zahrnuje celé velké centrum
tohoto témér stotisicového mésta, ma ze viech méstskych obvodl nejvy3si poCet obyvatel.
Obg&ané celého mésta se z velké vétdiny koncentruji pravé do tohoto centra mésta, kde jsou
umisténa obchodni centra, dvé multikina, sportovni stadiony, plavecky aredl, 8 parkQ, zimni
stadiony a veskeré statni ufady. Z téchto divodul je centrum mésta a tim i pfilehle sidliste
vytizeno nad bé&zny ramec uzivani a tim i vzniké& potfeba zajistit odpovidajici Zivotni
prostfedi. Plocha pfedmétného sidlisté je vyuzivana jako spojovaci cesta do centra mésta
z ostatnich ¢asti mésta, a proto by vefejné prostranstvi sidlist€ by mélo byt odpovidajici
vizitkou krajského mésta.

V nize uvedenych pfehledech domovniho a bytového fondu meéstského obvodu Pardubice |,

pofizenych z databaze Ceského statistického tfadu Praha jsou uvedeny Gdaje posledniho
séitani obyvatel, bytd a domu z roku 2011. Podstatné Udaje jsou barevné zvyrazneny.
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Data z Vefejné databaze CSU

‘Tah. 117 Domovni fond

definitivni vysledky podle obvykiého pobytu Uzemi: méstska éast (obvod) Pardubice |

Obdobi: 26.3.2011

i
Kod: OTMC117

Zdroj @ Cesky statisticky ufad. Melainfermacni systém CSU

z taho Pocet osob
Domy T y z toho
Domy celkem rr;(:;:-lne t:jy;i:ie celkem v rodinnych
4 ¥ domech
Domy celkem 1721 898 742 20 261 2891
obydiené domy 1618] 824 728 20 261 2891
z poétu domdl
| viastnictvi:
fyzicka osoba 979 764 203] 5133 2 633
abec, stat 64 5 42 2055 381
bytové druzstvo 27 - 27 1678 E
spoluviastnictvi
. N 3 1
viastniki: byt 412 24 88| 10 037 08
domy s poGtem bytu:
1 495 447 - 1362 1241
2-3 456 377 65| 2 057 1 850
4-11 474 X 474 6229
12 avice 189 x| 189 10126 X
z poétu domu obdobi
vystavby neba
rekonstrukce:
1819 a dfive 270 185 72 1539 588
1920 - 1970 908 412 486 10 004, 1 450
1971 - 1980 141 43 a5 6138 115
i 1981 - 1990 64| 42 17 739 144
! 1991 - 2000 91 85 17 414 221
2001 - 2011 103 64 36 1278 233
! 7 poétu domit
' rnaterial nosnych zat:
kamen, cihly, i
tvamice 1447 798 614 12613 2 801
| Stenove panely g 3 77 50995 7
z pottu domu potet
nadzemnich podiaZi:
1-2 787 681 77| 3 005 2 315
3-4 534 121 385 6 340 516
i 5avice 256 X 750 0371
| z potu domu
| technické vybaveni
| domu:
. pfipaj na
i kanalizatni sit 1567 803 721 20066 23830
= vodoved 1534 778 720 19 532 2759
! plyn 1408 719 871 18 420 2 549
I ustfedni topeni 1014 530 396 14 852 2 058
| primémé stafi B
| obyedanich domb 64,4 67,9 60,5
neabydlené domy s
103 74 14 X
‘ byty
| z toho:
vyuzlvepe k & 5 i o i
rekreac
‘ prestavba domu 11 7 4 X
nezplisobilé k
‘ bydieni 12 8 4 %
| neobydlena
' ubytovaci zafizent 4 X x %
bez bytu
pocet bytl v
necbydienych 193 90 87 X E
ch
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LEGENDA

VOZOVKA - ZVICE, PLNA KONSTRUKGE (PO PREKQPECH. ROZSIREN|

VOZOVEA - OBNOVA KRY T

CHODNIK - ZAMKOVA DUAZBA, BARVA PRIRODNI (SEDA]
CHODNIK - ZAMIKDVA DLAZBA, BARVA ZELENA
ZESILENY CHOBNIK - ZAMKOVA DLAZEA

CHODNIK - SOTOLIMA

CYRLOSTEZKA - ASFALTOWY KRYT

CYRLOSTEZRA - OBNOVA KRYTU

CYKLOSTEZKA - ZAMROVA DLAZEA

PARKOVISTE - ZAMKOVA DLAZBA

ZELER, STAVAJICT ZELER

]

[

Bod

PRVICY PRD NEVIDOME (zombows clazba pro nevdoma)
VODGHOVNE DOPRAVNI ZNAGEN] - LINKA ZE ZAMKOVE DIAZEY

i

VODOROVKE DOPRAVNI ZHACEN] ZLUTE

GSA KOMUNIKACE

[

==  RAMENNAOSRUBACP

BETONOVA ZAHONCVA GBRUBA, BETONOWY VODICI PROUZEK

ViEKA PODSADKY

g.63

STAVAJIC] vySKy
KONSTRUKSNI RETY

B

LEGENDA:

o s = NFANICE dOIEENSNO UzEMI - Elapizace

LEGENDA STAVEBNICH OBJEKTU:

S0 00h - plocha "B détské hiiste u £.p. 1886
80 00¢ - plocha “C" détské hilét u £.p.1857
S0 00d - plocha "D" délské hiisté u £.p.1684
S0 01a - tenisove kurty

SO 01b - plocha pro pelang

S0 01c - stezka pro pasi a cyklisly

S0 01d - rozéffeni chodniku o cyklostezku
S0 01e - chodnk

S0 02 - piistedky na koniejnery TKC a tfidény edpad
S0 03 - piistiesek na tfidény adpad

SO 05 - amfilealr pied Z8

S0 06a - oprava komunikaci a parkoviste A
S0 06b - oprava komunikaci a parkovisté B
S0 06c - oprava komunikaci a parkovislé C
S0 07 - oprava cyklostezky

SO 08 - optava chodnikd

S0 09 - sadové tpravy

S0 10 - drobna architeklura

LEGENDA ROZDELENT STAVEBNICH OBJEKTU

50 010 STEZKA PRO PESI A CYKLISTY

S0 01d ROZAIREN] CHODNIKU @ GYRLOSTEZKU
3061 CHODNIK

50 D6n OPRAVA KOMUNIACT A PARKOVISTE A

SO 065 OPRAVA KOMUNIKAGH A PARKOVISTE B

50 05c OPRAVA KOMUNKACI & PARKOVISTE ©

S0 07 DPRAVA CYKLOSTEZKY

50 08 OPRAVA CHODMIKD

@em]  HRANICE RESENEHO OZEMI
LEGENDA OBJEKTU: LEGENDA PLOCH:
Stivajici disviny [\_ } 1‘ Zatravnénd plocha
Pristiesky na TKO a fiidény odpad
O Dieviny ke kaceni - 23mkova diazba
@ Dreviny, Kleré Miatovy povrch
36 nesmi kacet
5 Nova vysadba | Piskova placha

HRANICE UPRAY - NGVE PLOCHY SE VI SKOVE NAPCUI NA STAV STaY

1 Lity gumovy povrch
Veiginé osvétleni
Asfaltovy beton

nova uliéni vpust
odstranéna ulini vpust

Tartan
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Prilohy

Usneseni Zastupitelstva méstského obvodu Pardubice |
Schvaleny ,,Program rozvoje méstského obvodu
Pardubice I

Fotodokumentace stavajiciho stavu

Etapizace

Hlavni vykres feSeného Uzemi

Vykres rozsahu renovaci a Gpravé

Motivacni vykresy a nacrty

Mobiliar

Uzemni rozhodnuti €.j.: MmP 75065/2013/Se

Stavebni povoleni pro I. — IV. etapu €.j.: MmP 15800/2014
Stavebni povoleni pro I. — IV. etapu (pozemni
komunikace) ¢€.j. 0D6.117.3/75576/13/Dv

Vypis z katastru nemovitosti

Snimek z katastralni mapy

Pardubicka jedni¢ka — informace ob¢antim ve zpravodaji



Usneseni Zastupitelstva méstského obvodu Pardubice |



MESTSKY OBVOD
PARDUBICE 1

starosia

Pardubice 12. ledna 2015

Usneseni z 9. zasedani Zastupitelstva Méstského obvodu Pardubice I, které se konalo

dne 9. 6. 2012

Usneseni €. 59 Z 9/06/112 (pro 13, proti 0, zdrZz. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice |

a) schvaluje
pfedloZenou architektonickou studii "Regenerace panelového sidligté nabfezi Zavodu miru

v Pardubicich", zpracovanou architektonickym ateliérem ADAM PRVNI s. 1. 0.,

b) uklada .
pokraCovat v projektové pfipravé regenerace sidli$t® pro uplatnéni dotace z programu

.Regenerace panelovych sidlit"

Zodpovida: starosta

Ing. arch. Jaroslav Mensik
starosta Méstského obvodu Pardubice |




Schvaleny ,,Program rozvoje méstského obvodu
Pardubice I




MESTSKY OBVOD
PARDUBICE 1

starosta

Pardubice 12. ledna 2015

Usneseni z 22. zasedani Zastupitelstva Méstského obvodu Pardubice |, které se konalo
dne 24. 9. 2014

Usneseni §. 131 Z 22/09/14 (pro 13, proti 0, zdrz. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice |

schvaluje

prilohu &. 5 Programu rozvoje Méstského obvodu Pardubice | - vyhodnoceni 2011 — 2014
a vyhled 2015 - 2018* (stav k 24. 9. 2014) dle pfilohy, ktera je nedilnou souéasti tohoto

usheseni.
“.7.""Ing. arch. Jarqém
—starosta Méstskéh/o obvodu Pardubice |
Priloha

Priloha &. 5 Programu rozvoje Méstského obvodu Pardubice |



PRILOHA & 5 ,,Programu rozvoje MO Pardubice I
vyhodnoceni 2011 — 2014% a vyhled 2015 — 2018 (stav k 24. 9. 2014)

1. piehled realizovanych investi¢nich akei a zpracovanych studii, projektovych dokumentaci
v letech 2011 - 2014

2. vyhled na dali obdobi

3. projektové dokumentace a studie pfedané méstu Pce k realizaci v roce 2013 - 14

1. Piehled realizovanych investi¢nich akei v letech 2011 — 2014

Panelova sidlisté:

- sidlist¢ Karla IV. — IV. etapa — oprava chodniku v ulici Karla IV., rekonstrukce vozovky a
chodniku v ulici Jindfi$skd sm&rem k ulici Arnogta z Pardubic, vybudovani kontejnerového
stanf a &asti chodniku v ul. Zitn4, vybudovani vefejného osvétleni

- sidlidt€ Karla IV., V. etapa — pokradovani regenerace sidli§t® v ulici Arnogta z Pardubic —
rekonstrukce chodniku a parkovacich mist - 1. &4st

- sidlité Karla IV., 1.&ast — rekonstrukce vozovek a chodnika, vetejného osvétleni a zelend ve
vnitrobloku za &p. 2749 a 801

Ostatni sidliSté:
- lokalita mezi ulicemi DaSick4 a Ke Kamenci, 6. a 7. etapa — opravy pristupovych komunikaci,
vystavba parkovacich mist, kontejnerového stani a vetejného osvétleni

Vnitrobloky:

- mezi ulicemi Palackého, Hlava&ova a Macanova, I1. etapa, 2. &4st — oprava piistupové Géelové
komunikace, vystavba parkovacich mist, vybudovani nového vefejného osvétleni, vystavba
ptistfesku na kontejnery

- mezi ulicemi Sladkovského, Sukova, Pernerova — 1. &ast — rekonstrukce a vybudovani
piistupovych chodnik

- mezi ulicemi Sladkovského, Sukova, Pernerova — 2. &ast — Uprava zelené

Détska hitisté :

- Bubenikovy sady - vybudovani dvou novych détskych hiist

- sidlist¢ Karla IV. u &p. 801 — oprava asfaltového povrchu hfists pro sportovni hry véetné
dobudovani oploceni

- vnitroblok na sidlisti Karla IV. - rekonstrukce dvou détskych h#ist za parkovacim domem

- vnitroblok ulic Sladkovského, Sukova, Pernerova — vybudovani nového d&tského h¥igte
(soucast upravy vnitrobloku)

- rekonstrukce détského hfisté v Bubenikovych sadech (u rest. Rybarna)

Mistni komunikace — vozovky:

- uCelova komunikace ve vnitrobloku ulice Jirdskova, za bytovymi domy &p. 169 a &p. 1275 -
rekonstrukce

- ul. Smilova a Br. Veverkovych - rekonstrukce tratfového odvodnéni mistnich komunikaci —
vozovek

Mistni komunikace — chodniky:

- ul. Na Okrouhliku — leva strana mezi ul. Dasick4 a Schulhoffova




- ul.Dasicka — leva strana smérem od ul. Sezemick4 po ul. Wintrova I

- Pospisilovo nam. — leva strana smérem od ul. Sezemicka po ul. Pogapelska

- ul. Sezemicka — prava strana smérem od ul. Bezdi¢kova po ul. Ve Lhotkach

- Pospi$ilovo nam. — prava strana mezi ul. Sezemick4d a Spofilov

- Sezemickd — prava strana od Pospisilova ndm. po ul. Na Okrouhliku

- Ve Lhotkach — prava strana mezi ul. Sezemickd a Sakafova

- ul. Jiraskova - vybudovani nového chodniku k boénimu vchodu IDEONU

- ul. Jiraskova od ul. Schulhoffova k nédspu rychlodrdhy — oprava stavajictho chodniku a
vybudovéani ¢asti nového chodniku

- ul. Benedettiho —lev4 strana od ul. Strossova po ul. Bulharska

- ul. Karla IV. — pravi strana od ul. U Husova sboru po ul. Jiraskova (u podchodu)

- ul. Na Okrouhliku — prava strana — mezi ul. Schulhoffova a ul. Wintrova II

- ul. Benedettiho — prava strana od ul. Strossova po ul. Bulharska

- Sezemickd — prava strana od ul. Gebauerova po PospiSilovo nam.

- nam. Cs. legii — pravé strana od ul. Stefankova po ul. Havli¢kova (realizace fijen 2014)

Riizné dalsi akce:

- uprava nezpevnéné plochy u AFI palace na Masarykov€ ndm. — vyrovnani terénu,
vybudovani pfistupovych chodnik

- vybudovani ptistiesku na kontejnery v ulici Mezi Mosty

- vybudovani novych de§tovych vpusti na odvodnéni vozovky v ulici Bulharska

- odvodnéni &4sti ul. Jirdskova (vetné parkoviste proti ¢p. 169 - 1130 m2)

- vybudovani integraénich opatfeni pro cyklisty véetné cykloobousmérky
(ul. Smilova, Strossova, Jahnova, Bubenikova, Dagicka)

- vybudovani kontejneroveého stani v ulici Za Pasazi

- zpracovani pasportu pfistieSki na umisténi kontejnert na TKO v lokalit¢ za fekou
Chrudimkou

- vybudovani odvodnéni vozovky v &asti ulice Studanecka, u kiiZ. s ul. Na Okrouhliku
(realizace do konce roku 2014) '

- obnova stromotadi ul. Smilova (+ ochrana kabelaZe) — (dokon¢eni listopad 2014)

Zpracované studie a projektové dokumentace:

- studie revitalizace panelového sidli$té nabi. Zavodu miru **)

- studie rekonstrukce ulice Ke Kamenci + feseni kiiZovatky s ul. Strossova

- studie rekonstrukce péti vnitroblokd mezi ulicemi Dasicka , Ke Kamenci, Na Okrouhliku,
Wintrova IL.

- studie — ,,Posouzeni chodnikii na tzemi MO Pardubice 1. — lokalita za Chrudimkou*

- studie - ,,Posouzeni chodnikii na izemi MO Pardubice I — lokalita stfed a zapad™

- studie — rekonstrukce sidli§t&€ DaSicka (ohrani¢ené ul. Dagick4, Na Okrouhliku, Studénecka,
Kotkova)

- studie — doprava v klidu v ul. Na Hradku

- studie a projektova dokumentace na rekonstrukcei vnitrobloku ohranieného ulici Palackého,
autobusovym nadraZzim a komunikaci, vedouci k pivovaru, za bytovym domem 2406 — 2410

- studie + PD rekonstrukce prostoru okolo byvalé samoobsluhy potravin v ul. Sakafova, v ¢asti
od k¥iz. s ul. Bezdi¢kova po kfizovatku s ul. Ve Lhotkach — kolem bytovych doml v&etné
vnitrobloku




- studie + PD rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Véry Junkové

- studie rekonstrukce parku v ulici Husova- obnova mobilidfe, oprava pfistupovych cest,
sportovniho hiisté, rekonstrukce zelen&

- projektova dokumentace na rekonstrukci chodnikti, vozovky a obnovu dfevin v ulici JUDr.
Krpaty

- studie rekonstrukce prostoru okolo byvalé samoobsluhy potravin v ul. Sakafova, v &asti od
kiiz. s ul. Bezdi¢kova po ki. s ul. Ve Lhotkdch — kolem bytovych domi v&etng vnitrobloku

- projektova dokumentace na vybudovani parkovi§t® v ulici Labskd — nezpevnéna plocha
mezi restauraci TENIS club a prodejnou elektrotechniky, leva strana smérem k Labi *)

- projektova dokumentace — odvodnéni kfizovatky ulice Studanecka a Kotkova

- projektova dokumentace na regeneraci panelového sidlisté Karla IV. — rekonstrukce
vozovek a chodniki ve vnitrobloku za &p. 2749 a &p. 801 pro Uizemni fizeni

- projektovéd dokumentace — regenerace panelového sidlidté Karla IV. — oprava chodnikd,
vefejného osvétleni, rekonstrukce zelené (rampa) — pro realizaci

- projektova dokumentace feSeni odvodn&ni prostoru gardZi v ulici U Trojice

- projektova dokumentace feeni odvodnéni vozovky v ul. Jirdskova (parkovit€), naproti
objektu &p. 169

- projektovd dokumentace na rekonstrukci ul. Macanova od kiiZovatky s ul. Nerudova po
kiizovatku s ulici Hlavacova — chodniky, vozovka, parkovaci mista, zelefi

- projektova dokumentace na rekonstrukci vnitrobloku ulic Sladkovského, Sukova,
Pernerova (Uprava pfistupovych komunikaci)

- projektovd dokumentace na rekonstrukci chodniku v ul. Benedettiho —levé strana od ul.
Strossova po ul. Bulharsk4

- projektovd dokumentace na rekonstrukei chodniku v ul. Karla IV. — prava strana od ulice
U Husova sboru po ul. Jiraskova (u podchodu)

- projektova dokumentace na rekonstrukei chodniku v ul. Na Okrouhliku — prav4 strana —
mezi ul. Schulhofova a ul. Wintrova II

- projektova dokumentace na vybudovani pfistfeiku na kontejnery v ulici Mezi Mosty

- projektova  dokumentace pro Uzemni fizeni — revitalizace panelového sidlité nabt.
Zavodu miru - projektovd dokumentace krealizaci 1. etapy na revitalizaci panelového
sidlisti nabf. Zavodumiru > 1. —4. &ast

- projektova dokumentace — vefejné osvétleni a komunikace na spojnici ul. Pernerova a
Sladkovského

- projektova dokumentace — obnova stromotadi ul. Smilova (+ ochrana kabelaze)

- projektova dokumentace — vybudovéni 11 ks uli¢nich vpusti ul. Bulharska

- PD - chodnik v¢etné obnovy uli¢niho stromofadi podél TyrSovych sadl — Sukova tf.”

- PD chodnik na ném. Cs. legii — prava strana od ul. Stefdnikova po ul.Havli¢kova

- PD - chodnik Sezemicka — prava strana od ul. Gebauerova po Pospisilovo nam.

- PD - kontejnerové stini v ulici Za Pasazi

- chodnik v¢etné& obnovy uliéniho stromofadi podél TyrSovych sadi

- Benedettiho — pravé strana od ul. Strossova po ul. Bulharska

- Na Okrouhliku — leva strana mezi ul. Wintrova II. a ul. Strossova

- Na Okrouhliku — lev4 strana mezi ul. Wintrova II. a ul. Schulhofova

- projektovd dokumentace na vybudovéani parkovi§té v ulici Labskd — nezpevnéni plocha
mezi restauraci TENIS club a prodejnou elektrotechniky, leva strana smérem k Labi

- studie odvodnéni ulice Na LeZankach (podél zahrad. kolonie) — PD zpracuje mésto Pce

- PD na rekonstrukei chodnikd, vozovky a obnovu dievin v ulici JUDr. Krpaty

Y P wa dolkiimentace nfedana na ndhor donravu MmD b raalirant
"} | l“ <tova dokumentace prédana na ogbor aopravy MmP k realizaci.

€ na jednotiive efapy.




2. Vvhled na dalsi obdobi:

Panelov4 sidlisté:

- realizace revitalizace panelového sidlist€ nabf. Zavodu miru — L. etapa, rekonstrukce
chodniki a parkovist, vefejného osvétleni, zelen& a mobilidfe v &asti mezi ulici
Kpt. BartoSe, fekou Labe a &p. 1886 - 1888

- tevitalizace panelového sidli§té nabf. Zavodu miru — I. —IV. etapa

- regenerace panelového sidlidt KarlaIV. - rekonstrukce parkovistd v ul. Zitnd

- regenerace sidlist¢ Karla IV., rekonstrukce vozovek a chodnikl, vefejného osvétleni a
zelen€ ve vnitrobloku za &p. 2749 a 801 - pokradovani dal3i etapy

- sidlist¢ Karla IV., V. etapa — pokratovani regenerace sidli§té v ulici Arnosta z Pardubic —
rekonstrukce chodniku a parkovacich mist — 2. &ast

- rekonstrukce chodniku a parkovi$té¢ v ul. Amosta z Pardubic -2. etapa

Ostatni sidlisté:

- realizace regenerace sidlist¢ Dasicka ulice v &asti mezi ulicemi Ke Kamenci, Dasicka a
Wintrova II — L.etapa - pét vnitrobloku

- rekonstrukce 1. ¢asti sidli§t€ Dasickéd ul.— vlevo, ohrani¢ené ul.Dasickd, Na Okrouhliku,
Studaneckd, Kotkova a nasledné dalsich etap

- pokracovani rekonstrukce panelového sidlisté mezi ul. Karla IV. a ul. Jiraskova

Mistni komunikace — vozovky a parkovisté:

- vybudovani parkovisté v ulici Hronovicka - vystavba novych parkovacich mist v prostoru
za objektem finané¢niho Giadu.

- vybudovani novych parkovacich stani v ul. Hlava€ova na mistni komunikaci soub&zné
s ulici Hlavacova, v tiseku od ulice Havli¢kova po ulici Jungmannova, véetné rekonstrukce
chodniku

- rekonstrukce Bélobranského namésti

- U Kamenné vily — dobudovéni ¢asti vozovky véetné chodniku

- rekonstrukce bezejmenné ulice na sidlisti Dasicka v ¢asti mezi ul. Wintrova Il a Dagicka

- ul. Kostelni — celkova rekonstrukce

- rekonstrukce ulice Na Hradku — doprava v klidu

- rekonstrukce prostoru vulici K Polabindm (pfed hotelem Labe) — vybudovani a
rekonstrukce parkovacich mist, chodniki a zelené

- rekonstrukce parkovisté na Sukoveé tf. (pfed Domem hudby)

Mistni komunikace — chodniky:
- Na Okrouhliku — levé strana mezi ul. Wintrova IL. a ul. Strossova
- Na Okrouhliku — leva strana mezi ul. Wintrova IL a ul. Schulhofova
- ul. Benedettiho — pravé strana od ul. Strossova po ul. Bulharska
- Strossova ul.:
b) pravé strana — od ul. Bubenikova po ul. U Kosteli¢ka
¢) prava strana - od ul. U Kosteli¢ka po ul. Ke Tvrzi
d) pravé strana - od ul. Ke Tvrzi po ul. Skroupova
a) pravé strana od ul. Skroupova po ul. Benedettiho
€) pravé strana - od ul. Benedettiho po ul. U Kamenné vily
- Gebauerova — levé4 strana od ul. Husova po ul. Sakafova
- Gebauerova — prava strana od ul. JUDr. Krpaty po ul. Sakafova
- Holubova — prava strana od ul. Husova po ul. JUDr. Karpaty




- rekonstrukce chodniki a obnovu zelen® v ulici Sakafova- obé& strany od ul. Strossova po
ul. Véry Junkové

rekonstrukce chodniku v ul. Labsk4 v &4sti za zimnim stadionem

U Kamenné vily — leva strana od ul. Strossova po ul. Bulharskd

ul. Havli¢kova — prava strana od ul. Nerudova po &p. 1036 véetng smérem k ul. Hlavadova

- vybudovéni chodnikd v ul. Na Haldé

- pravé strana chodniku na Masarykové ndm. (v &sti pted CSOB pojisfovnou)

]

Ruizné dalii investi¢ni_a akce:

- rekonstrukce odvodnéni prostoru u garéi v ulici U Trojice

- vybudovani kontejnerového stani u &p. 445, ul. Havli¢ckova

- realizace vefejného osvétleni a komunikace na spojnici ul. Pernerovaa Sladkovského

- vybudovéni kontejnerového stani v ul. Zitna

- vybudovéni parkovactho domu na stavajicim parkovisté na kfiZovatce ulic Karla IV. a
Arnoéta z Pardubic

- Uprava odvodnéni ulice Kotkova

- vybudovani odvodnéni na kiiZovatce ulice Studanecks a Kotkova

- projektovd dokumentace — vefejné osvétleni a komunikace na spojnici ul. Pernerova a
Sladkovského

Parky:
- rekonstrukce parku U Kostelitka

- rekonstrukce parku vulici Husova - obnova moblhare oprava pfistupovych cest,
sportovniho hiisté, rekonstrukce zelené

- rekonstrukce parku na Pospiilové nam. - rekonstrukce stivajici zeleng, pitipadné
vybudovani mensiho détského hfisté a odpoéinkovych z6n.

- uprava par¢iku v ul. Husova u kfiZovatky s ulici Mezi Mosty

Vnitrobloky:

- realizace rekonstrukce vnitrobloku ulice Palackého, mezi mezi autobusovym nédraZim a
komunikaci vedouci k pivovaru, za bytovym domem &p. 2406 — 2410

- rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Véry Junkové

- rekonstrukce prostoru okolo byvalé samoobsluhy potravin v ul. Sakafova, v &sti od kiiz.
s ul. Bezditkova po kf. s ul. Ve Lhotkéch — kolem bytovych domi v&etng vnitrobloku

3. Projektové dokumentace a studie piedané méstu Pce k realizaci v letech 2013 — 2015:

- ul. Macanova — od kiiZovatky sul. Nerudova po kii¥ovatku sul. Hlavatova - celkova

rekonstrukce vozovky, chodniki, vybudovani novych parkovacich mist véetng rekonstrukce

zeleng

chodnik vetn& obnovy uliéniho stromotadi podél Tyrdovych sadd

- projektova dokumentace na rekonstrukci chodnikii, vozovky a obnovu dievin v ulici
JUDr. Krpaty (PD vracena v roce 2014 zp&t na MO Pce I)

- projektova dokumentace na vybudovani parkovisté v ulici Labska — nezpevnena plocha
mezi restauraci TENIS club a prodejnou elektrotechniky, leva strana smérem k Labi

- studie odvodnéni ul. Na LeZénkach v &asti podél parku Na Spici




3. Fotodokumentace stavajiciho stavu




FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU







4. Etapizace
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5. Hlavni vykres feSeného Gizemi
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6. Vykres rozsahu renovaci a Gpravé
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7. Motivaéni vykresy a nacrty
i
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8. Mobiliar
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9. Uzemni rozhodnuti &.j.: MmP 75065/2013/Se



MAGISTRAT MESTA PARDUBIC

STAVEBNI{ URAD

| _$mgsova 44, Pardubice 53021

-Sp m.: SU 75065/2013/Se

Cj MmP 13883/2014 Pardubice, dne 11.3.2014
Vytizuje: Sekyrkova Marcela tel.:+420466859177
opravnéna ufedni osoba, 328.00, /-1

R
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K vyv&8eni na ufedni desku:

-Maglstrat mésta Pardubic, stavebni @Fad, dFedni deska, narozi ulic Strossova a Sezemicka

-U¥ad méstského obvodu Pardubice L,afedni deska, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

-Statutarni mésto Pardubice, odbor informadnich technologif, Strossova 44, 530 21 Pardubice-internetové
stranky MmP

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI
UZEMNIi ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Magistrat mésta Pardubic, stavebni ufad, jako stavebni Gfad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. c) zékona
&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zékon), ve znéni pozd€jsich pfedpisi
(dale jen "stavebni zdkon"), vGizemnim fizeni posoudil podle § 84 aZz 91 stavebniho zdkona Zadost
o vydani zmény Gzemniho rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o umisténi
stavby), pod &.j. MmP 61303/2013, pod sp.zn. SU 43961/2013/Se, ze dne 1.11.2013, které nabylo pravni
moci dne 7.12.2013, kterou dne 18.12.2013 podal

Statutarni mésto Pardubice - Méstsky obvod Pardubice L, 1CO 00274046, U Divadia 828, Pardubice
I-Zelené Piedmésti, 530 02 Pardubice 2,

které zastupuje ADAM PRVNI spol.s r.o., 1CO 47 452064, Jindiisska 746, Zelené Predmésti, S30 02
Pardubice 2

(déle jen "Zzadatel"), a na zaklad€ tohoto posouzeni:

Zména tizemniho rozhodnuti pod sp.zn. sU 43961/2013/Se, ze dne 1.11.2013 - Regenerace sidliSté
Zavodu Miru L - IV.etapa na pozemcich parc. & 1718/1, 1749/2, 1756, 2630/6, 2630/7, 2630/8,
2630/9, 2630/12, 2787/3, 1753/12 v katastrdlnim tizemi Pardubice - jedn se o umisténi prvka
drobné architektury ,, fitness hFi§té“ v blizkosti areilu ZS. Cel4 venkovni t&locviéna se bude
skladat z péti stanoviSt’. Navaznost a piesné pofadi jednotlivych stanoviSt’ a cviki, které jsou
doporudeny, ma svoji logiku a pravidla. Cvidebni stanice jsou uspofdddny v urlitém sledu. Na
ka¥dém stanoviSti bude umisténa informaéni tabule sgraficky propracovanym navodem
doporuéenych evikii. Cviky jsou rozdéleny do 3 kategorii, vSe dle pFiloZen¢ situace.

na pozemcich parc. &. 1718/1, 1749/2, 1756, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2630/9, 2630/12, 2787/3, 1753/12 v
katastralnim izemi Pardubice.
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Stavba obsahuje:

Piivodni stav: _zmény tizemniho rozhodnuti pod &.j. MmP 61303/2013, pod sp.zn. SU 43961/2013/Se, ze
dne 1.11.2013, které nabylo pravni moci dne 7.12.2013. jednalo se pouze o upravy stavajici plochy u
v blizkosti aredlu ZS.

Novy stav: Na téchto stévajicich plochéch budou umistény fitness prvky.

Warm Up — prvni stanovisté je zah¥ivaci. Je to stanovisté zahFivaci. Je to stanovisté, které zahreje
svalovy a kardio systém ka¥dého cvi€ence a pFipravi ho pro dal¥i stanoviste.

Nohy — druhym v doporufeném pofadi je stanoviSté zaméfené na nohy. Navazuje a dale rozviji
kardio systém a umoZiiuje komplexni posfleni dolnich konetin.

Ruce — tietim v pof'adi je stanovité zaméfené na ruce. Diimysiny systém hrazd a bradel umoziiuje
procvilit svalové partie rukou a horni poloviny t&la v plném rozsahu a s viastni hmotnosti cvi¢ence.

Zéda — Etvrté stanovisté je zaméEFené na bFiSni a zddové svaly. Cviky na tomto stanovisti kombinuji
klasické cviky na posilovaci b¥iSni lavici a eviky obtizné€jSi ve visu a ve vzporu.

Balanc — posledni stanovists je balanéni. Dochazi zde k zapojeni a posilovani jemnych svalii
chodidel a celého hlubokého stabiliza¢niho systému.

Materiél — nosns konstrukee stanic bude z lepenych akitovych/tropickych hranolid 10 x 10cm.
Spoje budou z nerezového materidlu. Povrchy horizontélnich a Sikmych naslapnych ¢asti stanic
bude protiskluzovy.

1. Vydava podle § 79, 92 a 94 stavebniho zakona

rozhodnuti o umisténi stavby

Druh a Gi¢el umistované stavby:

Zména tzemniho rozhodnuti pod sp.zn. SU 43961/2013/Se, ze dne 1.11.2013 - Regenerace sidlisté
Zavodu Miru I - IV.etapa na pozemcich parc. &. 1718/1, 1749/2, 1756, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2630/9,
2630/12, 2787/3, 1753/12 v katastrilnim Gzemi Pardubice — jedni se o umisténi prvki drobné
architektury ,, fitness hist&“ v blizkosti aredlu 7Z8. Cela venkovni télocviéna se bude skladat z péti
stanovisf. Navaznost a pfesné pofadi jednotlivych stanovist a cvikd, které jsou doporuceny, ma svoji
logiku a pravidla. Cviéebni stanice jsou uspofédény v urtitém sledu. Na kaZdém stanovisti bude umisténa
informaéni tabule s graficky propracovanym névodem doporugenych cviki. Cviky jsou rozdéleny do 3
kategorii, vie dle pfiloZené situace.

Umisténi stavby na pozemku a prostorové ur¢eni stavby:

Stavba na pozemcich parc. . 1718/1, 1749/2, 1756, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2630/9, 2630/12, 2787/3,
1753/12 v katastralnim tizemi Pardubice.

Vymezeni izemi dot&eného vlivy stavby:

Nadzemni stavba — prvky drobné architektury, které jsou soutsti sidlidtniho celku Nabiezi Zéavodu Miru

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s koordinadni situaci, kieré je pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje
vykres soutasného stavu uzemi v m&Fitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznaenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemku a sousednich staveb.

2. Jedna se o umisténi prvkid drobné architektury ,, fitness hfist€* v blizkosti aredlu Z8. Celé venkovni
t&locvidna se bude skladat z péti stanovist. N4vaznost a pfesné potadi jednotlivich stanovist' a cviki,
které jsou doporugeny, ma svoji logiku a pravidla. Cvi¢ebni stanice jsou uspofadany v urditém sledu.
Na ka?dém stanovidti bude umist&na informaéni tabule s graficky propracovanym navodem
doporugenych cviki. Cviky jsou rozd&leny do 3 kategorii, vie dle pfiloZené situace. Materidlove
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provedeni tvoii nosn4 konstrukce stanic je z lepenych akéatovych/tropickych hranold 10x10cm. Spoje
jsou provedeny nerezovym spojovacim materidlem dimenzovanym podle miry a zplisobu zatéZovani.
Piimé nebo ohybané ocelové trubky opatfené Zarovym zinkem nebo z nerezu. Povrch horizontélnich
a $ikmych néslapnych &asti stanic je zhotoven z protiskluzovych povrchil z probarveného gumoveho
granul4tu. Tabule s instrukcemi budou z materidlu ,,dibond®, jehoz povrch je feSen tak, aby se dalo
odstranit pfipadné jejich znecidténi.

3. Pred zahajenim praci bude provedeno vytySeni tras viech inZenyrskych siti. Technicke feseni
soub&hu nebo kiizeni infenyrskych siti bude predlozeno k vyjadfeni vlastnikim, pfip. spravcim
podzemnich vedeni a stivajicich zaF{zeni. Trasy stdvajicich inZenyrskych siti vEetné ochrannych
pésem budou respektoviny v souladu s ustanovenimi zikona &. 458/2000 Sb., o podminkéich
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zm&n& ndkterych zakond
(energeticky zakon).

4. Stavenisté bude zaFizeno, usporadano a vybaveno pisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak,
aby se stavba mohla T4dn& a bezpetné provadét. Nesmi dochdzet k ohroZovéni a nadmémému
obt&¥ovani hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpegnosti na pozemnich komunikacich, z¢jména
se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Odvédéni srazkovych, odpadnich a
technologickych vod ze staveni§té musi byt zabezpeteno tak, aby se zabrénilo rozmoceni pozemku
stavenidté véetnd vnitrostavenistnich komunikaci, nenaru$ovala a neznetist'ovala se odtokova zatizeni
pozemnich komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a nezplisobilo se jejich podmaden.

5. Stavebni objekty - jednd se o umisténi prvki drobné architektury v souladu s ustanovenim § 103
odst.] pism. e) stavebnfho z4kona nevyZaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni pfisluSnému stavebnimu
ufadu.

6. Dosavadni ¢ast izemniho rozhodnuti vydaného pod sp.zn. SU 43961/2013/Se, ze dne 1.11.2013
je nahrazena timto novym lizemnim rozhodnutim. Ostatni podminky pivodniho tizemniho
rozhodnuti zistavaji v platnosti.

Utastnici Hzeni na n&% se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Méstsky obvod Pardubice I, U Divadla 828, Pardubice I-Zelené Piedmesti, 530 02 Pardubice 2
Odivodnéni:

Dne 18.12.2013 podal Zadatel Z4dost o vydéni zmény Gzemnfho rozhodnuti vydaného pod sp.zn. sU
43961/2013/Se, ze dne 1.11.2013 o umisténi stavby.

Opatienim ze dne 28.1.2014 pod &j. MmP 5708/2014 pod sp.zn. SU 75065/2013/Se, stavebni tifad
oznémil zah4jeni izemniho fHzeni o zméng izemniho rozhodnuti zndmym tcastnikim fizeni a dotéenym
orgénfim , ve kterém upustil od ustnfho jednéni. Stanovil lhitu ve které mohly dotéene organy uplatnit
z4vazn stanoviska a i¢astnici fizeni své namitky.

Okruh Géastnik #zeni o zméné Gizemniho rozhodnuti stavebni tfad stanovil v souladu s ustanovenim §
85 stavebniho zakona. Ugastnikem tizemniho ¥zeni dle ustanoveni § 85 odst.1 stavebniho zékona jsou
adatel a obec, na jejimZ izemi ma byt pozadovany zAmér uskutetn®n, a dale v souladu s ustanovenim §
85 odst.2 stavebniho zakona vlastnik pozemku nebo stavby, na kterém mé byt pozadovany zamér
uskute&nén, neni-li sam Zadatelem, nebo ten, kdo m4 jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé;
osoby, jejich vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkiim nebo
stavbim na nich miZe byt uzemnim rozhodnutim piimo dot&eno; osoby, o kterych tak stanovi zvlastni
pravni predpis; spolefenstvi vlastniki jednotek podle zvla$tniho préavniho pfedpisu, v piipadé, Ze
spoletenstvi vlastnikii jednotek podle zvlastniho pfedpisu nemé prévni subjektivitu vlastnik, jehoz
spoluvlastnicky podil na spoletnych &astech domu &ini vice neZ jednu polovinu.

P#i vymezeni udastnikl Fizeni, jejichZ vlastnickd nebo jind v&cna prava k sousednim stavbdm nebo
sousednim pozemkiim a stavb4m na nich mohou byt tzemnim rozhodnutim pfimo dotéena, stavebni ufad
posuzoval mozné piimé dotSeni umisténim navrhované stavby, mimo jiné z hlediska vysky a hmoty
stavby, orientace k okolnim stavbdm a odstupi od hranic sousednich pozemkil.

Oznameni o zahajeni Fzeni o zméné Gzemniho rozhodnuti stavebni tfad u¢astnikim f{zeni uvedenym v
§ 85 odst.1 a odst.2 stavebniho zékona a dotéenym orgéniim doruéil jednotlivé v souladu s ustanovenim §
87 odst.1 stavebniho z4kona. Stejnym zpisobem bude dorudeno i rozhodnuti ve véci.
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Soudasné s ozndmenim o zahdjeni fizeni o zméné tizemniho rozhodnuti sd&lil stavebni Giad, v souladu
s ustanovenim § 36 odst.3 spravniho fadu, UCastnikiim #izeni, Ze se mohou vyjadiit k podkladim
rozhodnuti pfed jeho vydanim.

Névrh zmény tizemniho rozhodnuti stavebni ufad projednal v rozsahu této zmény.

Dosavadni &4st izemniho rozhodnuti vydaného pod sp.zn. SU 43961/2013/Se, ze dne 1.11.2013 je
nahrazena timto novym uzemnim rozhodnutim. Ostatni podminky plivodniho tzemniho rozhodnuti
zlstavaji v platnosti.

r owr

Uzemni fizeni prokézalo, ¥¢ zm&na tzemniho rozhodnuti je vsouladu s vydanou dzemné plinovaci
dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani, zejména s charakterem tizemi, s poZadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi, s poZadavky stavebniho zékona a jeho provadécich
pravnich piedpisi, zejména sobecnymi poZadavky na vyuzivani Gzemi, s poZadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, s pozadavky zvla§tnich pravnich pfedpisi a s ochranou prav a
pravem chranénych z4jmi u¢astniki fizeni.

Zakladni zasady Cinnosti spravnich organi stanovi ve svych ustanovenich hlava II. &asti I. spravniho Fadu,
konkrétné ustanoveni § 2 - § 8. Povinnost postupovat v souladu se zakony a ostatnimi pravnimi pfedpisy
ukldda stavebnimu ufadu zésada legality zakotvend v ustanoveni § 2 odst. 1 spravniho fadu, z niz dale
vychézi zasada materidlni pravdy zakotvena v ustanoveni § 3 téZe pravni normy, kterd stanovi povinnost
spravniho organu zvolit takovy postup, pfi kterém bude zjiitén stav véci, o némZ nejsou divodné
pochybnosti, a to vrozsahu, ktery je nezbytny pro soulad jeho dkonu s pozadavky uvedenymi
v ustanoveni § 2 spravniho fadu.

V priibéhu tzemniho fizeni proto postupoval stavebni tfad v souladu se zdkonem a ostatnimi pravnimi
predpisy, které jsou soudésti pravniho fadu; uplatiioval svoji pravomoc pouze k tém Geliim, k nimZ mu
byla zdkonem nebo na zakladé zikona sv&Fena. Spravni orgén 3etfi prava nabytd v dobré vife, jakoZ i
opravnéné zijmy osob, jejichZz se Cinnost spravniho orginu v jednotlivém piipadé dotykd a miZe
zasahovat do téchto prav jen za podminek stanovenych zdkonem v nezbytném rozsahu. Sprivni orgén
dbal, aby pfijaté feSeni bylo v souladu s vefejnym zajmem a aby odpovidalo okolnostem daného p¥ipadu,
jakozto i na to, aby pfi rozhodovani skutkové shodnych nebo podobnych piipadi nevznikaly nediivodné
rozdily.

Rozsah a zpiisob zji§tovani podkladli pro rozhodnuti stavebni dfad uréoval v souladu s ustanovenim § 50
spravniho Fidu a sustanovenim § 86 stavebniho zdkona. Rozhodnuti stavebniho Gfadu vychazi ze
spolehlivé zji§téného stavu véci.

Stavebni Gifad se také ¥idil Listinou zakladnich prav a svobod, ktera je sougasti tistavniho potadku Ceské
republiky, zejména ustanovenim &l 4, odst. 1 (povinnosti mohou byt ukladany toliko na zakladé zdkona a
v jeho mezich a jen pii zachovéni zékladnich priv a svobod) a ¢€l. 11 odst. 3 (vlastnictvi zavazuje, nesmi
byt zneuZito na ijmu prav druhych anebo v rozporu se zdkonem chrinénymi obecnymi zajmy; jeho vykon
nesmi poSkozovat lidské zdravi, pfirodu a Zivotni prostiedi nad miru stanovenou zikonem).

Stavebni Gfad je toho nazoru, Ze stavbou se podstatné neméni poméry v iizemi, je v souladu s charakterem
uzemi, nebude ohroZena bezpecnost, ochrana zdravi a Zivoty osob, nebudou ohroZeny sousedni pozemky
ani stavby.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisii ve
vyroku uvedenych.

Stavebni ufad vychazi pouze z podkladii ve spise zaloZenych, coZ jsou zejména stanoviska dotéenych
organt, ktera jsou kladnd a garantuji soulad stavby se zvlastnimi prédvnimi pfedpisy, podle kterych tyto
organy héji vefejné zajmy.

Stavebni Ufad =zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych zévaznych stanovisek dotéenych orgini
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrmul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhod], jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisi ve
vyroku uvedenych.

Udastnici Fizeni - dalsi dotéené osoby:

Telefénica Czech Republic, a.s., C:IEZ Distribuce, a. s.,, RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Distribu¢ni
sluzby, s.r.0., SITEL, spol. s r.0., CEZ ICT Services, a. s., Sluzby mésta Pardubic a.s., Technické
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oddéleni, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Ceské Radiokomunikace a.s., UPC Ceska
republika, s.r.0., EDERA Group a.s., Elektrarny Opatovice, a.s., Dopravni podnik mésta Pardubic
a.s., GTS Czech s.r.0., Fastport a.s.

Vypotadani s navrhy a namitkami G€astniki:

- Ugastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vyporadan s vyjadienimi i¢astnikd k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Poudeni i¢astnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni k odboru majetkovému a
stavebniho ¥adu Krajského Gfadu Pardubického kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgénu a
aby kazdy udastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li icastnik potfebny polet stejnopisd, vyhotovi je
spravni organ na naklady udastnika. Odvolénim lze napadnout vyrokovou &¢4st rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlej¥i ustanoveni. Odvolani jen proti odivodn&ni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni tifad po dni nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti dorud{ Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tzemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou piilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci dorudi také mistné
piisluinému obecnfmu G¥adu, pokud neni stavebnim Gfadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zdkona, také stavebnimu Gfadu p¥isluinému k povoleni stavby.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zékona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvéni stavby &i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Otisk tfedniho razitka -
- 7 w7
AL G2
M -~
"/ Marcela Se%vé /
referent stavebniho Gfadu
Poplatek:

Sprévni poplatek podle zékona & 634/2004 Sb., o spravnich poplateich se nevyméfuje.

Toto oznameni musi byt vyvéeno po dobu 15 dni. Po uplynuti lhity jej potvrzeny vrat'te
stavebnimu tifadu Magistratu mésta Pardubic zpét.

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti ozndmeni.
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Priloha: situace

ObdriZi:

Utastnici podle § 85 odst. 1, § 85 odst.2 pism.a) stavebniho zdkona (dodejky):

Statutirni mé&sto Pardubice -, ICO 00274046, Méstsky obvod Pardubice I, IDDS: Shpbxbt
ADAM PRVNI spol.s r.o., IDDS: pngijvp

Statutarni mésto Pardubice, odbor majetku a investic, Pernitynské nam. 1, 530 21 Pardubice

Ucastnici podle § 85 odst. 2 pism.b) stavebniho zdkona (verejnd vyhldska):
Telefénica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribudni sluZby, s.r.o., ICO 27935311, Distribuéni sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6
SITEL, spol. s r.0., IDDS: 6977929

CEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

Sluzby mésta Pardubic a.s., ICO 25262572, Technické oddéleni, IDDS: yc9gb95
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v

Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ugdf

UPC Cesk4 republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g

Elektrarny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., IDDS: wk3drmu

GTS Czech s.r.0., IDDS: ztj89c7

Fastport a.s., IDDS: de6d3nc

vlastnici pozemk: p.p.¢. 2630/4, p.p.8.1744/1, p.p.E. 2630/5, p.p.€. 2630/3, p.p.€. 1753/1,p.p.¢. 1753/2,
p.p.&. 2845/1, p.p.&. 1755/8, p.p.&. 1718/41,st. 10613, p.p.&. 1718/16, p.p.&. 1759/4, p.p.&. 1759/12,
p.p.&.1759/11, st. 9115, st.7215,st. 7214, p.p.£.7388/2, st. 7216, st.7217, p.p.¢. 7388/1, st.7219, st.7227,
p.p.6.1718/4,p.p.&. 1731/2, st.7227, st. 8063, p.p..1718/9, st.8059, p.p.¢.1718/8, st. 8060, p.p.E. 1718/6,
p.p.& 1718/7, p.p.8.1718/5, p.p.&. 1718/3 v katastralnim tizemi Pardubice a staveb na téchto pozemcich.

dotéené organy

Ministerstvo obrany, ICO 60162694, Vojensk4 ubytovaci a stavebni spréva Pardubice, IDDS: hjyaavk
Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy, 17.listopadu &.p. 303, 530 02 Pardubice 2

Krajska hygienick4 stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, IDDS: 23wai86

Magistrat mésta Pardubic - OZP, Strossova &.p. 44, 530 21 Pardubice

Utad méstského obvodu Pardubice I, ICO 00274046, odbor dopravy a Zivotniho prostfedi, IDDS:
Shpbxbt

Hasigsky zachranny sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taat9

Ostatni (dodejky): Urad méstského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, Pardubice 530 02 —k vyv&3eni
na Ufedni desce

F?O:::BE &?&ﬁih?ﬁé&%&iﬁ%ﬂg I-I\g::tﬁlami misto Pardubica, M&stsky obvod Pardubice |
pof. &. vidimace 87/15

tato (Ipiné kopie, obsahujici 6 stran B o
souhlasi doslovné s predloZenou listinou, z niz bylfa pofizen/a a tato listina je
prvopisem,

obsahujicim 6 stran. _

Listina, z niz je vidimovana listina pofizena, neobsahuje )

viditelny zajidtovaci prvek, jenZ je soutasti ocbsahu pravniho

vyznamu této listiny, napf. hologram. /
V Pardubicich dne 12.1.2015 b 4
Lenka Kindlova A
(Jméno/a a pFijmeni ovéfujici osoby) : \

-y
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10.Stavebni povoleni pro I. - IV. etapu &.j.: MmP 15800/2014



MAGISTRAT MESTA PARDUBIC
- STAVEBNI URAD
-Strossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SU 75060/2013/Se

Cj.. MmP 15800/2014

Vytizuje: Sekyrkova Marcela tel.:+420466859177
opravnénd ufedni osoba, 330.00, V/5

LAV

s o e B A © € @ ¥V T V¥ A

SO0BX0COYZVA

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova &ast:

Magistrat mésta Pardubic, stavebni titad, jako stavebni ufad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona
&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich piedpisi
(déle jen "stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni prezkoumal podle § 108 az 114 stavebniho zékona zadost
o stavebni povoleni, kterou dne 18.12.2013 podal

Statutdrni mésto Pardubice -, Méstsky obvod Pardubice I, ICO 00274046, U Divadla 828,
Pardubice I-Zelené Piedmésti, 530 02 Pardubice 2,

které zastupuje ADAM PRVNI spol.s.r.o., Ing. arch. Jan Kovar, I1CO 47452064, JindiiSska 746,
Pardubice I-Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice 2

(dale jen "stavebnik"), a na zaklad€ tohoto piezkoumani:

L  Vydava podle § 115 stavebniho zékona
stavebni povoleni
na stavbu:

Regenerace sidli§té Zavodu Miru L - IV.etapa

na pozemcich parc. €. 1718/1, 1749/2, 1753/12, 1756, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2630/9, 2630/12, 278713 v
katastralnim tizemi Pardubice.

Stavba obsahuje:

SO 00b PLOCHA B dégtské hfité u ¢.p.1888
Jedna se o zvétieni zpevnéngch ploch vramei stivajictho hiiSté za (elem umistdni a realizace
détského hists, véetnd oploceni dfevénym plotem do vyiky 50cm. V rémci celkove plochy bude
hfisté obsahovat tyto herni prvky a mobilidt: opiti dréha, hrad, houpatka, pruZinovka, laviky.
Plocha hfists je navrzena &astetné z piskového povrchu 417,5m2 bude cca 420 m2 a zamkova
dlazba 2,5m2. Vstup do hfifté bude opatien brankou. V pavitdvnim fadu hiidt¢ bude uveden
doporugeny min. vk ditéte pro kazdy herni prvek.
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SO00c  PLOCHA C détske htigté u &.p.1857
Jedna se o zvétdeni zpevnénych ploch v ramei st
détského hiits, véetnd oploceni
hii&& obsahovat tyto herni prvky a mobiliaf: hrad, piskoviste,
pruzinovky, pfekl
mlatového povrchu

str. 2

4vajictho hfisté za Géelem umisténi a realizace
dievénym plotem do vysky 50 cm. V ramei celkové plochy bude
prolézacky, lavigkovy kolotog,

apécku, lavicky. Plocha hii§té je navrZena z tastend litého gumového povrchu a
4du hristé bude uveden

. Vstup do hii3té bude opatfen brankou. V navitévnim ¥

doporueny min. v&k ditéte pro kazdy herni prvek.

S0 00d  PLOCHA D détské htigts u d.p.1884
Jedna se o zvétdeni zpevnénych ploch v ramcei st
détského h¥istd vEetnd oploceni draténym — pletivovym plotem vySky

hiidté obsahovat tyto herni p
preklépécku, piskoviste, herni stoletek, pta¢i hnizdo, kupoli,

s00la  TENISOVEKURTY

SO 01b PLOCHA PRO PETANG

SO 05 Amfiteatr pied ZS

SO 09 Sadové Gpravy —V ramci regenerac

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:
1.

2. Pfipadné zmeny nesmi byt provedeny bez pie

smy&kovy most, trojity Zeb
povrchu 140m2, travnaty po
V navitévnim Fadu hiidts bude uveden doporudeny min. v&

4vajictho hfist€ za Geelem umisténi a realizace
50 cm. V ramei plochy bude
rvky a mobiliai: bludov, pavoucka, sedadkovy kolotog, pruzinovky,
lanovou pyramidu, zavésny tunel,
ik, U-most, lavitky. Plocha hii§té bude Zastetnd z litho gumového

vrch 93m2, pisek 267m2. Vstup do h¥iét¢ bude opatien brankou.
k dit8te pro kazdy herni prvek.

Jedna se o vyuZiti plochy uvnitt béZeckého ovélu stavajiciho ¥kolniho hiiste. Plocha plidorysného
tvaru obdélniku o rozmérech 70,35 x 34,0m. Celkové rozméry jednoho kurtu jsou 10,97 x 23,77Tm.
Velikost této plochy umoZni umistit &tyfi kurty. Koneény povrch kurti bude tartan. Plocha kurtd
bude lemovéana betonovym obrubnikem §.50mm. Oploceni tenisovych kurtd bude draténé z nosnych
ocelovych sloupkt z trubek TR DN 80/3mm ( viska = 3,5m ). V oploceni mezi kurty budou vsazeny
dvoukfidlové ocelové brany o rozmérech 2 x 2,4m. Oploceni bude z poplastovaného draténého

pletiva.

Jedna se o plochu obdélnikového tvaru o celkovych rozmérech 20,8 x 25,5m, pro uvedenou
ako plocha s uvéalcovanym

hru. Nové zastavén plocha bude 480 m2. Hfisté na petang, je fedeno j
piskovym povrchem. Hiits bude ohraniteno dievénou obrubou, které tlumi narazy kouli.

35,1 x 28,2m. Po stranach feSeného prostoru Ljevists® navrzeny
terasovité ochozy ,.hiediSt&" yyvysené nad ovalnou zpevnénou plochu jeviste. Vyskovy rozdil mezi
vyvy$enym ochozem a prilehlym terénem bude vyfesen plynulym vysvahovéanim terénu smérem od
hledi&t&. V ramci umisténi amfiteatru bude zrusena trasa vefejného osvétleni v délce cca 12 metrll
pod &asti navriené stavby amfiteatru. Zastavéna plocha bude cca781 m2. Jednotlivé stupné hledisté
budou vytvoreny z litého pohledového betonu. Pochozi vrstva bude z betonoveé velkoformatove
dlazby obdélnikového tvaru ve svétle $edém odstinu. Cely prostor bude po obvodu ordmovan

ngkolika fadami z drobnych Stvercovych formatl z ptirodni Zuly. Do tirovné jednotlivych vrchnich
hran ochozi, bude navezena zemina a tyto plochy budou vyspadovany smérem k okolnim
chodnikém. Tribuny budou ohrani¢eny zabradlim o vySce 900mm. Zabradli bude pozinkované se

svislou vyplni.

Objekt ve tvaru elipsy © prameéru

e sidli%té budou poskozené dfeviny odstranény a nahrazeny

novou vysadbou.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vyprqcoval ADAM PRVNI sr0.,
rchitekt CKA 01026.

architektonicky ateliér, Ing arch. Jan Kovat, autorizovany a
dchoziho povoleni stavebniho ufadu. Jakékoliv
odchylky od schvalené projektové dokumentace stavby stavebnik sdeli s predstihem stavebnimu

utadu.

3. Stavebnik ozndmi stavebnimu GFadu termin zahajent stavby.
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4,

10.

11.
12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pfed zahajenim stavby budou zhotoviteli pfedédna vSechna vyjadfeni a stanoviska dotéenych organii a
vlastnikl a spravcii dotSenych inZenyrskych siti a zafizeni, ktera budou aktualizovana (v piipads
uplynuti jejich platnosti).

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Uplné dokonéeni stavby - zdvéreéna kontroln{ prohlidka

Stavba bude dokonéena do 31.12.2017.

Pted zahajenim stavebnich praci stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby (§ 153 odst. 3
stavebniho zakona) véetné piipojek odborné zplsobilymi osobami. Vysledky vytySeni musi byt

e

ovéfeny tfedné opravnénymi zeméméfi¢skymi inZenyry,

Pfed realizaci stavby bude provedeno vytyeni viech inZenyrskych siti v misté stavby a tyto v&. jejich
ochrannych pasem budou respektovany v souladu s piisludnymi ptedpisy, zdkonem €. 458/2000 Sb. a
v souladu s platnymi CSN (CSN 73 6005, CSN 33 3301, CSN 38 6413).

Pii kiiZeni nebo soub&hu trasy se stivajicimi podzemnimi sitémi bude dodrzena CSN 73 6005 -
prostorova Gprava vedeni technického vybaveni.

Zemni préce provadéné v blizkosti podzemnich technickych zatfizeni budou provddény jen za
dodrzeni platnych norem.

Odkryté stavajici podzemni vedeni budou zabezpetena pred poskozenim.

V mistech moZného dotyku s inZenyrskymi sitémi bude pfed zahajenim zemnich praci zji¥téna poloha
v8ech zafizeni v¢. hloubkového uloZeni provedenim ruéné kopanymi sondami.

Pred zahozem odkrytého zafizeni budou zastupci spraved inZenyrskych siti pfizvani ke kontrole
tohoto zafizeni.

Pii realizaci bude respektovano stavajici zafizeni distribuéni soustavy ve vlastnictvi spolegnosti CEZ
Distribuce, a.s., véetné ochranného pisma, bude dodrzeno prostorové uspofadani siti (dle CSN 73

6005) a budou dodrZzeny podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pésmech energetickych
zatizeni.

Pied zahijenim praci stavebnik pozéda o souhlas s provademm praci v ochranném pésmu distribu¢ni
soustavy ve vlastnictvi spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.

Cely proces vystavby bude organizaéné zajlsten tak, aby maximéalné omezoval moZnost naruSeni
faktorti pohody, a to i v no¢ni dobg. Stavebni prace musi byt provadény tak, aby byly dodrZeny platné
hygienické piedpisy, zejména nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrang zdravi pfed neprlzmvyrm
tginky hluku a vibraci, a aby vlastnici a uZivatelé blizkych staveb byli minimalng rufeni zejména
hlu¢nosti a praSnosti. Stavba bude realizovdna pokud mo?no v pracovnich dnech a nesmi byt
provadéna v Case no¢niho klidu. V piipadé nutnosti provadéni praci o vikendech (piipadng svatcich)
bude toto v dostate¢ném piedstihu projednéno s vlastniky sousednich nemovitosti.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat pfedpisy tykajici se bezpe&nosti prace a technickych zafizend,
zejmena nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pii préci na stavenitich, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZz§ich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi préci na pracovistich s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky a zdkona &.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pFi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovn® pravni vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci).

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem. Pfed zah4jenim stavebnich praci stavebnik pfedlozi
stavebnimu ufadu doklady o zhotoviteli stavby (u pravnické osoby vypis z obchodniho rejstifku),
jméno, telefon a osvédéeni stavbyvedouciho.

Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpisobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruduji, Ze stavba pfi sprivném provedeni a b&né Gdrzbé po
dobu predpokladané existence spliiuje poZadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZérni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpefnost pii uZivani (v&. uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Gisporu energie a
ochranu tepla.

Stavebnik se bude pii realizaci stavby fidit ustanovenim § 176 stavebniho zdkona ve smyslu
ustanoveni § 22 odstavce 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdgjsich
predpisi.
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S odpady, které vzniknou v prib&hu provadéni stavby je nutno nakladat v souladu s ustanovenimi
zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd€jSich piedpisi.

Odpady je moZné predat do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pievzeti podle § 12 odst. 3
zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisii, a to bud’ pfimo, nebo
prostfednictvim k tomu zf{zené pravnické osoby.

Ve smlouvé s dodavatelem stavby musi byt jednoznaéné€ stanoveno, ktery pravni subjekt bude
pavodcem odpadd, které pfi stavb& vzniknou.

Dodavatel stavby vytvoii vramci staveni§t® podminky pro tfidéni a shromazd’ovani jednotlivych
druhfi odpadt v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodafstvi.

Pokud zeminy a jiné pfirodni materidly vyt€Zené¢ b&hem stavebni Cinnosti budou vyuZity
v pfirozeném stavu v misté stavby a jejich pouZiti neohrozi Zivotni prostedi, pak se na n& nevztahuje
zékon o odpadech.

O vznikajicich odpadech v prib&hu stavby a zpiisobu jejich odstranéni nebo vyuZiti bude vedena
odpovidajici evidence.

Doklady o zpiisobu odstranéni nebo vyuZiti vzniklych odpadii v souladu se zikonem ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpisii, budou predlozeny pii zdvéretné prohlidce stavby.

Veskeré mezideponie stavebnich a vykopovych materidli budou umistoviny na pozemcich
staveniSté.

Po celou dobu stavby budou dotdené komunikace udrZovany ve sjizdném a &istém stavu a bude
zajistén pristup k jednotlivym nemovitostem. Bude respektovan zdkon &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdgjsich pfedpist.

Dojde-li k poskozeni vefejnych prostranstvi mechanizaci nebo dopravou materialu v okoli stavby,
zajisti zhotovitel opravu poskozenych &asti (obrubniky, chodnik atd.).

V piipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les musi byt provadény tak,
aby tyto dfeviny nebyly poskozeny vEetné kofenového systému, minimalné 2,5 m od paty kmene
stromil v souladu s CSN DIN 839061 Ochrana stromii, porost a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
ginnostech. Zaroveii podle této normy bude provedena ochrana kmene stromii po dobu stavby (napf.
bednénim kmene minimalng do vysky 2 m). V pfipadé nezbytné nutného kéceni dfevin rostoucich
mimo les bude poZadan o vydani povoleni na kaceni vécné a mistné piisluSny Utad méstského
obvodu Pardubice I. Na nezbytné ofezani dfevin neni nutné vydévat rozhodnuti, ale musi byt
provedeno odbornou firmou v misté rozvétveni, aby nedoslo k poskozeni dfeviny, které mize byt
sankcionovéno podle zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrand piirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich
predpisii.

P#i provadéni stavby nesmi dojit k poskozeni sousednich nemovitosti. Piipadné poskozeni musi byt
bezodkladné odstranéno, poptipadé poskytnuta nihrada $kody v souladu s platnymi piedpisy.

Pied zahdjenim stavby bude na viditelném mist& u vstupu na staveni$té umistén Stitek "Stavba
povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude prévni moci. Stitek musi byt
chranén pted povétrnostnimi vlivy, aby tidaje na ném uvedené ziistaly Citelné, a musi byt ponechén na
mist& do vydéani kolaudaéniho souhlasu.

Pii provadéni stavby bude stavebnik dodrZovat povinnosti stanovené v § 152 stavebniho zékona.
Stavba miize byt uZivina pouze na zakladé kolauda¢niho souhlasu dle § 122 stavebniho zakona.

Dotéené dopravni plochy musi byt zabezpeeny a opraveny v souladu s piisluSnym ustanovenim
vyhlasky & 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadaveich zabezpetujici bezbariérové uzivani
staveb.

St4vajici vzrostla zelefi v mist® budouci stavby a staveni$té¢ bude maximalné chranéna.

Budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni vefejné komunikacni
sité¢ (SEK) spoletnosti Telefonica Czech Republic, a.s. Pardubice ze dne 18.11.2013 pod ¢&,.:
701424/13. P¥i provadéni stavebnich zemnich nebo jinych praci dojde ke stietu se siti elektronickych
komunikaci a investor je povinen uginit nezbytna opatfeni, aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni
vedeni SEK, zejména : Trasy SEK nutno vytygit, vjednotlivich koliznich mistech ruéné€ odhalit a
vlozit do pilenych chrinic¢ek KOPOHALF. Pfed uzavienim chréni¢ek pozadujeme prokazatelné
ptizvat ke kontrole uloZeni — pred zdhozem. Za kolizni mista jsou povaZovana kiiZeni se stavajicimi,
piipadn& novymi zpevnénymi povrchy.

Obecnd ustanoveni:
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(1) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pii odstrafiovani havarii a projektovani staveb,
fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami vCetné
doporudenych, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a udinil
veSkerd opatfeni nezbytnd k tomu. aby nedo$lo k poskozeni nebo ohroZeni sité
elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spoleCnosti Telefonica 02 a je vyslovné
srozumén s tim. Z2e SEK jsou soucésti vefejné komunikalni sit€ jsou zajiStovany ve
vefejném zdjmu a jsou chranény pridvnimi piedpisy. Ochranné pédsmo podzemniho
komunikaéniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedent.

(2) Pfi jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK lak. aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni piistupu k SEK. Pfi kifzeni nebo soubéhu ¢innosti se SEK je povinen fidit
se platnymi prdvnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (vCetné
doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii
jakékoliv &innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajnitho vedeni vyznaené trasy
PVSEK je povinen nepouzivat mechanizagnich prostfedki a nevhodného néradi.

(3) Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,
zaloZzené "Podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefonica 02" je stavebnik, nebo jini
povéfena tfeti osoba, odpovédny za veSkeré ndklady a Skody, které spoleinosti
Telefénica 02 vzniknou porusenim jeho povinnosti.

ii) Soucinnost stavebnika pri Cinnostech v blizkosti SEK

(1) Zapoceti innosti je stavebnik, nebo jim povefena tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle pfedchozi véty je povinen uéinil elektronicky, ¢&i telefonicky na telefonni
&islo shora uvedené, pfi¢emz takové oznameni bude obsahovat ¢islo Vyjadreni, k némuz
se vztahuji tyto podminky.

(2) Pied zapoletim zemnich praci &i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba, povinen zajistil vyznaleni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznafenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi vSechny osoby, které
budou a nebo by mohly ¢innosti provadst.

(3) Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen upozomil jakoukoliv tieti osobu, jez
bude provad&t zemni price, aby zjistila nebo ovéfila siranovou a hloubkovou polohu
PVSEK pfi¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze moZné odchylka uloZeni stiedu trasy
PVSEK, stranovd i hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZzenim PVSEK a
polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci.

(4) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedo§lo ke zmé&né hloubky uloZeni nebo prostorového
uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

(5) Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace
a zjisténi rozporu oznamit POS a v pferuSenych pracich pokralovat teprve poté, co od
POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokradovéni v pferuSenych pracich.

(6) V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen vykondvat zemni prace se zvySenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
slouplt NVSEK je povinen provadét v takové vzdélenosti, aby nedoslo k narueni jejich
stability, to v8e za dodrZeni platnych pravnich pfedpisi, technickych a odbornych norem
(véetné doporudenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

(7) Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéiend tfeti osoba pied zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zéhoz je
opravnén provést aZ poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas POS.

(8) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Telefénica 02.

(9) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
ptejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby. nez PVSEK fadné
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zabezpeti proti mechanickému poSkozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je
povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé
vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena
t¥et{ osoba, povinen respektovat vy§ku NVSEK nad zemi.

(10) Stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, neni oprévnén na trase PVSEK (vEetné

ochranného péasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdi aj 2

(11) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy

z¥izovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipula¢nich a skladovych
plochéch nemohly byt vykonévény ve vzdalenost men3i nez 1 m od NVSEK.

(12) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen obrétit se na POS v pritbéhu stavby,

a to ve viech piipadech, kdy by i nad rdmec téchto "Podminek ochrany SEK spolecnosti
Telefénica 02" mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

(13)Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a

odstratiovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

(14) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén bez ptedchoziho projednéani s

POS jakkoliv manipulovat s pfipadng odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini
optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym
zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze
technologicka rezerva predstavuje nékolik desitek metri kabelu stodeného do kruhu a
ochranou optické spojky je skifii o hran€ cca 1 m.

(15) Stavebnik, nebo jim pov&fena tieti osoba, je povinen kazdé poSkozeni ¢i kradez

SEK ihned, nejpozddji viak do 24 hodin od okamZiku zjisténi takové skutefnosti,
oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen ozndmeni uéinit na
poruchové sluzbé spolednosti Telefonica 02, s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast
Praha 1ze uzit telefonni &islo 241 400 500.

iii) Prdce v objektech a odstratiovdni objektii

M

@

Stavebnik, nebo jim povéfena tteti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci v
objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit
u spolednosti Telefénica 02 bezpeéné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana
stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpetit docasneé,
ptipadné trvalé pieloZeni SEK.

Pti provadéni &innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen v
souladu s pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (vetng doporutenych),
spravnou praxi v oboru stavebmictvi a technologickymi postupy provést mimo jine
prizkum vngj$ich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni.

iv) Soudinnost stavebnika pri pripravé stavby

(1) Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim pov&fené téeti osoby, k niZ je tieba povoleni

spravniho organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni
SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen kontaktovat POS a piedloZit
zakresleni SEK do pHsluiné dokumentace stavby (projektové, realizaéni. koordina¢ni
atp.). V piipad¥, %e pro &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tfeba
povoleni sprévntho orginu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim
povéfens tieti osoba, povinen predloZit zakresleni trasy SEK is piisludnymi kétami do
zjednodusené dokumentace (katastralni mapa. pléanek), ze které bude zcela patrna mira
dot&eni SEK.

(2) Pii projektovani stavby, rekonstrukee &i pielozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych

sili. elektrickych trakei vlaki a tramvaji, nejpozdg&ji viak pfed zahajenim spravniho fHzeni
ve véci povoleni stavby, rekonstrukee &i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakei viakii a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a vypoCet nebezpednych a rulivych
vlivii (véetné navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
neni opravnén do doby, neZ obdrzi od POS vyjadieni o spravnosti vypoc¢tu nebezpednych
a rudivych vlivd, jakoZ i vyjadfenf k navrhu opateni, zahéjit Cinnost, ktera by mohla
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zplsobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK. Zpiisobem uvedenym v predchozi vété je stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen postupovat také pH projektovani stavby,
rekonstrukee &i pielozky produktovodii s katodovou ochranou.

(3) Pii projektovani stavby, pti rekonstrukei, ktera se nachézi v ochranném pasmu radiovych
tras spole¢nosti Telefonica 02 a pfekratuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to
veetn€ docasnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdsji viak
pfed zahdjenim spravniho fizeni ve v&ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
povefena treti osoba, povinen kontaktovat POS za t&elem projednini podminek ochrany
téchto radiovych tras. Ochranné pasmo radiovych tras v&ifi 50 m je zakresleno do
situaCniho vykresu. Je tvofeno dv&ma podélnymi pruhy o ¥ifi 25 m po obou stranach
radiového paprsku celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilacitho radiového
zafizeni.

(4) Pokud se v zdjmovém Uzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN)
spoletnosti Telefonica 02 je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, pfed zahajenim
spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho orgdnu k dinnosti stavebnika, nebo jim
pov&fené tieti osoby, nejpozdéji vSak pied zahijenim stavby, povinen kontaktovat POS.

(5) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stdvajicich tras a zaf{zeni SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen realizovat takova opatteni, aby mohla
byt provadéna UdrZba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a podobnych
technologii.

PreloZeni SEK

(1) V piipadé nutnosti pfeloZeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal piekladku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni SEK. naklady nezbytné tpravy dotéeného tGseku SEK, a to na
arovni stavajiciho technického feSeni.

(2) Stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
zjisti potiebu prelozeni SEK, nejpozdéji viak pfed po&atkem zpracovani projektu stavby,
ktera vyvolala nutnost pieloZeni SEK, kontaktovat POS za telem projednani podminek
pielozeni SEK.

(3) Stavebnik, nebo jim povéiens t¥eti osoba, je povinen uzaviit se spole¢nosti Telefonica 02
"Smlouvu o provedeni vynucené prekladky SEK".

vi) K¥FiZeni a soubéh se SEK

(1) Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovng stozumén s tim, %e v pfipads, kdy
hodléa umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opatném piipadg je stavebnik, nebo jim povétena
osoba, povinen kontaktovat POS.

(2) Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, je povinen v mistech kif¥eni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sile technické infrastruktury tak, aby tyto byly
umistény vyhradné pod SEK, pfi¢emZ SEK je povinen uloZil do chranitky s p¥esahem
minimélné 1 m na kazdou stranu od bodu kiiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit
vnikani necistot.

(3) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZeni PVSEK s
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atd. ukladat PVSEK v
zakonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrédni¢kami s piesahem
minimalné 0,5 m na kazdou stranu od hrany kiiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a
zamezit vnikéni nedistot.

(4) Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrZel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni PVSEK.

(5) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opréavnén trasy PVSEK znepiistupnit
(napf. zabetonovanim).

(6) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pii kiZenf a soub&hu stavby nebo siti
technicke infrastruktury s kabelovodem. povinen zejména:
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- v ptipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfiZeni
kabelovodu ve vzdalenosti men$i nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem,
predlozit POS a nasledng s POS projednat zakresleni v pti¢nych fezech,

- do piéného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sité
technické infrastruktury &i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti
kratsi nez 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doasné,

- projednat, nejpozd&ji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové préce,
které by mohly byt vedeny v trovni & pod trovni kabelovodu nebo kabelove komory,

- projednat s POS veskeré p¥ipady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlaku ve vzdalenosti
bliz3i nez 1,5 m od kabelovodu.

- nutno dodret podminky ze dne 4.12.2013 — dodrZet vieobecné podminky vyjadieni-
zvl4§ts pak vytydeni, ruéni nasondovani, préce vochranném pdsmu provadét pouze
ruéné a prokazatelna kontrola ped zdhozem koliznich mist-podminka kolaudace stavby

39. Budou dodrZeny podminky vyjadieni UPC Ceska republika, s.r.0. ze dne 12.4.2013 pod zn. 14760/Ru

o bude respektovano ust. § 102 zékona &. 127/2005 o zékazu provadéni zemnich praci , zfizovani

staveb & umistovani konstrukci a vysazovani trvalych porostd v ochranném pésmu
komunikagniho vedeni bez predchoziho souhlasu vlastnika vedent,

zahajeni zemnich praci v ochranném pasmu PVVKS stavebnik min. 14 dni a v ptipadé nutnosti
prerudeni provozu PVVKS min. 21 dni pfedem prokazateln€ oznami nasi spolecnosti,

vsouladu s § 18 odst. 1 vyhl&. 324/90 pred zah4jenim stavby stavebnik zajisti vytyCeni a
vyznadeni PVVKS na mist® stavby odbornou geodetickou firmou — InfoTel spol. s.r.0. pan
Vlastimil Obeslo tel. 724 294 425,

pracovnici stavebnika provadgjici zemni price budou prokazateln€ sezndmeni s vytyCenim
PVVKS a budou prokazateln& poudeni o povinnosti provddét zemni prace v ochranném pasmu
PVVKS (1,5 M od krajniho vedeni na obé strany) ruéné bez pouZiti mechanizaénich prostfedki,
nebo nevhodnych néstroji a nafadi a s nejvyssi opatrnosti,

Rfi k¥iZeni ¢ soub&hu s PVVKS budou dodrZeny podminky
CSN 736005 Prostorové tiprava vedeni technického vybaveni a souvisejici normy CSN 332160
Qchrana sdélovacich vedeni,

odkryté vedeni stavebnik na vlastni naklady fadn& zabezpeti proti provéSeni , poskozeni, &1
odcizeni, a to i tfeti osobou,

dojde-li k odkryti PVVKS, bude postupovano tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofddani PVVKS & manipulace s nimi stavebnik pfed vlastnim provedenim
projednd a schvali se zastupcem nasi spolefnosti na pracovisti Liberec s panem Rizickou
(489111 112),

pH zjidténi rozporu mezi vytySenimi/idaji o poleze PVVKS a skutetnosti ¢i pfi jejim naruSeni
stavebnik zastavi pracovni &innost a neprodleng informuje vySe uvedeného pracovnika UPC
Ceska republika p¥ip. jeji servisni organizace — tim neni dotéena trestni &i hmotna odpovédnost
stavebnika za zpiisobené $kody. V pracich lze postupovat aZ po projednéni a schvaleni daliho
postupu, v piipad& naruSeni &i vynuceném prerudeni optického kabelu PVVKS stavebnik uhradi
jeho vyménu v celé délce mezi nejbliz$imi kabelovymi spojkami,

pred zdhozem musi byt k prohlidce stavu PVVKS stavebnikem pozvan zastupce spole¢nosti
provadéjici vytyéeni, ktery sepsanim protokolu potvrdi souhlas se zdhozem odkrytého vedeni,
stavebnik nebude provadét prace bez splnéni vyse uvedenych pozadavki, které podmifiuji
platnost tohoto souhlasu,

stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterd byla pfedloZena k Zadosti o toto
vyjadfen,

v piipads rekonstrukénich praci v objektu stavebnik zajisti priizkum vnéj§ich a vnitfnich
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komunikaénich vedeni na omitce i pod ni a dal$i postup obdobné& jako u PVVKS,

v pfipadé pozadavku stavebnika na vynucenou pielozku PVVKS je nd¥ souhlas s umisténim
pfedmétné stavby podminén uzavienim dohody o vynucené pielozce, v niz budou podrobnéji
teSeny podminky pro pfelozku, a to nejpozdéji v terminu podani Zadosti o stavebni povolen,
pracovnici stavebnika provadéjici zemni prace zhutni zeminu pod vedenim PVVKS a to uloZi
pred zdhozem do piskového loze, vedeni bude mechanicky chrdnéno (cihla, zakrytové desky,
dal$i zdhoz proveden tfidénou zeminou), cca 30 cm pod definitivnim povrchem bude umisténa
vystrazné folie oranzové barvy.

40. Budou dodrzeny podminky vyjadieni CEZ Distribuce a.s. ze dne 17.12.2013 pod zn. 1061412976, ze
dne 1.7.2013 pod zn. 0100178460. Budou dodrZzeny podminky s provadénim &innosti v ochranném
pasmu zafizeni distribuéni soustavy v provozovani CEZ Distribuce a.s ze dne 16.7.2013 pod zn.
1055216879. Energetické zaiizeni je chranéno ochrannym padsmem podle §46 zakona &. 458/2000Sb.,
v platném zn&ni nebo technickymi normami, zejména PNE 333301 a CSN EN50423-1.

a)

b)
c)

d
€)

f)

g)
h)

)
k)
D

Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tykd, s jejich polohou a upozomit na odchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné. V
piipadé provedem sond (ru¢n€) miiZe byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.

Zemni prace musi byt provédeny v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pf zemnich pracich
musi byt dodrzena Vyhl. €. 324/90 Sb.

Mista kiizeni a soubehy ostatnich zafizeni se zatizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-
52 a PNE 33 3302,

Dodavatel praci musi ozndmit pfislu§nému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny piedem.

PHi potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Je zakazino manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odk:ryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poSkozeni a oznaCeny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864.

Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni ‘prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely f&4dn¢ uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

Bez piedchoziho souhlasu je zakazano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
Kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribulni soustavy musi byt okamzité nahlaSeno
piisluSnému provoznimu utvaru (v mimopracovni dobé pfipadné na dispeCerské pracovisté nebo
na Zakaznicke lince Skupiny CEZ 840 840 840)

m) Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislu§nému provoznimu Gtvaru.
V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §4S odst. (8) a (10) zakdzano:

a)

b)
c)

d)
€)

ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukece a jind podobna
zak{zeni, jakoz i uskladniovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pifstup k témto
zafizenim,

vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni té€zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pdsma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8) a
(11) Zakona &. 458/00 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba ddle dodrZovat ndsledujici podmin

a)

b)
c)

Pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pied-
méty, prostfedky nemajici povahu jefabu piibliZit k Zivym ¢4stem - vodi¢im bliZe nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymr$téni lana.

Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.
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d

g)

h)

Je zakdzano, provadét veskeré pozemni préce, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpémych
bodi - sloupti nebo stozard.

Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo piimo na stoZiry
elektrického vedeni. y

Dodavatel praci musi prokazatelng sezndmit své pracovniky, jich# se to tyk4 s CSN EN 50110-1.
Pokud neni moiné dodrzet body & 1 a? 4, je mo¥né poridat pHslu$ny provozni utvar
provozovatele distribuéni soustavy o dali feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s
elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &. 50/79 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovéani
Zivych Casti...) pokud nejsou tyto podminky jiz soudésti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbg.

V pfipad€ poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozidat
minimaln€ 20 dni pfed pozadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je mo#na téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Piipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno piisluinym stavebni tifadem nebo nahl4Seno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona &, 458/00 Sb. jako poruseni zékazu provadst &innosti
v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zikona.

41. Budou dodrZeny podminky vyjadient spoletnosti CEZ ICT Services, a.s. ze dne 30.12.2013 pod zn.
0200096280 ze dne 21.3.2013.

Komunikaéni vedeni je chrénéno ust. § 102 zékona €. 127/2005 Sb., v platném znéni. o zékazu
provadéni zemnich praci , ziizovéni staveb & umistovani konstrukci a vysazovani trvalych
porostl v ochranném pdsmu komunikaéniho vedeni bez ptedchoziho souhlasu vlastnika vedeni.
V piipadg, Ze uvaZovana akce zasahuje do ochranného pasma, je nutno pisemng objednat
vytyCeni komunikaéniho vedeni.

Pfed zapocetim zemnich praci je povinnosti stavebnika 15dni pfedem pozadat o vytydent na tel.
492112785, 724614851.

V piipad¢ prekladky musi byt sepsdna smlouva o prelozce.

42. Budou dodrzeny podminky stanoviska RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ze dne 9.12.2013 pod zn.:
5000874221: v zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynarenskymi zafizenimi.STL plynovod
PE d 160, NTL plynovod OC DN 100, 150, 300, STL a NTL plynovodni p¥ipojky, nefunkéni NTL
plynovod OC dn 400, STL plynovod PE d 160, regulaéni stanice plynu.

Stavebni objekty (napt. budovy, kontejnerova sténi, herni prvky, méstsky mobili4t, vpusti, Sachty,...)
musi byt umistény od stévajiciho plynirenského v zastavéném tizemi obce v minimélni vzdalenosti 1
m a v nezastavéném uzemi 4 m od kraje plynovodu méfeno kolmo na obrys plynovodu. Pokud je
sloup uzemnén, musi byt zemni vodi& uloZen na opagnou stranu ne je plynovod.

o

Po odstranéni konstrukce komunikace virovni zemni plané poZadujeme chrénit plynovodni
pfipojky a plynovody umisténé vkomunikaci pfed mechanickym poskozenim pH pojizdéni
betonovymi panely, popi. ocelovymi plechy o tloust'ce min. 3 cm.

PoZadujeme zachovat stévajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stini doporutujeme
provést ze zimkové dlazby.

Dopravni znafeni musi byt umisténo od stavajictho plynarenského zafizeni v miniméalni
vzdalenosti 1 m.

Pokud pfi rekonstrukei komunikace bude zjisténo, Ze nékteré plynovody nebo p¥ipojky budou mit
viaéi nové nivelet® kryti men$i jak 80 cm, bude nutné provést pielozku téchto plynérenskych
zafizeni tak, aby bylo dosaZeno poZadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se
zékonem &. 458/2000 Sb. v platném zn&ni jako ptelozky plyndrenského zafizeni na naklady
investora.

Pii vysazovéani stromil a okrasnych dfevin poZadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského
zafizeni vzdélenost minimalné 2 m na obé& strany od osy plynovodu.

Po odté&Zeni stdvajici konstrukce komunikace bude podstatng sniZeno kryti stavajiciho plynovodu
a piipojek. Proto je vyloudeno pouZiti t&7ké mechanizace (zejména vélci s trny, zemnich fréz
apod.) pfimo nad potrubim. Zejména je tieba v&novat p¥i provadéni praci zvy¥enou pozornost a
opatrnost u mist s odbotkami, kde navrtdvaci odbotkovy T-kus vy€niva nad vlastni potrubi a
mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je tieba ovéfit polohu piipojek, které jsou nad vlastnim
potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla uloZeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci).

Plynérenske zatizeni je chran€no ochrannym pésmem dle zdkona &.458/2000 Sb., ve zn&ni pozd&jsich
pfedpisi. PH realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti
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v ochranném pasmu plynérenského zafizeni:

O

o]

za stavebni dinnost se pro udely tohoto stanoviska povaZuji viechny ¢&innosti provadéné
v ochranném péasmu plynarenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je moiné realizovat pouze pfi
dodr¥eni podminek vtomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni
&innosti, popt. Gpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenského zafizeni povazovany
dle § 68 odst. 6 zdkona & 670/2004 Sb. a zdkona & 458/2000 Sb. za &innost bez naSeho
predchoziho souhlasu. P kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméng,

pred zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude provedeno
vytyéeni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede piislu$na provozni oblast. Z4adost o vytySeni
bude podina minimélng 7 dni pred poradovanym vytySenim. PH Zidosti uvede Zadatel naSi
smadku uvedenou vuvodu tohoto stanoviska. Bez vytySeni a presného uréeni uloZeni
plynérenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahijeny. Vytydenim plynérenského zaiizeni
povazujeme za zahijeni stavebnich praci v ochranném péasmu plynarenského zafizeni. O
provedeném vytydeni bude sepsén protokol,

bude dodrrena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab. 8, zékon &. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdgjiich predpisii, pfipadné dal3i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelng sezndmeni s polohou plynérenského
zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

pii provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni je investor povinen
udinit takova opatieni, aby nedo$lo k poSkozeni plynérenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t€Zena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi,

odkryté plynarenskd zafizeni bude v prib&hu nebo pii prerufeni stavebni Cinnosti tadné
zabezpeteno proti jeho poskozent, A

v ptipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni
&innosti provedeno obnaZeni plynirenského zafizeni v misté kiiZeni,

neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zaiizeni (v¢. izolace,
signaliza&niho vodige, vystrainé folie atd.) na telefon 1239,

pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &imnosti v ochranném péasmu
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede piislugnéd provozni oblast. Zidost o kontrolu bude
podana minimé4lng 5 dni pfed poZadovanou kontrolou. P#i #adosti uvede Zadatel naSi znatku
(¢islo jednaci) uvedenou vivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynérenské zatizeni kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynovodni zatizeni zasypéano. V piipadé, 7e nebudou dodrZeny
vy¥e uvedené podminky je povinen stavebnik na zéklad® vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit pritkaznou dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby-nebo provést na své
néklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ,

plynérenské zafizeni bude pied zdsypem vykopu fadné podsypéno a obsypano téZenym piskem,
Zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04,

neprodlen$ po skoneni stavebni Einnosti budou Fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zaiizeni,

43. Budou dodrZeny podminky vyjadieni Sluzby mésta Pardubic a.s. ze dne 17.1.2014 pod zn. 14026/10:

O

o

Price budou provedeny tak, aby bylo moiné zajistit dopravni obsluZnost stiv.objektd
(z&chr.systém, TKO ap.).

Soué4sti stavby bude i stavba souboru VO , dle odsouhlasené PD, SmP a.s. k vyjadfeni pro
Gzemni a stavebni fizeni z hlediska feSeni napojeni zafizeni k souboru VO SmP a.s. Zhotovena
stavba bude odpovidat svételn technickym vypo&tim zpracovanym pro danou stavbu, na zakladé
kterych byla PD zpracovéna. Osvétleni bude propojeno do stévajici soustavy dle odsouhlasené
PD.
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44,

45.

Osvétleni bude propojeno do stavajici soustavy dle odsouhlasené PD. Dalsi stupeii PD nam bude
piredlozen k dofeleni detailii kabelového vedeni pod chodniky, parkovidti a jinymi objekty atd. a
tedy k novému odsouhlaseni.

Soubor vefejného osvétleni lze ptipojit k VO SmP a.s. pouze pfi splnéni podminek danych
technickym pfedpisem ,,Zasady vystavby vefejného osvétleni na tzemi mésta Pardubice® a
»Zasady vystavby technické infrastruktury uréené pro nasledny pfevod do majetku mésta®. Pred
zapojenim souboru VO do vefejné sité bude doloZen souhlas s pfipojenim vydany OD MmP.,

Pied zahajenim praci poZ4dé investor o vytydeni stavajicich kabelovych tras provoz VO SmP a.s.
(p. Kasal 466 260 854). Viechny vykopy v blizkosti siti VO budou provedeny ruéné. P¥i viech
zemnich pracich mus{ byt dodrzeny platné normy. Kabelové vedeni nebude navr¥eno a
provedeno pod parkovacim a kontejnerovym stinim.

Kazdy zésah do stavajictho souboru VO v majetku nebo spravé VO SmP a.s. provede na
objednavku investora divize VO SmP a.s., které bude piedano zaméfeni skuteéného provedeni
umisténi do katastralni mapy.

Investor objednd pred dokon&enim praci u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelovych tras pied
zdhozem (min.] pracovni den pfedem).

Provedeni komunikaci bude umoZiiovat bezproblémovy pritjezd vozidel zajistujicich svoz TKO a
drzbu komunikaci a nebudou na nich umistény prekazky znemoziiujici CiSténi a zimni Gdrzbu
komunikacf. Komunikace budou odpovidat pravnim normém, zejména pak CSN 736110 a TP 85
Zpomalovaci prahy.

Svoz TKO miiZe byt na slepych komunikacich provadén pouze pii zajisténi bezproblémového
prijezdu téchto komunikaci.

Na kabelovém vedeni a v jeho ochranném pasmu nebudou vysazeny dieviny.

Dojde-li k poskozeni vefejnych prostranstvi mechanizaci nebo dopravou materidlu v okoli stavby,
poZadujeme provedeni oprav poskozenych &4sti (obrubniky, chodnik, komunikace apod.)
Dojde-li k poskozeni vefejnych prostranstvi mechanizaci nebo dopravou materialu v okoli stavby,
poZadujeme provedeni oprav poskozenych &4sti souhrnnym stanoviskem.

Budou dodrZeny podminky vyjadfeni spolenosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., ze dne
17.12.2013 pod zn. SI/13/v,k/312: '

e}
o

¢}

Pfed provddénim dil¢ich staveb budou vyty&eny sité a zafizeni ve spravé VAK Pardubice a.s.
Soubéh a kiiZzeni novych siti srozvody vefejného vodovodu a kanalizace bude respektovat
pozadavky CSN 736005 Prostorové uspoiadani sitf. Kabely, které budou k¥iZit vodovodni fady se
ulozi do chraniéek.

Suterénni prostory objektd v zdjmovém tzemi budou chranény pred zaplavenim odpadm'mj
vodami z vefejné kanalizace nebo vnitinimi vodami v dobg piivalovych deitd ( zejména aredl ZS
a MS).

Pfed zahajenfm praci si pozadejte stfedisko vodovodi a stfedisko kanalizaci o vytyCeni trasy
vodovodniho a kanaliza&niho potrubi.

Pozadujeme dodrzet min. ochranné pasmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu do priméru 500 mm vietns 1,5maod
priméru 500 mm 2,5 m. PouZivani mechanizace bude omezeno. Pro hutnéni miZe byt pouzit
pouze staticky vélec, beranéni nelze provadét. Umistovani konstrukei (sloupy, zéklady apod.) a
vysazovani zelené bude omezeno a dohodne se zpiisob provedent.

Veskere poklopy, které budou stavbou dotéeny, musi byt na néklady investora osazeny do drovné
budouci nivelety.

Na hydranty, tratové Soupata a kanalizaéni poklopy nesmi byt ukliddan material z vykopu.
Veskere armatury a tvarovky musi byt po celou dobu vystavby zabezpeteny proti poskozeni
té€zkymi vozidly.

V ramei stavby zajisti investor (zhotovitel) piistup ke kanalizaénim Sachtdm a k vodovodnimu
zafizeni (Soupata, hydranty) a umozni piistup k fadu v pfipad¢ havarijniho zasahu.

Budou dodrZeny podminky spole¢nosti Ceské Radiokomunikace, a.s. ze dne 9.12.2013 pod zn.
UPTS/0S8/97253/2013.
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- Uve&domit organizaci, ,ktera vydala vyjadfeni k zaméru stavebnika, o zahdjeni praci nejméné
15dni pfedem.

- Pfed zahajenim stavebni &innosti nutno nechat vyty€it polohu podzemniho telekomunikaéniho
vedeni a zafizeni ve stavenisti a jeho blizkém okoli.

- Prokazateln& seznimit pracovniky s polohou tohoto vedeni.

- Po dobu vystavby uginit veskera nezbytna opatieni, vedouci k zamezeni moZzného poskozeni
podzemniho telekomunikaéniho vedeni a zatizeni pfejezdem stavebni techniky a to i na
pfistupovych trasich ke stavenisti.

- Nad telekomunika¢nim vedenim budete dodrZovat zékaz sklddek a budovani zafizeni, které by
k nim zamezovalo piistup

- Zajistit, aby odkryté telekomunika&ni vedeni bylo fadné& zabezpeteno proti poskozeni a to nejen
pfi provadéni praci, ale i pfed poskozenim tfeti osoby

vvvvv

dodrzena CSN 736005.

- Bez souhlasu Ceskych Radiokomunikaci a.s. nebudete sniZovat vrstvu zeminy nad a pod
telekomunika¢nim vedenim.

- Pisemné ohlasit ukon¢eni praci

- Upozortiujeme, Ze nedodrZeni podminek je poruseni pravni povinnosti podle § 101 zakona ¢.
127/2005Sb., a 0 zméné dalsich zdkonh v platném znéni

- Ptipadné poskozeni kabelu okamzité nahldsit na HOTLINE firmy Vegacom tel 251004470
nepfetrzitou sluZbou.

46. Budou splnény podminky vyjadieni EDERA Group a.s.ze dne 19.4.2013 zn.073/190413/PC, ze dne
4.8.2013 pod zn. 123/040813/PC.

o DPied realizaci stavby néas investor (stavebnik, nebo jim povéfeny subjekt) vyzve k jednani o
dohodé& na koordinaci vykopovych a stavebnich praci na nezrealizované &asti na3i stavby dotlené
stavbou, aby nevznikla pozdg&j$i nutnost zasahu do novych zpevnénych povrchi.

o Pied realizaci stavby si u néas investor ovéfi rozsah skute¢né zrealizovanych tras a pfipadn€ nas
vyzve k vytyeni nadich siti pfimo na mist& stavby, pfipadné zajisti odborné vyty&eni na zaklad®
nami pfedanych podkladii. S vyty&enou trasou vedeni budou prokazateln€ sezndmeni pracovnici,
ktefi budou stavebni prace provadét.

o Pii provadéni stavebnich praci stavebnik, nebo jim povéfeny subjekt, ucini vSechna nezbytna
opatfeni, aby nedoSlo k ohrozeni, nebo poskozeni komunika¢niho vedeni ve vlastnictvi
spole¢nosti EDERA Group a.s.

o Ve vzdalenosti mensi nez 1,5m od bliziiho okraje zemniho zafizeni je moZné provadét zemni
prace pouze ruéné bez pouZziti mechanizaénich prostfedkt nebo nevhodného néfadi.

o Realizaci stavby nesmi dojit k poSkozeni komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi spoletnosti

EDERA Group a.s.
o Bude respektovdno ustanoveni §101 a §102 Zikona ¢&.127/2005 Sb. o Elektronickych
komunikacich.

o S dostateénym piedstihem pfed zahdjenim vykopovych praci vyzve stavebnik zastupce nasi
spolednosti k vytyCeni naSich siti pfimo na misté stavby, pfipadn€ po dohod€ s nami zajisti
odborné vytydeni na zdkladé nami pfedanych podklada. S vytyCenou trasou vedeni budou
prokazatelng seznameni pracovnici, ktef{ budou stavebni prace provadét.

o Pt kiffeni, pfipadng soubdhu s podzemni komunikaén siti budou dodrzeny podminky dle CSN
7360 05-,Prostorovd Uprava vedeni technického vybaveni”. Pokud nebude mozné normu
dodrzet, bude piipadné feleni dohodnuto se zastupcem nasi spole€nosti.

o Pokud dojde pfi stavbé k odkryti podzemniho komunikaéniho vedeni, je nutné zajistit jeho fadné
zabezpeleni proti poSkozeni a to nejen pfi provadéni praci, ale i pfed poskozenim tfetimi
osobami.

o Pied zdhozem bude k prohlidce stavu podzemniho komunikaéniho vedeni stavebnikem pfizvan
zastupce nasi spole¢nosti, ktery sepsénim protokolu potvrdi souhlas se zéhozem odkrytého
vedeni.
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o Veskeré projekéni, inZenyrské, zemni, montdini a optické prace spojené s realizaci a upravou
nadich vedeni a jejich soucdsti v misté stavby budou v pfipad® jejich potfeby realizovany
vyhradng spolednosti EDERA Group a.s., ptipadng ji uréenou projekéni, montazni nebo servisni
organizaci. Za Upravu vedeni je povaZzovéna i jakdkoliv manipulace s kabelovymi komorami
(zména jejich polohy, vysky, typu vika atd.).

o Po ukon&eni stavby bude pfed vydanim kolauda&niho souhlasu nai spole¢nosti stavebnikem
(resp.investorem) prokazatelné pieddna kopie dokumentace skuteSného provedeni stavby-
zaméfeni nového stavu polohopisu povrchii ve formatu *.dgn nebo *.dwg.

47. Budou dodrZeny podminky vyjadieni spoleénosti Elektrarny Opatovice, a.s. ze dne 3.12.2013 pod zn.
287/13:

o Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb respektovat
ochranné pasmo rozvodného tepelného zafizeni dle zdkona ¢.458/2000 Sb., v platném znéni,
§87, nesmi dojit k ohroZeni zafizeni v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpe€nosti provozu.
Ochranné pasmo rozvodného tepelného zafizeni €ini 2,5 m po strandch krajniho vedeni.

o Pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace, musi byt prokazatelné seznameni s polohou siti
v majetku EOP. Zemni prace do vzdalenosti 1 m od zafizeni musi byt provadény ru¢né.

o Vpiipadé kiizeni a soub&hu musi byt vzhledem k stavajicimu energetickému zafizeni EOP
dodrzeny minimélni vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005. K¥iZzeni inZenyrskych siti provadét
zasadné kolmo na zafizeni EOP.

o Privysadbé zelené trvime na dodrZeni ochranného pasma nad naSimi sitémi.

Pfed zahéjenim zemnich praci v blizkosti uvedenych podzemnich siti je nutné tyto sité¢ nechat
vyty¢it-vytyCeni je nutné objednat 3 pracovni dny pfedem na tel. 467 043 812 (technik SZT)
nebo 800 100 841 (dispeter EOP). Pro upfesnéni polohy a hloubky uloZeni rozvodného
tepelného zatizeni doporucujeme ovefit jeho polohu kopanymi sondami.

o Dojde-li vsouvislosti s ¢innosti stavebnika k poskozeni zatizeni majetku EOP, je stavebnik
povinen neprodlené informovat dispe¢era EOP na tel.800 100 841 nebo 466 536 009.

o Pfed zdhozem vykopu musi byt piizvan zastupce EOP, kiery toto vyjadfeni vydal. Ten zajisti
provedeni kontroly, zda nedoflo b&hem zemnich praci k viditelnému poskozeni uvedeného
zatizeni. O provedené kontrole bude sepsan zapis.

o Nebudou-li dodrzeny podminky poZadované vtomto vyjadfeni, bude stavebni C&innost,
pfip.Gpravy terénu, provadéné tietimi osobami v ochranném pasmu zafizeni dle Zakona
458/2000 Sb. vplatném znéni povaZovana za Cinnost vykonavanou bez souhlasu majitele
zafizeni. V pfipad€ vzniku Skody v disledku poruSeni téchto podminek bude vinik povinen
uhradit provozovateli zafizeni veskeré vzniklé skody.

48. Budou dodrZeny podminky vyjadfeni Dopravniho podniku mésta Pardubice a.s. ze dne 25.6.2013 pod
zn. Lp/13/25636¢ a ze dne 6.6.2013 pod zn. Lp/13/584, ze dne 28.11.2013 pod zn. Lp/13/25640e.

-V plném rozsahu bude zachovéan provoz autobusovych linek MHD po ulici nabiezi Zavodu Miru

- Stavba musi respektovat naSe podzemni zafizeni, jejichZ orientaéni zdkres je v PD obsazen.

- Pfed zahijenim praci je tfeba kabely vyty<it.

- Stavba musf respektovat naSe podzemni zafizeni, jejichz orienta¢ni zakres je v PD obsaZen. Pro
vyty&eni kabelové trasy volejte 606 625 210 nebo 602 715 312. Po pifpadném obnaZeni nadich
kabelli a pak i pFed jejich zasypem je tfeba nds povolat ke kontrole, jejiz vysledek bude
zaznamenan do stavebniho deniku dodavatelské firmy. ObnaZené kabely musi byt zajistény proti
poskozeni a proti pfibliZzeni nepovolanych osob. Zemni prace v blizkosti do 1metru od kabeld
musi byt provadény ru¢né. Kabely mohou byt zasypany pouze piskem a pak zeminou bez
kameni, kusii betonu éi jinych pfedméth. Vystrazné folie nebo kryci dlazdice musi bt obnoveny,
stejné jako delici prepazky mezi jednotlivymi kabely.

49. Budou dodrZeny podminky zdvazného stanoviska Hasi¢ského zachranného sboru Pardubického kraje
ze dne 16.12.2013 pod &.j. HSPA-44-1392/2013-Du.

50. Budou dodrZeny podminky vyjadieni UMO Pardubice I, odboru dopravy a Zivotniho prostiedi ze dne
4.12.2013 &.j. UMOV/3275/2013/0DZ/15/Ti-2:
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5.

V ptipads, Ze bude stavebni zatizeni umisténo na mistni komunikaci, je zhotovitel povinen pied
zahéjenim stavebnich praci pozadat o povolent zvlastniho u¥ivani mistni komunikace dle ust. §25
odst. 6 pism. c) zakona &.13/1997Sb., 0 pozemnich komunikacich ve znéni pozd&jsich predpist
silniéni spravni ufad odboru dopravy a odboru dopravy a Zivotntho prostredi Utadu méstského
obvodu Pardubice I o souhlas ke zvl4$tnimu uZivéni vefejného prostranstvi-zelen¢ pro provadéni
stavebnich praci.

Pted zahé4jenim stavby je zhotovitel povinen pozéadat piislusny silni¢ni spravni tifad o povoleni
zvlatniho uZivani mistni komunikace pro provadéni stavebnich praci dle § 25 odst. 6 pism. ¢)
bod 3, pokud bude nutné i o povoleni omezeni obecného uzivani uzavirkami a objizdkami dle §
24 zakona &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, vplatném znéni a dile je zhotovitel
povinen pozadat Méstsky obvod Pardubice I prostfednictvim odboru dopravy a #ivotniho
prostiedi Utadu méstského obvodu Pardubice I o souhlas ke zvl4§tnimu uZivéni vefejného
prostranstvi-zelen€ pro provad&ni stavebnich praci.

V piipadé zvlastniho uzivani mistni komunikace pro umistovéni, sklddani a nakladani véci podle
§ 25 odst.6 pism.c) bod 2 zékona &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, je
zhotovitel povinen pozadat piisludny silnini spravni tfad o povoleni zvlastniho uZivani mistni
komunikace a pokud bude nutné zvlatni urivani vefejného prostranstvi zelen® je zhotovitel
povinen pozidat Mestsky obvod Pardubice 1 prostfednictvim odboru dopravy a zivotniho
prostiedi Utadu mestského obvodu Pardubice I o souhlas ke zvl4¥tnimu uZivani vefejného
prostranstvi-zelené na umistovani veci.

Dotéené mistni komunikace, které se nachazeji v prostoru vyznateném jako etapa I-IV, nesméji
byt vlivem stavby nebo s ni souvisejici dopravou naruSovany a zneditovany. Pripadné znedisténi
musi byt neprodlen¢ odstranéno. Material ani zemina ze stavebni &innosti nesmi byt ani
kratkodobé skladovana na téchto komunikacich.

O ptipadné povoleni Gpravy zelend pozada investor dle ustanoveni §76 zakona &.114/1992S8b., 0
ochrang piirody a krajiny, ve zn€ni pozdgjsich predpist, odbor dopravy a ¥ivotniho prostiedi
Utadu Méstského obvodu Pardubice L.

O ptipadném umisténi inzenyrskych siti na viech pozemcich ( tedy i silni¢nich) v majetku
Statutarniho mésta Pardubice pozadé investor o zifzeni v&cného biemene na Magistratu mésta
Pardubice, odboru majetku a investic, odd&leni pozemkd a pievodu nemovitosti.

Budou dodr¥eny podminky vyjadfeni GTS Czech s.r.0. ze dne 30.5.2013 pod zn.331302848.
v z&jmové lokalité se nachézi podzemni komunika&ni vedeni a zatizeni vetejné komunikani sité
(dale PV) v&etné jeho ochranného pasma 1,5m na kazdou stranu a dodri zejména tyto podminky.

Dokumentace pro provadéni stavby bude piedloZena spoletnosti Sitel k odsouhlasend.
Pied zahajenim praci bude poloha PV pfimo ve stavenidti vyznadena geodetickym vytyCenim,
které stavebnik objedna nejpozdgji 14dni pred zapodetim praci na adrese Sitel, spol.sr.o.

Pred zah4jenim stavebnich praci budou mista stykd na ziklad® vytySeni v terénu odkryta ruéné
kopanymi sondami a pifpadné zjiSténé nesrovnalosti budou oznameny spoleénosti Sitel.

PHi stavebnich pracich v ochranném pasmu PV je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti.

Nad trasou PV nebudou umistovéna zafizen{ véetnd skladovani materi4lu atp., ktera mohou
omezit piistup k PV a nebudou vysazovany dreviny trvalého charakteru.

Odkryté PV bude fadné zabezpeceno proti pokozeni pfi provadéni praci, proti poskozeni tfeti
stranou, popifpadé poskozeni obecné. O odkryti zatizeni bude stavebnikem potizena
fotodokumentace.

stavebnik nebude provadét prace bez splnéni vyse uvedenych pozadavki, které podmitiuji
platnost tohoto souhlasu,

stavba bude provedena dle projektové dokumentace, ktera byla predloZena k zadosti o toto
vyjadieni,

v piipadé rekonstrukénich praci v obj ektu stavebnik zajisti priizkum vngjsich a vnitfnich
komunikaénich vedeni na omitce i pod ni a dalsi postup obdobng jako u PV,

PV nebude piekladano ani nijak upravovano

V ptipads ptelozky bude uzaviena smlouva o preloZce s viastnikem PV

Préce spojené s pteloZenim, manipulaci nebo tpravou PV budou provedeny spoletnosti Sitel
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- Nedilnou sou&asti prelozeni PV jsou také kontrolni zkousgky, vypracovani nové PD skuteéného
provedeni

- Stavebnik zajisti vefejnopravni a majetkové vyporadan ( ptisluiné povoleni dle Stavebniho
zékona, prava vécnych bfemen)
52. Budou dodrzeny podminky vyj4dfeni spoletnosti Fastport a.s. ze dne 3.7.2013 - pied realizaci stavby
nés investor vyzve k vyty&eni siti-kontaktni osoba p. Bélek 604958941.
- P¥i realizaci stavby nesmi byt podkozeno komunikadni vedeni v naSem vlastnictvi

- Pracovnici, ktefi budou provad&t stavebni price musi byt seznameni s polohou naseho
komunikaéniho vedeni

- Bude respektovano ustanoveni §101 a §102 zdkona ¢,127/2005Sb.
- v piipad® rozéifeni chodniku stévajici optické sit’ Fastport nesmi byt zabetonovana nebo vtaZena
pod chodnik ( cyklostezku) — nutny stranovy posun mimo zpevnénou plochu.

53. Budou dodrZeny podminky spole¢ného vyjadieni Magistratu mesta Pardubice, odboru Zivotniho
prostredi ze dne 2.12.2013 pod &j. OZP/68336/2013/Ves.

- S odpady, které vzniknou v priibéhu stavby je nutno naklédat v souladu s ust.zakona 185/2001Sb.
-V piipad? stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les musi byt provadény
tak, aby tyto dfeviny nebyly poskozeny véetné kofenového systému, min.2,5m od paty kmene
stromil v souladu s CSN DIN 839061. Zaroveti podle této normy bude provedena ochrana kmene
stromii po dobu stavby ( napf.bednénim kmene min.do vysky 2m).
-V ramci zAvére&né kontrolni prohlidky stavby budou pfedlozeny doklady o zpiisobu odstranéni
nebo vyuZiti vzniklych odpadi.
54. Budou dodrZeny podminky zivazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se
sidlem v Pardubicich ze dne 3.12.2013 pod &.j. KHSPA 17799/2013/HOK-Pce
- Realizace amfiteétru ped zékladni $kolou nebo slouZit k poradani vefejné hudebni produkee.
55. PH provadéni stavby nesmi dojit k poskozeni sousednich nemovitosti. P¥ipadné poskozeni musi byt
bezodkladné odstranéno, popFipadé poskytnuta nahrada $kody v souladu s platnymi pfedpisy.

56. Pred zahjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni$i€ umistén §titek "Stavba
povolena”, ktery obdrZi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chran&n pted povétrnostnimi vlivy, aby idaje na ném uvedené zistaly ¢itelné, a musi byt ponechan na
misté do vydani kolauda¢niho souhlasu.

57. P¥i provadéni stavby bude stavebnik dodrZovat povinnosti stanovené v § 152 stavebniho zakona.

58. Stavba mii¥e byt uzivina pouze na zékladé kolaudagniho souhlasu dle § 122 stavebniho zakona.

Ukastnici Hzeni na né? se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Statutarni mésto Pardubice -, Méstsky obvod Pardubice I, U Divadla 828, Pardubice I-Zelené
Piedmésti, 530 02 Pardubice 2

Odiivodnéni:

Dne 18.12.2013 podal stavebnik Zadost o vydéni stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti bylo vydano dne 1.11.2013 pod &.j. MmP 61303/2013, sp.zn. SU 43961/2013/Se.

Stavebni tfad ozndmil opatfenim &.j. MmP 4716/2014 ze dne 23.1.2014 zahdjeni stavebniho fizeni
znAmym Ulastnikiim fizeni a dotSenym organim. Stavebni ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2
stavebnfho zikona upustil od ohled4ni na misté a Ustniho jednani, protoZe mu poméry stavenisté byly
dobie znamy a z4dost poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve lhité do
10 dnti od dorugeni tohoto oznémeni mohou tidastnici Hzeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva
stanoviska.

Stavebni ufad v provedeném stavebnim Fzeni pfezkoumal pfedloZenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zékona, projednal ji s ugastniky fizeni a s dotéenymi organy. Po tomto pfezkoumani
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projektové dokumentace a doloZenych podkladi, vyjadfeni, stanovisek a rozhodnuti stavebni Gfad dospél
k zavéry, Ze:

- Projektova dokumentace stavby je tplna a piehlednd, byla vypracovana opravnénymi osobami
dle § 158 odst. 1 stavebniho zédkona a zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd 2 o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikd &innych ve vystavbg, ve
znéni pozdéjsich predpist. Predmétna stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

- Projektové dokumentace respektuje vyhlasku &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, a v odpovidajici mife je respektovéna i vyhlaska &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpetujici bezbariérove uzivani staveb.

- Podklady predloZené spolu se Zadosti o vydéni stavebniho povoleni vyhovuji pozadavkiim
uplatnénym dotéenymi organy. V souladu s ustanovenim § 4 odst. 2 a 5 stavebniho zdkona byly
piipadné podminky uplatnéné dotdenymi organy zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Stavebni Gfad na zaklad® vyie uvedenych skutednosti dospél k zavéru, Ze stavba je v souladu s pozadavky
§ 111 odst. 1 pism. a) - d) stavebniho zdkona a Ze jejim uskutednénim pii splndni vyse uvedenych
podminek nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvlastnimi predpisy. Projektovd dokumentace stavby byla vypracovana opravnénou osobou a ma
nalezitosti dle pozadavki vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich pfedpisi.
Uzemni rozhodnuti bylo vydéno dne 1.11.2013 pod &j. MmP 61303/2013, sp.zn. SU 43961/2013/Se.
Pravni moci nabylo dne 7.12.2013. Stavba je navrzena v souladu s platnou tizemné plinovaci
dokumentaci.

Stavebni ufad opatfenim &j. MmP 4716/2014 ze dne 23.1.2014 tGfastnikim fizen sdélil, v souladu
s ustanovenim § 36 odst. 3 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jiich predpist, Ze se
mohou vyjadiit k podkladiim rozhodnuti do 5 dnii ode dne dorudeni a Ze po uplynuti této Ihity ve véci
rozhodne. Zadny z tcastnikd fizeni této moZnosti nevyuzil.

Stavebni tiad oznatil ve vyroku tohoto rozhodnuti dle § 27 odst. 1 spravniho Fadu, ucastniky fizeni tak,
jak je uvedeno v § 68 odst. 2 spravniho fadu.

Stavebni tifad v prib&hu fizeni neshledal diivody, které by bréanily povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:

- Magistrat mésta Pardubic, odbor Zivotniho prostfedi dne 2.12.2013 pod &.j. OZP/68336/2013/Ves.

- Hasiésky zachranny sbor Pardubického kraje dne 16.12.2013 pod &.j. HSPA-44-1 392/2013-Du

- Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje dne 3.12.2013 pod €.j. KHSPA 17799/2013/HOK -Pce

- I:Jf-ad meéstského obvoglu Pardubice I, odbor dopravy a Zivotniho prostfedi dne 4.12.2013 pod &,j.
UMOI/3275/2013/0ODZ/15/Ti-2

- Zavazné stanovisko Vojenské ubytovaci a stavebni spréva Pardubice ze dne 17.4.2013 pod &.j.
2153/24980-UP/2013-1420

- Magistrét mésta Pardubice, Odbor majetku a investic ze dne 3.7.2013 pod &j. MmP 39296/2013

Stavebni tfad zajistii vzijemny soulad piedloZenych zévaznych stanovisek dotéenych organii
vyzadovanych zvladtnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Dals{ podminky jsou pro stavebnika stanoveny v rozhodnuti &j. UMOI/2121/2013/0DZ/25/Ti ze dne
27.9.2013 - rozhodnuti o povoleni ke kaceni.

Stavebni ufad zajistii vzdjemny soulad piedloZenych zévaznych stanovisek dotéenych organi
vyZadovanych zvla§tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
vyroku uvedenych.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
viroku uvedenych. Ve svém fizeni postupoval v souladu se zakony a jinymi pravnimi piedpisy, zejména
v souladu s jednotlivymi ustanovenimi zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi,
zékona &. 183/2006 Sb., o uzemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich
piedpisti, a v souladu s pHsluinymi ustanovenimi vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby. Stavebni titad ve svém Fizeni f4dné dbal na postupy podle spravniho fadu, chranil zajmy statu a
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spole€nosti, prava a z4jmy ob&and a diisledng vyzadoval plné€ni jejich povinnosti. Stavebni ufad vedl své
fizeni v soucinnosti s Gdastniky, dal jim vidy pfileZitost, aby mohli své préva a zajmy uéinné hajit, aby se
mohli vyjadfovat k podkladim rozhodnuti a aby mohli uplatnit své navrhy. UmoZiioval udastnikiim rovna
procesni préva a povinnosti. RovnéZ jim poskytoval pomoc a poudeni, aby pro neznalost privnich
predpisi neutrpéli v fizeni tijmu. Stavebni tfad se svédomits a odpovédné zabyval viemi poznatky, které
v fizeni postupné ziskal. Rovn&Z dbal na to, aby Fizeni probihalo hospodarné a aby zbyte&n& nezat&zovalo
ob&any. Stavebni G¥ad pfi svém rozhodovéni vychazel ze spolehlivé zjisténého stavu véci, fizeni ved] tak,
aby vydané rozhodnuti bylo ptesvédéivé a vedlo stavebnika k dobrovolnému plnéni jeho povinnosti.

Utastnici fizeni - dal$i dotéené osoby:

Statutédrni mésto Pardubice, Magistrat mé&sta Pardubic, Odbor majetku a investic, Telefonica Czech
Republic, a.s., CEZ Distribuce, a. s., CEZ ICT Services, a. s., RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.,
Distribuéni sluZby, s.r.o., Sluzby mésta Pardubic a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., SITEL,
spol. s r.0., UPC Ceska republika, s.r.0., EDERA Group a.s., Elektrarny Opatovice, a.s., Dopravni
podnik mésta Pardubic a.s., GTS Czech s.r.0., Fastport a.s., Ceské Radiokomunikace a.s.

Vypotadani s navrhy a ndmitkami Géastnik:

- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadfenimi udastniki k podkladim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadiili.

Poucdeni tGc¢astnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznémeni k odboru majetkovému a
stavebniho fadu Krajského ufadu Pardubického kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s pottebnym poétem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy Glastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li t&astnik potfebny pocet stejnopisil, vyhotovi je
spravni organ na nédklady u¢astnika. Odvoldnim Ize napadnout vyrokovou &ést rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni tfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zafle stavebnikovi jedno vyhotoveni
oveéfené projektové dokumentace a titek obsahujici identifikaéni Udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zagle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Stavebnik je povinen 3titek pfed zah4jenim stavby umistit na viditelném mists u vstupu na staveni§té a
ponechat jej tam az do dokon&eni stavby, p¥ipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozséhlé stavby se
mohou oznatit jingm vhodnym zptisobem s uvedenim udajt ze §titku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Otisk Gfedniho razitka

M:;;-f;::ela Sekyr{ové
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméfuje.

ObdrZi:

udastnici (dodejky)

Statutérni mésto Pardubice -, ICO 00274046, Méstsky obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxbt, které zastupuje
ADAM PRVNI spol.s.r.o., [IDDS: pngijvp

Statutarni mésto Pardubice, ICO 274046, Magistrat mésta Pardubic, Odbor majetku a investic, IDDS:
ukzbx4z

Telefénica Czech Republic, a.s., IDDS: d79¢h2h

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

RWE Distribuéni sluzby, s.r.0., ICO 27935311, Distribu¢ni sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

Sluzby mésta Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v

Ceské Radiokomunikace a.s., U nékladového nédrai &.p. 3144/4, Strasnice, 130 00 Praha 3

SITEL, spol. s r.0., IDDS: 6977929

UPC Ceska republika, s.r.0., IDDS: 4hds44f

EDERA Group a.s., IDDS: bz2:37g

Elektrarny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d

Dopravni podnik m&sta Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu

GTS Czech s.r.0., IDDS: ztj89c7

Fastport a.s., IDDS: de6d3nc

dotéené organy

Magistrat mésta Pardubic, ICO 00274046, odbor zivotniho prostedi, Strossova &.p. 44, 530 21 Pardubice
Krajska hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, IDDS: 23wai86

Hasiésky zachranny sbor Pardubického kraje, 1CO 70885869, odd. stavebni prevence, IDDS: 48taa69
Utad méstského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a Zivotniho prostfedi, U Divadla &.p. 828, 530 02
Pardubice 2 :

Ministerstvo obrany, ICO 60162694, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Pardubice, IDDS: hjyaavk

OVEROVAGI DOLOZKA PRO VIDIMACH

Podle ovéfovaci knihy Ufadu kého obvadu - ami mésto F ice, Mésisky obvod Pardubice |

por. & vidimace 79/15

tato tipina kopie, obsahujici 19 stran

souhlasi doslovné s prediozenou listinou, z niZ byl/a pofizen/a a tato listina je
prvopisem,

obsahujicim 19 stran.

Listina, z niz je vidimovana listina pofizena, neobsahuje
viditelny zajistovaci prvek, jenz je soucasti obsahu pravniho
vyznamu této fistiny, napf. hologram.

V Pardubicich dne 12.1.2015

Lenka Kindlova /
(Jméno/a a pfijmeni ovéfujici osoby) A







11. Stavebni povoleni pro I. — IV. etapu (pozemni komunikace)
12.¢.j. OD6.117.3/75576/13/Dv




MAGISTRAT MESTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY, nim. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Oddéleni specialniho stavebniho tifadu a dopravy

C.j.: 0D6.117.3/75576/13/Dv D 85/13

vyfizuje: Ing, Zuzana Dvotickovi

telefon: 466 859 357 Toto rozhodnutf nabylo prévnl’ mool M (
e-mail: zuzana.dvorackova@mmp.cz “4ner .. v/ . T g > )

| | /245
V Pardubicich dne 20. bfezna 2014 /// i e

Vefejna vyhlaska ' Vs
STAVEBNI POVOLENI

Magisttat mésta Pardubic, odbor dopravy, specidlni stavebni tfad obdr¥el od stavebnika, kterjm je Statutirni
mésto Pardubice - Méstsky obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IC: 00274046 zastoupené
na zikladé plné moci spole¢nosd ADAM PRVNI, spol. sro., Jindfisska 746, 530 02 Pardubice, IC:
47452064, ziadost o povolent stavby:

»Regenerace sidlisté Zavodu miru I.-IV. etapa“
SO 0Olc Stezka pro pési a cyklisty
SO 0ld Rozsifeni chodniku o cyklostezku
SO Ole Chodnik
SO 06a Oprava komunikaci a parkovisté A
SO 06b Oprava komunikaci a parkovisté B
SO 06¢c Oprava komunikaci a parkoviste C
SO 07 Oprava cyklostezek
SO 08 Oprava chodniki

na poz.p.&. 1718/1, 2787/3, 1728/11, 1728/12, 1759/9, 1759/14, 2629/15, 1718/11, 1718/14, 1718/17,
1718/18, 1759/11, 2630/15, 1756, 2630/12, 1755/8, 2630/9, 1749/2, 2630/6, 1753/12, 2630/7, 2630/8
v katastralnim Gzemi Pardubice a na st.p.c. 8063, 10650/1, 10650/4, 10650/2 v katastralnim tGzemi Patrdubice
(dile jen stavba).

Odbor dopravy Magistritu mésta Pardubic specialni stavebni afad, podle § 40, odst. 4, pism. a) zakona ¢.
13/1997 8b., o pozemnich komunikacich a podle § 15 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim plinovini a
stavebnim fidu (stavebni zdkon), projednal Zidost podle § 112 stavebniho zik. ve stavebnim fizeni,
oznamenim dne 19. dubna 2013 se znamymi Gcastniky f{zeni a dotéenymi otginy 2 po jejim piezkoumani
rozhodl takto:

Vyse uvedena stavba se podle § 115 stavebniho zikona

povoluje

v rozsahu uvedeném v Zadosti v souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci, ovéfenou ve stavebnim
fizeni, ktera je soudasti tohoto rozhodnuti.

Pfedmétem stavby je regenerace ¢asti sidlisté nabfez{ Zavodu miru v Pardubicich. Dokumentace fesi opravu
vozovky, stavajicich chodnikovych ploch, patkovacich ploch a ploch pro cyklisty.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:
1. Stavba bude provedena podle predlozene projektové dokumentace zpracované Ing. Petrern Novotnym,

Ph.D., MBA, autotizovanym 1nzenyrem pro dopravni stavby a méstské infenyrstvi (CKAIT- 0700876),
Hlavacova 179, 530 02 Pardubice, ovéfené ve stavebnim fizeni.

2. Veskera ¢innost stavebnika v souvislosti se stavbou bude souladu se zikonem ¢&. 183/2006 Sb. - stavebni
zakon. Pfi providéni stavby je nutno dodrZzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti price a technickych
zafizeni, zejména zikon ¢ 309/2006 Sb., vplatném znéni, kterym se upravuji dal§i poZadavky

17 listopadu 303 Pardubice, * bankovni spojent: KB, a. s., Pardubice, €. 4.: 008010-0000326561/0100 tel: +420 466 B59 367, Fax:: 466 859 352, e-mail:
posta@mmp.cz , waw.mesto-pardubice.cz * Wedni hodiny: pondéli a stfeda: 8 - 17 hodin
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bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnéptivnich vztazich a o zajiiténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pHi ¢innosti, nebo poskytovini sluzeb mimo pracovné privai vztahy (zakon o zajiténi podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), natizeni vlady & 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na
bezpednost a ochranu zdravi pfi ptici na pracovistich s nebezpedim padu z vyiky, nebo do hloubky,
v platném znéni, nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o blizéich minimilnich poZadavcich na bezpecnost 2
ochranu zdravi pH prci na staveniStich, v platném znéni.

Stavebni detaily a vybaveni bezbatiérovymi ptvky budou v realizaéni dokumentaci odpovidat vyhlasce €.
398/2009 Sb., o obecnjch technickjch poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové udivani staveb véetne
jeji ptilohy 2 CSN 73 6110 Projektovini mistnich komunikaci.

Stavebnik oznimi nejpozdéji 5 dni pfedem specialnimu stavebnimu dfadu odboru dopravy Magistratu
mésta Pardubic termin zahijeni stavby a nizev a sidlo stavebniho podnikatele, kterj bude stavbu
provadeét. Stejné udaje doplni na $titek ,,stavba povolena®, pokud tak neucinil speciilni stavebni ufad.

Stavebnik oznimi nejpozdéji 10 dni pfedem specidlnimu stavebnimu tfadu odboru dopravy Magistratu
mésta Pardubic termin jednotlivich fazi vystavby dle plinu kontrolnich prohlidek stavby, za Ucelem
provedeni kontrolni prohlidky stavby.

Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 31. prosince 2016.

Pted terminem piedini staveni§té stavebnik zajisti obnoveni & prodlouzeni platnosti stanovisek spraved
inrenjrskych sitd a dotéenjch organt statni spravy, jejichz vyjadfeni by bylo s proiljm datem platnosti.

V p¥ipadé existence podzemnich insenjrskych siti, nebo zafizen je povinnosti stavebnika pfed zapocetim
zemnich praci pfedem poZidat o vytyceni inZenyrské sité spravee sité prostfednictvim kontaktl
uvedenych ve vyjadieni dotceného spravee site.

V piipadé, ¥e uvazovand akce nebo tinnost zasihne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, popt.
bude po vytjéeni zjifténo, Ze zasahuje do ochranného pisma podzemnich vedeni, je nutné pozadat o
souhlas s &innosti v ochranném pasmu dotdené sité jejiho spravce.

Jestlite uvaZovana akce vyvold potfebu dilei zmény trasy vedeni nebo pfemisténi nékterych prvka
inzenjrské sité, je nutné véas pozadat o prelozku inZenyrské sité jejiho spravce.

Vyskytnou-li se pfi providéni stavby vedeni v projektu nezakreslena, musi byt daldi provadéni stavby
piizplsobeno skutecnému stavu.

Pokud dojde k obnaZeni vedeni inZenyrské site, nebo k poSkozeni zaiizeni inZenjrské site je stavebnik
povinen neprodlené kontaktovat sprivce poskozené inZenyrskeé sité.

Pfi potiebé plejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

PH nasazeni jakékoliv techniky pro provadéni zemnich praci, jakoZ i pfi tucni dokopavee v blizkosti
podzemnich vedeni, zvlaste elektrickych kabeld VN, NN a slaboproudych telekomunikacnich vedeni,

horkovodu, vodovodu, kanalizace, atd., je nutné dodZet bezpecnostni pfedpisy o provadéni praci
v blizkosti téchto vedeni.

Pted zihozem trasy inZenyrské sité musi byt provozovatel sité vyzvin ke kontrole uloZeni. Pokud toto
otganizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkeyt.

Po dobu vystavby i po jejim ukonceni bude zachovana mo#nost pHstupu k sousednim nemovitostem.
Piijezd pro sanitni a poZirni vozy musi byt zajistén trvale. Je rovnés tieba zajistit trvaly pHstup spraved
siti do prostoru jejich umisténd pro pfipad havarie.

Na staveniéti bude udrfovan potadek. Stavba nesmi ohrozit provoz na okolnich komunikacich.

S odpady, které vzniknou v pribehu provadéni stavby, je nutno naklidat v souladu s ustanovenimi
zakona & 185/2001 Sb., o odpadech.

S dievinami, které se budou nachizet v blizkosti stavebnich praci, se bude naklidat v souladu s
ustanovenimi zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pHrody a krajiny.

Provedeni stavby musi byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Strama 2 (celkem 8)




21. Pied zahdjenim stavby je zhotovitel povinen po¥adat piisluiny silniénf spravni Gfad o povoleni zvla§tniho
uzivini pozemni komunikace pro providéni stavebnich praci dle § 25 odst. 6 pism. ) bod 3, p¥ipadné o
uzavirku komunikace dle § 24 odst. 2.

22. Investor ponese veskeré niklady na opravy pHpadné poskozenych stavajicich komunikaci v souvislosti se
stavbou. Za $kodu vzniklou na sousednich stavbach nebo pozemcich (pokud neni vyvolana jejich
zavadnym stavem) zodpovida stavebnik, kterf neprodlené odstran vzniklé Skody vlastnim nakladem.

23. Stavebnik zodpovidi za dodr¥eni podminek stanovenych dotéenymi orginy a spravci sid, které byly
piilohou Zidosti o vydini stavebniho povoleni, popi. byly doplnény v priabéhu #zeni a jsou soudésti
spisu.

24. Budou dodrZeny podminky stanoviska Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje - Dopravni
inspektorat ze dne 16.1.2014 pod &j. KRPE-3950-1/C]-2014-170606

- Kanalizacni vpust budou umistény mimo jizdni pruhy (¢l. 13.2.1 €SN 736110)

25. Budou dodrzeny podminky stanoviska Ceské Abilympijské Asociace, Sladkovského 2824, 530 02
Pardubice pod &.j: 14/02/06/SR Pce-ca ze dne 3.2.2014

- Mlatové chodniky musi spliovat pozadavky vyhl. v piil 1 bod 1.1.2.

- Chodnik ukonteny sniZenou obrubou v misté toény MHD vymezit varovnym pasem — dle p#il. 1 bod
1.24.

- Vykopy a staveni§té musi byt fefeny v souladu s vyhlikou &. 398,/2009 Sb. s piil. 2 bod 4. vyhlagky.

26. Budou dodrzeny podminky

- vyjadfeni Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha ze dne 18.11.2013
pod ¢.j. 701424 /13,

- vy]'édfené Vodovodi a kanalizaci Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice ze dne 17.12.2013
pod &.j. 81/13/v k/313;

- stanoviska RWE, Distribuéni sluZby, s.r.0., Plynarenskd 499/1, 657 02 Btno ze dne 20.12.2013 pod
&j. 5000878519 ;

- vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 874/8, 405 02 Dédin ze dne 1.7.2013 pod ¢.j. 0100178460,

- vyjadfeni CEZ ICT Setvices, a.s., Duhovid 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 21.3.2013 pod ¢&,j.
0200096280, '

- vyjadfeni Ceské Radickomunikace, a.s., odd. ochrany siti, Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6, Bfevhov
ze dne 16.4.2013 pod &.j. UPTS/08/89599/2013;

- vyjadfeni UPC Ceska republika s.r.0., Sdzavski 2, 460 10 Liberec 3 ze dne 12.4.2013 pod znackou
14760/Ruy;

- vyjadfeni Elektriren Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice ze dne 3.12.2013 pod
€. 287 /13;

- vyjidfeni GTS Czech s.r.o., Piemyslovski 2845/43, 130 00 Praha 3 ze dne 30.5.2013 pod &,j.
331302848

- vyjadfeni Fastport a.s., Masatykovo nim. 1544, 530 02 Pardubice ze dne 3.7.2013

- vyjadieni spole¢nosti Sluzby mésta Pardubic a.s., Hirka 1803, 53 02 Pardubice & j-- 14026/10 ze dne
17.1.2014;

- vyjidfeni Dopravniho podniku mésta Pardubic as., Teplého 2141, 532 20 Pardubice ze dne
28.11.2013 pod ¢&,j. Lp/13/25640e

- vyjidfen{ Ufadu méstského obvodu Pardubice 1, odbor dopravy a ZP, U Divadla 828, 530 02
Pardubice ze dne 4.12.2013 pod &.: UMOI1/3275/2013/0ODZ./15/Ti-2

- vyjadieni odboru Zivotniho prostfedi Magistritu mésta Pardubic ze dne 2.12.2013 pod ¢j.:
OZP/67585/2013/Ves

27. Budou dodrZeny podminky vyjadfeni EDERA Group a.s., Arnosta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice ze
dne 19.4.2013 pod &.j. 073/190413/PC
1. Pted realizaci stavby nés Investor (stavebnik, nebo jim povéfeny subjekt) vyzve k jednani o dohodé na
koordinaci vykopovyjch a stavebnich praci na nezrealizované &asti nadi trasy dotéené stavbou, aby
nevznikla pozdéjsi nutnost zisahu do novych zpevnénych povechi.
2. Realizaci stavby nesmi dojit k poskozeni komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi spolecnosti EDERA
Group as.
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28.

29.
30.

3. S dostateénjm predstihem pied zahajenim vykopovych praci vyzve stavebnik zistupce nasi spolecnosti
k vytyéeni nadich siti pfimo na mist& stavby, piipadné po dohodé s nimi zajist odborné vytyceni na
z3kladé nimi predanjch podkladi. S vytjéenou trasou vedeni budou prokazatelné sezndmeni pracovnici,
ktefi budou stavebni prace provadét.

4. PH provadén stavebnich praci stavebnik, nebo jim povéfeny subjekt, ucinf viechna nezbytna opatfeni,
aby nedoflo k ohroeni, nebo poskozeni komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi spoleénosti EDERA
Group a.s.

5. Ve vzdalenosti men§i ne? 1,5 m od blizétho okraje zemniho zafizeni je mozné provadét zemni prace
pouze ruéné bez pouiti mechaniza¢nich prostfedkl nebo nevhodného natfadi.

6. PH kii¥eni, pfipadné soubéhu s podzemni komunikaéni sitf budou dodrzeny podminky dle CSN 7360
05-,,Prostotova Gprava vedeni technického vybaveni,. Pokud nebude moZné normu dodtZet, bude
piipadné nahradni fedeni dohodnuto se zistupcem nasi spolecnosti

7. Pokud dojde p# stavbé k odkryti podzemniho komunikaéniho vedeni, je nutné zajistit jeho fadné
zabezpeteni proti poskozeni a to nejen pii provadéni praci, ale i pfed poskozenim tietimi osobami

8. Bez souhlasu spole¢nosti EDERA Group as. nelze sniZovat vrstvu zeminy nad a pod stavajicim
vedenim tvofenjm HDPE trubkami.

9. Stavebnik, nebo jim povétenj subjekt, je povinen dodrZet zikaz piejizdéni tézkymi vozidly nad trasou
pfed provedenim ochrany kabelt proti mechanickému poskozeni.

10. Pfed zdhozem bude k prohlidce stavu podzemniho komunikaéniho vedeni stavebnikem piizvain
zistupce nasi spolecnosti.

11. V pritbéhu stavby nesmi dojit k poskozeni sloupt trakéniho vedeni DP Pardubice, pokud by k takove
situaci doflo, uvédomi stavebnik nebo jim povéfeny subjekt o této skuteénosti kromé DPMP as. také
vlastnika nadzemni sité elektronickych komunikaci - spole¢nost EDERA Group ass..

12. Vjkopové ptice v blizkost téchto trakénich sloupd bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt
provadét v takové mife nebo vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability.

13. PH piepravé vysokého nikladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho vedeni bude stavebnik
nebo jim povéteny subjekt respektovat vysku vedeni nad zemi.

14. Manipulaéni a skladové plochy bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt zfizovat v takové
vzdilenosti od nadzemniho vedeni, aby se pfi vjkonu praci v téchto prostorich nemohly osoby ani
rnechanizace pfibliZit k vedeni na vzdilenost mensi nez 1 m.

IS. Hotlavé latky bude stavebnik nebo jim povéfenj subjekt skladovat nejméné 3m od osy trasy
nadzemniho vedeni.

18. Vesketé projekéni, infenjrské, zemni, montéZni a optické price spojené s upravou nasich vedeni a
jejich souddst v misté stavby budou v pifpadé jejich potieby realizoviny vyhradné spolecnost EDERA
Group, as., pipadné ji uréenou projekéni, montaZni nebo servisni organizaci. Za tpravu vedeni je
povazovina také jakikoliv manipulace s kabelovymi komorami (zména jejich polohy, vjsky, typu vika
atd.)

17. Po ukondeni stavby bude pfed vydinim kolaudaéniho souhlasu nadi spolecnosti stavebnikem (resp.
Investotem) prokazatelné preddna kopie dokumentace skutedného provedeni stavby - zaméfeni nového
stavu polohopisu povrchil ve formitu *.dgn nebo *.dwg (tyto budou slouZit pro aktualizaci internich
mapovych podkladi sprivy site)

Stavebni povoleni pozbjvi platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba
zahdjena.

Stavbu lze uzivat pouze na zikladé kolaudaéniho souhlasu.

K Zadosti o vydini kolaudaéniho souhlasu bude specidlnimu stavebnimu t¥adu doloZen stavebni denik,
protokol o pfedan{ a prevzeti dokonéené stavby, projektova dokumentace skutetného provedeni stavby,
popis a zdivodnéni odchylek od stavebniho povoleni véetné souhlasu projektanta se zménami oproti
projektové dokumentaci (pokud nebylo povoleno v pribéhu stavby a zapsino do stavebniho deniku),
doklady o vysledcich pfedepsanych zkouiek, doklady o ovéfeni pozadovanjch vlastnosti vyrobkd,
doklady o ptedivani vznikljch odpadi opravnénym osobim ¢&i organizacim, zaméfeni skutecného
provedeni stavby (doklad o pfedini dat na CD nosiéi se zaméfenim stavby na Odbor hlavniho architekta -
Ing. Lubomir Pecka), doklady o provedené kontrole jednodivych inZengrskjch siti danjmi spraveci,
Stanoveni mistni ipravy provozu na pozemnich komunikacich (dopravni znacent).
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Utastnici Hzeni podle § 109 pism. a) stavebniho zdkona ve smyshu § 27 odst. 1 zak. & 500/2004Sb.,
spravniho fadu (dale jen spravni fad):
Stavebnik: Statutirni mésto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IC:
00274046 zastoupené na zikladé plné moci spoletnosti ADAM PRVNT, spol. s r.0., Jindfisska 746, 530 02
Pardubice, IC: 47452064

Odiavodnéni:

Podle § 16 odst. 1 zdkona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich je pro stavbu délnice, silnice,
mistni komunikace a vefejné piistupné Gcelové komunikace je specidlnim stavebnim tfadem pfislu$ny silni¢ni
spravni Gfad. Specidlni stavebni fad pfizve ke stavebnimu fizeni Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dilnice
nebo rychlostni silnice, v ostatnich pnpadech pHisludny orgin Policie Ceské republiky. Dile § 16 odst. 3)
zakona o pozemnich komunikacich uvadi, Ze provadéci pfedpis vymezi, pro které stavebni Gpravy dalnice,
silnice a mistni komunikace provddéné na silni¢nim pozemku postadi misto stavebaiho povoleni ohlaseni
specidlnimu stavebnimu afadu a pro které udrZzovaci price neni tfeba ani toto ohliseni. Provadéci pfedpis
dile stanovi obecné technické pozadavky pro stavbu dalnice, silnice a mistni komunikace. Dle provadéciho
pfedpisu tato stavba vyzaduje vydini stavebniho povoleni. Dle § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich
komunikacich obecni Gfady obci s rozsifenou ptsobnosti vykonavaji plisobnost specidlniho stavebniho tfadu
ve vécech silnic IT. a ITI. tfidy, mistnich komunikaci a vefejné piistupnych ticelovych komunikaci a piisobnost
silni¢nfho spravniho Gfadu ve vécech silnic s vyjimkou véci, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo
otgan kraje v pfenesené ptsobnosti.

Dne 17.12. 2013 byla podana Zidost o vydani stavebniho povoleni. Specialni stavebni ifad opatfenim
ze dne 12. 2. 2014 oznamil zahijeni stavebniho fizeni dotéenym orgintm, viem znimym udcastnikim
stavebniho fizeni. Jelikoz mu jsou dobfe znimy poméry staveni§teé a Zidost o stavebni povoleni poskytuje
dostatecny podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni, upustil ve
smyslu § 112 odst. 2 stavebniho zakona od ohledini na misté i Ustniho jednani. Ziroven urdil thitu pro
uplatnéni zdvaznjch stanovisek dotéenych orgint a uplatnéni nimitek popi. dikazd uéastnikt #Hzeni.
Stavebni Gfad prezkoumal podanou Zadost a pfipojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich
provést, a ovefil zejména, zda je projektova dokumentace zpracovana v souladu suzemné plinovaci
dokumentaci, s podminkami tizemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, zda je projektova dokumentace
Uplna, pfehlednd, byla zpracovina oprivnénou osobou a zda jsou v odpovidajici mife feSeny obecné
pozadavky na vystavbu. Dile specidlni stavebni Gfad zkoumal, zda je zajiStén pifjezd ke stavbé, v¢asné
vybudovani technického, popiipadé jiného vybaveni potfebného k fAdnému uZivani stavby vyZzadovaného
zvlaStnim pravnim predpisem a zda pfedlozené podklady vyhovuji pozadavkim dotcenych organt.

Soucisti Zadosti o vydini stavebniho povoleni na danou stavbu bylo i stanovisko Dopravniho inspektoratu
Policie CR v Pardubicich. V tomto stanovisku KRPE-3950-1 / Cj -2014-170606 ze dne 16.1.2014 dopravni
inspektorit sdéluje:

Dopravni inspektorat nema namitek proti predlozenym podkladim pouze pfi spinéni nasledujicich
podminek:

1. Pozadujeme dodrieni vzdalenosti mezi prvky pro regulaci rychlosti projizdéjicich vozidel dle ¢l. 3.8.
TP218 byt jsou tyto vzddlenosti uvddény pouze jako orientacni. Uvedené technické podminky zcela
presné popisuji chovani fidica i v residenénich ¢tvrti a neni ndm znam dlvod, proé by se v tomto Useku
méli Fidi€i motorovych vozidel chovat jinak. Navrienou vzdalenost mezi zpomalovacimi zatizenimi téméf
100 m lze povaZovat za nepfijatelnou. Jako hraniéni Ize pfipustit v TP uvedenych 80m.

2. Potadujeme umist&ni kanalizaénich vpusti mimo jizdni pruhy (¢l. 13.2.1 €SN 736110)

3. Stojany na jizdni kola musi byt provedeny dle platné CSN 73 6056.

Zaroven doporucujeme umisténi chodnikovych sloupkll v mistech se sniZenou obrubou, kde je
predpoklad pojezdu motorovych vozidel (pfistupy k nemovitostem, zvyraznéni mista pro pfechazeni
mezi parkujicimi vozidly apod). Pak by nemélo dojit k ni¢eni ploch pro chodce pojizdénim motorovymi
vozidly.

K bodiim stanoviska PCR-DI se vyjadiil projektant(viz ni%e)a specialni stavebni Gfad s nim souhlasi v bodé 1:

1) Proky pro reguiaci rychlosti json navrgeny s obledem na stdvajici charakter komunikace, jelikos se jednd o rekonstrutkci
vogovky. Stavajici komunikace je stavebné grigena e 7,50 m na 6,50 m s priblédnutim na komfortni prijexd méstské
hromadné dopravy. Ndvrh dipravy komunikace respektuse stavajici geometrické tvary, jako jsou stdvajici body kiiseni, zachovini
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stdvajicich roxhleddi v kiigovatkdch, gachovini poitu parkovacich mist a nexvySovini hlnku v feseném sizensi. Komunikace
vykazyje spise charakter mistni komunikace s pobytovon funkci, nes 5 funkel dopravni.

Lpomalovaci proky v projektové dokumentact jsou navrgeny dle TP 218 s ohledern na stivajici charakter komunikace. Ze
smérn od MOK je navrgena dvofice spomalovacich politarsi vyddlena od sebe 15,00 m. Ddle je v misté pro prechdzeni navrsien
spomalovaci prib, kierj je vyddlen od poslednibo spomalovacihe politife 97,00 m. Tyto vzdalenosti vychdzeri ze stdvajiciho
Zeomeirického usporddani komunikace v ul ndbii Zdvodu mitn a nelye tudis dodrfer wvddéné ovientaini (doporuient)
vyddlenosti 3 TP 218., Cl. 2.8. Vwddlenosti 3 TP 218 json doporniujici a ne bmmm‘z Unmisténim g;boma!aﬂamb prokii cca v
poloviné vzddlenosti 97,0 m, by mélo 3a ndsledeke snisient stivajicibo poctu parkovacich wrist. Refené digemi se nachdzd na konci
Ziny 30 a komunikace je na ch’{dﬂ oxnalena jako skepd. Lze predpoklddat, Se po prekondni rzaﬂr:{e@:tb xpomalovacich
Polstdrd, #idic nebude mit diived na diselen 97,0 m zpysovat rychiost nad povoleny rychlostni limit, Ridié se pobybuge us na konci
slepé komunikace. Jiné stavebni opatfent dle TP 218 nelze v feseném vizemi realizovat.

Pricné politire jsou navrseny Sivky 1,50 m, 1,70 m a délky 3,00 m. Viska spomalovacich polstari je 0,07 m. Pricny
spomalovaci prib je navrien Sitky 4,00 m a délky 6,50 m. Viyska pomalovaciho prabu je 0,06 m. Povrch gpomalovacich
Proki je navrien se Sulovich kostek.

Projektovd dokz{mmz‘gce spliiuge podminky bezpeiného a plynuicho provozu na komunikac.

Bod 2 bude splnén a je soucasif vyrokové ¢asti tohoto rozhodnutl. K bodu 3 neni speciilni stavebni dfad
vécné pifslusny.

Soucisti Zddosti o vydani stavebniho povolen{ na danou stavbu bylo i stanovisko Ceské abilympijské asaciace.
V tomto stanovisku 14/02/06/SR Pce-ca ze dne 3.2.2014 sdéluje:

1) Mlatové chodniky musi spliiovat poZadavky vyhl. v pfil. | bod 1.1.2.

2) Stezka pro pési a cyklisty {spoletny provoz zastavéné Gzemi obce) — SO Olc, SO 07, SO Old — nefesi
vodici linie — dle pfil. I bod 1.2.1.1.

3) Chodnik ukon€eny snizenou obrubou v misté toény MHD vymezit varovnym pasem — dle pfil. 1 bod
1.2.4,

4) Vykopy a stavenisté musi byt feSeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. s pfil. 2 bod 4. vyhladky.

Body 1,3,4 budou splnény dle stanoviska a jsou soucasti vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

K bodiam CAA se vyjadiil projektant, auditor bezpeénosti (viz niZe) a specialni stavebni Gfad s nim souhlasi
v bodé 2:

Bod (2 -Zyiend obruba u komunikace uriené k pohybu cyklistii je 3 blediska bespeinosti a odvednéni komunikace
nebezpecnym proken, kiery je pro potieby vedeni nevidompyich bytecny a ani podle stavajici vyblasky 398/ 2009 Sb. neni nutny
v nezastavéném demi.

Pokud k jejich aplikaci dojde, bude tim snigena bexpeinost ugivini a kvalita prostoru pro naprosto dominantni podil usivateld
(vice ne 99 %). Bude negationé ovlivaéna begpelnost déti, oyklisti a v nékterych pripadech i handicapovanych (vékem)
spoluobiand.

Proto v této lokalitf 5 bespecnostnich a ugivatelskych divodsi projekiant nesoublasi s provedenim uméljch vodicich linii pro
nevidomé!

Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA projektant dopravnich staveb

Specidlni stavebni Gfad nepfizval ve stavebnim fizeni projektanta. Pfizvini hlavniho projektanta stavebnik
nenavrhoval. Specidlni stavebni fad nepfizval ve stavebnim fizeni autorizovaného inspektora. Piizvini
autotizovaného inspektora stavebnik nenavthoval.

Vzhledem k tomu, Ze pocet Gcastniki fizeni pfekrocil pocet stanoveny § 144 odst.1) sprivniho fadu,
dorucuje spravni Gfad pisemnosti i¢astnikim fizeni vefejnou vyhlaskou.

Stavebnik neni vlastnikem pozemku pod stavbou bezezbytku, ale je vlastnikem stavby. Nova stavba je
stejného ucelu jako stavba stavajici. Rozsah povolované stavby nepfesahuje dimenze stavby stavajici.
Providénim stavby nenf dotéeno jiné privo, nez vlastnika stavby. Speciilni stavebni ufad ptroto v souladu s §
109 stavebniho zakona vymezil okruh G¢astniki Hzeni tak, jak je uvedeno vyse.

Ucastnici Hzenf byli vyzvani k sezndmeni s podklady rozhodnuti v souladu s § 36 odst.3) spravniho
fadu a byla jim k tomuto vyméfena pétidenni lhita od dotuceni. Ve stanovené lhiité neobdrZel speciilni
stavebni Gfad namitky ani pfipominky k podkladiim rozhodnud.

ProtoZe stavebni ifad v pribéhu stavebniho fizeni neshledal duvody brinici povoleni stavby, rozhodl
zplsobem uvedenym ve vyroku.
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Poudeni:

Stavba nesmi byt zahijena, dokud stavebni povoleni nenabude privni moci (§ 73 zik. ¢ 500/2004 Sb.,
spravni fad). Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15ti dnt ode dne jeho oznimeni k odbotu dopravy
a silniénfho hospodafstvi Krajského tGfadu Pardubického kraje, podinim u Magistritu mésta Pardubic,
odboru dopravy. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis ziistal
sptavnimu orginu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G¢astnik potiebny pocet stejnopist
odvolini, vyhotovi je spravni orgin na naklady ticastnika dle §82 odst.2) zdkona €.500/2004, spravai fid. Po
dni nabytl pravnl moci stavebniho povoleni stavebni Gfad zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikaéni tdaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebni
povoleni pozbyvi platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo privni moci. Dobu
platnosti stavebniho povoleni miZe stavebni Gfad prodlouZit na odivodnénou Zadost stavebnfka podanou
pfed jejim uplynutim. Podanim Zidosti se stanovi béh lhity platnosti stavebniho povoleni. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti té% dnem, kdy stavebni tifad obdrzi ozndmeni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého
zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.

Ostatni ucastnici fizeni podle § 109 pism. b) a% f) stavebniho zikona ve smyslu § 27 odst. 2 spravni

fadu:

1. Statutitni mésto Pardubice, zastoupeno odbotem majetku a investic MMP, Pernstynské nim. 1, 530 21
Pardubice

2. Telefénica O2 Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

3. Vodovody a kanalizace, a.s., Teplého 2014, 530 02 Patrdubice

4. CEZ Distribuce, a.s., Teplick4 874/8, 405 02 Dééin

5. CEZ ICT Setvices, a.s., Duhov4 1531/3, 140 53 Praha 4

6. RWE Distribucni sluzby, s.r.0., Plynirenska 499/1, 657 02 Brno

7. Sluzby mésta Pardubic a.s., Harka 1803, 530 03 Pardubice

8. Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice

9. Ceské radiokomunikace, a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6- Bfevnov

10. UPC Cesk4 republika, s.r.0., pracovi§té Liberec, Sazavska 2, 460 10 Liberec 3

11. EDERA Group a.s., Arnosta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice

12. Elektrarny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2

13. GTS Czech s.r.o., Pfemyslovski 2845/43, 130 00 Praha 3

14. Fastpott a.s., Masarykovo namésti 1544, 530 02 Pardubice

Gcastnici fizeni podle § 109 pism. €) a f) stavebniho zikona (identifikovani oznalenim pozemkd a staveb
evidovanych v katastru nemovitosti):

st.p.C. 7218, 7217, 7216, 7215, 7214, 915, 7388/2, 7388/1, 7219, 7227 v k.. Pardubice a

p-p-€. 1718/4,1718/9, 1718/41 v k.. Pardubice.

-otisk ufedniho razitka-

Ing. Zuzana Dvoifackova
opravnéna fedni osoba

Dotéené otgany a dalsi:

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice
Odbor zivotniho prostfedi Magistritu mésta Pardubic

Odbor hlavniho architekta Magistratu mésta Pardubic

Krajské feditelstvi Policie CR, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Ceska Abilympijské Asociace, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
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Vyhlaska zvefejnéna dne:
Vyhlagka sejmuta dne:

‘4 Razitko a podpis tradu:

OVEROVACI DOLOZKA PRO VIDIMACI

Podle ovéiovaci knihy Ufadu mésiského obvodu - Statutarni mésto Pardubice, Méstsky obvod Pardubice |
pof. € vidimace 88/15

tato Uplna kopie, obsahujici 8 stran

souhlasi doslovné s pfedioZenou listinou, z niZ bylfa pofizen/a a tato listina je
prvepisem,

chsahujicim 8 stran.

Listina, z niZ je vidimovan4 listina pofizena, neobsahuje

viditelny zajistovaci prvek, jen? je soucasti obsahu pravniho

vyznamu této listiny, napf. hologram.

V Pardubicich dne 12.1.2015

Pavlina Stuchlikova :
(Jméno/a a pfijmeni ovéfujici osoby) ;ﬁ :
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12. Vypis z katastru nemovitosti



V¢PIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2015 08335:02

Vyhotoveno délkovym piistupem do katastru nemovitosti pro tcel ovéfeni vystupu z informacniho systému verejné spravy
ve smyslu § 9 zak. &. 365/2000 Sh., ve znénf pozdéjsich predpisd.

Okres: CZ0532 Pardubice Obec: 555134 Pardubice
Kat .tuzemi: 717657 Pardubice List vlastnictvi: 50001
Vv kat. Gzemi jsou pozemky vedeny ve dvou giselnych ¥adach (St. = stavebni parcela)
Identifikdtor Podil

A Vlastnik, jiny oprdvnény
Viastnické prdvo
statutiarni mésto Pardubice, Perndtynské namésti 1, 00274046
Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice

CASTECNY VYPIS

B Nemovitosti

Pozemky
Parcela Vyméra [m2] Druh pozemku Zpltsob vyuzZiti Zpilisch cchrany
1718/1 135035 ostatni plocha jina plocha
2787/3 31775 ostatni plocha manipulaéni

plocha

B1 Jind prdva
Typ vztahu
Oprdvnéni pro Povinnost Kk

o Vécné bfemeno (podle listiny)
Sluscbnost stezky a vozové cesty pro kasdého driitele &. PK 1759/2 (nyni p.pP- 1718/11,
1718/12, &. 1728/9, &. 1718/1)
Parcela: 1718/1 Parcela: 1759/% v-4508/2002-606

[istina Usneseni soudu &islo deniku 2619/1937.
POLVZ:766/1970 Z-100766/1970-606
o Vécné bfemeno (podle listiny)
gluzebnost stezky a vozové cesty pro kazdého drzitele &. PK 175%2/2 (nyni p.p. 1718/11,

1718/12, &. 1728/9, ¢&. 1718/1)
Parcela: 1718/1 Parcela: 1759/11 v-4508/2002-606

Iistina Usneseni soudu &islo deniku 2619/1937.
POLVZ:766/1970 %-100766/1970-606
o Vécné bfemeno (podle listiny)
Sluzebnost stezky a vozové cesty pro kasdého driitele &. PK 1759/2 (nyni p.p- 1718/11,

1718/12, &. 1728/9, &. 1718/1)
Parcela: 1718/1 Parcela: 1759/13 v-4508/2002-606

7,istina Usneseni soudu é&islo deniku 2619/1937.
POLVZ:766/1970 7-100766/1970-606

o Vécné bifemenoc (podle listiny)
Sluzebnost stezky a vozové cesty pro kaZdého drsitele &. PK 1759/2 (nyni p.p. 1718/11,
1718/12, &. 1728/9, &. 1718/1) :

Parcela: 1718/1 Parcela: 2629/15 v-4508/2002-606
Tistina Usneseni soudu &islo deniku 261%/1937.
POLVZ:766/1970 7-100766/1970-606
e Omezeni vlastnického prdva
Typ vztahu
Oprdvnéni pro Fovinnost k

o Vécné bfemenc (podle listiny)

Nemovitosti jsou v gzemnim obvodu, ve kterém vykonava statni sprdvu katastru nemovitosti CR
Katastralni Gfad pro Pardubicky kraj, Katastralni pracovi’té Pardubice, kéd: 606.
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v¢PIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2015 08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice Obec: 555134 Pardubice
‘at.Gzemi: 717657 Pardubice List vlastnictvi: 50001

Vv kat. fizemi jsou pozemky vedeny ve dvou &Giselnych fadach (St. = stavebni parcela)
Typ vztahu
Oprdvnéni pro Povinnost k

z¥izeni a provozovani zafizeni distribudni soustavy v rozsahu vymezeném
v geometrickém plénu é&. 7259-581a/2006
&EZ Distribuce, a. s., Teplickd Parcela: 2787/3 Vv-5030/2012-606
B74/8B, Dédin IV-Podmokly, 40502
D&&in, RE/ICO: 24729035
ristina Smlouva o zfizeni vécného bfemene - fiplatnd ze dne 29.06.2012. Pravni a&inky
vkladu prava ke dni 02.07.2012.

v-5030/2012-606

o Vécné bfemenc (podle listiny)
provozovani a adriby vetejné komunikadni sité& dle gpl.&. 4757-122/2002
upc Ceska republika, s.r.o., Parcela: 2787/3 Z-6311/2012-606
zavisSova 502/5, Nusle, 14000 Praha
4, rE/1C0: 00562262
Iistina Souhlasné prohlaeni o vzniku v&cného bifemene ze zékona &.110/1964 Sb. ze dne
29.08.2007.
z2-15796/2007-606
Iistina Souhlasné prohlé3eni o vzniku véaeného biemene ze zakona &.110/1964 Sb.. - opravné
ze dne 04.12.2007.
7-15796/2007-606
Listina V§ypis z obchodniho rejst¥iku prokazujici sloudeni obchodnich spole&nosti ze dne
09.01.2012.
Z-6311/2012-606

o Vécné bfemeno (podle listiny)
provozovani a udriby vefejné komunikadni sité dle gpl.&. 4757-122/2002
GTS Czech s.r.o., Pfemyslovska Parcela: 2787/3 Z-19136/2011-606
2845/43, %Zizkov, 13000 Praha 3,
RG/1C0: 28492170
IListina Souhlasné prohladeni o vzniku vécného bfemene ze zakona &.110/1964 Sb. ze dne
29.08.2007.
Z-15796/2007-606
IListina Souhlasné prohlaZeni o vzniku vécného bifemene ze zakona &.110/1964 Sb.. - opravné
ze dne 04.12.2007.
7-15796/2007-606
IListina V§pis z obchodniho rejstfiku prokazujici pfevzeti jméni obchodni spolednosti GTS
Novera s.r.c. ze dne 2.7.2009 a seznam nemovitosti ze dne 29.7.2009 - zaloZeno pod
&. 7 14793/2009 a dopn&k seznamu ze dne 1.9.2010.

7-12934/2010-606

o vVécné bfemeno (podle listiny)
provozovani a adriby verejné komunikadni sité dle gpl.é&. 4757-122/2002
RADIOKOMUNIKACE a.s., U nakladového Parcela: 2787/3 %-19136/2011-606
nadrazi 3144/4, Stradnice, 13000
praha 3, RC/ICO: 26705036
IListina Souhlasné prohlédSeni o vzniku vécného bfemene ze zakona &.110/1964 Sb. ze dne
29.08.2007.
7%-15796/2007-606
Iistina Souhlasné prohladeni o vzniku v&cného bfemene ze zakona &.110/1964 Sb.. - opravné
ze dne 04.12.2007.

Nemovitosti jsou v azemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR
Katastralni ufad pro Pardubicky kraj, Katastralni pracoviit® Pardubice, kod: 606,
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VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2015 08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice Obec: 555134 Pardubice
{at.dzemi: 717657 Pardubice List vlastnictvi: 50001

V kat. Gzemi jsou pozemky vedeny ve dvou &iselnych Fadach (St. = stavebni parcela)
Typ vztahu
Oprdvnéni pro Povinnost k

7Z-15796/2007-606

© Vécné bfemeno uzivani
za utelem z¥izeni (uloZeni), provozu, UdrZby a oprav podzemniho vedeni vefejné
telekomunikadni sité vymezené geometrickym plénem &. 6428-346/2008 na dobu neuréitou
02 Czech Republic a.s., Za Parcela: 2787/3 Z-19136/2011-606
Brumlovkou 266/2, Michle, 14000
Praha 4, RC/ICO: 60193336

Listina Smlouva o zfizeni vécného bfemene - Uplatnd ze dne 16.07.2009. Pravni aéinky
vkladu prava ke dni 21.07.2009.

V-6634/2009-606

© Vécné bfemeno uZivani
gasti pozemku dle gpl. 4507-86/2001 za t8elem z#izeni, provozu, udrZby a oprav
podzemniho vedeni vefejné telek.sité& - &lanek III. smlouvy
02 Czech Republic a.s., Za Parcela: 1718/1 2-19136/2011-606

Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Parcela: 2787/3 Z-19136/2011-606
Praha 4, RC/ICO: 60193336

Listina Smlouva o z¥izeni vécného b¥emene - fiplatnd =ze dne 29.01.2003. Pravni adinky
vkladu prava ke dni 18.02.2003. :

V-921/2003-606

© Vécné bfemeno (podle listiny)

z¥izovani a provozovani zafizeni distribuéni soustavy v rozsahu vymezeném dle gpl.&.
5850-599/2006
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka Parcela: 1718/1 7-17192/2010-606
874/8, Dé&&in IV-Podmokly, 40502
D&&in, RC/ICO: 24729035

Listina Smlouva o z#izeni vécného bfemene - dplatnd =ze dne 19.05.2008. Pravni aéinky
vkladu prava ke dni 10.06.2008.

V-5881/2008-606

Listina Vypis z obchodniho rejstfiku prokazujiei splynuti ocbchodnich spoleénosti ze dne
09.11.2010.

Z-17192/2010-606

o P¥edkupni pravo podle § 101 zakona &. 183/2006 Sb.

Pardubicky kraj, Komenského namé&sti Parcela: 1718/1 Z-6604/2010-606
125, Pardubice-Staré Mé&sto, 53002
Pardubice, RC/ICO: 70892822

Listina Opat¥eni obecné povahy kterym se vydadvd iz. plan nebo regulaé&. plan(§l0l stav.zak.)
Magistrat mésta Pardubic OUP-72/2007 /Re (a Dodatek &. 1 OhlaSeni Magistrat mésta
Pardubic &j. OUP/72/2007/Re ze dne 24.5.2010)

(a Dodatek &. 2 ChlaSeni Magistrat mé&sta Pardubic &j. OUP/72/2008/Re ze dne
7.6.2010)

(a Dodatek &. 3 OhlaSeni Magistrat m&sta Pardubic &j. OUP/72/2007/Re ze dne
15.6.2010) ze dne 07.04.2010.

Z-6604/2010-606

© Vécné bfemeno (podle listiny)

Nemovitosti jsou v azemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR
Katastrdlni \fad pro Pardubicky kraj, Katastrdlni pracovi$té Pardubice, kéd: 606.
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VIPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2015 08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice Obec: 555134 Pardubice
Kat.tzemi: 717657 Pardubice List vlastnictvi: 50001
V kat. tizemi jsou pozemky vedeny ve dvou &iselnych fadach (St. = stavebni parcela)
Typ vztahu
Oprdvnéni pro Povinnost k

provozovani a Udriby vefejné komunikadni sité& dle gpl.c. 4757-122/2002
GTS Czech s.r.o., Pfemyslovska Parcela: 1718/1 7-14793/2009-606
2845/43, Zizkov, 13000 Praha 3,
rE/1C0: 28492170
Listina Souhlasné prohléaSeni o wzniku vécnéhco biemene ze zakona &.110/1964 Sb.., - opravné
ze dne 04.12.2007.
Z-15796/2007-606
Listina V§pis z obchodniho rejstfiku prokazujici pfevzeti jmé&ni obchodni spoleénosti GTS
Novera s.r.o. ze dne 2.7.2009 a seznam nemovitosti ze dne 29.7.2009 - zaloZeno pod
&. Z 14793/2009 a dopnék seznamu ze dne 1.9.2010.

Z-12934/2010-606

o Vécné b¥emeno (podle listiny)
provozovani a adriby vefejné komunikaéni sité dle gpl.&. 4757-122/2002
RADIOKOMUNIKACE a.s., U nakladového Parcela: 1718/1 7Z-15796/2007-606
nadrazi 3154/@, Strasnice, 13000
Praha 3, RC/ICO: 26705036

Iistina Souhlasné prohlaseni o vzniku v&cného bfemene ze zakona &.110/1964 Sb.. - opravné
ze dne 04.12.2007.

Z-15796/2007-606

o Vé&cné bfemeno (podle listiny)
provozovani a adriby vefejné komunikadni sité dle gpl.c. 4757-122/2002
UPC Ceska republika, s.r.o., Parcela: 1718/1 7Z-6311/2012-606
ZaviBova 502/5, Nusle, 14000 Praha
4, RC/ICO: 00562262
Listina Souhlasné prohladeni o vzniku vécného bfemene ze zakona &.110/1964 Sb.. - opravné
ze dne 04.12.2007.
Z-15796/2007-606
IListina Vypis z obchodniho rejst¥iku prokazujici sloudeni obchodnich spole@nosti ze dne
09.01.2012.

Z-6311/2012-606

o Vécné bfemeno uzivani
2a Gdelem zPizeni (uloZeni ), provozu, udriby a oprav podzemniho vedeni , tak jak je
vyznadeno dle gpl. &. 5745-103/2006
02 Czech Republic a.s., Za Parcela: 1718/1 v-5333/2006-606
Brumlovkou 266/2, Michle, 14000
Praha 4, RE/ICO: 60193336
Listina Smlouva o zfizeni vécného biemene - tplatnd =ze dne 16.06.2006. Pravni G&inky
vkladu prava ke dni 30.06.2006.

V-5333/2006-606

© Vécné bfemeno uzivani
3asti pozemktl vymezené dle geometrického planu &. 5121-213/2003 za tcéelem z¥izeni,
provozu, udriby a oprav podzemniho vedeni vefejné telekomunikad&ni sité
dle odst. III. &l. b) smlouvy
02 Czech Republic a.s., Za Parcela: 1718/1 Vv-5343/2004-606
Brumlovkou 266/2, Michle, 14000
Praha 4, RC/ICO: 60193336

Nemovitosti jsou v tzemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR
Katastralni ufad pro Pardubicky kraj, Katastralni pracovi3té Pardubice, kéd: 606.
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VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2015 08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice Obec: 555134 Pardubice
{at.tzemi: 717657 Pardubice List vlastnictvi: 50001
V kat. tizemi jsou pozemky vedeny ve dvou &iselnych fadach (St. = stavebni parcela)

Typ vztahu
Cprdvnéni pro Povinnost k

Listina Smlouva o z¥izeni vécného bfemene - uplatnd =ze dne 29.06.2004. Pravni a&inky
vkladu prava ke dni 14.07.2004.

V-5343/2004-606

p) Jiné zdpisy
Typ vztahu

Opravnéni pro Povinnost k

© Zména éislovani parcel

parcela zvétSena o 8ast pp.2639/1-KN
Parcela: 1718/1 Z-102286/2000-606
o Zména &islovani parcel

byla zvétSena o p.p.
p.p.&. 2639/1 KN, p.

&. 238/2 KN, p.p.&. 1718/29 KN, p.p.&. 240/6 KN, p.p.&. 4436 KN,
p.p.-&. 2787/1 KN, p.p.

2639/3 KN, st.p.&. 4444/2 , p.p.&. 331/1 KN, p.p.&. 238/1 KN,
331/5 KN, p.p.&. 331/6 KN a st.p.&. 4444/1
Parcela: 2787/3 Z-19136/2011-606

8.
8.

Plomby a upozornéni - Bez zapisu

) Nabyvaci tituly a jiné podkiady zdpisu

Listina
© Vznik prava ze zakona zdkon &. 172/1991 Navrh na zapis ze dne 15,7.1992
dle §2 s Géinnosti k 24.5.1991..
POLVZ:1197/1992 Z-101197/1992~606

Pro: Statutédrni mésto Pardubice, Pernitynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mé&sto, 53002 Pardubice

o Vznik prava ze zékona zakon &. 172/1991 $1,ZE DNE 24.5.1991-tyk& se st.p.974/9-KN.

POLVZ:356/1993 Z-100356/1993-606

Pro: Statutarni mésto Pardubice, Perndtynské namésti 1, Pardubice- RC/IC0: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

o Velkd privatizace - smlouva o pfevodu 101/1994 ZE DNE 1.1.1994,

POLVZ:327/1994 Z-100327/1994-606

Pro: Statutdrni mésto Pardubice, Pern3tynské namésti 1, Pardubice- RC/IC0O: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

o Vznik prava ze zdkona zakon &. 172/1991 $2,ZE DNE 24.5.1991,

POLVZ:981/1994 Z-100981/1994-606

Pro: Statutarni mésto Pardubice, Pernitynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

© Vznik prava ze zakona zikon &. 172/1991 $1 ZE DNE 24.5.1991.

POLVZ:318/1995 Z-100318/1995-606

Pro: Statutdrni mésto Pardubice, Perndtynské namésti 1, Pardubice- RC/IC0: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

o Vznik prava ze zakona zdkon &. 172/1991 $1 ZE DNE 24.5.1991-tyka se pp.232/1-.
POLVZ:1248/1995 7-101248/1995-606

Nemovitostl jsou v uzemnim cbvodu, ve kterém vykondvé stdtni sprdvu katastru nemovitcsti CR
Katastr&lni ufad pro Pardubicky kraj, Katastr&lni pracovisté& Pardubice, kod: 606.
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VviPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2015 (08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice Obec: 555134 Pardubice
Kat.lzemi: 717657 Pardubice List vlastnictvi: 50001

V kat. fizemi jsou pozemky vedeny ve dvou &iselnych Fadach (St. = stavebni parcela)
Listina

Pro: Statutdrni mésto Pardubice, PernZtynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

© Vznik prava ze zakona zakon &. 172/1991 $1 ZE DNE 24.5.1991-tykad se pp.222/4.

POLVZ:1504/1995 Z-101504/1995-606

Pro: Statutdrni mésto Pardubice, Pern3tynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

o Vznik prava ze zakona zakon &. 172/1991 dle §1 s tdinnosti k 24.5.1991
ProhlaSeni o pfechodu vlastnického prava ze dne 21.2.2000.

POLVZ:940/2000 Z-100940/2000-606

Pro: Statutarni mésto Pardubice, Pernstynské namésti 1, Pardubice- R(E/ICO: 00274046
Staré Mé&sto, 53002 Pardubice

o Vznik prava ze zakona zakon &. 172/1991 dle §1 s Gdinnosti k 24,5.1991
Prohlaseni o pfechodu vlastnického prava ze dne 21.2.2000

POLVZ:940/2000 Z-100940/2000~606

Pro: Statutdrni mésto Pardubice, Pernitynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

o Vznik prava ze zakona zadkon &. 128/2000 ze dne 12.4.2000.

POLVZ: 661/2001 Z-100661/2001-606

Pro: Statutdrni mé&sto Pardubice, Pernstynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

© Souhlasné prohlaSeni o nabyti do vlastnictvi (zak.&.172/1991 Sb.) Statutédrni mésto
Pardubice dle § 1 s téinnosti ke dni 24.5.1991 ze dne 14.10.2002.

Z-10169/2002-606

Pro: Statutadrni m&sto Pardubice, Pernstynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

o Smlouva kupni ze dne 21.05.2004. Pravni Géinky vkladu prava ke dni 31.05.2004.

V=~-3923/2004-606

Pro: Statutarni mé&sto Pardubice, Perndtynské namésti 1, Pardubice- RC/ICO: 00274046
Staré Mésto, 53002 Pardubice

F Vztah bonitovanych pidné ekologickych jednotek (BPEJ) k parceldm - Bez zapisu

Nemovitosti jsou v itzemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR:
Katastrdalni dfad pro Pardubicky kraj, Katastrdlni pracovi$té Pardubice, kdéd: 606,

Vyhotovil: Vyhotoveno: 13.01.2015 08:58:05
Cesky trad zeméméricky a katastrdlni - SCD

Nemovitosti jsou v dzemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR

Katastralni Ofad pro Pardubicky kraj, Katastrdlni pracecviité Pardubice, kéd: 6€06.
strana €




Katastr nemovitosti

Ovéfuji pod pofadovym Cislem UMOV/62/2015/czp, 7¢ tato listina, ktera
vznikla pievedenim vystupu z informacniho systému veiejné spravy z
elektronické podoby do podoby listinné, skladajici sc 7 6 listli, s¢ doslovné
shoduje s obsabem vystupu z informadniho systému vefejné spravy v
clektronické podobe. :

Ovéfujici osoba: Stuchlikova Pavlina

Pardubicich 1dne 13.01. 2015

Podpis ..o R VAT




|
|
13.Snimek z katastralni mapy
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z nového volebniho obdobi fi# uply-
nufo pdf roku, bliZf se prazdniny a doba
' dovolenych. Dovolte, abych se poku-
. sil zhodnotit toto obdobi z pohledu
 starosty.

Na bfeznovém zastupitelstvu
naseho obvodu byl projednédn a schvé-
fen materidl .Program rozvoje Mést
ského obvodu Pardubice | na léta
2017 - 2014, kde fsou navrZeny
investicni akce na toto volebni obdobi a shrnuty potieby
oprav a rekonstrukel v naSem obvodu.

V ndvaznosti na tento materié! probéhlo v uplynulém
obdobf nékolik vybérovych fizenf prostfednictvim internetu
dle .Zad4vaciho Fadu vefefnych zakézek”, ktery schvdlito nové
zastupitelstvo. Jednalo se o .Uklid vefejnych ploch na wchod
od feky Chrudimky na dzemi MO Pardubice I'- bude probihat
do konce roku 2071, .Opravy didZdénych povrchi ze #ulo-
vé dlazby na tzemi MO Pardubice I” - po dobu roku 20117,

.Rekonstrukce détskych hfist v Bubenikovyeh sadech”
- stavebni dpravy a osazeni novych hernich prvkir dokon-
éime v ervnu a slavnostng pfeddme détem pred koncem
Skolniho roku (29. 6. 2011). Déle jsou to "Oprava vytluki
ve vozovkdch po zimnim obdobi 2011 na tzemi MO
Pardubice |” - probihd v obdobi prvniho pofoleti roku 20117,
‘Rekonstrukee vnitrobloku U Marka - 2.etapa” - préce byly
zahdjeny v Cervnu leto$niho roku a chceme je dokonéit do
konce cervence. Novy zpasob vwhéru dodavatel se osvedsil
a nas obvad na vySe uvedenych akcich usetFif cca 30% oproti
porovnatelnym akcim v minulém volebnim obdobi

Byli jsme informovéni z Ministerstva pro mistni

rozvaj, Ze ném byla schvélena dotace ve wsi &tyF miliont K&

na pokracovéni IV.etapy .Regenerace panelového sidiis-
té Karla IV.” Ta zahrnuje opravu chodniku v ufici Karla 1V,
rekonstrukei  vozovky a chodniku v ulici Jindfi$sks
od restaurace Mysliveckd k ulici Arnosta z Pardubic, vybu-
dovéni kontajnerového stani a &ésti chodniku v ulici Zing
vCetné verejného osvétieni,

V soucasné dobé vénujeme pozornost projektové
pripravé dalSich akci dle .Programu rozvoje...” na pristi roky,
a to opravy chodniki v prostoru za fekou Chrudimkou,
rekonstrukce vnitrobloku ulicich DaSické a Ke Kamenci
6.- etapa, vozovka. chodnik a parkovaci stani v ulici Maca-
nova, regenerace panelového sidiisté nabfe?i Zavodu miru,
vozovka, chodniky v ulici JUDr. Krpaty a parfovisté ul. Labsks.

Ctvrtletniku.
{ nadéle trvd mdj stib, Ze napfu vechny sily, abychom

za svéfené financni prostiadky zajistili realizaci akef v maxi-
mafné moZném rozsahu,

Ing. arch. Jaroslav Mensik
starosta

odu Pardubice |

Dne 19. 4. 2011 rezignoval na funkci &lena Zastupitel
stva méstského obvodu Pardubice | pan Marek Bajer
(PARDUBACI). Na uvolnény mandat nastoupila dnem
20. 4. 2011 pani Gabriela Chovancova (PARDUBACI).
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faro je v plném proudu, brzy nds

éekd nejteplejsi obdobi roku, bliz se

G ‘ Wg prdzdniny a doba dovolenych. Dovolte,

abych se pokusil zhodnotit uplynulé ob-
dobi roku 2012 z pohledu starosty.

Na bieznovém zastupitelstvu na-

Seho obvodu byla projedndna a schvd-
lena aktualizace materidiu ,Program rozvoje Méstského obvo-
du Pardubice { na léta 2011 - 2014’, kde jsou navrZeny investic-
ni akce na toto volebni obdobi a shrnuty potfeby oprav a rekon-
strukef v nasem obvodu.

V ndvaznosti na tento materid! probéhlo nékolik vybérovich
fizeni prostfednictvim interetu dle ,Zaddvaciho Fddu vefejnych
zakdzek? ktery schvdlila rada méstského obvodu. Vybranym do-
davatelim jiZ byla pfeddna staveniité 3. etapy rekonstrukce vni-
trobloku U Marka, 7. etapy vnitrobloku Dasickd a sportovniho
hit3té za parkovacim domem v ul. Karla IV. Stdle ¢ekdme na pii-
déleni dotace na regeneraci sidlisté Karla IV. - 5. etapu, kterd by
méla byt realizovdna na podzim letoiniho roku. Na ostatni akce,
se kterymi jsme vds sezndmili v minulém zpravodaji probihaji vy-
bérovd fizeni a akce budou postupné zahajovdny.

Vtéchio dnech jsme prevzali od projektanta architektonic-"
ou studii ,Regenerace panelového sidlisté Zdavodu miru v Par-

dublcich® ddle budeme pokracovat ve zpracovdni navazujicich

dokumentaci tak, abychom mohli zacdtkem roku 2013 poZddat
o dotacina 1. etapu regenerace tohoto sfdlists,

Do zahdjeni relonstrukce Tyrsovyich sadi se nds obvod po-
stard o seeni trdvy v tomto parku.

Dne 30. 5. 2012 doslo ke sfavnostnimu otevieni Aquacentra
Pardubice v Jirdskové ufici. Velice bych si pdl, aby dilo slouzilo ke
spokojenosti viech ndvstévnikdi nejen proto, %e se nachdzf v na-
Sem méstském obvodu, ale hlavné proto, 3e jsem autorem archi-
tektonického feseni a spoluautorem fefeni interiérd.

Jisté jste zaznamenali v posledni dobé probihajici diskuzi v
riznych médiich o smystuplnosti déleni naseho mésta na obvo-
dy. Také vy se mdte moZnost vyjddrit k této problematice . MiiZe-
te vyuZit strdnky naseho zpravodaje popiipadé webové stranky
naseho obvodu.

Rddi se s vdmi a vasimi détmi setkdme na rodinném odpoledni
dne 15. 6, 2012, které nds obvod pofddd pod ndzvem ,Hurd na
prdzdniny”

Na zdvér vdm pieji hezké léto, piijemné proZité dovolené a

détem dlouhé a dobrodruzné prazdniny.

Ing. arch. Jaroslav Mensik
starosta
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nREFERENDUNI
VaZeni a mili spoluobéané,

zdenniho liskufste sejiZ wéitd dozvédslio ko-

ndni referends dne 12. darvaa 2013,
wisledzk rozhodne o budoucnosti mést
skyeh obvodt v naSerm mésté Qtdzka, na
fterou budete v pHpads (dasti odpovidat, |
zni Souhissite s Clendnim statdmifio mds- |
i@ Parduble na mésiské obvody?” ]

Referendum budz probihat ve stejnjch |
volebnich olrscich e objsktech jako pif |
standerdnich komundlnich volbdch. Svou |
Ucasti na hiasovani méte moznost ukdzat |
svidj vztalt ke svéniu okolf a mistu, kds Zate,

Mgstsky obvod Pardubice 1 zahéjl svoji ginnost v soce 2002. Zagal se tak
postupné napliiovat jeden z hlavnich cld zfizeni obvodu - pfiprava postupnych re-
konstrukei  sidliSt , vnitroblokix a parki nejen v centru masta, ale zejména opravy
chodnikl, parkovist, zelen, vefejného osvitleni ditskych hiist v dlouhadobs opo-
mijené Easti mésta za fekou Chrudimkou. ! kdyz uplynula pouhé dvé volebni obdobi,
zmény na Uzemi naSeho abvodu se ji# znatelng projevu;i. Pii svjch prochézkach jste
jisté zaznamenali, jak se vefejna prostranstvi méni postupnd k lepdimu. Nelze si ne-
vSimnout upravené pasi zony na sidlisti Karlovina”, regenerace obyinych wnitroblokd
U Marka", v ul. Macanova, Haviigkova - Palackého a na sidli§ti v ul. Dasickd. Kazdy
se rad zastavi v krésném parku na nam. Cs. legii, na Smetanové namast, popf. na Ko-
menského némésti, Velka pozomost je venovana i nejmiadsi generaci. Byla zrekon-
struovana viechna détska hii$té a sportovi$® nebo whudovana nova. Za viechny lze
pfipomencut vnitroblole v ul. I Polabinam, hii$té na nabf. Zavodu min, nékolik hist
a sportovist na sidlisti Karla IV, na sidli3ti okolo ulice Dagicia a v ul. Macanova. Posled-
ni, pomémé nakladnou, celkovou rekonstrukef prolo v minulém roce hiistd v Bubeni-
kavjich sadech. V uplynubjch lstech se podafile opravit viechny chodniky na dzemf
obvodu, kieré byly fadu let vedeny jako havarijni. Nejvétsi zanedbanost byla bohuzel
u chodniki v £asti mésta za Chrudimkou. Prévé na ty bylo od podatku existence ohvodu
nejice nasimi obéany opravnéné upozarfiovano. Opravam chodnikii vEnujeme toto vo-
lebni chdobi velkou pozomost a phiblizng do péti let by nemé! bytna nagem Gzemi Zadny
povrch chodniku ve Spatném pochiizném stavu.

Pakud se tké vyhledu na tseku investic v daliim obdobi, chtél bych vas informo-
vat o pripravovaném dokongeni regenerace sidli§td Karla IV, pokragovani v postup-
né regeneraci sidité okolo ulice Dasickd, v roce 2014 zahajeni calkove revitalizace
sidliie nébF Zavodu mini,Rada dalSich investitnich akef je uvedena v materidlu .Pro-
gram rozvoje Méstského obvodu Pardubice | do rolw 2014 vietng whledu na dalsi
obdabi”. S timto pracovnim materidlem véetnd dvau piiloh se miZete blize seznamit na
nasich webowych strankéch hitp://wuww.pardubice.au/urad/mestske-obvody/
mestsky-obvod-pardubice-i-sired-1 /informace-obcanum/program-rozvoie/.
Dozvite se tak podrobnosti o &innostech, které obvod realizoval od roku 2010 do
soucasnostia v posledni piilozs i pléanované zéméry na dalsf roky.

O realizaci investic na Gseku Zivotnio prostiedi jsem se ji krétce zminil, ale podstat-
né naldady v této oblasti je nutné vénovat i na pravidelnou celorogni pé, ktera se tjka
zejména sefi ravy, Gdrzby dfevin, kvdtinowych z&hond, zajistovani zilivek novich vsa-
deb, fontan. Je nutné zminit i denni Gidid vefejnych prostranstvi formou rudniho sbér
drebného odpadu vEetné préce ngkolika vysavadi, z toho jedncho na psi exkrementy.
Oblast tzv. , Zivotntho prostiedi” je opravdu velmi obséhla. Krom& vie uvedeného jezde
zahmuti pravidelny vysyp nékalika stovek odpadkowych ko, likvidace demych skidek,
opravy a tdrzba méstského mobiliaie viems prvkd na détskych hiistich a sportovistich.
Do nasich povinnosti patfi i zajitovant provozu cisafského nahonu. Z divodu pomoci na-
§im ab&anim zajisfujeme dle harmonogramu phistavovani velkoobjemewych kontejnert
na odpad z doméacnosti, ktery nelze uklddat do nadob na TKO. T&§ ma, Ze vétiina cbtani)
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tuto Einnost nad ramec zakonnych povinnosti ocefiuje, protoZe kazdy nema moinost od-
vozu nepotrebnych véei na centrélni skladky na Hirkach nebo v Drazkovicich.

Velmi citelné se naSeho obvodu dotido v roce 2012 rozhodnuti hlavni radnice”
o snieni pfidélovanych finanénich prostredldi pravé na ndkladnou pédi o Zivotni prostie-
di. Roéné tak obvod pichéz o tmé&F 5 mil. K& Nase argumenty na vjime&nost Gzemi
v centru velkého mésta se snahou o zachovan pivodnich dotact, poukazujici na velikost
Gzemi obvodu, nutnost stalé péte o nakolik velkych parkls, fontan, ticet détskych hAst,
stovky laviCek, tisice dfevin, se nesetkaly s pochopenim. Presto prévé do stfedu mésta,
kde se nachazi obé muitikina, plavecky aredl, hokejovy stadion, vlakové i autobusové né-
draZi, ndkupni centra, divadla a centrdlni fady, se .stahuje” velké mnozstvi ohyvatel
Pardubic a piiméstskych obel. Nezbylo ndm tedy nic jiného, ne# hledat cesty. jak za dvé
tretiny plvodnich financi zajistit stejnd kvalitn pé&i na tomito Gseku. V ramci snizovini
naklad(i byla wytvofena pracovni Esta z odsouzenych, nezaméstanych a z tiéch, ktefi si
musi odpracovat sv(j trest formou vefejnych praci. Znaéné narostl i objem administra-
tivni €innosti, protoZe 1 prace za nékolik desftek tisic korun soutéZime a zadavame tomu,
kdo nabidne nejnizsi cenu. Témito opatfenimi se padafilo v minulém roce snizit naklady
oproti roku predchazejicimu o 3,75 mil. K¢.

Jiz nékolik mésicli se celkem pravidelnd objevuji v tisku informace o provedenych
auditech na méstskych obvodech a o vanych problémech, které se objevily pfi zadévani
verejnych zekazek. Vzhledem k tomu, %e auditory uvédéné skuteénosti vidy necdpovida-
ly realit§, pozédala rada obvodu o zpracovani odbomého préavniho stanoviska ke viem
posuzavanym vefejnym zakézkam. Na zdldads nezévislého zjisténi odbomild - prévniki
a auditori z Advokatni kancelafe KVB Pardubice, zabyvajicimi se vefejnymi zakézka-
mi, bylo zpracovano podrobné stanovisko, které je k dispozici vefejnosti na webowych
strankéch Gradu méstského obvodu, Formélni nedostatky a administrativni pochybeni
ziejmé orgény Ginné v trestnim fizen fedit nebudou. Zj&éné nedostatiey byly okamiits
odstranény a phijata takové opatfenf, aby v tichto zaleZtostech obvad jiZ nechyboval. P
zadévani zakazek byla vidy na prunim misté sledovéna hospodémost, zakézky dostaly
firmy s nejnizSimi cenovymi nabidkami a vidy na zakladé vybarowych fizeni.

ViaZeni obang, chiél bych vés ujistit, Ze hlavnim zajmem nas viech, at uz volenych za-
stupci nebo tfedniki a pracovnik(l, je fedit dileZité problémy celého obvodu bez ohledu
na lokalitu, pokratovat visp&sné praci nagich piedchiided tak, abychom viomto obveds
amést Zili rédi a byli hrdi na to, Ze jsme z Pardubic. Uz Jan Werich fikal: Kazdy &lovik
ma odnékud bejt”.

Jsem presvédgen, Ze vrémci danych moznosti mastsky obvod pracuje dobfe. Dokla-
demtoho jsou pozitivnd reakee jednotlivych abyvatel, podnikateld  spoletenstvi viastnikii
bytowych domi, které vyjactuji podakovani za praci nés viech. Konkrétng ocefiuj vstiicny
pfistup nasich (fednild pi feSenijejich zaleZitosti. Doufam, Ze mi pan Hajek i ostatni pro-
minou, ale budu citovat par vét z jejich podékovani, Byl jsem skutedng mile pFelvapen,
e viechny mé pfipominky, které jsem adresoval na UMO | byly beze zbytku wieeny.
Pfizném se, 7 mé to velmi mile pfekvapilo. Casy se asi méni k lepSimu”. Obdobné po-
chvalng se wjadiil po vyfeeni podn&til za sebe i dalsf uEastniky silniénio provozu pan
Leo Stastny. Pan Martin Bulva pod&koval za achotu pfi viyfizovani jeho Zadosti na zabor
pozemku a piSe: .musim fici, Ze takové jednani s jalym jsem se setkal u Vs (na Gradg)
je ojedinglé a méli by si z Vés brat pitklad na viech statech vytvorenych funkcich. Takto
si Clovek predstavuje sluzby ve stétnim sektoru ...". Spoleénost Prague Intemational Ma-
rathén téZ vyjadila pod&kovani za pomoc pii fedeni charitativniho projektu na podporu
nadaéniho fondu détské onkologie. A bylo by moiné je$té citovat desitky dal§ich wijad-
feni podpory nasi préce. Vétina obyvatel si vé# navého chadniku pred swm bytowim
domem, 1€5i se na rekonstrukei svych vnitrablokd, podileji se swymi radami na pripra-
v& novych investic a pozitivné ocefujf viditelny rozvoj obvodu. Setkavam se viak Sasto
i s kaitikou, nékdy bohuZel i opravnénou. Nenf vialk v nasich moznostech vyhovét viem
1ak, jak by si predstavovali, i kdyZ bych tomu byl velmi rad. Za uplynuié ohdobi jsem zjistil,
e dotaz, pfipominel, stiZnosti a namati ze strany vefejnosti stale pfibyva. Rada z nich
je totozna a pokud na jeden dotaz odpovime, dalsi den phijde dotaz na stejné téma. Roz-
hodi jsem se proto vyivofit v nasem zpravodaiji pravidenou rubriku, kde budu odpovidat
na padnéty naSich ob&ant tak, aby vefejnost byla pravdivé a hlavng vias informovana.
Podnéty ize zasilat na emailovou adresu: martina.tomanova®umo 1 mmp.cz, podat (ist-
né nebo pisemné na kterémkoliv odboru (ifaduy, & telefonicky nékterému z pracovnik
dfadu. Padnéty i odpovédi budou uvefejiiovény v jednotlivych &islech zpravodaje, nebo v
pfipadé naléhavosti na nasich webowych strankéch.

Touto cestou bych jeSté chté! ujistit obyvatele Benedettiho ulice, Ze od lofiského
roku slibované rekanstrukee jefich chodniku, véetnd provaient stavajicich dfevin, bude
realizovana nejpozdéji do dvou mésicl,

Na zévér bych vém chtdl popfat mnoho letnf pohedy piné slunce a hodné pijem-
nych zazitk( na dovolené dospélym i détem.

Ing. arch. Jaroslav Mensik - starosta
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Vazeni a mili speluobéané,

skonéila doba dovolenych a letni pohody. Vracime se opét ke svym
povinnostem. Do rukou se vam tak zase dostéva zpravodaj MO Pardubice |,
jiz posledni vydéni pfed nadchazejicimi komundlnimi volbami do zastupitel
stev mésta | méstskych obvodd. Informace k samotmému priibshu voleb se
dozvite na dalSich strankach. Ja bych se viak chidl vratit do pravé konticiho
volehniho obdobf a pokusit se .slozit Géty” za dobu mého plischeni ve funkci
starosty prvniho mé&stského ochvodu.

Po nastupu do funkce jsem samozfejmé navazal na praci swich predchiid-
¢l av prvé fadé vyivoril podminky pro realizaci ji# pipravenych investidnich
akef z minulého obdohbi, které se nam v souladu s ,Programem rozvoje mést-
ského obvodu Pardubice | na léta 2011 - 2014 podafilo ve vétsing piipadd
i dokongit. Jako piildad bych uvad! pokradovani v revitalizaci sidliéts Karia iV,
v daldi Casti sidlistS Dasicka, v pfipravé rozsahlé regenerace sidli§té nabk
Zavadu miru apod. Z dalsich nowych investiénich akef se méstsky obvod
zaméfil zejména na postupné rekonstrukee chodnikd, jejich? stav je ve znaéné
mife neuspokojivy. Pfednosiné jsme Fedili chadniky v havarijnim stawu
- v ul. Sezemicka, Na Okrouhliku, Benedettiho, Karla IV. a dalsi. Celkem bylo
bé&hem &ty¥ let opraveno dvacet dva chodnild v, vnitroblokt a jedna vozovka
ve vnitrobloku ulice Jirdskova. Finanéné nérotnou akef byla i rekonstrukce
odvodnéni v ulicich Smilova, Br.Veverkovych a Hronovicka. Z dalsich alef ze
uvést napf. realizaci intagraénich opatfeni pro nade cykisty v centru mésta,
vybudovani navych pistfedkd na kontejnery v ul. Mezi Mosty a v ul. Za Pasaz,
Uprava nezpevndné plochy mezi AFt Palace a poliklinikou, dokondeni
rekonstrukce vnitrobloku v ul. U Marka. Potfebnou pédi jsme se snaili
vénovat Zivotnimu prostiedi. Rekonstrukef prodly i tfi fontdny. Nemalé
prostfedky byly investovany do wystavby & rekonstrukce détskych
hfisf a sportovidt, a 10 v Bubenikowych sadech. kde byla vybudovéna
dokonce i détskd hiisté, ve vnitrobloku sfdiisté Karla IV. rekonstruovéna
dvé détska hfi5i€ a jedno sportovistd ve vnitrobloku ul. Sladkovského,
Sukova, Pernerova wvzniklo daldi dgtské histd souSasnd s celkovou
rekonstrukei verfejnych ploch.

JiZ se zaGaly projevovat i prvni viystedky nového systému péte o zelef, kdy
néas méstsky obvad z finangnfch divodd odstoupil od dodavatelskych smiuv
na GdrZbu kefd, kvétinovych zdhon(, &stend i sedi a tyto prace zajistuje
hospodarngji s viastnimi pracovniky. Stejnou cestou pokracujeme jiz tetim
rokem v ruénim Uklidu mésta. Ze strany ob&antl jsou tyto akiivity hodnoceny
prevézng kladné, zejména cceriujl dosaZené finandni Gspory a im i moZnost
za uSetfené prostiedky realizovat dalsi potfehné aktivity.

Jsem pFesvédten, Ze nas obvod si i za uplynulé obdobi ved pomémé
dobfe. Realizoval fadu potfebnych investic, co? doklada i pfehled na dalSich
strankéch tohoto zpravodaje. Byly viak i pfipady, kdy pres viechnu snahu
moji i nadich zastupitell se jiZ pfipravené investidni akce nepadafilo realizovat.
V téchto plipadech se bohuZel vidy jednalo o akee, kieré méstsky obvod
po dohodé s méstem Pardubice pripravil aZ do stadia stavebniho povolen,
ale mésto se nakonec odmitlo na akcl finanéné podiet. Byl jsem timto
jednanim velmi zklamén, protoZe s obyvateli daného Gzemi byl vétSinou
zamér iz projednén a nakonec byla celd vie odloZena, v mnoha piipadech
i ponékolikété. V rdmei celkového hodnoceni stivajiciho volebniho obdohi mu-
sim bohuZel uvést i tyto nelispéchy. Vérim vak, 7e se nadi obiané co nejclfive
dotkajitolik slibované rekonstrukee ulice Macanova, JUDr. Krpaty, a parkovists
v ulici Labské, odvodnéni a rekonstrulce havarijniho povrchu ulice
Na Lezénkach. Nové zvoleni pedstavitelé masta snad vyjdou ob&antim
vstiic a uvolni ze svého rozpoltu prostfedky na tyto investidni akce,
které se nepodafilo zrealizovat ani za dvé volebni ohdobi, pravé diky

nezajmu vedeni mésta Pardubic. Mésto odmitlo poskytnout i tolik potfabné
financni prostedky na dokongent jedné z poslednich etap revitalizace sidiisé
Karla IV. Velmi mé proto piekvapila neddvna informace zastupce mésta
- ndméstka Ing. Koladka v Pardubickém deniku, kde zcela ateviend uved,
Ze kdyby nas obvod poZéadal o penize na rekonstrulcci obou chodnike na ul,
17. listopadlu, tak by s jisté na8ly. Ptdm se prote, jak mésto planuje finandni
prostfedky, kdyZ na rekonstrukei ul. Macanova, kterou prosazujeme jiz druhé
volebni obdobi, pravideiné uplatfiujeme tento poZadavek na rozpodet mésta,
se dosud penize nenadly a pfitom se jedna o téméF totoZnou Sastiu jako na
rekonstrukei chodnikd na ul. 17. listopadu. K celé této zbytetné medializované
zéleZitosti se jesté kratce vyjadiuji na jedné z dalSich stranek.

VéZeni spoluobang,
i dvodni slovo starosty mé pro tisk omezeny rozsah, tak uZ jen kratké
uvedeni hlavnich zdmérl méstského obvodu na pfist léta:

¢ dokon&eni regenerace sidli§té Karla IV.

» zahajeni prvni etapy regenerace sidlisté naby Zavodu miru

» pokraCovéni dalSich Gasti revitalizace sidli$té okolo Dagické ulice.

Z investinich akcf Ize je$té uvést dal3l jiZ piipravené investiéni akce mengho
rozsahu, jake je napt:: rekonstrulece vnittobloku ul. Husova a Véry Junkové, pro-
storu okole samoohsluhy v Sakafové ulici, oprava ulice Na Hradku, postupné
vystavha novych pfistreskd na kontejnery v lokalité za fekou Chrudimkou atd.

Pozarnost v pistim volebnim obdobi by mé!a byt soustfedéna i na pipravu
dalSich velkych investignich akei, potfebnych pra nase ob&any, a to:

* vystavba parlkovaciho domu v ul. Amodta z Pardubic {roh ulice s ul. Karla IV.)
* lavka pro p&8i pres feku Labe spojujic sidlité nabfeZi Zavodu miru a Polabiny.
Zéavérem bych chtél touto cestou podékovat za préci nejen viem zastupite-
1m méstského obvodu, &lendm kemisi, ale i viem dalSim, ldefimné pomahali
realizovat dané zaméry. Moje podékovani patii i obtaniim nageho obvodu,
kteff si postupné zvykii pfichdzet s ndméty, pfipominkami a stiZnostmi, bohuzel
i opravnénymi, pfimo za mnou, jako starostou, a spoletng jsme je Fesili.
| toto byl velky pfinos pra moaji préci. Piimy styk s ob&any a jejfich problémy byl
pro mé zakladem celé &innosti méstského obvodu, &imé se viastné potvrdil
2&meér zfizeni méstskych obvodd.
V8em proto pieji hodné zdravi a véfim, Ze pii nastavajicich volbach date
sviij cenny hlas t8m zodpov&dnym, pracovitym a poctivim, kiefi se budou
zajimati o lokalni problémy naSeho mésta a drobné starosti téch, kiefi v ném 7iji

Ing. arch.
Jaroslav Mensilk
starosta
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Vazeni a mili spoluobé&ané,

v pondé&li 10.11.2014 se seslo ustavuijici zasedani zastupitelstva Mést-
ského obvodu Pardubice |, které vzedio z podzimnich komunélnich voleb .
Jsem réd, Ze jsem opét ziskal divéru svych kolegl zastupitel(i a byl jsem
zvolen starostou naSeho obvodu. Mohu tak plynule navézat na svoji pra-
ci v minulém volebnim obdobi. Uvniti tohoto zpravodaje najdete vy&et
akel, které se podafilo zrealizovat v roce 2014 a které pfipravujeme na rok
2015. V této dobé pracujeme na pfipravé rozpodiu méstského obvodu
na pfisti rok a vzhiedemn k pfedpokladanym pfijmim mohu konstatovat,
Ze bez dotaci budeme mit problémy nase zaméry realizovat.

Nicméné spoléham na zlepSeni spoluprace velké radnice s méstskym
obvodem ve prospéch nadich ob&and. Budu i nadéale dbat na to, aby

cely [wolektiv pracovnikl MO Pardubice | zkvalitfioval svoji ginnost tal,
abychom ohZany zbyte&né neotravovali, ale abychom jim maximélng
poméhali a vytvareli stéle lepsi podminky pro jejich spokojeny Zivot.

Zavérem mi dovolte popfat vam pohodovy advent, krasné a veselé
vanoéni svatky plné klidu a lasky v kruhu vasich nejblizich a do nového
roku 2015 vam viem pieji hodné §tésti, zdravi, mnoho (spéchii v osob-

nim i pracovnim Zivoté.

Ing. arch. Jarosfav Mensik
starosta

Vazeni a mili spoluob&ané,

z naseho Zpravodaje fste zvykii na to, Ze pravidelné zvefejfiujeme seznam
seniord. kteff se doZivaji viznamného Zivoiniho jubilea.

Vzhiedem ke stdvajicim wikladdm Zakona o ochrané osobnich ddajii jiz
nebudeme moci od Evidence obyvatel Zddat jméno a datum narozenf
téchto fidi, nebot by se mohio jetinat o zneuZiti cithvieh ddaji.

Rédi bychom vSak zachovalf tuto tradici, stejné jako piedsni maié pozor-
rniosti nasim starsim spoluobcantm, dovolujeme si tedy aslovit vds, pfibuz-
né a pratefe jubilantd.

Prosime vds, ktefi méte ve svém okoll Glovéka, ktery trvale bydli v naem
meéstském obvodua vroce 2015 se doZije 80, 85, 90 avice leta chiélibyste
spolu s ndmi udélat radost svému partnerovi, mamince, tatinkovi, babiéce,
dédeckovi tetd, strjckov kamarddce & kamarédovi - sdélte ném alespori
7 dnt pledem jeho jméno, adresu a datum narozeni, abychom mu mohli
Jménem naSeho pana starosty poblahopist. Udaje ném midete nahldsit
osobné,. telefonicky, pisemné & prostiednictvim e-mailu na sekretariét
UMO Pardubice |, pani Hang Matuchové, tel & 466 0460711,
e-mail: hana.matuchova@umo I.minp.cz.

Dékuyi za vasi pomoc.

Ing. Gabriela Kiizkova
tafemnica UMO Pardubice |

VdZeni spoluobcané, dovolujeme sivds upozornit, Ze dne

31.12.20 14 bude drad z provoznich duvodi uzavien.

Dékujeme za pochopeni.




Je zde i jind moZnost. Mame totiZ v Pardubicich Svaz diabetik.
Dokonce dvé Gzemni organizace. Pro diabetily naseho obvodu je
vhodnéjéi organizace &. 2 se sidlem Palackého tida & 1949, za
kterou podavam tuto informaci.

Nagim hlavnim poslanim je zdravotni vychova &lent a hajeni jejich
zéjmu. Pofadéme edukadni schiizky, na kierych predné3eji lékafi
prisludnych odbornosti, diabetikové a diabetologicka sestra, pét
krét rotné& se schazime na dlenskych schiizich, jejichz cbsahem je
predevéim zdravotni poradenstvi a organizacni otazly. KaZdorod-
né uskutetiiujeme rekondini pobyt ve vhodné rekreadni oblasti.
Pétkrat roéné vydavame Dia Zpravodaj, ktery dostava kazdy clen
zdarma aZ do své schranky. Pdjujeme odhorné knihy z na$i bo-
haté knihovny. V ramci pohybové akiivity organizujeme vychazky,
vylety a plavani. Pro ty, ktefi si radi povidajf se svymi prateli, pofada-
me pratelska setkdni bez uréeného programu.

INVESTICE

v s g5
Dokonéené estitni akee let

= obnova stromofadi v celé ul, Smilova, kieré bylo napadené Skiidcem
stitenka,

m oprava chodniku v ul. Sezemicka v &asti od ul. Gebauerova po PospiSilove
nam.

m rekonstrukee détského hiisté u restaurace Rybarna u Matiéniho jezera,

u rekonstrukece vnitrobloku Karla IV. za parkovacim domem - 1. etapa,

m oprava druhé strany chodniku v ul. Benedetiiho,

w oprava dal$i 8asti chodniku v ul. Na Okrouhliku (€4st od ul. Schulhoffova
po ul. Wintrova),

m bhezbariérova Uprava pfechodd pro chodce U Kostelicka v trase

do Bubenikowych sadd,

oprava fontany Smetanovo namésti,

% oprava fontany Bubenikovy sady,

(]

Harmonogram pfistaveni velkoob)j

samil

Zé&jemnci o &lenstvf se mohou pfihlsit.na Elenskych schizich, kte-
ré se konaji v Domé techniky na ndmésti Republiky, zpravidla ve
stfedu od 14.30 h. Terminy schiizi Ize zjistit v Dia Zpravadayji, ktery

i naleznete na nasténkach diabetickych organizac.

Pfiidte mezi nas, kromé potfebnych znalosti ziskéte i pfatele,
se kterymi si budete rozumét.

piedseda SD (iel. & 608 518 301)
a tlenka vyboru x
Véaclava Brandejsova

(tel. & 604 849 895).

JUDr. Véclav Krmendik
predseda

= rekonstrukce chodniku v ul. Karla [V,
w probiha oprava chodniku na severni strané ném. Cs. legii.

planujeme

m zkoordinovani opravy chodnik( v ul. Haviickova s opravou plynovodu
{mezi silnici 1/36 a ul. Nerudova),

m vyFeSenf odvodnéni ul. Studanecka a Kotkova,

m pokradovani Il. etapou rekonstrukei vnitrobloku Karla IV,
za parkovacim domem,

m zahéjeni opravu &asti vnitrobloku u autobusového nadrazi v ul. Palackého,

= zahéjeni regeneraci sidli$té Zavadu miru,

= upraveni vnitrobloku v ul. Sezemickd za &p. 1360 - 1363.

emovych kontejnerti v roce 2015

Stanovisté VOK Den Pfistaveni PFistaveni v tydnech

Buhenikovy sady

- Bulharské x U Kostelicka Pondeéli 9; 11: 13; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41, 43; 45; 47; 49; 51
Macanova x U Marka Utery 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40, 43; 46; 49; 52

Zavodu Miru - parkovisté u Skoly Civrtek 11; 14, 17, 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47,50

Zidov - restaurace Na Haldg Pondgli Stfeda 9: 12; 14% 16% 17*; 1820%; 23; 24; 26; 29; 32; 35; 367, 38"; 407, 41%, 42%, 44", 46, 47, 50
Sezemicka - ndm. Pospisilovo Stfeda 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22: 24; 26; 28; 30: 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48 50
Bratranct Veverkawych

- proti parkovisti (u €.p.2337) Stfeda 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48

Bélobranské nam. Stfeda 13; 17, 21; 25; 30; 35; 39, 43; 48

Karlovina za parkov. domem Stieda 15;28; 41, 49

Zévodu Miru - Poseidon Utery 11:23; 37

Spofilov - u zébradli Utery 10; 12; 14:16; 18; 20; 22; 24; 26, 28; 30; 32; 34; 36; 38, 40; 42; 44; 46; 48; 60; 52
Bulharské - u rychlodrahy Crrtek 15;21; 37,45

Bulharské (Skroupova x Benedetiho) ~ Péatek 37,42,46;48

Havlickova Civriek 9; 14; 23; 36; 49
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