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Program regenerace panelových sídlišť 
Pardubice – Pravý břeh Labe 

dodatek č. 13 
 

 
 

I. EKONOMICKÁ  ČÁST 
 
I.1 Shrnutí 
 

Dodatek č. 13 Programu regenerace je třináctou aktualizací tohoto projektu, ke které dochází 
za účelem upřesnění údajů v rámci podání žádosti o státní dotaci, tentokrát pro IX. soubor akcí.  

Program regenerace shromažďuje základní data, formuluje problémy k řešení a stanovuje 
postupné kroky, jak se k řešení dobrat. Jak již bylo zmíněno v návrhové části, jedná se o otevřený 
materiál, který se průběžně doplňuje. Zároveň se aktualizuje ekonomická část, především souhrnná 
tabulka. Změny tabulky se týkají doplnění některých akcí či úpravy jejich pořadí návaznosti na 
Program rozvoje městského obvodu Pardubice II. Další změny vyplynuly ze zvýšeného důrazu na 
komplexní řešení ucelených lokalit. V souvislosti se snahou o komplexnost akcí došlo i k určitému 
nárůstu odhadovaných nákladů a tedy i rozložení realizace do delšího časového období. To souvisí i 
s faktem, že státní dotace zatím nedosahuje předpokládané 70% výše a v některých letech nebyla 
získána vůbec.  

Pro ucelený přehled o průběhu regenerace sídliště obsahuje tabulka i akce realizované od 
vypracování Programu regenerace, tj. již od roku 2000. V letech 2001 a 2002 byla na I. a II. soubor 
akcí poskytnuta státní dotace, která výrazně akcelerovala realizaci programu. Realizace se nezastavila 
ani v roce 2003, kdy se dotace neposkytovaly. III. soubor byl realizován v roce 2004 opět za 
významného přispění státní dotace. V letech 2005-2006 byl pouze z prostředků města realizován IV. 
soubor a v roce 2006 první část V. souboru (Stavařov). V roce 2007 byl V. soubor akcí s přispěním 
státní dotace dokončen (Centrum Polabiny 3). V roce 2008 byl realizován VI. soubor, také s přispěním 
dotace, výjimečně však nikoliv z Programu regenerace panelových sídlišť. V roce 2009 byl zahájen 
rozsáhlejší VII. soubor akcí (sídliště Sever) opět s přispěním dotace. Jeho realizace pokračovala v roce 
2010 i bez státní dotace, v roce 2011 opět se státní dotací a v roce 2012 byl dokončen bez dotace. 
VIII. soubor (centrum Polabiny 4) byl realizován bez dotace v roce 2013 a v roce 2014 pokračovala 
regenerace IX. souborem (předprostor ZŠ Polabiny 2), tentokrát opět s dotací.  

Tabulka dále obsahuje odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav, přičemž jeho 
přesnost je nepřímo úměrná vzdálenosti termínu realizace. Na aktuální rok 2015 je v plánu realizace 
X. souboru akcí (ulice Studentská). 

Jsou navrženy čtyři způsoby financování úprav – z rozpočtu města Pardubic („město“), 
z rozpočtu městského obvodu Pardubice II („MO“), dotací ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť („dotace“) a ze soukromých prostředků („soukr.“). Množství finančních 
prostředků z jednotlivých zdrojů je koncipováno na základě analýzy dosavadních zkušeností 
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s financováním podobných akcí. Základními vstupními údaji je především objem financí, který může 
ročně uvolnit městský obvod, a procento nákladů, do jehož výše lze poskytnout dotaci. V případě 
získání státní dotace jsou prostředky z rozpočtu MO převedeny do rozpočtu města, které je jediným 
investorem akce. 

Akce, u nichž je jako zdroj financování uvedena státní dotace, jsou sloučeny 
do ročních souborů, přičemž je vždy splněna podmínka, že minimálně 30% jejich rozpočtových 
nákladů hradí obec (město + městský obvod).  

U akcí, které mají ve výkresové části zpracován motivační návrh, je uvedeno číslo příslušné 
přílohy. Naopak na aktuálních motivačních návrzích jsou uvedeny předpokládané údaje o době 
realizace v příslušném souboru. Ceny jsou uvedeny v tisících Kč. 

 
I.2 Tabulka 
 

     zdroj financování celk. 

rok příl. akce cena pozn. město MO dotace soukr. cena 

2000 D2 Vnitrobloky Ohrazenická 
1) parkování u domů 164-76 
2) 3 hřiště ve vnitroblocích 
3) sanace chodníků 
4) parkoviště u domu 186-94 

3800  1500 2300 - - 3800 

  Parkování Polabiny 3 
1) parkování Odborářů 
2) parkování Lidická 365-74 
3) VO Lidická 365-74 

1200  200 1000 - - 1200 

  Parkování v ul. U Josefa 800  - 800 - - 800 

  Křižovatka Kpt. Bartoše-Bělehradská 
úprava na kruhový objezd 

10500  10500 - - - 10500 

  Točna MHD – Kunětická 2000  2000 - - - 2000 

2001 D1 Centrum Polabiny 1 
1) úsek J.Tomana – Kosmonautů 
2) úsek Kosmonautů – Stavbařů 
3) úsek Stavbařů 159-63 
4) parkovací plochy S, V, J 
5) úsek Polabiny I – náměstí 

13333       

 D3 Parkoviště Bělehradská 
zkapacitnění parkovišť u domů 269-73, 
sadové úpravy, VO  

5471  
I. 

soubor 

 
3000 

 
5580 

 
14070 

 
- 

 
22650 

 D11 Hřiště Grusova 
1) nová dřevěná hrací sestava 
2) sanace dětských hřišť 
3) asfaltové sportoviště 
4) fontána, sadové úpravy 

2440       

 (C1: 
S3) 

Družstevní – úpravy chodníků a hřiště 
(1. etapa) 

1406       

 D12 Parkoviště - obytná zóna Lonkova 
parkoviště, sadové úpravy, VO 

4300  4300 - - - 4300 

 D13 Ulice Prodloužená – střed 
zkapacitnění parkování 

1790  - 1790 - - 1790 

  Parking malobyty + spojka OMV 
1) parkoviště u domu 513 
2) spojka ulice Bělehradské s čerpací 
stanicí OMV  

2000  500 - - 1500 2000 

  Kosmonautů  
odvodnění, obruby 

2100  2100 - - - 2100 
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     zdroj financování celk. 

rok příl. akce cena pozn. město MO dotace soukr. cena 

2002 D4 Ohrazenická - Mladých  
1) Ohrazenická – odvodnění, sanace 
vozovky, chodníků, VO, parkování 
2) Mladých – chodník, parkování 
3) dětské hřiště, sadové úpravy 
4) parkoviště v místě pož. nádrže 

9134 

II. 
soubor 

3995 6075 11795 - 21865 

 D10 Brožíkova  
1) parkování v refýži, VO, sanace vozovky 
betonové vozovky 
2) parkování – úsek k ZŠ a 435 
3) sanace dětských hřišť, SÚ 
4) parkování Sedláčkova 

9246 

 D14 Vnitroblok Varšavská - Nová 
1) nová dřevěná hrací sestava 
2) asfaltové sportoviště 
3) chodníky, VO, sadové úpravy 

3485 

2003 D5 Alfa + Valčíkova 
1) úprava prostranství před Alfou 
2) zkapacitnění parkovišť 
3) sanace betonové vozovky, chodníků, 
VO, dětského hřiště 
4) kontejnerová stání 

8125  4000 4125 - - 8125 

 D8 Ulice Nová  
1) parkování a chodníky, SÚ 
2) sanace, odvodnění vozovky 
3) kontejnerové stání K. Šípka 

3989  
 
 

 

 3989 - - 3989 

 D15 Centrum Polabiny 3 
1. etapa – Npor. Eliáše 

2340  1100 1240 - - 2340 

  Sanace VO Polabiny 2 4600  - - - 4600 4600 

2004 D19 Lidická  
1) sanace betonové vozovky Lidická (po 
dům čp. 355-64) 
2) parkování, úpravy chodníku 
3) sanace a dovybavení dětského hřiště 
Lidická 355-64 
4) sanace a doplnění VO 

17468 
III. 

soubor 
5053 6415 6000 - 17468 

  Bělehradská - 1. etapa 
1) odvodnění, obruby 
2) sanace přilehlých chodníků 
3) bezbariérové úpravy 

1277  - 1277 - - 1277 

2005 D9 
D9a 
D9b 

J. Tomana - 1. etapa 
1) sanace chodníků a vozovky 
2) zkapacitnění parkování 
3) úpravy prostranství před Klubem 
Polabiny 2 a za náměstím 

10651 

IV. 
soubor 

3500 7151 - - 

15439 

2006 D9b J. Tomana - 2. etapa 
sanace vnitrobloků s dětskými hřišti 

4708 - 4708 - - 

  Bělehradská – 2. etapa 
1) odvodnění, obruby 
2) sanace přilehlých chodníků 
3) bezbariérové úpravy 
4) oprava zálivu MHD 

3962  2000 1962 - - 3962 

 D18 
D18a 

Stavařov  
1) sanace a doplnění cest pro pěší 
2) sanace vozovky 
3) zkapacitnění parkování 
4) dětské hřiště, sadové úpravy 
5) veřejné osvětlení, přístřešky na 
kontejnery 

15629 
V. 

soubor 
1.část 

8129 7500 - - 15629 

2007 D15 
D15a 

Centrum Polabiny 3 
1) sanace pěších komunikací v centru 
Polabin 3, před ZŠ apod. 
2) vybudování odst. stání 
3) úpravy ploch veř. zeleně s výsadbou 
vzrostlých stromů 
4) sanace a doplnění veř. osvětlení  
5) nový mobiliář apod. 

21553 
V. 

soubor 
2.část 

15553 - 6000 - 21553 

  Bělehradská – 3. etapa 2132  - 2132 - - 2132 
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     zdroj financování celk. 

rok příl. akce cena pozn. město MO dotace soukr. cena 

2008 D21 Družstevní 
1) parkování a chodníky 
2) sanace, odvodnění vozovky 
3) hřiště, kont. ohrádky, SÚ 

15372 
VI. 

soubor 
- 10372 

5000 
(ne RPS) 

- 15372 

2009 D16 Sever – stavba 5 
okružní křižovatka U Josefa (vč. části 
ulice K Cihelně a Kunětické a Studentské, 
veř. osvětlení, sadové úpravy) 

23622 
VII. 

soubor 
1.část 

8622 11000 4000 - 23622 

2010 D16 Sever – stavba 1  
ulice K Cihelně - parkovací místa, 
cyklostezka, VO, SÚ  

15604 
 14142 1462 - - 15604 

D16 Sever – stavba 3 a 4 
ulice K Rozvodně, zkapacitnění 
parkování, požární nástupní plochy, kont. 
ohrádky 
dětská hřiště 

5356 
VII. 

soubor 
2. část 

- 5356 - - 5356 

2011 D16 
 

Sever – stavba 2 
ulice Kunětická (ve 2 etapách) 
1) sanace vozovky, odvodnění 
2) zkapacitnění parkování 
3) sanace a doplnění chodníku 
4) kontejnerové ohrádky, SÚ 

5503 VII. 
soubor 
3. část 

- 1651 3852 - 

17145 
2012 

 
 

 11642 
 - 11642 - - 

2013 D22 Centrum Polabiny 4 
úprava parteru centra 

9068 VIII. 
soubor 

- 9068 - - 9068 

2014 
 
 
 
 

D27 Předprostor ZŠ Polabiny 2 
úprava parteru před školou, chodníky, 
parkovací místa 

6643 
IX. 

soubor 
- 2643 4000 - 6643 

D28 Vnitrobloky Brožíkova 
sanace vozovek a chodníků, zkapacitnění 
parkování, nové přístřešky na kontejnery, 
sanace VO a dětské hřiště  

6666 

 800 5866 - - 6666 
2015 

D29 Studentská 
rekonstrukce vozovky a chodníku, zřízení 
zóny Tempo 30, zvýšené přechody pro 
chodce, nové veřejné osvětlení 

11725 
X. 

soubor 
7725 - 4000 - 11725 

 Varšavská 
chodníky, vozovka, parkování 

2800 
 - 2800 - - 2800 

2016 D23 Družby 
1) sanace betonové vozovky 
2) zkapacitnění parkování, úpravy 
chodníku 
3) sanace a dovybavení dětského hřiště 
4) kontejnerová stání 
5) sanace veř. osvětlení 

12900 

XI. 
soubor 

 
3000 5100 4000 - 12900 

2017  Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 
chodníky, přechody, parkování v ulici 
Mladých 

5900 

XII. 
soubor 

- 4900 4000 - 8900 
 Lidická – úpravy přechodu pro chodce a 

zklidnění provozu u ZŠ 
zvýšený přechod pro chodce, parkování 

3000 

2018 D24 Stavbařů, Rosická 
regenerace vnitrobloků 

7700 XIII. 
soubor 

- 3700 4000 - 7700 

 

 
I.3 Vyhodnocení realizace akcí v roce 2014 
 
PŘEDPROSTOR ZŠ POLABINY 2 

Předmětem žádosti o dotaci v roce 2014 byla akce nazvaná Předprostor ZŠ Polabiny 2. 
Lokalita navazuje přes ulici Prodlouženou na centrum Polabin 2. Zpevněné plochy pocházely 
z přelomu 60. a 70. let minulého století a byly již zchátralé. Zejména pěší komunikace měly dožilý 
povrch z litého asfaltu a v devadesátých letech doplněné chodníčky ze zámkové dlažby kapacitně 
nedostačovaly. Přímo před školou byly nevzhledné betonové záhony a nevyužívaný bazének skýtající 
riziko zranění dětí. Obslužná vozidlová komunikace byla šířkově předimenzovaná a sváděla k rychlé 
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jízdě. Kapacita parkovacích míst byla nedostatečná. Veřejné osvětlení v lokalitě bylo kompletně 
sanováno v roce 2003, budova ZŠ byla nedávno regenerována a zateplena.  

Po vypracování urbanistické studie ve třech variantách, s nimiž byla seznámena veřejnost i 
vedení školy, bylo přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace, která zohlednila obdržené 
připomínky. V rámci akce byla provedena rekonstrukce stávajících ploch před základní školou a 
výměna povrchu navazujících chodníků v ulici Prodloužené. Byly doplněny parkovací zálivy podél ulice 
včetně vyznačení míst pro tělesně postižené a K+R míst pro rodiče žáků školy. Vozovka byla zúžena, 
označena jako zóna 30 a byly doplněny zklidňovací prvky (zvýšené přechody pro chodce). U chodníků 
a před školou byla zřízena odpočinková místa s novými lavičkami. Vstup do školy byl bezbariérově 
upraven a do nových záhonů byla vysázena kvetoucí zeleň.  

Náklady na akci činily 6,643 mil. Kč, přičemž státní dotace byla získána ve výši 4 mil. Kč a 
zbytek byl hrazen městským obvodem Pardubice II. 

 
původní stav      nový stav 
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VNITROBLOKY BROŽÍKOVA 
Kromě dotační akce byla v roce 2014 zahájena realizace ještě jednoho projektu, a to 

Vnitrobloků v Brožíkově ulici. Jedná se o rekonstrukci vnitrobloků mezi třemi panelovými domy čp. 
424-6, 427-9 a 430-2 v ulici Brožíkově. Původní záměr počítal pouze s větší opravou komunikací, ale 
nakonec vznikl komplexní projekt. Kromě nových povrchů na všech zpevněných plochách dochází k 
rozšíření parkoviště na normové šířky, s čímž souvisí posunutí a výměna veřejného osvětlení. Nové 
budou i ohrádky na kontejnery (včetně zastřešení). Dožilé "betonové" dětské hřiště nahradilo nové 
menší s moderními herními prvky včetně novinky - lanové kopule o průměru 6,4 m. Cilem úprav 
parkoviště byla maximalizace počtu parkovacích míst při minimálním zásahu do zeleně. V roce 2014 
byly realizovány první dva vnitrobloky (424-6 a 427-9) a počátkem roku 2015 bude dokončen i třetí 
vnitroblok (430-2). Celkové náklady na tuto akci činí 6,666 mil. Kč, přičemž převážnou část je hrazena 
z rozpočtu městský obvod Pardubice II (příspěvek města 0,8 mil. Kč). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.4 Popis akce pro rok 2015 
 

Předmětem žádosti o státní dotaci v roce 2015 je regenerace ulice Studentská. Stavební 
úpravy této ulice budou navazovat na její část, která byla rekonstruována v roce 2009 v rámci VII. 
souboru regenerace – okružní křižovatky U Josefa. Tato významná městská komunikace navazuje na 
páteřní ulici sídliště Polabiny (Bělehradskou) a spojuje ho se sídlištěm Pardubice Sever. Studentská 
ulice sousedí rovněž s univerzitním kampusem a její rekonstrukce je připravena v úzké kooperaci 
s Univerzitou Pardubice. Ta na rok 2015 plánuje rozsáhlé úpravy ploch v okolí svých objektů včetně 
výstavby několika desítek nových parkovacích míst, která nahradí mj. dosavadní nevhodné podélné 
parkování ve Studentské ulici. Součástí investice Univerzity Pardubice bude i chodník podél jižní 
strany ulice.  
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 V rámci akce města dojde především k rekonstrukci vozovky, která bude nově dělena 
podélným středovým ostrůvkem s novými svítidly veřejného osvětlení na stožárech, které do 
budoucna umožní bezproblémovou montáž trolejové trakce. Na rekonstruované části ulice budou 
dva přechody pro chodce na zvýšených plochách, které přispějí ke zklidnění dopravy v souladu se 
zřízením zóny Tempo 30. Navíc v souladu s cyklogenerelem (Plánem rozvoje infrastruktury pro 
cyklisty v Pardubicích) schváleným Zastupitelstvem města Pardubic budou po okrajích ulice zřízeny 
tzv. cyklopiktokoridory (tj. pásy s piktogramem cyklisty, které zvýší bezpečnost cyklistů).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studentská – rekapitulace předpokládaných nákladů: 
 

příprava území – odstranění původních vrstev 2 100 000 Kč 

nové plochy - komunikace 2 340 000 Kč 

obruby + vodicí proužek 900 000 Kč 

nové plochy – retardéry + středový dělicí pás 690 000 Kč 

nové plochy - chodníky 900 000 Kč 

zlepšení podloží 675 000 Kč 

dopravní značení  100 000 Kč 

sadové úpravy 200 000 Kč 

odvodnění 135 000 Kč 

mobiliář 150 000 Kč 

veřejné osvětlení 600 000 Kč 

Ostatní a vedlejší náklady  900 000 Kč 

Celkem bez DPH 9 690 000 Kč 

Celkem včetně DPH 21% 11 724 900 Kč 
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MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA:

VOZOVKA (ŽIVIČNÝ KOBEREC)

CHODNÍK (BAREVNÁ BETON. DLAŽBA)

ZVÝŠENÉ PLOCHY - ZPOMALOVACÍ PRAHY

ZELEŇ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA

POPIS

STAV: ASFALTOVÁ VOZOVKA S NEROVNÝM POVRCHEM O ŠÍŘI 9 M, OBRUBY JSOU V ÚROVNI VOZOVKY NEBO CHYBÍ, 
KRAJNICE JE NEZŘETELNÁ A AUTA VYJÍŽDĚJÍ KOLEJE DO TRÁVNÍKU. PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ VELMI KOMPLIKUJE 
VÝHLED PŘI VYJÍŽDĚNÍ Z VEDLEJŠÍCH ULIC. CHODNÍK MÁ DOŽILÝ ASFALTOVÝ POVRCH, NA JIŽNÍ STRANĚ JE CHODNÍK 
POUZE PROVIZORNÍ. DOŽÍVAJÍCÍ JEDNOSTRANNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE JE 
NEÚMĚRNĚ DLOUHÝ, CHYBÍ JEHO OSVĚTLENÍ. CELKOVÝ DOJEM Z ULICE JE BEZÚTĚŠNÝ.

NÁVRH: VOZOVKA - ASFALTOVÁ SE STŘEDOVÝM DĚLÍCÍM PÁSEM ČÁSTEČNĚ DLÁŽDĚNÝM, ČÁSTEČNĚ 
OZELENĚNÝM; ŠÍŘKA JÍZDNÍCH PRUHŮ 2 X 4 M VČETNĚ CYKLOPIKTOKORIDORŮ, ŠÍŘKA STŘEDOVÉHO PÁSU 2 M | 
PŘECHODY PRO CHODCE - STÁVAJÍCÍ I NOVĚ NAVRŽENÝ PŘECHOD PRO CHODCE JE DĚLENÝ A UMÍSTĚNÝ NA 
ZVÝŠENÉ PLOŠE - RETARDÉRU, OBA PŘECHODY JSOU OSVĚTLENY SAMOSTATNÝMI SVÍTIDLY | CHODNÍKY  - 
REKONSTRUOVÁNY S NOVÝM KRYTEM Z BAREVNÉ BETONOVÉ DLAŽBY VE STEJNÉM STYLU JAKO NAVAZUJÍCÍ 
REGENEROVANÉ ČÁSTI SÍDLIŠTĚ | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÉ STOŽÁRY S OBOUSTRANNÝMI VÝLOŽNÍKY 
UMÍSTĚNY CENTRÁLNĚ V OSE VOZOVKY, KONSTRUKCE STOŽÁRŮ UMOŽNÍ PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ DOPLNĚNÍ 
TROLEJOVÉ TRAKCE | ZELEŇ - ZŮSTANE ZACHOVÁNA TRAVNATÁ REFÝŽ S KAŠTANOVOU ALEJÍ  | KOORDINACE 
S UNIVERZITOU PARDUBICE - NA JIŽNÍ STRANĚ ULICE NAVAZUJÍ POZEMKY UNIVERZITY PARDUBICE, KTERÁ BUDE 
V ROCE 2015 PROVÁDĚT JEJICH ROZSÁHLOU REVITALIZACI, JAK JE PATRNÉ ZE SITUACE (BAREVNÉ PLOCHY MIMO 
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ). OBA PROJEKTY JSOU ÚZCE KOORDINOVÁNY A VZÁJEMNĚ NA SEBE NAVAZUJÍ. SOUČÁSTÍ ZÁMĚRU 
UNIVERZITY JE ROVNĚŽ VÝSTAVBA DVOU VELKÝCH PARKOVIŠŤ, KTERÁ NAHRADÍ NEVHODNÉ STÁNÍ V PROFILU ULICE
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