Formular 8 - Ro€ni zprava o postupu realizace IPRM
Tuto zpravu je tieba odevzdat v tisténé a elektronické podobé RO ROP.
1. UDAJE O IPRM A ZPRAVE

Udaje o IPRM
Prioritni osa: 2 Rozvoj méstskych a venkovskych oblasti
Oblast podpory: 2.1. Rozvoj regionalnich center
Registraéni ¢islo IPRM: SV/001/S
Nazev IPRM: Integrovany plan rozvoje mésta Pardubic

,PRITAZLIVE MESTO*

Celkova vysSe alokace dle Smlouvy (421 452 000,-- K¢) 399 204 301,-- K¢
v Ké:

Datum zahdjeni realizace IPRM: 27.4.2009

Datum ukoncéeni realizace IPRM: 30. 6. 2015
vcetné doby udrzitelnosti 30. 6. 2020

Rocni zprava o postupu realizace IPRM

Poradové Eislo zpravy: 04

Monitorované obdobi: Zacatek |01/01/2012 Konec 31/12/2012

Datum predlozeni zpravy: XX/03/2013

2. UDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRAVY

Nositel IPRM
IC 00274046
Nazev: Statutarni mésto Pardubice
Adresa: Pernstynské namésti 1, 530 21 Pardubice
Statutarni zastupce: MUDr. Stépanka Frarkova, primatorka

(jméno a prijmeni, funkce)

Zhotovitel zpravy

Jméno a pfijmeni, funkce:
Ing. Katefina Sedlackova, oddéleni strategického rozvoje
mésta, kancelar primatora, manazer IPRM

Ing. Michal Holy, zastupce administratora, Prvni regionalni a
rozvojova, a.s.

Telefonni €islo/mobil/Fax: Ing. Sedlackova 466 859 456, Ing. Holy: 464 625 951

E-mail: Katerina.Sedlackova@mmp.cz michal.holy@prr.cz
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A. VECNA CAST ZPRAVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

IPRM ,PRITAZLIVE MESTO" je realizovan v souladu se Smilouvou o alokaci prostfedk(i na
Integrovany plan rozvoje mésta Pardubic ,PRITAZLIVE MESTO* véetné jejich dodatkd.
V priibéhu tohoto monitorovaciho obdobi byly uzavieny tfi dodatky ke Smlouvé o alokaci:
dodatek &. 5 vypracovany na zakladé oznameni o zméné &. 8 projednané RV IPRM v lednu
2012, dodatek &. 6 vypracovany na zakladé oznameni o zméné &. 9 projednané RV IPRM v
kvétnu 2012, a dodatek &. 7 vypracovany na zakladé oznameni o zméné ¢&. 10 projednané RV
IPRM v zafi 2012. Dodatky do smlouvy zapracovavaji upraveny finanéni plan a harmonogran
na zakladé postupu pfipravy dil€ich projekt, aktualni prehled dil€ich projektu, prevod
financ¢nich prostfedkl mezi opatfenimi IPRM a Upravu zavazného indikatoru 65 11 00 Plocha
regenerovanych a revitalizovanych objektd ve méstech celkem.

IPRM je postupné naplfovan prostfednictvim realizace dil€ich projektd, které jsou podavany
do Regionalniho opera¢niho programu NUTS |l Severovychod a také do tématickych
operacnich programu.

V prib&hu monitorovaného obdobi sevcelkem 5 krat (ve dnech 11. 1. 2012, 20. 2. 2012, 9. 5.
2012, 15. 6. 2012 a 6. 9. 2012) seSel Ridici vybor, kde na programu jednani byl vzdy aktualni
stav IPRM, dil¢i projekty ROP a jejich zmény, dil¢i projekty TOP a jejich zmény.

Operativné se uskute€nuji schizky manazera IPRM s pracovnimi tymy, které se podili na
pripravé dil€ich projektl, na nichz jsou pfedavany informace o postupu realizace a feSeny
otazky tykajici se podminek IPRM a ROP ve vztahu k dil¢im projektiim.

V roce 2012 byl do seznamu dil€ich projektl zafazen projekt Rekonstrukce arealu lodénice
oddilu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice pfedkladatele TJ Synthesia Pardubice, pfedlozeny
v ramci 5. kola vefejné vyzvy. Tento projekt, spolu s projektem Revitalizace parku na soutoku
Labe a Chrudimky, jehoz predkladatelem je Statutarni mésto Pardubice, naplfuje integrovany
pfistup k dotéenému uzemi.

V hodnoceném obdobi mély byt zahajeny projekty zvySujici kvalitu méstského prostfedi,
jejichz predkladatelem a realizatorem je Statutarni mésto Pardubice. Vzhledem ke
komplikacim s vybérovym Fizenim a posuniim v pribéhu Uzemnich a stavebnich Ffizeni budou
tyto projekty zahajeny az v roce 2013. Projekty byly ¢asteCné, co se rozsahu tyCe, upraveny a
jsou nové intenzivné pfipravovany k realizaci.

Z divodu existence nealokovanych prostfedkd v IPRM a v navaznosti na pfevod finanénich
prostfedk( mezi opatfenimi IPRM (z opatfeni 1.2 Zkvalitnéni nabidky traveni volného ¢asu
do opatfeni 1.1 ZvySeni kvality méstského prostifedi ve stfedu mésta) bylo vyhlaSeno 6. kolo
verejné vyzvy pro predkladani projektovych zamér na dil€i projekty v ramci 1. a 2. prioritni
oblasti IPRM ,Pfitazlivé mésto“. 6. kolo vefejné vyzvy bylo vyhlaSeno na obdobi od 1. 10. do
31. 12. 2012. Bylo predlozeno celkem sedm projektovych zamérd, z nichz Ridici Vybor na
zacCatku roku 2013 vybiral projekty vhodné k realizaci prostfednictvim IPRM. V listopadu
2012 oznamila Univerzita Pardubice odstoupeni od realizace projektu Multifunkéniho
sportovisté.

Vramci IPRM jsou zafazeny a realizovany dilCi projekty, jejichz nositelem je Univerzita
Pardubice, a které jsou financovany z tématickych operaénich programu. V prabéhu roku
2012 nebyly do IPRM zafazeny zadné nové projekty financované z TOP. Z celkového poctu
72 projekt TOP, které jsou soucasti IPRM, bylo dokon¢eno 5 projektll, 24 projektd je ve fazi
realizace, 4 projekty byly pfijaty, ale nezacala jejich realizace, 32 projektl nebylo pfijato a 7
projektu nebylo podano.
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4. ZHODNOCENI DOSAVADNI REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

V monitorovaném obdobi probihala realizace jediného dil¢iho projektu zafazeného do
IPRM, a to projektu Skautské centrum Vinice v Pardubicich, jehoZ nositelem je Junak — svaz
skautd a skautek CR, stfedisko ,POLARIS* Pardubice. Projekt je v zavéreéné fazi své
realizace a jeho ukon&eni bylo posunuto na zaCatek roku 2013.

V pribéhu hodnoceného obdobi méla byt zahajena realizace projektu Revitalizace
TyrSovych sadu, jehoz predkladatelem a realizatorem je Statutarni mésto Pardubice.
Z objektivnich skute¢nosti nebyl projekt zahajen dle plvodniho harmonogramu (nutnost
nového vybérového fizeni na dodavatele), doslo k jeho ¢aste€né upravé a jeho realizace se
posunula na rok 2013.

Dalsi diléi projekty, které hodla do IPRM predlozit Mésto Pardubice, jsou intenzivné
pfipravovany k podani Zadosti o dotaci tak, aby jejich realizace mohla byt zahajena ve druhé
poloviné roku 2013. VeSkeré zmény jsou v€as a operativné feSeny na urovni Fidici struktury
IPRM, rovnéz konzultovany s fidicim organem a podstatné zmény jsou dale fadné hlaseny
prostfednictvim oznameni o zménach.

| pfes zpozdéni v pfipravé dil€ich projektl a nékteré dil¢i problémy Ize konstatovat, ze IPRM
smérfuje ke svému naplinéni.

5. DALSI INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. PREDPOKLADANY HARMONOGRAM DALSICH AKTIVIT IPRM

Pfedpokladané obdobi realizace: Od: |01/01/2013 do: |31/12/2013

Popis dalsich aktivit IPRM:

V nasledujicim monitorovacim obdobi bude dokonéen projekt Skautského centra Vinice
v Pardubicich.

V prvni poloviné roku 2013 budou predloZzeny zadosti o dotaci na kliCové projekty
Statutarniho mésta Pardubice, které budou Cerpat nejvétsi ¢ast finanéni alokace na IPRM.
Zadosti o dotace na ostatni projekty budou postupné predkladany tak, aby vSechny dil&i
projekty byly zahgjeny do konce roku 2013. V navaznosti na €asovy harmonogram
schvalenych dilCich projektd budou Cerpany finanéni prostfedky k naplnéni IPRM tak, aby
byla pokryta vS8echna opatfeni a indikatory IPRM.

7. PROBLEMY PRI REALIZACI IPRM

Popis problému spojenych s realizaci IPRM, které mohou mit vliv na pInéni jeho cila:

V soucasné dobé neni bezprostfedné ohrozeno plnéni cild IPRM. S ohledem na dosavadni
vyvoj realizace IPRM nicméné existuje vazné riziko zpozdéni pripravy dil¢ich projektd, které
by mohlo mit negativni dopad na ¢asovy harmonogram realizace IPRM. Toto riziko spociva
v procesech zajistovani potfebnych povoleni (Uzemni a stavebni fizeni) a zadavani
vefejnych zakazek. Nositel IPRM si toto riziko vazné uvédomuje a c¢ini kroky kjeho
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minimalizaci.

Nejsou znamy zadné dalSi problémy, které by ohroZovaly realizaci IPRM nebo plnéni jeho
cila.

Popis opatreni na odstranéni téchto problému:

K minimalizaci vySe uvedenych rizik mésto pfijalo opatfeni, které spociva ve sledovani
podrobného harmonogramu pfipravy dil€ich projektll a uzké koordinaci projektové pfipravy
s manazerem IPRM na urovni oddéleni strategického rozvoje mésta a kancelare primatora.
Pro pfipad nemoznosti realizovat vybrané projekty jsou pfipravovany alternativni varianty,
které pfipousti realizaci i dalSich projektl, jejichz nositelem by nebylo Statutarni mésto
Pardubice. V této souvislosti probihaji jednani manazera IPRM se zastupci dil€ich projektd,
kde je pfiprava projektl konzultovana.

8. NEPODSTATNE ZMENY IPRM

Nepodstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne [ANO

Popis nepodstatné zmény v monitorovaném obdobi:

S ohledem na personalni zmény Magistratu mésta Pardubice doSlo ke zméné osoby
manazera IPRM ,Pfitazlivé mésto“. Pan Ing. Ale§ Berka byl nahrazen Ing. Katefinou
Sedlagkovou. Tato zména byla projednéana a schvalena RV IPRM dne 15.6.2012 a
nasledné schvalena ZmP.

Stav reSeni nepodstatné zmény:

Manazerem IPRM ,Pritazlivé mésto“ je Ing. Katefina Sedlackova

9. PODSTATNE ZMENY IPRM

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

Zména ¢. 8

- zména finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM ,Pfitazlivé mésto*

- zména v seznamu dil€ich projektu, které budou realizovany v ramci IPRM
Zména ¢. 9

- zména hodnot jednoho z indikatort pro méfeni cilu opatfeni 1.2. Zkvalitnéni nabidky
moznosti traveni volného €asu a souvisejiciho nadfizeného indikatoru za IPRM jako
celek

Zména ¢. 10

- pfevod finanénich prostfedk( mezi opatfenimi IPRM - z opatfeni 1.2 Zkvalitnéni nabidky
traveni volného Casu do opatfeni 1.1 Zvy3eni kvality méstského prostiedi ve stfedu
mésta

- zména finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM ,Pfitazlivé mésto*
- aktualizace Dokumentu IPRM ,PfitaZlivé mésto“ na zakladé oznameni o zménach IPRM
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- zména v seznamu dil€ich projektd IPRM

Stav feSeni podstatné zmény:

Zména €. 8 — schvalena. Na zakladé zmény byl uzavien dodatek ¢. 5 Smlouvy o alokaci.
Zména €. 9 — schvalena. Na zakladé zmény byl uzavien dodatek ¢. 6 Smlouvy o alokaci.

Zména €. 10 — schvalena. Na zakladé zmény byl uzavien dodatek &. 7 Smlouvy o alokaci

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan | ANO

ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 28.5.2012
(dodatek €. 5)
27.9. 2012
(dodatek €. 6)
14.12. 2012
(dodatek €.7)

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO | ANO

(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 4.6.2012
(dodatek €. 5)
4.10.2012
(dodatek €. 6)
21.12. 2012

(dodatek €. 7)

10. PLNENi MONITOROVACICH INDIKATORU

, , . Skute¢nost od .
Planované | Skutecnost g Predpoklad
oo _— . o pocatku do “:
Indikator Mérna mnozstvi | za na dalSi ,
. . , konce ! , | Poznamka
projektu Jednotka dle monitorované , . monitorovaci
, monitorovaného ,
Smlouvy | obdobi . obdobi
obdobi
Pocet pocet 8 0 4
podpofenych
projektl na
rozvoj (zvysujici
atraktivitu)
krajskych mést
celkem
Plocha . ha 16,05 0 1,63
regenerovaneho
a
revitalizovaného
uzemi celkem
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Plocha m 5600 0 372

regenerovanych
a

revitalizovanych
objektl ve
méstech celkem

Plocha m* 1 690 0 1671

regenerovanych
a

revitalizovanych
objektl pro
socialni  sluzby
a zdravotni péci

Pocet nové | podet 5 0 3
vytvofenych
pracovnich mist
v ramci projektu
na udrzitelny
rozvoj mést

Plocha nové | m 69 200 0 0

zalozené nebo
rekonstruované
vefejné zelené

Pocet pocet 1 0 0
opravenych
kulturné-
historickych a
technickych
pamatek

Pocet pocet 2 0 0
zapojenych
partnert

Pocet pocet 4 0 2
podpofenych
neziskovych
organizaci

v ramci projektd
pro rozvoj mést

Komentar k plnéni monitorovacich indikatoru:

Ve sledovaném obdobi nebyl dokonen Zzadny projekt. Hodnoty monitorovacich indikatord,
zanesenych v pfehledu, byly naplnény dil¢imi projekty dokonfenymi vroce 2010 a 2011.
Monitorovaci indikatory budou naplfiovany dle realizace jednotlivych dil€ich projektd v pribéhu let
2013 a 2014.

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory:

Monitorovaci zpravy dil¢ich projektu.

11. HORIZONTALNI TEMATA

Rovné prilezitosti:

V&echny predlozené projekty respektuji principy rovného pfistupu ke vSem cilovym skupinam bez
rozdilu véku, pohlavi, sexualni orientace, etnického plvodu, nabozenského vyznani, rasy,
vzdélani, socialniho postaveni, zdravotniho postizeni, apod.
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Udrzitelny rozvoj:

V8echny pfedlozené projekty dbaji o komplexni rozvoj, respektuji ochranu Zivotniho prostfedi a
zajistuji udrzitelnost vSech &innosti pro generaci budoucich uzivateld.

12. POPIS ZAPOJENI PARTNERU DO IPRM

V monitorovacim obdobi byli partnefi zapojeni do IPRM zejména svou ucasti v fidici
struktufe IPRM a dil€ich aktivitach, a to konkrétné formou:

- Ugasti v Ridicim vyboru IPRM, zde jsou zapojenymi partnery:
Pardubicky kraj, zastoupeny Ing. Romanem Linkem — vicehejtmanem Pardubického kraje
a mistopfedsedou RR SV
Koalice nevladek Pardubicka, o.s. zastoupena Mgr. Milusi Horskou
Institut rozvoje evropskych regiond, o.p.s., zastoupeny Ing. arch. lvou Svobodovou
- predkladani projektovych naméta a zaméru verejnosti
- zapojeni do vybéru dil€ich projektl

- informovani partnert a vefejnosti pomoci webovych stranek a tiskovych zprav o aktualnim
stavu dilCich projektu a celkovém IPRM

- realizace dil€ich projektu ostatnimi nositeli (mimo mésta Pardubic)

B. FINANCNi CAST ZPRAVY

13. PLNENi FINANCNIHO PLANU IPRM

Celkova suma podanych zadosti o platbu dil€ich projektt za 6 892 398,0
monitorované obdobi:

V pripadé odchylky od finanéniho harmonogramu uved'te zdivodnéni:

Vroce 2012 byl vramci IPRM realizovan jediny dil€i projekt financovany z ROP. Tento
projekt bude oproti pfedpokladim ukoncen az zacatkem roku 2013, coz je i davodem pro

Celkova suma proplacenych Zzadosti o platbu diléich 23655477,0
projektd za monitorované obdobi:

Rozdil v souhrnné vy&i podanych a proplacenych Zadosti o platbu vyplyva ze skute€nosti, Zze
na zaCatku tohoto monitorovaného obdobi byly proplaceny nékteré Zadosti o platbu
predloZzené na konci roku 2011.
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C. CESTNE PROHLASENI NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v ramci ROP NUTS 2 xx prohlasuji, ze:

vSechny informace v predlozené Roéni zpravé o postupu realizace IPRM a
prilohach jsou pravdivé a uplné a ze jsem si védom/a moznych nasledkt a sankci,
které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo netplnych udaji;

IPRM je realizovan v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejicimi pravnimi
predpisy CR a EU;

pfi realizaci IPRM byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani
vefejnych zakazek ROP, vcéetné zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsSich predpis;

IPRM je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje,
ochrany zivotniho prostredi a rovnych prilezitosti, véetné omezovani nerovnosti
a podporovani rovnosti mezi zenami a muzi;

Jméno a prijmeni statutarniho | MUDr. Stépanka Frarnkova
zastupce/opravnéné osoby:*

Funkce v organizaci: primatorka mésta
Misto a datum: Pardubice, dne XX. 3. 2013

Podpis a razitko

Poznamky

*) Pokud Roc¢ni zpravu o realizaci IPRM podepisuje opravnéna osoba, musi byt jako
pfiloha Rocni zpravy o realizaci IPRM priloZzeno povéreni od statutarniho zastupce
nositele IPRM. V pripadé, Ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace IPRM, staci
ho dolozit pouze v 1. Ro¢ni zpravé o realizaci IPRM.
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D. PRILOHY ZPRAVY

Priloha €. Nazev prilohy: Prilozen
O.
(Ano/Ne)

1 Povéfeni opravnéné osoby od statutarniho zastupce Ne
k podpisu Roc¢ni zpravy o postupu realizace IPRM* (viz
poznamka vvse)

2 Doklady prokazujici plnéni monitorovacich indikatoru Ne
(protokoly o predani a prevzeti praci, protokoly o
provedenych zkouskach apod.)

3 Aktualizovany harmonogram IPRM s vyznaéenim a Ne
zdliivodnénim zmén (pouze pokud doslo ke zméné)
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