A. Ekonomicky rozvoj, vzdélavani a pf¥iprava pracovni sily

Navaznost na
aktudlni SPRM
2014-2025/ Kéd
cile/indikator

Probiha aktivita ze strany SUS Pardubického kraje (vytipovan nédvrh trasy

Prosazovat napojeni MPZ Staré Civice v severni nebo jizni trase spolu s napojenim rozpracovano  [komunikace IL./Ill. tfidy na propojenti I/2 (u Zlaté pFilby) s 1./36 (v lokalité Rybitvi |3 1. 4.4./22,25,
A12.1 budouciho pfistavu 2013 - vedeni mésta, OMI napojeno na silnici ¢. 211) 2
Probiha jednani na Ministerstvu obrany (podminéno rozhodnutim o dalSim
Zajstit politickou podporu vybudovani jihozdpadni tangenty s budoucim pfipojenim plnéno rozvoji leti$té). Trasa JZ PRELOZKY 1/2 by méla byt nové jiZ stabilizovana 2.1,2.3.,4.4./2,
A1.2.2 na jihovychodni obchvat a napojeni zény v Cerné za Bory - viz KO Doprava D.2.3 pribézné vedeni mésta (pFipominky ACR dofeseny). 6
OHA: Prace na novém UP probihaji, na zakladé opakovaného vetejného
Pfehodnotit Uzemni pldn, zda-li je nabidka rozvojovych ploch ve mésté dostatecn3, a pinéno projednani (03/2022) jsou vyhodnocovany pfipominky a namitky, nasledné
A22.1 to jak z hlediska kapacitniho, tak i funkéniho 2013 - KP, OHA bude pfedloZeno ZM. 3.1./24,25
OHA: V UP vytipovany nové lokality, prace na novém UP probihaji, v ramci
Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zony predevsim pro tercidlni sféru napf. plnéno funkénich ploch smiSenych Ize umistovat i podnikatelské zéméry pro tercialni
A2.2.4 sluzby, obchod apod. (Jesni¢anky, Nemosice, Starocensko...) 2013 - KP, OHA sféru. 3.1./23,24
ORS: Stfednédobé koncepce, resp. investi¢ni plany jsou soucasti vyroc¢ni zpravy
kazdé spole¢nosti. Zasadni rozvojové investice/zasadni akcionarskd rozhodnuti s
, - plnéno dopadem na budoucnost firmy jako celku maji vidy oporu v
zastupci mesta v Fislusném/pfedchozim schvalovacim usneseni ZmP (vstup majoritniho
fis
Zpracovat koncepce (aktualizace) poslani a rozvoje jednotlivych akciovych predstavenstvu, pk ionate d pHC K tice d derni MFA d) P maj
Y Lo , S e . . akcionare do HC, investice do modernizace apod.).
A.5.1.1 spoleénosti s vyznamnym akcionafskym podilem mésta (nad 40%) 2014 - FSaKS P 4.3./38,39,9

B.1.6.2

B. Pritazlivé, aktivni mésto - socialni oblast, kultura, sport, volny ¢as a cestovni ruch

Rozhodnout o struktufe a zplsobu fungovani metropolitni sité

Termin
plnéni

2013 - 2014

Navaznost na
aktualni SPRM
2014-2025/ Kéd
cile/indikator

RmP, ZmP, vedeni
mésta

nebylo rozhodnuto

Nebylo rozhodnuto.

4.1./34

B.3.1.4

Rozvijet socialni partnerstvi $kol a $kolskych zafizeni a sitovani - partnerstvi,
spoluprace a vyména zkusenosti mezi Skolami a Skolskymi zafizenimi navzajem a
mezi Skolami, Skolskymi zafizenimi a dalSimi aktéry v oblasti vzdélavani

pribéiné

05KS

Realizuje se v ramci projektu Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani v ORP
Pardubice Ill. Vedle aktivit probihajicich v projektu se jako jeden z vystupl
realizuje také Platforma pro vzdélavani, kterd situje hlavni aktéry ve vzdélavani
v ORP Pardubice.

4.5./2

B.3.2.1

Zpracovat dlouhodoby plan oprav budov, revitalizace vyukovych zafizeni MS, Z8,
DDM a ZUS a kazdoroéné predlozit zastupitelstvu mésta

pribéiné

08KS

Stav Skolnich stravovacich zafizeni, $kolnich hFist a télocviéen je soudasti
Strategie Skolstvi Pardubic 2030. Strategie obsahuje také dlouhodoby plan pro
zajisténi kapacit MS, ZS a rozvoj ZUS a DDM. Akéni plan na kazdy rok a jeho
vyhodnoceni je predkladdno zastupitelstvu mésta. Plan oprav a revitalizace
budov v majetku mésta prislusi spiSe spravci majetku mésta - odboru majetku a
investic.

4.5./44,2

B.4.3.1

Zpracovani mapy a seznamu (potazmo generelu) objekt(i a mist ve vefejném
prostoru s potencialem kulturni vyuZiti (napf. vyuZiti technickych staveb, které
ztratily svoji funkci) - provéreni transformace na kulturné komunitni zazemi ¢i vyuziti
pro venkovni akce a aktivity

2014 -

03KS, OHA

OHA: Pribézné pInéno. Databaze kulturni infrastruktury véetné pasportizace
umeéni ve vefejném prostoru je pfipravovana v ramci Strategie rozvoje kultury a
Kreativity mésta Pardubic, oblast rozvoje 4: PROSTOR PRO KULTURU.
Pasportizace je pfipravovana ve spolupraci s OHA na platformé GSPasportu.

plnéno

3.5.,4.7./32,2,8




OMI: V roce 2016 zpracovany projekt na opravu osvétleni je vzhledem k jiz
nevyrdbénym komponentim ke stavajicimu osvétleni nepouzitelny a bude
muset byt aktualizovan. Projekt na nastavbu a pfistavbu Saten byl vzhledem k
potiebam klubu nahrazen ndhradnim feSenim a to pouzitim 12 ks kontejner(,

rozpracovano |ze kterych vznikly $atny se zazemim — hrazeno z prostiedkd FK. OSKS: V
soucasné dobé jsou na OMI zpracované PD na: Oprava osvétleni velkého hfisté s
umeélou travou. Oprava oploceni hfisté s pfirodni travou. Pfistavba a nastavba
Saten s platnym stavebnim povolenim. OMI ndrokuje v rozpoctu mésta,
B.4.5.2 Postupné dobudovani zazemi sportovniho arealu v Ohrazenicich 2014 - 03KS, OMI nepokryto. 3.5./32,2
Zajistit instalaci jednotlivych prvk( zpracovaného navigaéniho a informacniho
B.5.2.3 systému po mésté 2013-2014  |KP, O3KS, OHA pinéno OHA: Probiha prib&iné dopliiovani. 4.7.1.4./47,48
OHA: V UP vymezen koridor pro fedeni dopravni situace v daném misté,
, zpracovana Uzemni studie, kterd fedi napojeni jak areédlu Tesla i nové napojeni
V souvislosti s pfipravovanou pfestavbou aredlu nemocnice je nezbytné ve vazbé na LOZPIECONane arealu nemocnice. OD: napojeni arealu TESLA - Penny market - provedeno /
B.6.1.1 uzemni plan resit jeji dopravni napojeni a prostorové usporadani pribéiné 0D, OHA napojeni nemochnice - pied realizaci 2.4./19,20
C. Zivotni prostiedi a bydleni
Navaznost na
. aktualni SPRM
Termin 2014-2025/ Kéd
plnéni cile/indikator
rozpracovano |Pfivadéc z méstské ¢asti Lany na Dllku dokonéen, v pFipravé findlni dokonceni
c2.21 Zajistit dostavbu kanalizagni sit& na Uzemi MO VI 2014 - VAK kanaliza¢niho systému v mistni ¢asti Opocinek (zbyvajici ¢ast). 2
C3.13 Zpracovat projekty verejné zelenych ploch ve mésté
RmP v 05/2023 podpofila pfipravu nepenézitého vkladu objektu Stard vojenska
plnéno plovérna do RFP a.s. (se souhlasem MO V). Vyrazna aktivita MO V v doplnéni
- Lo . . prvk( rekreacni a pohybové aktivity. OHA: Pfipravuje se zaddni Gzemni studie.
C3.1.3.2 Park na Vinici - Stard vojenska plovarna 2013 - OHA, OMI 1.4./13,2
OHA: Vr. 2017 byla zpracovana registrovanda US Pravy bfeh Labe, ktera
plnéno navrhuje vyuZuti potencialu pravého bfehu Labe. Dale byla pofizena Studie
C.3.1.33 Rekreacni vyuZiti feky Labe 2013 - OHA, OMI rekreacéni plavby - vytipovany mista pro kotveni. 1.4.,1.5./13, 2,
OMI: V r.2019 probéhla realizace komunikacni sité - sdilené stezky pro cyklisty a
chodce, nové pési trasy, verejné osvétleni, mobilidf. Z projektu nebyly
realizovany ptistupy k fece - schody v bfezich a mola. Dal$i mozZnosti vyuZiti
P ) fenoménu Feky Chrudimka nabizi US Cerveriak.
C.3.1.34 Rekeacdni vyuZziti feky Chrudimka 2013 - OHA, OMI 1.4.,1.5./13,2
OHA zpracoval navrh koncepce lest mésta Pardubic. Probéhla revitalizace
plnéno Dukelského lesa a Studaneckého lesa. OHA zpracoval navrh mobiliare do
Zpracovat plan revitalizace a zajistit postupné revitalizaci vyznamnych krajinnych Studdneckého lesa, podle kterého SmP mobiliaF vyrobily a rozmistily. V roce
C3.1.4 prvkd v intravildanu mésta, napf. slepa ramena rek, lesoparky apod. 2013 - OHA, 0ZP 2019 pofizena studie na revitalizaci Nemosického lesa. 1.4.,1.5./13,2
OHA: Probihd v rdmci praci na UP. Aktudlnost studii je pribéiné provérovana, i
. vzhledem k naplnénosti rozvojovych ploch. Jiz probéhly aktualizace nékterych
Vyhodnotit dosud pofizené Gzemni studie a zvazit vznik novych lokalit vhodnych pro OHA, zpracovatel glisng studif a dalsi se pFipravuji. V ndvaznosti na novy UP budou dale provéfovany
C.5.2.1a) bytovou vystavbu bytovych domu 2013 - nového UP nové lokality. 3.2./1,2,27, 28
OHA: Probiha v ramci praci na UP. Aktualnost studii je priibézné provéfovana, i
. vzhledem k naplnénosti rozvojovych ploch. Jiz probéhly aktualizace nékterych
Vyhodnotit dosud pofizené Uzemni studie a zvazit vznik novych lokalit vhodnych pro OHA, zpracovatel pinéno studif a dal3i se pFipravuji. V ndvaznosti na novy UP budou déle provéfovany
C.5.2.1b) bytovou vystavbu rodinnych domd 2013 - nového UP nové lokality. 3.2./1,2,27,28

D. Doprava




Ndavaznost na
. aktudlni SPRM
Termin 2014-2025/ Kéd
plnéni cile/indikator
OHA: Z hlediska UPD rozvoiji infrastruktury nic nebrani. OHA pofidil vyhledavaci
solnéno studii na (silni¢ni) zapadni tangentu mésta, ktera by méla napojit také letisté.
P ORS: Soucasti strategie EBA a.s. pro roky 2023-2025 je dostavba 2. NP
1|D.1.1.3 Podporovat vybudovani dalsi infrastruktury souvisejici s letistém 2014 - EBA, OHA TERMINALU, ROZSIRENI DESTINACI A POSILENT PARKOVACICH PLOCH. 3.1,4.4./40,41
Podporovat splavnéni Labe do Pardubic a vybudovani fi¢niho pfistavu na Labi véetné 5 2.1.,15.,4.4./14
2lD.1.2 jeho dopravniho napojeni pribézné vedeni mésta rozpracovano . .4 priorita mésta, posledni pfekazkou je plavebni komora v Prelouci. ,40,41
OHA Uzce spolupracuje se zpracovatelem nového Uzemniho planu. Ten v rdmci
zpracovani provedl revizi (racionalizaci) navrhové komunikacni sité . Pro
splnéno informovanost ZM OHA organizuje pracovni zasedani pro zastupitele se
PFi pfipravé nového Uzemniho planu vénovat dopravé zvlastni pozornost a zpracovatelem UP. Dopravni koncept nového UP byl predstaven i na Komisi pro |2.1./15, cely
3|D.1.4.1 informovat zastupitelstvo mésta o navrhovanych fesenich 2013 - OHA, zpracovatel UP dopravu. pilit 2, M1 6,7...
Vytvorit podminky a pomahat pfi rychlé pfipravé pro urychlené vybudovani 5 OD:Névrh smlouvy o smlouvé budouci na pfevod nové vybudovanych objektt je|2.1.,2.3.,4.4./6,
4|D.2.1 jihovychodniho obchvatu pribéiné vedeni mésta, OD rozpracovano .o« pred odsouhlasenim. 40,41
rozpracovano |probihd realizace, pfedpokladané dokonéeni v roce 2025. 2.1,2.3.,4.4./40,
5|D.2.2 Vytvofit podminky a usilovat o urychlené vybudovani severovychodni tangenty pribéiné vedeni, mésta, OD 41,6
Podporovat vystavbu prelozky 1/2 (jizni varianta i severni varianta tak, aby v pfipadé
vystavby jizni varianty jako prelozky I/2 (investorem RSD) existovala vzdy té7 severni L . . L
. . . Yo g . vy o - , Probiha pfiprava obou propojeni (jak severni tak jizni tangenty). Projekty jsou
varianta jako komunikace Il. nebo IlI. tfidy (investorem kraj) umoZnujici napojeni rozpracovano f47i whledavacich i Fegicich R M
méstskych &asti Staré Civice, Popkovice a Svitkov a napojeni priimyslové zény Staré ve fazi vyhledavacich studii, Fesicich propojeni variantné.
Civice na komunikaci I/37 v misté u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zaji$téni 2.1.,2.3.,4.4./40
6lD.2.3 rychlého spojeni s D11 pribéiné vedeni mésta, OD ,41,6
Vypracovat systém parkovani ve mésté se systémem parkovacich zén, se zahrnutim rozpracovano Vnavaznosti na Planludrznelne rm’estske’ mOb,'I'tyl- PardvuPIan probiha pfiprava
7|0.3.2.1 rekonstrukci vnitroblokd, eventualné rozsifovanim zény placeného stani pribéiné oD koncepce regulovaného parkavani pro lizemi celého mésta. 2.6./6,7
Zajistit zpracovani analyzy potiebnosti zdchytného parkovisté pro systém P +RaP + Analyza zpracovéna.
8|D.3.2.2 G 2013 - 0D, OHA 2.6./6,7
Studie zpracovana.
9|D.3.2.3 Zajistit zpracovani vyhledavaci studie pro umisténi parkovacich domu 2013 - 0D, OHA 2.6./6,7
Vypracovat dlouhodoby plan hospodateni s vozovkou (plan rekonstrukce a oprav Dlouhodoby plan zpracovan.
10|D.3.3.1 méstskych komunikaci) 2013 oD, UMO 2.1./15
Zajistit realizaci aktivit definovanych v dlouhodobém planu rekonstrukci a oprav rozpracovano |Ve spolupréci s MO - dle finanénich moznosti schvélenych rozpoc¢tem.
111D.3.3.2 méstskych komunikaci 2013 OMI, UMO 2.1./15




DPMP: Vzhledem k dlouhodobé nizkému stavu zaméstnancl na pozici fidi¢
probihaji prace na scitani cestujicich na vSech provozovanych spojich a linkach
MHD. Po ukonéeni s¢itani (kvéten 2023) bude probihat analyza potfebnosti
provozovanych linek a jednotlivych spojd, jak na Gzemi mésta, tak v okolnich
rozpracovano |obcich. OD: Optimaliza¢ni procedtiry probihaji kontinudiné. Posledni pomérné
velkou zménou bylo otevieni novych trolejbusovych trati v zafi 2022. Spolu s
tim probéhla optimalizace autobusovych linek tak, aby nedochézelo k
navysovani prepravniho vykonu, které neni optimalni z hlediska rozsahu.
Probiha téz rozifovani linek pro PARCIALNI trolejbusy a dojezd linek mimo
12lD.4a.11 Optimalizovat sité MHD 2014 - DpmP, OD trakéni sit. 2.2./16,17, 18

Trolejové vedeni a nova napajeci ménirna MR 6 Trojice je jiz ve zkusebnim
provozu od 1.9.2022. Po uplynuti zkusebniho prvozu bude draznim Gfadem
zkolaudovana a uvedena do prvozu trvalého. Pfedpoklad kolaudace je nejdéle
do 30.9.2023. 2.2./16,17,18

Trolejové vedeni Vozovna Dukla - Hlavni nadrazi...vybudovat nové trolejové vedeni,
které vyrazné zkrati dobu najezdovosti trolejbusti na linky a sou¢asné vytvofit
13|D.4.1.2 alternativu pro pfipad neprijezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

V soucasné dobé probihd realizace preference MHD na svételné fizenych
kfizovatkach. Po instalaci inteligenstniho fizeni SSZ a vybudovani digitalni
radiové sité je to navazujici projekt. Soucasti projektu je i editor kfizovatek 2.2.,2.3./16,17,
slouzici k modelaci jednotlivych preferenci. 18

rozpracovano
Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy,
14|D.4.1.6 preference na svételnych kFizovatkach atd.) 2014 DpmP

V soucasné dobé je jiz kompletné hotov kamerovy systém (MKS) s cca 215
kamerovymi body a systém na s¢itani vozidel na vstupech a vystupech do mésta
a z mésta, je jiz v provozu dopravni Ustfedna, moniturujici fizeni SSZ, je nasazen
a funkéni portal pro spravu .parkovacicho systému, vlastni portal parkovani
slouzéci obéantm mésta a k tomu vlastni mobilni aplikace Pardubice parking. |2.3./6,7

Zpracovat systém modull inteligentni silniéni dopravy (kamerovy systém,
15|D.4.1.7 monitoring dopravy, dopravni portal) 2014 - DpmP

OD: opravy prlibézné ve spolupraci s MO; OHA pofidil akéni plan
ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schvdlila projektovy zamér. Material sumarizuje
veskeré pripravované akce v oblasti budovani infrastruktury pro cyklisty a
nastavuje realisticky plan postupné pfipravy a realizace. V 2019 probéhla
aktualizace sumarizace zaméra cyklistickych stezek. Do planu zahrnuta veskera
stavajici cyklisticka infrastruktura. Nasleduje prioritizace vystavby jednotlivych
usek( stezek. 2.5./21

17|D.4.3.2 Vypracovat dlouhodoby plan budovani a oprav cyklostezek a cyklostras prib 0D, OHA
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** Stav dle komentare odboru = splnéno (dokonéeno)/splnéno ¢astecné (akce pokraduje, je rozpracovana)/ nesplnéno (akce nezacala, je zrusena)/popf. je navriena k vyfazeni z evidence

splnéno

rozpracovano




