Vyjadreni k ,,Podnétu k provéreni postupu” ze dne 25.5.2023
Vazeny pane Novohradsky,

reaguji timto na V4s podnét ze dne 25.5.2023.

V podnétu zmifiujete ndvrh usneseni €. 11, ktery byl predmétem zprdvy €. 7 na jednani Zastupitelstva
mésta Pardubic dne 24.4.2023 a pozadujete vysvétleni, na zdkladé jakych skutecnosti Rada mésta
Pardubic schvalila pfedmétné viceprace.

Rada mésta Pardubic na svém jednani dne 5.4.2023 rozhodla o uzavieni dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo
¢. OVZ-VZZR-2022-021 ze dne 25.11.2022.

Usneseni ¢. R/980/2023:

Rada mésta Pardubic Rozhodla podle zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich predpisd, v
souladu se zédkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisti a na
zdkladé ¢l. 13 odst. 7 pism. b) smérnice zadavatele Zaddvaciho Fadu verejnych zakdzek, v ramci
podlimitni vefejné zakdzky ¢. OVZ-VZZR-2022-021 "Aredl koupalisté Cihelna - rekonstrukce bazénu
véetné navazujicich staveb” zadané v otevieném rizeni, o uzavreni dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo ze
dne 25.11.2022 a to na zdkladé zménovych listi ¢. 1 a 2 upravujicich zménu stavby vzniklou pri jeji
vlastni realizaci, s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., ICO: 46506063, s cenou vicepraci ve vysi
8.752.479,79 K¢ bez DPH a s cenou ménépraci ve vysi - 1.769.368,46 K¢ bez DPH.

Odlvodnéni zmén — vicepraci a ménépraci

Pti vlastni realizaci akce ,, " Areal koupalisté Cihelna-rekonstrukce bazénu véetné navazujicich staveb”
bylo nutné fesit dpravu nékterych stavebnich konstrukci, praci a technologickych postupl. Nékteré
polozky se neprovadély v plném rozsahu a nové vynucené stavebni prace, doddvky a sluzby bylo nutné
nové doplnit. Cast zmén je vyvoldna na zakladé zjisténi skute€ného stavu stavebnich objekt(, ¢ast zmén
je provadéna na zakladé dodateénych poZzadavkl objednatele, pficemZ rozhodnuti zadavatele o
provedeni zménéného rozsahu praci je v souladu s jeho celkovym pfistupem k uvedené akci s cilem
dosazeni kvalitniho uzivatelského, stavebné technického a estetického standardu.

Zménovwy list ¢.1

Pfi vlastni realizaci akce ,Aredl koupalisté Cihelna-rekonstrukce bazénu vcetné navazujicich staveb”
bylo nutné resit ve stavebnim objektu SO 07 hydroizolacni stérku podlah socialek, ktera chybéla v PD.
Dale v rozpoctu chybéla ¢ast montaze dlazeb. BEhem realizace stavby se zjistilo poskozeni ocelovych
zarubni vlivem koroze a poskozeni vnitinich dveti vlivem opotiebeni. Dale zménovy list obsahuje prace
spojené s odstranénim nasledk( vnikani vihkosti do vnitfnich prostor, natéry direvénych dvernich kridel
a oken. Déle bylo nutné vlivem ucpdni opravit a vyménit ¢asti kanalizacnich rozvod(. Na objektu bylo
zjisténo poskozeni fasady v mnohem vétsSim rozsahu, nez predpokladala PD. Ménéprace stavebniho
objektu SO 07 fesi mensi rozsah otluceni omitek vnitfnich ploch, mensi rozsah demontaze podlah
z dlazdic a mensi rozsah vnitrostavenistni dopravy a odvozu suti.

Stavebni objekt SO 10 obsahuje prace navic se srovnanim vnitinich omitek nad obklady, vyménu oken
v socidlkach — nelze repasovat nebo opravit. Dale bylo nutné vlivem ucpani opravit a vyménit ¢asti
kanalizaénich rozvodl. Béhem realizace stavby se zjistilo poskozeni ocelovych zarubni vlivem koroze a
poskozeni vnitfnich dvefi vlivem opotrebeni.

ZL €. 1 (ménéprace + viceprace) 1.262.805,37 K¢ bez DPH

Zménovy list €.2
Jednda se o zménu, kterou bylo nutné vyresit viceprace , které byly zpUsobeny tim, Ze projektova
dokumentace byla zpracovana vroce 2021 a rekonstruované objekty degradovaly tim, Ze nebyly




pouzivany, utrpély dvéma zimnimi obdobimi. Jednd se o koroze ocelovych zarubni, vétsi rozsah
poskozené fasady, odkopanim zeminy okolo tribun, a zajisténi ochrany zdiva. Dal$i poloZkou je
vicepraci je vyména poskozenych elektrorozvodi v prostoru Cisté zény(stavajici elektroinstalace byla
zabetonovana v podkladnich betonech.

ZL €. 2 (ménéprace+viceprace) 5.720.305,96 K¢ bez DPH

Navrh usneseni &. 11 — ZmP dne 24.4.2024 (usneseni ¢. Z/388/2023)

Pfredmétem uvedeného navrhu usneseni byl pfesun financnich prostfedk( ve vydajové ¢asti rozpoctu
ve vysi K¢ 8 950,0 tis. z kapitalovych vydaji polozky "Obecna rezerva rozpoctu" (spravce 598 -
Ekonomicky odbor) na kapitalové vydaje polozky "Areal koupalisté Cihelna - rekonstrukce bazén( vc.
navazujicich staveb a pfrislusenstvi" (spravce 711 - Odbor majetku a investic). V dlivodové zpravé
k uvedenému navrhu bylo uvedeno nasledujici: , Pfi viastni realizaci akce bylo nutné resit viceprdce,
které nebyly soucdsti projektové dokumentace. Dokumentace byla zpracovdna v roce v srpnu 2021. Od
té doby objekty degradovaly tim, Ze nebyly pouZivdny a utrpély dvéma zimnimi obdobimi. Jednd se o
koroze ocelovych zdrubni, vétsi rozsah poskozeni fasddy. Ménéprdce resi mensi rozsah otluceni
vnitfnich omitek a demontdze dlaZeb, u zpevnénych ploch musi byt vyména dlazby misto sedé za
kontrastni barvu Zlutou, aby byla odliSena spinava a Cistd zéna. V tom pripadé dojde i k odpoctu ¢dsti
sedé barvy. Bude proveden i odpocCet sanacni omitky, tenkovrstvych omitek a mensi rozsah
provddénych obkladi. Prdce, které nejsou zahrnuty v rozpoctu a je nutné je realizovat: vyména
poskozenych elektro rozvodi v prostoru Cisté zony (stdvajici elektroinstalace byla zabetonovdna v
podkladnich betonech), ddle vyména ventilt pro WC, sprchy a pisodry z diivodd, Ze k novym zarizovacim
predmétim se pouZivaji jiné dimenze, zména technologie opravy ndtéru tobogdnu a schodd, bude
optryskdna v celé plose a ne 20 %, doplnéni sokliki dlaZeb, vyména doZilého okna do chodby
technologie, vyména parapetu plavéikdrny a nékterych stén. Ddle se to tykd zemnich praci kolem
tribuny, kde bude odkopdna zemina, osazeny nové obruby a ziizena vrstva ze separacni folie. Na
ochranu zdiva bude pouZita nopovd folie a kolem objektu bude rozprostien kacirek pro zlepseni
provétrani konstrukce stén.”,

K uvedenému dale doplfiuji ndsledujici: Projektova dokumentace je z roku 2021 a byla zpracovavana
za provozu koupalisté, proto nemohly byt provedeny viechny sondy a odhaleny veskeré nedostatky.
Pomérné zasadni poloZzkou je zjisténi skutecnosti, Ze elektro kabely v Cistych zonach koupalisté, které
mély byt dle projektové dokumentace zachovany, byly pfi rekonstrukci koupalisté v roce 2000
poloZeny v rozporu s normami (nedostatecna hloubka uloZeni pod povrchem, absence obsypl a
ochranné félie). Jedna se pravdépodobné o kabely vedouci k osvétleni ploch okolo bazén(, svétlim v
bazénech, k toboganu, k informacnim cedulim, k ¢erpadlim. Tyto kabely neni mozné opravit a nelze
na né vystavit revizi elektro. Tato skutecnost byla zjisténa aZ pfi vlastni realizaci dila po zahajeni
rekonstrukce pochozich ploch, kdy se tyto kabely objevily pfimo v betonovych vrstvach pod dlazbou a
pfi odstranovani téchto beton( doslo k jejich poskozeni. Pfi prohlidce stavby poradané pro zastupitele
mésta se o stavu kabell elektro mohli presvédcit vSichni pfitomni zastupitelé — plvodni kabely jsou
zatim stale je$té na stavbé (ulozeny stranou). Castka na tuto rekonstrukci elektro rozvod( véetné
dokumentace a elektro je ve vysi 4.865.000,- K¢ (bez DPH), tedy vice neZ polovina vicepraci v dodatku.
Soucasti vicepraci jsou polozky, které projektant nemohl predvidat, nebo vyvstaly v pribéhu praci,
jedna se napfiklad o opravy odpadlych omitek po odstranéni keramickych obkladli az na zdivo di
ocelovou vyztuz (nutna reprofilace), opravy betonovych ploch po odstranéni dlazeb, neprlichozi, nebo
jen castecné prlchozi odpadni potrubi (nutnd neplanovanad vyména). PoZzadavkem investora nad
rdémec oprav je odstranéni nevhodné osazenych kefll u objektu SO 07 (tribuna, satny) s naslednym
odkopem zeminy, poloZenim geotextilie, nopové folie, navezenim kacirku tak, aby byla jistota
nezatékani do suterénu objektu. Toto fesSeni s sebou nese i opravu omitek v této ¢astiv celém rozsahu.
Dalsim poZadavkem je obnova natérd venkovnich drevénych dvernich kfidel v prevliékarnach +
odstranéni vlihkosti a oprava omitek v téchto mistnostech objektu SO 07 (tribuna, Satny), nové natéry
drevénych stropl a oken v objektu SO 07 (tribuna, Satny). V objektu SO 10 (prevlékarny) byly vyménény
ocelové prorezlé zarubné, byly dorovnany omitky nad novymi obklady, kdy nerovnosti ponechané



v nové zrekonstruovanych prostorach nebyly zestetickych dlvodl akceptovatelné. Daéle byla
provedena zména pfipravy povrchu pro natéry ocelovych konstrukci toboganu. Plvodni feseni
odstranéni natér(l kartdcovanim a odstranovaci natérl bylo zménéno na kompletni otryskani.
Nasledné provedeni natért bude mit zajisténu delsi Zivotnost. Souéasti zmén jsou ale také odpocty
(ménéprace) a to ve vysi cca 1,7 mil. KE bez DPH.

Shrnuti dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo €. OVZ-VZZR-2022-021 ze dne 25.11.2022
Viceprace : 8.752.479,79 K¢ + DPH
Ménéprace: - 1.769.368,46 K¢ + DPH

Dale se dotazujete, cituji ,,proC se nechaly objekty tak zanedbat, Ze to nyni stoji takové naklady, kdo je
odpovédny?“. K tomu uvadim nasledujici:

Koupalisté Cihelna bylo pro vefejnost otevieno v letech 1959 aZz 1960. Prvni zasadni rekonstrukce
koupalisté probéhla v letech 1999 az 2000. Navrh rekonstrukce byl rozfazovan na 3 etapy:

1.etapa -téla bazénd, tobogany, dalsi vodni atrakce, novy objekt tribuny / centralni Satny, Upravna
vody/, ndhradni vstup

2. etapa- novy centralni vstup na koupalisté, parkovisté, celkova rekonstrukce a zvétSeni autokempu,
centralni sportovisté

3. etapa- rekonstrukce plvodnich Saten a previlékaren, amfitedtr-obcerstveni, diim spravce, détské
hfisté, minigolf, slunecni plaz

V letech 1999 aZ 2000 byla provedena pouze 1. etapa, dalsi 2 etapy se nikdy nerealizovaly.

Objekty provedené v 1. etapé vykazuji stafi 23 let, ostatni nerekonstruované objekty vykazuji stafi 63
let.

Vroce 2019 bylo rozhodnuto Méstem Pardubice, Ze dojde k rekonstrukci objektl( z 1.etapy) a
byl spole¢nosti h-projekt s.r.o. vypracovan v bteznu roku 2020 ,Porovndvaci stavebni zamér
v materidlovych variantach”.

Byla zpracovana projektovd dokumentace a vyhlaseno vybérové tizeni na: Rekonstrukci obkladi
bazénli a vCetné navazujicich staveb.

V prlibéhu provozovani koupalisté na zakladé koncesnich smluv probihala kazdoro¢ni mistni Setfeni,
pred sezdnou, pred zimni odstavkou, které byly zamérené predevsim na kontrolu pfipravenosti aredlu
na sezénu( zda jsou plnény bezpecnostni a hygienické predpisy, dle platné legislativy-(Zakon o ochrané
verejného zdravi z r. 2000), dale pak mistni Setfeni zamérené na pripravenost aredlu na zimni odstavku
(instalace zazimovaciho systému, odvodnéni veskerych zafizeni a objekt().

Na zadkladé pozadavku Mésta byl na podzim roku 2021 zadan poZadavek na zpracovani , Doplnéni
cenového rozpoctu rekonstrukce koupalisté Cihelna“ s rozdélenim na technologickou a stavebni ¢ast
véetné posouzeni Zivotnosti jednotlivych objektd.

Z vyse uvedeného popisu vyplyva, Ze ze strany mésta byly zajistovany pravidelné kontroly a mistni
Setfeni v aredlu koupalisté Cihelna . Na tomto zakladé bylo zjisténo, Ze jsou nékteré objekty a Casti
koupalisté jiz za hranici své Zivotnosti (stroje a zafizeni), dale Ze nebyly rekonstruovany nékteré
plvodni objekty vice jak 50 let (Satny, bufety, prevlékarny...) a Ze pokra¢ovanim provozu ve stavajicim
stavu by dochazelo krozporu s nové platnou legislativou v oblasti ochrany verejného zdravi. Proto
mésto rozhodlo o rozsahlejsi rekonstrukci, aby byla zajiSténa provozuschopnost aredlu pro dalsi roky
v souladu s novelizovanou legislativou a pozadavky na bezpecny provoz.

S pozdravem

Ptilohy: soupisy dodateénych praci



Prace, které nejsou obsazeny v rozpoctu ani v PD projektu
Areal koupalisté Cihelna — rekonstrukce bazéni véetné navazujicich staveb
SO 07, SO 10, SO 05

Okruhy praci
SO 07:

1. PD neobsahuje hydroizola¢ni stérku podlah v socidlkach, dale se béhem realizace
projevilo zatékani stropem. Pfi vyméné dlazeb v Grovni +0,950 a v socialkach je
potieba realizovat hydroizola¢ni stérku — neni v rozpoctu.

Vyjadieni projektanta: v dobé prizkumu stropem nezatékalo

Cenacca: 210 000,- K¢

2. Vrozpodétu chybi ¢ast montaze dlazeb v celkové plose cca 144 m? (Satny muzi,
zeny a dv¢ pievlékarny v urovni +0,950. PD je ale obsahuje.
Cena cca: 270 000,- K¢

Stranka 1z 16



3. Odfouknuta omitka vlivem zatékani z nevhodné polozenych stavajicich dlazeb —
absence okapnicek, dale vlivem nevhodné osdzenych keit v blizkosti obvodového
zdiva. Okapnicky a odstranéni kefd nejsou v rozpoc¢tu. Oprava venkovnich omitek
je castecné v rozsahu do 10 % a ¢astecné do 30 %, coz je malo.

Néavrh feSeni: po odstranéni ket a kofenli srovnani terénu, pokladka geotextilie,
nopové folie a navezeni a rozprostieni kacirku. Oprava omitek v celém rozsahu
ploch.

Vyjadieni projektanta: okapnicky ano, v PD jsem fesil pouze vyménu, omitky jsou

odfouklé a oprava bude asi pouze flikovanim, navrhuji severni a jizni fasddu
provést novou.
Po odstranéni ketfti bude moci omitka dychat! V budoucnu je zapotiebi zvazeni

J 4 ,

odkopani terénu, provedeni drendzi a novych nopovych folii pfilozenych k zapadni

stén¢ pod rovni terénu.

Cena cca: fasada 210 000,- K¢

308 000,- K¢ viceprace, 98 000,- K¢ ménéprace
Okapnicky 45 000,- K¢

Fasada vcetné okapnicek 255 000,- K¢
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4. Poskozeni ocelovych zarubni vlivem koroze — zde pouze natér, je potieba nckteré
vyménit. Vyména zaslych a poskozenych vnitinich kiidel neni v rozpoctu.
Vyjadreni projektanta: v dob¢ priizkumu, byly zarubn¢ dobré...pod dlazbou nebylo
korozi vidét.

Cena cca: 147 000,- K¢

Stranka 4z 16



5. Obnova natéra dfevénych venkovnich kiidel prevliékaren v urovni +0,950 — neni
V rozpoctu, Vrozpoctu chybi vyméry obnovy nékterych zamecénickych a
klempitskych konstrukci — zlaby, svody apod..

Vyjadreni projektanta: v dob¢ priizkumu, byly dvete dobré.
Cena cca: 95 000,- K¢

Stranka 5z 16



Oprava omitek pievlékaren v arovni +0,950 — pod stropem vlhkost. Oprava
spocivajici v opravé Stuku + vymalovani celé mistnosti. Kazda prevlékarna opravy
omitek cca 2 m?.

Cena cca: 67 000,- K¢

Stranka 6z 16



7. PtebrouSeni a natér palubek podhledu umyvaren v suterénu.
Cena cca: obsahuje bod 8

Stranka 7z 16



8. Piebrouseni a natér okennich rami celého objektu (barevné sjednocenti).
Cena cca: 47 000,-

L
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9. Opravy a vymény casti kanaliza¢nich rozvodi — nepriichodnost, ucpani. Nové
zafizovaci predméty bez uprav dimenzi nelze napojit.
Cena cca: 23 000,- K¢

p."

P

Stranka 9z 16



Cena celkem SO 07: 1 114 000,- K¢

Méné prace SO 07:
- mens$i rozsah otluceni vnitinich ploch

- mens$i rozsah demontaze podlah z dlazdic
- mensi rozsah vnitrostaveniStni dopravy, odvozu suti a poplatek za skladku
Cena ménépraci celkem cca: - 94 000,- K¢

Cena celkem SO 07: 1 020 000,- K¢

Stranka 10z 16



SO 10:
1. Srovnani omitek nad novymi obklady ke stropni konstrukci — eliminace nerovnosti

vzniklé napf. pifi zaomitani stavajicich rozvodi vody a kanalizace. V cené
monitoring a ¢isténi kanalizace i pro objekt SO 07.
Cena cca: 68 000,- K¢

Stranka 11z 16



2. Poskozeni ocelovych zarubni vlivem koroze — zde pouze natér, je potfeba nékteré
vyménit. Dale vyména dvetnich ktidel véetné vchodovych dvefi.
Vyjadreni projektanta: v dob¢ prizkumu, byly zarubné dobré...pod dlazbou nebylo

korozi vidét.
Cena cca: 89 000,-

Stranka 12z 16



3. Vymeéna nebo repas 8 ks oken socialek
Vyjadieni projektanta: okna nebyla pii zaddni feSena — GP doporucuje vyménu za

PVC.
Cena cca: 34 000,- K¢

4. Opravy a vymény casti kanalizacnich rozvodl — nepriichodnost, ucpani. Nové
zafizovaci pfedméty bez uprav dimenzi nelze napojit.
Cena cca: 68 000,- K¢
Foto stejné jako u SO 07

Cena celkem objekt SO 10: 259 000,- K¢

Stranka 13z 16



SO 05:
1.

Zabetonové trasy stavajicich elektro kabel v odstraniovanych podkladnich
plochach okolo bazénli — plochy distych zén. Kabely byly na mnoha mistech
poskozeny — absence ochranné vystrazné folie, chybéjici obsypy. Jedna se
pravdépodobné¢ o kabely vedouci k osvétleni ploch okolo bazénl, svétlim
Vv bazénech, Kk toboganu, k informa¢nim cedulim, k ¢erpadlim. Tyto kabely neni
mozné opravit a nelze na né vystavit revizi elektro.

Kabely pfi minulé rekonstrukci — cca rok 2000 byly poloZeny v rozporu
snormami — hloubka ulozeni pod povrchem, chybéjici obsypy a chybéjici
ochranna folie.

Veskera kabelaz v plochéch okolo bazénti méla byt zachovanal

Vyjadieni projektanta: nebyla kdispozici a nebyla k dohledani plvodni
projektova dokumentace, ktera by zaznamenala trasy vyse uvedenych kabelazi.

Navrh feSeni: ve spolupraci s projektantem navrhnout a realizovat nové trasy
véetné dimenzi kabeli od jednotlivych rozvadéct po koncové spotifebice —
osvétleni, ¢erpadla apod.

Pokladku novych tras kabelli je nutno provést do nastupu firmy Myrtha (cca
duben 2023) a velkou ¢ast ploch €istych zon je nutné mit ve fazi pied pokladkou
nové zamkové dlazby — eliminace poskozeni nerezovych panelt s folii.

Je na misté¢ upozornit na mozné zpomaleni praci a ohrozeni plnéni Casového
harmonogramu.
Cena cca: bude stanovena po prohlidce projektanta a realizacni firmy
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Zaver:
Vyse uvedené ceny byly odhadnuty na zékladé zpracovani podrobného polozkového
rozpoctu zhotovitelem a po kontrole TDI.

Cena celkem objekt SO 07: 1 020 000,- K¢

Cena celkem objekt SO 10: 259 000,- K¢

Cena celkem 1279 000,- K¢ bez DPH

Cena je souctem vsech vicepraci a po zapocitani ménépraci objektti SO 07 a SO 10.

Cena objektu SO 05 bude stanovena po prohlidce projektanta a ocenéni praci
zhotovitelem.

Stranka 16 z 16



Prace, které nejsou obsazeny v rozpoc¢tu piipadné ani v PD projektu
Areal koupalisté Cihelna — rekonstrukce bazénu véetné navazujicich staveb
SO 05, SO 07, SO 10, elektro kabely ¢ista zona
Podklad pro zménovy list ¢.02

Okruhy praci
SO 05:

1. Vymeéna druhu dlazby ¢istd zoéna + sjednoceni rozmérii. Na KD — zépis ¢.04 z KD
bylo konstatovdno a odsouhlaseno projektantem a zastupcem investora, ze dojde ke
sjednoceni rozméri pouzitych zdmkovych dlazeb. Rozmér 230/140/60 mm
(ptirodni Sedd) bude nahrazen dlazbou rozméru 100/200/60 mm (piskovcova
barva). V Cisté zon¢ je nutné pouzit kontrastni barvu vzhledem ke $pinavé zoné¢.
Jedna se 0 2880,722 m? — polozka &.35 rozpoétu SO 05.

Ve fotografii je Cistd zona okolo bazénli vyznacena zlutou barvou
Cena rozdilu cca 303 000,- K¢
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SO 07:

1. Pti vyméné venkovnich dlazeb objektu SO 07 (celé 1.NP vcetné plavéikarny)
chybi vrozpoctu montdz sokliki zkeramické dlazby. V rozpoctu pouze
demontaz. Jedna se celkem o cca 230 bm. Na fotu bude zidka nové omitnuta a
styk omitky s dlazbou schodiste je potieba opattit keramickym soklem.

Cena cca 101 000,- K¢

A

Na dalSim fotu po demontazi soklu chybi v rozpoctu sokl novy.
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2. Vrozpoctu chybi demontdz a zpétna montaz invalidni rampy. Zhotoviteli
poskytnuta zastupcem objednatele faktura. Z ni odvozena cena demontaze a zpétné
montaze. Prace bude provadét odborné firma.

Cena cca: 30 750,- K¢
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3. Po demontdzi obkladu ze zidek a atik musi byt misty opravena podkladni vrstva
pod novou omitku. Rozsah oprav cca 33 m?.
Cena cca 15 800,- K¢
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Na n¢kolika mistech doslo k odpadnuti omitky az na vyztuz. Zde je nutno provést
opravu spojovacim mistkem — reprofilacni maltou. Dojde tim k ochrané vyztuze.
Rozsah opravy cca 4 m?,
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5. Marmolit — zvétseni ploch omitky soklu pii zakonceni novych omitek. Budou
odecteny plochy, které budou ukonceny keramickym soklem a pfic¢teny plochy,
které neobsahuje rozpocet. Celkové se jedna o cca 46 m2.

Cena cca 52 000,- K¢

6. Okno do chodby technologie (pod plav¢ikarnou). Okno dievéné, dozilé vcetné
dfevénych lamel. Navrh feSeni - pouzit ocelovy rdm s vyplni Tahokov . Rozméry —
2 x 1000/1350 mm.

Cena cca 39 000,- K¢

¢
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7. Vyména samouzaviracich sprchovych ventili - 13ks, samouzaviracich
splachovac¢t pro WC — 11 ks, pisoarovych tlakovych splachovaci — 3 ks. Je v PD,
chybi v rozpoctu. Po 20 letech provozu se projevuje opotiebeni a stafi materiala.
Neni mozné napasovat nové zafizovaci predméty na stavajici ventily — dnes se
pouzivaji jiné dimenze.

Cena cca 93 000,- K¢
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8. Oprava parapetu plavéikarna — odstranéni starych natéri ze zamecnickych
konstrukci — obrouseni, okartdiCovani, zakladni natér, kryci natér. V ramci téchto
praci bude provedeno zatmeleni styku sloupku zabradli s parapetem — prace
potfebnd pred opravou fasady — zabranéni vnikani vody do konstrukce stavby.

Jedna se o cca 17 m2. Tyto prace nejsou obsazeny v rozpoctu.

Cena cca 27 500,- K¢
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9. Vykres 1.NP v papirové podob¢ je rozdilny oproti vykresu ve formatu PDF. Ve
vykresu ve formatu PDF jsou vyznaceny prace, které neobsahuje vykres v papirové
podobé:

- dodéavka a montaz madel schodisté
cena cca 5 300,- K¢
- zvySeni zdiva o 250 mm + provedeni plechového parapetu zdiva u invalidni
rampy
cena cca 1 500,- K¢
- dodavka a montaz el. bojleru 60 1
cena cca 3 400,- K¢
- dodavka a montaz priatokového ohiivace vody — 2 ks
cena cca 19 500,- K¢
- impregnovany prah - 2 ks
700,- K¢
- madlo imobilni WC
cena cca 1 200,- K¢
- sanitarni skiin 600/300 mm - 2 ks
cena cca 35 000,- K¢
- vymeéna kulovych ventili - 4 ks
cena cca 3 500,- K¢
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10. Opravy podkladnich betonovych potérii pod odstranovanymi dlazbami. Jedna se o
venkovni pavlacové chodby (vyskova uroven +0,950) a plavcikarna (vyskova
uroven + 3,930) + 3 x schodisté. Opravy se predpokladaji v rozsahu do 20% ploch.
Jednd se o cca 57 m2,

Cena cca 120 000,- K¢

£

4
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11. Vymalba prostori socialek po stavebnich tipravach plocha cca 468 m? — chybi
V rozpoctu
Cena cca 69 000,- K¢

12. Odstranéni kfovi, vykopové prace, osazeni obruby, montaz nopové folie — zdpadni
sténa objektu SO 07 — prace pied opravou omitek
Cena cca 16 300,- K¢

13. Oplechovani horniho zdiva — ochrana novych omitek venkovni fasady — zdivo u
strojovny a zdivo u invalidni rampy
Cena cca 18 000,- K¢
' B
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14. Budou odecteny castky z rozpoctu - ménéprace:
opravy omitek, pfipravy podkladii, demontéze vnitinich obkladii, montdze novych
vnitinich obkladii

pol. 10 - 58,667 m? 41 418,902
pol. 12 — 114,629 m? 15 933,43
pol. 13 - 30,613 m? 32 480,39
pol. 99 — 211,414 m? 11 839,184
pol. 100 — 211,414 m? 91119,434
pol. 103 — 211,414 m? 26 215,336
pol. 104 — 211,414 m? 128 116,884
pol. 105 — 211,414 x 1,1 =232,555 m? 99 364,58
ménéprace SO 07 celkem 446 488,14 K¢
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SO 10:

1. PD ptedpoklada piipravu podkladu a natéry stupnic, podest a mezipodest schodisté
toboganu. Skuteény rozmér stupnic, podest a mezipodest toboganu je o 28,24 m?
VESi nez v rozpoctu. V rozpoctu je uveden uzaviraci natér antistaticky epoxidovy,
v technické zprdvé je uveden polyuretanovy uzaviraci natér. Po konzultaci
s projektantem bude dodrzen postup uvedeny v technické zprave.

Cena cca 25 100,- K¢

s
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2. PD ptedpoklada natér vSech ocelovych konstrukci toboganii a skluzavek — tzn.
nosné sloupy a vsSechny podplirné ocelové tyCové konstrukce, dale konstrukce
schodisté vcetn¢ zabradli. Byly provedena zkouska tryskani a celkova technicka
prohlidka ocelovych konstrukci za ucasti projektanta. Na zakladé vySe uvedenych
skutecnosti bylo konstatovano, ze budou odecteny polozky z rozpoctu tykajici se
odstraniovani natéri ze zamecnickych konstrukei odstraiovacem natérii
S obrouSenim a okartd¢ovanim, dale budou odecteny polozky, které predpokladaly
otryskani malé ¢asti ocelovych konstrukci. Pficteny budou polozky, které se tykaji
otryskani celé plochy vSech ocelovych konstrukeci.

Celkova plocha otryskani bude 985,25 m?.
Cena cca 567 000,- K¢
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3. Vyména samouzaviracich sprchovych ventilt — 4 ks, samouzaviracich splachovac¢u
pro WC — 8 ks, pisoarovych tlakovych splachovaci — 6 ks. Je v PD, chybi
V rozpoctu. Po 20 letech provozu se projevuje opotiebeni a stafi materidlti. Neni
mozné napasovat nové zatizovaci predméty na stavajici ventily — dnes se pouzivaji
jiné dimenze. Stejny problém jako v SO 07.
Cena cca 62 000,- K¢

4. Budou odecteny castky z rozpoctu - ménéprace:
Odstranéni natérti ocelovych konstrukci toboganu a schodisté, polozky otryskani.

pol. 170 - 985,250 m? 138 920,25
pol. 171 — 985,250 m? 157 640,00
pol. 194 43 889,09
pol. 195 — 211,414 m? 30 121,00
ménéprace SO 10 celkem 370 570,34 K¢&

Stranka 15z 16



Elektro kabely v ¢istych zénach

1. Zabetonové trasy stavajicich elektro kabelll v odstraiiovanych podkladnich
plochach okolo bazénli — plochy distych zén. Kabely byly na mnoha mistech
poskozeny — absence ochranné vystrazné folie, chybéjici obsypy. Jedna se
pravdépodobné¢ o kabely vedouci k osvétleni ploch okolo bazénl, svétlim
V bazénech, k toboganu, k informa¢nim cedulim, k cerpadlim. Tyto kabely neni

mozné opravit a nelze na n¢ vystavit revizi elektro.
Kabely pii minulé rekonstrukci — cca rok 2000 byly polozeny v rozporu
snormami — hloubka ulozeni pod povrchem, chybé&jici obsypy a chybéjici

ochranna folie.

Veskera kabel4z v plochach okolo bazénti méla byt zachovana!

Silové rozvody

Technologické rozvody
Venkovni osvétleni

Zemni prace pro elektrorozvody

cenacca 1782 000,-
cena cca 1220 000,-
cenacca 939 000,-
cenacca 924 000,-

Cena elektro kabely celkem

Ceny celkem:
1080 000,- SO 05 viceprace

-777 000,- SO 05 ménéprace
652 000,- SO 07 viceprace
-446 000,- SO 07 ménéprace
654 000,- SO 10 viceprace
-370 000,- SO 10 ménéprace

4 865 000,- K¢

4 865 000,- elektro kabely Cistd zona

5658 000,- K¢

Zavér:

Viceprace a ménéprace byly konzultovany s projektantem. Uvedené vyméry byly

spocitany ve spolupraci zhotovitele a TDI.
Cena bude dana souctem vSech vicepraci. Cena vicepraci bude stanovena po ocenéni
praci zhotovitelem — vypracovani podrobného polozkového rozpoctu a po kontrole a

odsouhlaseni TDI.

Vyse uvedené skute¢nosti budou preneseny do zménového listu ¢.2.
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