IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

2 | Damum: | 19.11.2015

Nazev projektu:

Koncepce dostupného bydleni v Pardubicich

Identifikaéni ¢islo
projektu:

Priorita
projektu:

Piinosy:

Hlavnim pfinosem projektu Koncepce dostupného bydleni bude zpracovani
komplexnfho materialu, ktery se bude vénovat otazkim dostupného bydleni

v Pardubicich. Jeho souéasti budou navrhy konkrétnich opatieni vedoucich ke
zlepSeni Zivotn{ situace spojené s bydlenim u nejohrozenéjsich skupin obyvatel
v Pardubicich vychazejicich z jednotlivych pracovnich skupin komunitntho

planovani.

Cil projektu:

Cilem projektu je zpracovat KKoncepci dostupného bydleni, ktera bude
komplexnim materidlem obsahujicim analytickou €ast zahrnujici popis
pfidélovani a pocty byt poskytovanych podle smérnice ¢. 22/2012, analyzu
potiebnosti po méstskych bytech z jednotlivich cilovych skupin komunitnfho
planovani a zhodnoceni bytového fondu vcetné nakladd na jeho opravy.
Dokument bude dale obsahovat strategickou Cast, ve které budou na zikladée
vysledktl z analyzy potfebnosti navrzeny konkrétn{ kroky vedouci k zefektivnéni
systému pfidélovani dostupnych bytd. Soucasné v této ¢asti budou

zapracovany navrhy strategickych opatfeni s ohledem na moznosti ¢erpani
dotacnich tituld.

Vystupy projektu:

Koncepce dostupného bydleni

Planované naklady
projektu:

Max. 200 000,- K¢ (jedna se o ¢astku za analjzu na dva projekty — Startovaci
bydlen{ pro mladé, Dostupné bydleni)

Polozka rozpoctu mésta:

kryto v ramci kapitoly ORS

Planovany

termin zahdjeni projektu:

25.5.2015 Planovany termin |58 5 9016
dokonceni projektu:

Hlavni milnfky:

e do 28. 2. 2016 — dokonceni zpracovani koncepce

e kveten 2016 — schvaleni koncepce Zastupitelstvem meésta
Pardubic

Kritéria dspésnosti:

Koncepce dostupného bydleni bude schvalena Zastupitelstvem mésta Pardubic.

Hlavni rizika:

- Nepodaif se zjistit vypovidajicim zpisobem realna potiebnost
dostupného bydleni.

- Spravné zadani dotaznikového Setfeni, komu a jak budou dotazniky
distribuovany a dostate¢ny pocet vracenych vyplnénych dotaznikd.

- Chybéjici legislativa k dostupnému bydleni.

- Soucasna pravni Gprava nenf pruzna a neumoznuje okamzité vystehovani
v piipadé¢ neplnéni povinnosti najemce (nehrazeni najemného,
vytrznictvi...). Z tohoto vyplyva riziko zvySeni poctu pohledavek pro
mésto, coz ma negativn{ vliv na rozpocet mésta.

- Soucasni spolehlivi dlouholeti najemci budou byty opoustét z davodu
problematického spole¢ného souziti s nepfizptisobivymi obcany.
Zvysovani naklad na opravy byt po dluznicich.

- Navrhy opatfeni ve strategické ¢asti koncepce nebudou akceptovany a

v praxi realizovany.
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- Nevyuziji se moznosti ¢erpani dotacnich titul na pifpadné opravy ¢i
rozsifeni fondu pro dostupné bydleni.

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

Iva Bartosova

Sponzor projektu:

Jakub Rychtecky

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Miroslav Cada

Manazer projektu:

Branislav Stefanca

Projektovy tym:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani vcetné
zodpovédnosti:

Odbor socialnich véci - Iva Bartosova

Odbor majetku a investic - Ivana Srbova

Utvar interniho auditu - Véra Netolicka

Odbor ekonomicky — Renata Hochmannova

Pravni odd¢leni — Marie Vavrova

Komise pro rodinu - Drahomira Pefinov, Jaroslav Zitek
Komise pro bytové a nebytové prostory - Zdenc¢k Vasak
Socialni sluzby mésta Pardubic — Petr Krejci, Eva Holeckova
Ceska abilympijska asociace - Ivana Dole¢kova

Komise pro socialni a zdravotni véci - Zden¢k Linhart
starosta MO 1. - Jaroslav Mensik

Utad prace Pardubice — Eva Holubova

Harmonogram faze
planovani:

Maximaln{ naklady faze
lanovant:

ManaZer
projektu:

Branislav Stefanca

Termin dokoncent plann:

Datum: 19.11. 2015 Podpis:

Sponzor
projektu:

Jakub Rychtecky

Datum: 19.11. 2015 | Podpis:

Vedouci ORS:

Miroslay Cada

Datum: 19.11. 2016 | Podpis:

Schvileni
rozhodovacim

orginem:

RmP

Datum .
schvdleni: 30. 11. 2015 Podpis:
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