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Verze: 2 Datum:  19. 11. 2015 

Název projektu: Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích 

Identifikační číslo  
projektu:  

Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: 

Hlavním přínosem projektu Koncepce dostupného bydlení bude zpracování 

komplexního materiálu, který se bude věnovat otázkám dostupného bydlení 

v Pardubicích. Jeho součástí budou návrhy konkrétních opatření vedoucích ke 

zlepšení životní situace spojené s bydlením u nejohroženějších skupin obyvatel 

v Pardubicích vycházejících z jednotlivých pracovních skupin komunitního 

plánování.   

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zpracovat Koncepci dostupného bydlení, která bude 

komplexním materiálem obsahujícím analytickou část zahrnující popis 

přidělování a počty bytů poskytovaných podle směrnice č. 22/2012, analýzu 

potřebnosti po městských bytech z jednotlivých cílových skupin komunitního 

plánování a zhodnocení bytového fondu včetně nákladů na jeho opravy. 

Dokument bude dále obsahovat strategickou část, ve které budou na základě 

výsledků z analýzy potřebnosti navrženy konkrétní kroky vedoucí k zefektivnění 

systému přidělování dostupných bytů. Současně v této části budou 

zapracovány návrhy strategických opatření s ohledem na možnosti čerpání 

dotačních titulů.    

Výstupy projektu: Koncepce dostupného bydlení 

Plánované náklady 
projektu: 

Max. 200 000,- Kč (jedná se o částku za analýzu na dva projekty – Startovací 
bydlení pro mladé, Dostupné bydlení) 

Položka rozpočtu města: kryto v rámci kapitoly ORS 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

25. 5. 2015 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

28. 02. 2016 

Hlavní milníky: 

 do 28. 2. 2016 – dokončení zpracování koncepce 

 květen 2016 – schválení koncepce Zastupitelstvem města 

Pardubic 

Kritéria úspěšnosti: Koncepce dostupného bydlení bude schválena Zastupitelstvem města Pardubic. 

Hlavní rizika: 

- Nepodaří se zjistit vypovídajícím způsobem reálná potřebnost 

dostupného bydlení. 

- Správné zadání dotazníkového šetření, komu a jak budou dotazníky 

distribuovány a dostatečný počet vrácených vyplněných dotazníků. 

- Chybějící legislativa k dostupnému bydlení. 
- Současná právní úprava není pružná a neumožňuje okamžité vystěhování 

v případě neplnění povinností nájemce (nehrazení nájemného, 
výtržnictví…). Z tohoto vyplývá  riziko zvýšení počtu pohledávek pro 
město, což má negativní vliv na rozpočet města. 

- Současní spolehliví dlouholetí nájemci budou byty opouštět z důvodů 
problematického společného soužití s nepřizpůsobivými občany. 
Zvyšování nákladů na opravy bytů po dlužnících. 

- Návrhy opatření ve strategické části koncepce nebudou akceptovány a 

v praxi realizovány.  
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- Nevyužijí se možnosti čerpání dotačních titulů na případné opravy či 

rozšíření fondu pro dostupné bydlení.  

Podmínky pro provoz:  

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Iva Bartošová 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký 

Další členové řídícího  
výboru: 

Miroslav Čada 

Manažer projektu: Branislav Štefanča 

Projektový tým: 

Odbor sociálních věcí - Iva Bartošová 

Odbor majetku a investic - Ivana Srbová 

Útvar interního auditu - Věra Netolická 

Odbor ekonomický – Renata Hochmannová 

Právní oddělení – Marie Vávrová 

Komise pro rodinu - Drahomíra Peřinová, Jaroslav Žítek 

Komise pro bytové a nebytové prostory - Zdeněk Vašák 

Sociální služby města Pardubic – Petr Krejčí, Eva Holečková 

Česká abilympijská asociace - Ivana Dolečková  

Komise pro sociální a zdravotní věci - Zdeněk Linhart  

starosta MO I. - Jaroslav Menšík 

Úřad práce Pardubice – Eva Holubová 

 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

 

Harmonogram fáze 
plánování: 

 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

 Termín dokončení plánu:  

Schválení dokumentu 

Manažer 

projektu: 
Branislav Štefanča Datum: 19. 11. 2015 Podpis:  

Sponzor 

projektu: 
Jakub Rychtecký Datum: 19. 11. 2015 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 19. 11. 2016 Podpis:  

Schválení 

rozhodovacím 

orgánem: 

RmP 
Datum 

schválení: 
30. 11. 2015 Podpis:  

 


