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Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru PP–20-005 

Název: Most kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách 

Téma projektu: 
Zajištění optimálního postupu v rámci předprojektové přípravy nové mostní 

konstrukce s využitím pro automobilovou, pěší a cyklo dopravu přes řeku Labe. 

Cíl projektu: Funkční, vyhovující a konstrukčně optimálně navržený most přes řeku Labe 

Termín dokončení: 

Projektová příprava: 

Studie proveditelnosti + Návrh stavby – 10/2023 

Realizace díla: 

Využití metody Design and Build, kdy zhotovitel musí zpracovat projekt a k němu 

nese závazek dle projektu postavit, před samotnou realizací nového mostu zajistit 

mostní provizorium   

Projekční práce 06/2025, Realizace 12/2027 (v případě zajištění finančních 

prostředků vč. dotačních zdrojů v rozpočtu města) 

Zdroje financování: 

Předprojektová příprava, fáze plánování: 

- Položka rozpočtu ORS – 18,6 mil. Kč 

Realizace: 

- Předpoklad Dotační program SFDI 

- Vlastní zdroje  

Sponzor projektu: Jan Hrabal, náměstek primátora 

Zadavatel projektu: Jiří Zubák, vedoucí OD 

Manažer projektu: Jiří Macháně, ORS 

Další informace:  

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 

PD mostního provizoria do 09/2023 

Studie novostavby do 10.2023 

Projekt do 06/2025 

Realizace 12/2027  

 

Náklady: 

PD provizoria 1500 tis. Kč 

Návrh stavby 500 tis. Kč  

Realizace  300 000 tis. Kč 

Výstupy: 
Výstup předprojektové přípravy: Studie proveditelnosti + Návrh stavby  

Výstupy budou součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Design and Build 

Vazba na strategii a rozpočet 

Vazba na cíle SP:  Synergie

: 
 

Indikátory:  

Stanovisko vedoucího ORS  

ORS navrhuje projektové řízení s členy projektového týmu: 2 x ORS, OHA, OD, EO, OMI,  a další členové 

bude následně jmenování.. 

 

Stanovisko správce portfolia projektů  

Zařazeno do portfolia projektů pod č. PP – 20 - 005. 

 

Stanovisko vedoucího OE 

V rozpočtech na roky 2024 a 2025 bude nárokována částka na pokrytí výdajů na projektovou dokumentaci. 

(položka rozpočtu ORS) 

Další výdaje budou komunikovány s ohledem na stav příprav, dotační příležitosti a finanční možnosti města.  

chvojkaj
Textový rámeček
Příloha č.1-Projektový záměr
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Výsledek projednání RmP: 

 

 

 

 

 

 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Jiří Zubák Datum: 1.11.2023 Podpis:  

Vedoucí OE: Ondřej Nečas Datum: 1.11.2023 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 1.11.2023 Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: 1.11.2023 Podpis:  

Sponzor projektu Jan Hrabal Datum: 1.11.2023 Podpis:  

 




