Formula f 8 - Roéni zprava o postupu realizace IPRM

Tuto zprévu je t Feba odevzdat v tist &né a elektronické podob & RO ROP.

1. UDAJE O IPRM A ZPRAV E

Udaje o IPRM

Prioritni osa;

2 Rozvoj m éstskych a venkovskych oblasti

Oblast podpory:

2.1. Rozvoj regionalni ch center

Registra €ni ¢islo IPRM:

Sv/001/S

Nazev IPRM:

Integrovany plan rozvoje m ésta Pardubic
,PRITAZLIVE MESTO"

Celkova vySe alokace dle Smlouvy |(421 452 000,-- Ké) 399 204 301,-- Ké

v Ké:
Datum zah4jeni realizace IPRM: 27. 4. 2009
Datum ukon ¢€eni realizace IPRM: 30. 6. 2015

véetné doby udrzitelnosti 30. 6. 2020

Roc¢ni zprava o postupu realizace IPRM

Poradové ¢islo zpravy: 05
Monitorované obdobi: Zacatek |01/01/2013 Konec 31/12/2013
Datum p fedloZeni zpravy: 30/03/2014

2. UDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRAVY

Nositel IPRM
IC 00274046
Nazev: Statutarni mésto Pardubice
Adresa: Pernstynské namésti 1, 530 21 Pardubice

Statutarni zastupce:

(jméno a p Fijmeni, funkce)

MUDr. Stépanka Frarkova, primatorka

Zhotovitel zpravy

Jméno a p Fijmeni, funk ce:

Ing. Katefina Sedlackovéa, oddéleni strategického rozvoje
mésta, kancelar primatora, manazer IPRM

Ing. Michal Holy, zastupce administratora, Prvni regionalni a
rozvojova, a.s.

Telefonni ¢islo/mobil/Fax:

Ing. Sedlackova 466 859 456, Ing. Holy: 464 625 951

E-mail:

Katerina.Sedlackova@mmp.cz michal.holy@prr.cz
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A. VECNA CAST ZPRAVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

IPRM ,PRITAZLIVE MESTO" je realizovan v souladu se Smlouvou o alokaci prosttedkd na
Integrovany plan rozvoje mésta Pardubic ,PRITAZLIVE MESTO* v&etné jejich dodatkd.
V prubéhu monitorovaného obdobi 2013 byl uzavien dodatek ¢. 8 ke Smlouvé o alokaci, jako
jediny ve sledovaném obdobi. Dodatek &. 8 reflektuje oznameni o zméné &. 11 projednané RV
IPRM v (noru, oznameni o zméné &. 12 projednané RV IPRM v dubnu a oznameni o zméné
&. 13 projenané RV IPRM v srpnu. S ohledem na vyvoj dil&ich projektd IPRM, dochézelo k
aktualizaci a apravam finanéniho planu a ¢asového harmonogramu, nositel IPRM poZadal o
odklad uzavieni dodatku k jednotlivym oznamenim o zméné. Dodatek €. 8 ke Smlouvé o
alokaci, zapracovava upraveny finan¢ni plan a ¢asovy harmonogran na zakladé postupu
pripravy dil€ich projektl a aktualni prehled dil€ich projektu.

IPRM je postupné naplriovan prostfednictvim realizace dil¢ich projektl, které byly predlozeny
do Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il Severovychod a také do tématickych
operac¢nich programd.

V pribéhu monitorovaného obdobi se celkem 6 krat (ve dnech 9. 1. 2013, 28. 2. 2013, 9. 4.
2013, 26. 8. 2013, 4. 9. 2013 a 21. 10. 2013) sesel Ridici vybor, kde na programu jednani byl
vzdy aktualni stav IPRM, dil¢i projekty ROP zafazeni projektd do seznamu dil€ich projektd
IPRM, Uprava indikativniho seznamu projektt IPRM a jejich zmény, dil¢i projekty TOP a jejich
zmény.

Operativné se uskute¢nuji schuzky manazera IPRM s pracovnimi tymy, které se podili na
pripravé dil¢ich projektd, na nichZ jsou pfedavany informace o postupu realizace a feSeny
otazky tykajici se podminek IPRM a ROP ve vztahu k dil¢im projektiim.

V lednu 2013 byly vyhodnoceny projekty predloZené do 6. kola vefejné vyzvy pro predkladani
projektd. Na zakladé jejich vyhodnoceni a s ohledem na plnéni monitorovacich indikator( byly
mezi dil¢i projekty IPRM zafazeny:

- lll. etapa Modernizace sportovniho aredlu T.J. Sokol Pardubice I. (pfedkladatel T.J. Sokol
Pardubice 1.)

- P&3i zbéna - tf. Miru s napojenim Sladkovského ul. (pfedkladatel statutarni mésto Pardubice)
- Rekonstrukce Vinice - stard vojenska plovarna (predkladatel statutarni mésto Pardubice)

V prubéhu sledovaného obdobi byly predloZzeny Z&dosti o dotaci na projekty jejichz
predkladatelem je statutarni mésto Pardubice:

P&si zéna - Tfida Miru s napojenim Sladkovského ul. a jako projekty ve zvlaStnim rezimu,
Revitalizace parku Na Spici a Rekonstrukce Vinice - stara vojenska plovarna. Dale byla prediozena
zadost o dotaci na projekt Rekonstrukce aredlu lodénice oddilu kanoistiky TJ Synthesia
Pardubice pfedkladatele TJ Synthesia Pardubice, a lll. etapa Modernizace sportovniho areélu
T.J. Sokol Pardubice I. pfedkladatele T.J. Sokol Pardubice I., jehoZz fyzicka realizace byla
zahdjena v prub&hu mésice fijna.

Vroce 2013 mély byt zahajeny projekty zvySujici kvalitu méstského prostfedi, jejichz
predkladatelem a realizatorem je statutarni mésto Pardubice. Vzhledem ke komplikacim
s vybérovym fizenim a posunim v prabé&hu vybérovych fizeni budou tyto projekty zahajeny az
v roce 2014. U projektu Revitalizace TyrSovych sadu zahajil UOHS spravni fizeni, které dosud
neni ukonceno.

Vramci IPRM jsou zafazeny a realizovany dil¢i projekty, jejichZz nositelem je Univerzita
Pardubice, a které jsou financovany z tématickych opera¢nich programa. V prabé&hu roku
2013 bylo do IPRM zafazeno 5 projektl. Z celkového pocétu 77 projektll TOP, které jsou
soucasti IPRM, bylo dokonceno 16 projektl, 21 projektu je ve fazi realizace, 1 projekty byl
pfijat, ale nezacala jeho realizace, 32 projektd nebylo pfijato a 7 projektd nebylo podano.
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4. ZHODNOCENI DOSAVADNI REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

V monitorovaném obdobi byl dokonéen jediny dil¢i projekt zafazeny do IPRM, a to projekt
Skautske centrum Vinice v Pardubicich, jehoz nositelem je Junak — svaz skautl a skautek
CR, stredisko ,POLARIS* Pardubice.

V pribéhu hodnoceného obdobi méla byt zahajena realizace projektu Revitalizace
TyrSovych sadl, jehoZz predkladatelem a realizatorem je statutarni mésto Pardubice. V
ramci probihajiciho zadavaciho Fizeni k projektu ,Revitalizace TyrSovych sadd“ bylo
zahdjeno spréavni fizeni a dale vydano Rozhodnuti o pfedb&zném opatfeni.

Dalsi dil¢i projekty, které do IPRM predloZilo statutarni mésto Pardubice, byly pfipraveny,
byla podana Z&dost o dotaci a jejich realizace bude zahdjena v prvnim pololeti roku 2014.
VesSkeré zmény jsou v€as a operativné feSeny na urovni fidici struktury IPRM, rovnéz
konzultovany s fidicim organem a podstatné zmény jsou dale fadné hlaseny prostfednictvim
oznameni o zménach.

| pfes zpozdéni v realizaci dil€ich projektd a nékteré dil€i problémy Ize konstatovat, Ze IPRM
smérfuje ke svému naplnéni.

5. DALSI INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. PREDPOKLADANY HARMONOGRAM DALSICH AKTIVIT IPRM

Pfedpokladané obdobi realizace: Od: |01/01/2013 do: |31/12/2013

Popis dalSich aktivit IPRM:

V prvni poloviné roku 2014 budou zahdjeny realizace kli€ovych projektu statutarniho mésta
Pardubice, které budou Cerpat nejvétsi ¢ast financni alokace na IPRM. Bude dokoncen
projekt Ill. etapy Modernizace sportovniho arealu T.J. Sokol Pardubice I. V ndvaznosti na
¢asovy harmonogram schvalenych dil¢ich projektd budou c&erpany finanéni prostfedky
k naplnéni IPRM tak, aby byla pokryta vS8echna opatfeni a indikatory IPRM.

7. PROBLEMY PRI REALIZACI IPRM

Popis problém G spojenych s realizaci IPRM , které mohou mit vliv na plnéni jeho cil G:

V soucasné dobé neni bezprostifedné ohrozeno plnéni cilll IPRM. S ohledem na dosavadni
vyvoj realizace IPRM nicméné existuje vazné riziko zpozdéni realizace dil¢ich projektd, které
by mohlo mit negativni dopad na €asovy a finan¢ni harmonogram realizace IPRM. Toto
riziko spociva v procesech zadavani vefejnych zakézek a realizace stavebnich praci. Nositel
IPRM si toto riziko vazné uvédomuje a €ini kroky k jeho minimalizaci.

Nejsou znamy zadné dalSi problémy, které by ohroZovaly realizaci IPRM nebo pInéni jeho
cild.

Popis opat Feni na odstran éni téchto problém :

K minimalizaci vySe uvedenych rizik mésto pfijalo opatfeni, které spociva ve sledovani
podrobného harmonogramu pfipravy a realizace dil¢ich projektd a uzké koordinaci
projektové pripravy s manazerem IPRM na urovni oddéleni strategického rozvoje mésta a
kancelare primatora. Pro pfipad nemoZnosti realizovat vybrané projekty jsou pfipraveny
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alternativni varianty v podobé projektd schvalenych ve zvlastnim rezimu, které by pfipadné
docCerpaly pridélenou alokaci na IPRM.

8. NEPODSTATNE ZMENY IPRM

Nepodstatné zm ény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne |[ANO

Popis nepodstatné zm ény v monitorovaném obdobi:

Byla provedena zména v personalnim sloZeni élent Ridiciho vyboru IPRM. Pani Mgr.
Miluse Horsk& byla z osobnich ddvodi nahrazena Jolanou St&pankovou, feditelkou
Sdruzeni ob&anl pro nemoc zdravotné postizenym ,Apolenka“. Tato zména byla projednana
a schvalena RV IPRM dne 26. 8. 2013 a nasledné schvalena v ZmP.

Stav FeSeni nepodstatné zm ény:

Vyména &lena RV

9. PODSTATNE ZMENY IPRM

Podstatné zm ény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zm ény v monitorovaném obdobi:

Zména ¢. 11
- zména finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM ,PfitaZlivé mésto*
- zména v seznamu dil€ich projektu, které budou realizovany v ramci IPRM
Zména €. 12
- zména finan¢niho a ¢asového harmonogramu IPRM ,Pfitazlivé mésto*
- zména v seznamu dil€ich projektu, které budou realizovany v ramci IPRM
Zména €. 13
- zména dokumentu IPRM “PfitaZlivé mésto*
- zména v seznamu dil€ich projektu, které budou realizovany v ramci IPRM
- zména nazvu v dil¢im projektu
Zména ¢. 14
- zména finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM ,PfitaZlivé mésto*

Stav feSeni podstatné zm ény:

Zména ¢. 11 - schvalena
Zména ¢. 12 — schvélena.

Zména ¢. 13 — schvélena. Na zakladé zmeén 11., 12. a 13 byl uzavien dodatek ¢. 8 Smlouvy o
alokaci

Zména ¢. 14 — schvalena. Pripraven dodatek €. 9

Zmeénovy dodatek ke Smlouv & o poskytnuti dotace vypra covan a podepsan [ANO
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Regionalni G
operacni program * *
X | NUTS Il Severovychod "o
) ¢ Investice do vasi budoucnosti
* * Spolufinancovano Evropskou unii
z Evropského fondu pro regionalni rozvoj




Datum pod pisu zm énového dodatku nositelem IPRM

25.9. 2013
(dodatek ¢&. 8)

Zménovy dodatek ke Smlouv & o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO|ANO
(Ano/Ne)
Datum podpisu zm &nového dodatku RO: 17. 10. 2013

(dodatek €. 8)

10. PLNENi MONITOROVACICH INDIKATOR U

Indikator
projektu

Mérna
Jednotka

Planované
mnozstvi
dle
Smlouvy

Skuteénost
za
monitorované
obdobi

Skute¢nost od
pocatku do
konce
monitorovaného
obdobi

Pfedpoklad
na dalsi
monitorovaci
obdobi

Poznamka

Pocet
podporenych
projektt na
rozvoj (zvysujici
atraktivitu)
krajskych mést
celkem

pocet

8

0

Plocha
regenerovaného
a
revitalizovaného
Uzemi celkem

ha

16,05

2,10

Plocha
regenerovanych
a
revitalizovanych
objektl ve
méstech celkem

5 600

1552

Plocha
regenerovanych
a
revitalizovanych
objektd pro
socialni  sluzby
a zdravotni péci

1690

1671

Pocet nové
vytvorenych
pracovnich mist
v ramci projektu
na udrzitelny
rozvoj mést

pocet

Plocha nove
zalozené nebo
rekonstruované
vefejné zelené

69 200
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Pocet

opravenych
kulturné-
historickych a
technickych
pamatek

pocet 1

Pocet

zapojenych

partnerd

pocet 2

Pocet
podporel

neziskovych
organizaci

vV ramci

pro rozvoj meést

pocet 4
nych

projektl

Komenta ¥ k pln éni monitorovacich indikator

u:

Ve sledovaném obdobi byl dokonéen projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicich. Hodnoty
monitorovacich indikatort, zanesenych v pfehledu, byly naplnény diléimi projekty dokonéenymi
vroce 2010, 2011 a 2013. Monitorovaci indikatory budou naplfiovany dle realizace jednotlivych

dil¢ich projektd v pribéhu let 2014 a 2015.

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory:

Monitorovaci zpravy dil€ich projektd.

11. HORIZONTALNI TEMATA

Rovné p FileZitosti:

V8echny predloZzené projekty respektuji principy rovného pfistupu ke vSem cilovym skupindm bez
rozdilu véku, pohlavi, sexualni orientace, etnického plvodu, ndboZzenského vyznani, rasy,
vzdélani, sociélniho postaveni, zdravotniho postizeni, apod.

Udrzi

telny rozvoj:

V8echny predloZzené projekty dbaji o komplexni rozvoj, respektuji ochranu Zivotniho prostfedi a
zajistuji udrzitelnost vSech €innosti pro generaci budoucich uzivatelu.

12. POPIS ZAPOJENI PARTNER U DO IPRM

kraje

V monitorovacim obdobi byli partnefi zapojeni do IPRM zejména svou ucasti v Fidici
strukture IPRM a diléich aktivitach, a to konkrétné formou:

- G&asti v Ridicim vyboru IPRM, zde jsou zapojenymi partnery:

Pardubicky kraj, zastoupeny Ing. Romanem Linkem, MBA — vicehejtmanem Pardubického

a mistopfedsedou RR SV

Sdruzeni ob&anu pro pomoc zdravotné postizenym ,Apolenka“, zastoupené
feditelkou Jolanou Stépankovou

*
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Institut rozvoje evropskych regiond, o.p.s., zastoupeny Ing. arch. lvou Svobodovou
- pfedkladani projektovych namétlu a zaméru verejnosti
- zapojeni do vybéru dil¢ich projektl

- informovani partner(l a vefejnosti pomoci webovych stranek a tiskovych zprav o aktualnim
stavu dil€ich projektt a celkovém IPRM

- realizace dil¢ich projektd ostatnimi nositeli (mimo mésta Pardubic)

B. FINANCNIi CAST ZPRAVY

13. PLNENI FINANENIHO PLANU IPRM

Celkova suma podanych Zadosti o platbu dil ~ éich projekt G za 2 531 323,95
monitorované obdobi:

V pripadé odchylky od finan éniho harmonogramu uved'te zd Gvodn éni:

V roce 2013 byl v ramci IPRM realizovan a dokoncen jediny dil¢i projekt financovany z ROP,
ktery pfedlozil v monitorovaném obdobi zavérecnou Zadost o platbu. Ostatni projekty byly
posunuty do roku 2014.

Celkova suma proplacenych Zadosti o platbu dil  €ich 551 450,-
projekt G za monitorované obdobi:

Posledni Zadost o platbu u dokonéeného projektu nebyla v pribé&hu monitorovaného obdobi
zatim proplacena. V roce 2013 byla proplacena zavére¢na platba u projektu dokonceného
v pfedchazejicim obdobi.
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C. CESTNE PROHLASENI NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v ramci ROP NUTS 2 01 prohlaSuji,  Ze:

v8echny informace vp FedloZzené Ro éni zpravé o postupu realizace IPRM a

pFilohach jsou pravdivé a Uplné a Ze jsem si v
které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo nelpiny

IPRM je realizovan v souladu se Smlouvou, pravidly

pfedpisy CR a EU;

pfi realizaci IPRM byla dodrZzena pravidla ve

édom/a moznych nasledk G a sankci,
ch udaj G;

ROP a souvisejicimi pravnimi

fejné podpory a pravidla pro zadavani

verejnych zakadzek ROP, v €etné zékona €. 137/2006 Sb., o ve fejnych zakazkach ve

znéni pozd éjSich p Fedpis u;

IPRM je realizovan v souladu s politikami EU v obla
ochrany Zivotniho prost Fedi a rovnych p Filezitosti, v €éeth& omezovani nerovnosti
a podporovani rovnosti mezi Zzenami a muzi;

sti udrzitelného rozvoje,

Jméno a pfijmeni statutarniho
zastupce/opravn éné osoby:*

MUDr. Stépanka Fra fikova

Funkce v organizaci:

primator ka mésta

Misto a datum:

Pardubice, dne

. 3. 2014

Podpis a razitko

Poznamky

*) Pokud Ro €éni zpravu o realizaci IPRM podepisuje opravn
pFfiloha Ro éni zpravy o realizaci IPRM p FAloZeno pov éfeni od statutarniho zastupce

nositele IPRM. V p Fipad é, Ze pov éFeni bude platné pro celou dobu realizace IPRM, sta ¢
ho doloZit pouze v 1. Ro ¢€ni zprav é o realizaci IPRM.
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D. PRILOHY ZPRAVY

Pfiloha €. Néazev prilohy: PriloZzen
O:
(Ano/Ne)
1 Povéreni opravn éné osoby od statutarniho zastupce Ne

k podpisu Ro €ni zpravy o postupu realizace IPRM*  (viz
noznamka vvse)

2 Doklady prokazujici pIn éni monitorovacich indikator @ Ne
(protokoly o p fedani a prevzeti praci, protokoly o
provedenych zkouskach apod.)

3 Aktualizovany  harmonogram  IPRM s vyznaéenim a Ne
zdtvodn énim zm én (pouze pokud doSlo ke zm éné)
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