Setfeni podnétu p. Josefa Capa na provadéné prace v obdobi 08 —
09/2017 v bytovém domé na namésti Jana Pernera 2560 — 2562

Kratka historie:

° 15. 12. 2016 — pfijato usneseni ZmP o demolici BD

° 01/2017 — zpracovana PD na demolici za 114 950 K¢ véetné DPH

° 3. 3. 2017 — vyddno rozhodnuti o odstranéni stavby

° 4. 4. 2017 — prevzeti vypovédi z bytu manz. XXXXXXXXX @ XXXXXXXXX

° Provedeno vybérové fizeni na demolici BD — nabidkova cena 2 677 355,38 K¢ (fa xxxxxxxx.) bez
DPH

° Podan soudni odpor pravnim zastupcem rodin

° Vypovéd ze strany MmP vzata zpét

° 06/2017 — z divodd nutnosti kolaudace terminalu A je zaddna PD na zménu Ucelu uzivani na

administrativni budovu se dvéma byty za 81 900 K& bez DPH (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

[ 7. 7. 2017 — vydan souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru (9. 7. 2017
nabylo pravnich ucinka)

° 7. 8.2017 —rozhodnuti RmP o zruSeni verejné zakazky na demolici BD

° Rekolaudace BD 08 —09/2017:

° Provedla firma xxxxx za cenu 1 639 661,07 K¢ véetné DPH

° Rekolaudace 20. 9. 2017

° 26. 2. 2018 — projednan zplsob pronajmu RmP

o 36 nebytovych jednotek

o Snaha pronajmout nebytové jednotky komplexné, pripadné v 2. etapé pronajmout jednotlivé
o Uzavreni ndjemni smlouvy bude na dobu urcitou 1 rok s 3 mési¢ni vypovédni Ihitou

o Nebytové prostory budou vyhradné uZivany jako administrativni prostory, kanceldte bez

moznosti zmény uzivani
° Zamér vyvésen na Uredni desce v 03 a 04/2018 — MmP neobdrzel Zadné nabidky

° Byl zahajen proces stavby Terminalu B, v rdmci néhoZ je feSena Caste¢nd demolice, z toho
dlvodu neni objekt dale nabizen k pronajmu

° 21. 2. 2019 — usneseni ZmP o zruseni demolice

° 21. 2. 2019 — ZmP schvalilo pfesun financnich prostfedkl na akci Administrativni budova J.
Pernera 2560 - zazemi pro MP

° Oprava prostor pro MP za cenu 2 423 989,13 K¢ véetné DPH



° V soucasné dobé probiha uzemni fizeni na Terminal B, kde je planovana ¢aste¢nd demolice BD
(v rozsahu €.p. 2561 a 2562)

° C.p. 2560 — 4 nebytové jednotky pro MP, 4 nebytové jednotky pro Termindl B, 2 bytové
jednotky (najemci)



Setieni podnétu:

Pokud Kontrolni vybor Zastupitelstva mésta Pardubic v této zprdvé o Setieni podnétu p. Josefa Cdpa
kdekoliv (v odpovédi na kterykoliv z dotaz(i) potvrzuje sprdvnost postupu statutdrniho mésta Pardubice
(viz niZe “Kontrolni vybor md za to, Ze...”), pak tim Kontrolni vybor Zastupitelstva mésta Pardubic
potvrzuje jen technickou sprdvnost opatreni vyvolanych poZadavky dotcenych orgdni (Krajské
hygienické stanice, Hasi¢ského zdchranného sboru) a poZadavky vyplyvajicimi z projektové
dokumentace na rekolaudaci prfedmétného bytového domu na administrativni objekt.

Kontrolni vybor Zastupitelstva mésta Pardubic tim nijak nehodnoti sprdvnost a efektivnost postupu
statutdrniho mésta Pardubice a jeho orgdnii ve vztahu k pfedmétnému bytovému domu od roku 2016.

V rdmci svého vystoupeni na ZmP dne 26. 4. 2018 p. Josef Cap v bodé, kde byla projednavéana
problematika Terminalu B, vznesl nékolik dotazu, na které byla slibena ze strany predsedajiciho pana
primatora odpovéd’ prostfednictvi vedouciho odboru OMI. Vzhledem k tomu, 7e p. Cap neobdrzel
odpovéd, zaslal nasledné své dotazy MmP (obdrZeno dle zdznamu na dopise dne 6. 6. 2018)

Dotaz ¢. 1

Pro¢ uvedenych bytech ¢. 9 a 10 pri zabudovdni rekuperacnich jednotek byly ménény okna a to okna
protihlu¢nd opét za protihlu¢na?

Dne 27. 6. 2017 vydala Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje zadvazné stanovisko k projektové
dokumentaci, jehoz soucasti byly nasledujici podminky:

1. Okna obou zachovanych bytovych jednotek umisténych v 5. NP objektu nebudou slouZit
k prirozenému vétrani. Obé bytové jednotky budou odvétravdny nucené — rekuperacnimi jednotkami.

2. Stavajici nevyhovujici okna s tfidou zvukové izolace oken TZI 3 u obou zachovanych bytovych
jednotek v 5. NP budou nahrazena okny s tfidou zvukové izolace oken TZI 4.

Kontrolni vybor mé za to, Ze bylo dlvodné, s ohledem na podminky Krajské hygienické stanice
Pardubického kraje, vyménit okna u bytovych jednotek.

Dotaz¢. 2
Proc byly vybourdny kovové zdrubné vchodovych dveri do bytu a tyto nahradily zarubné stejného typu?

Na zakladé prilohy projektové dokumentace pro ohlaseni stavby PoZarné bezpecnostni feseni
Zpracované XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, autorizovanym technikem pro pozdrni bezpecnost staveb
v 05/2017 je pozadavek na osazeni pozérnich dvefi typu EW 15 DP3 mezi mistnostmi: 534-535 a 534-
542 véetné zarubni. Dle sdéleni technika OSBDNP nebyl dohledatelny certifikat ovérujici spInéni normy.
Z téchto dlvodu doslo k vyméné dvefi véetné zarubni u obou bytovych jednotek.

Kontrolni vybor ma za to, Ze bylo divodné, s ohledem na podminky dané projektovou dokumentaci
vCetné jejich pfiloh a schvdlené projektové dokumentace a jejich pfiloh ze strany Hasi¢ského
zachranného sboru Pardubického kraje zdvaznym stanoviskem ze dne 25. 6. 2017, vyménit dvere
véetné zarubni.



Dotaz ¢. 3

Proc byly ménény vchodové dvere do bytu s pozdrni odolnosti do 30 minut za dvere s poZdrni odolnosti,
opét jen do 30 minut?

Viz odpovéd na dotaz ¢. 2
Dotaz ¢. 4
Proc ve vsech 36 bytech celého domu byly v sinich ménény vestavéné skriné?

Na zékladé normy CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny (ktera plati i v pfipadé zmén v uzivani
staveb) je nutné zfidit v nebytovych prostorech Uklidové komory a mistnosti pro previékani uklizecek.
Dle informaci OMI byla pred zahajeni projekénich praci provedena konzultace na Krajské hygienické
stanici, kde bylo dohodnuto, Ze se nebude na kazdém podlaZi zfizovat Uklidovd mistnost (vylevka se
studenou a teplou vodou, nabytek pro ukladani Cisticich prostfedkll a uklidovych pomucek). Z chodby
bytového domu jsou na kazdém podlazi vchodové dvere do pulvodnich byt (kancelafi) a zfizeni
uklidové mistnosti by znacné narusilo dispozici a tim by byl zasah i ndkladny. Déle bylo dohodnuto, Ze
se nebude pro cely objekt zfizovat mistnost pro uklizecky (zdvojena Satni skfin, umyvadlo se studenou
a teplou vodou). Uklidové mistnosti a mistnost pro uklize¢ku byla nahrazena po dohodé na Krajské
hygienické stanici uklidovymi skifinémi. Dle OMI se jednalo o Uspornéjsi Feseni jak financni, tak casové.

Kontrolni vybor ma za to, Ze zvolené feSeni bylo s ohledem na poZadavky normy, resp. Krajské
hygienické stanice v poradku.

Dotaz ¢. 5
Proc ve sklepnich prostordch byly vybourdny zdrubné a stdvajici dvere nahradily dvere kovové?

Na zakladé prilohy projektové dokumentace pro ohlaseni stavby PoZarné bezpecnostni fesSeni
Zpracované XXXXXXXXXXXXXXXxx, autorizovanym technikem pro pozarni bezpeénost staveb v 05/2017, je
poZadavek na nové osazeni pozarnich dvefitypu EW 30 DP1-C véetné zarubniv 1. PP mezi chodbami s
vytahy a chodbou S101. Dvere byly osazeny v chodbé S101, tak aby byly zfizeny poZarni useky. V 1. PP
byly na zakladé projektové dokumentace vybourdny stavajici sklepy a vznikly dschovny kol pro
uzZivatele nebytovych jednotek.

Kontrolni vybor ma za to, Ze bylo divodné, s ohledem na podminky dané projektovou dokumentaci
vCetné jejich pfiloh a schvdlené projektové dokumentace a jejich pfiloh ze strany Hasi¢ského
zachranného sboru Pardubického kraje zavaznym stanoviskem ze dne 25. 6. 2017, doplnit dvere véetné
zarubni.

Dotaz & 6 (dotaz byl v rémci podnétu p. Cdpa smérovdn Finanénimu vyboru, vzhledem k vyse uvedenym
zjisténim je zodpovézen v ramci Setrfeni Kontrolniho vyboru)

Proc nejsou prostory domu vyuZivany treba jako startovaci byty, kanceldre nebo ubytovna ¢i jinak?

Na zakladé kolaudacéniho souhlasu ze dne 20. 9. 2017 byl objekt rekolaudovan jako administrativni
prostor. S ohledem na tuto skutecnost nebylo moZiné objekt vyuZivat jako startovaci byty nebo
ubytovna. Oddéleni spravy bytovych domU a nebytovych prostor na poc¢atku roku 2018 dvakrat umistil
zamér pronajmout objekt na Uredni desku. Nebyla obdrzena Zadna nabidka. V souvislosti s planovanou
vystavbou Termindlu B neni v soucasnosti objekt nabizen k pronajmu.

Kontrolni vybor ma za to, Ze v ramci moznosti byly podniknuty kroky k vyuZiti rekolaudovaného objektu
v souladu s jeho schvalenym zplsobem uzivani.



Setieni postupu pfi Fedeni podnétu pana Josefa Capa od jeho podani v ¢ervnu 2018 do predloZeni KV
dne 2. 10. 2019:

V ramci Setieni byly zjistény nasledujici skutecnosti:

° Podnét je datovan p. Cadpem dne 26. 4. 2018 (pFedten v ramci jednani ZmP dne 26. 4. 2018)

° Dopis je poddn na podatelnu MmP dne 6. 6. 2018 — potvrzeno vypisem ze spisové sluzby MmP
° Dopis je odeslan v ramci MmP organizac¢nimu oddéleni Kanceldre primatora

° Dne 4. 7. 2018 je vedoucim Kancelafe primatora odeslan dopis p. Josefu Capovi, v némsz je

informovan o preddni podnétu Finanénimu a Kontrolnimu vyboru — potvrzeno vypisem ze spisové
sluzby MmP (pozn. zpracovatele: dle informace uvedené v dopise ze 6. 11. 2019 nebyl podnét predan)

° V ramci spisové sluzby je proveden zdznam o vyfizeni podnétu obycejnou postou

° Nasledujici zdznam ve spisové sluzbé je ze dne 25. 10. 2019, kdy byl dokument Kancelafi
primatora a tajemnici Kontrolniho vyboru otevren

° Dne 2. 9. 2019 je dorucen primatorovi mésta dopis p. Josefa Capa, v némz mj. 4da o odpovéd
na svlj podnét

) Dne 13. 9. 2019 je podnét rozeslan ¢leniim Kontrolniho vyboru a Finanéniho vyboru.

° Dne 2. 10. 2019 byla vypravena odpovéd (s datem dopisu 1. 10. 2019) vedoucim Kancelare
primatora, jez obsahovala informaci, Ze podnét je stdle feSen Finanénim a Kontrolnim vyborem

) Dne 1. 11. 2019 byl doruéen vedoucimu kancelafe primatora dopis p. Josefa Cépa, kde
opétovné zada o vytizeni jeho podnétu

° Dne 6. 11. 2019 je vypravena odpovéd, kde je p. Josef Cap informovan o postupu pfi vyFizovani
jeho podnétu vcéetné informace o mylném pfifazeni pfiznaku ,vyfizeno” ve spisové sluzbé magistratu
a predani jeho podnétu k Setfeni na zakladé jeho urgence ze dne 1. 10. 2019.



