IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 3 ‘ Datum: | 17.5.2023
Nazev projektu: Centrum socialnich sluZzeb — Bélehradska 389
Ideptlflkacnl Cislo PP-21-002 Prlquta
projektu: projektu:
Pfinosem projektu bude pfipravenost rekonstrukce a pfistavby objektu
P¥{nosy: Bélehradskd 389 na centrum socidlnich sluZeb a pfedloZeni v rdmci

programové obdobi 2021+ ve vazbé na ITI do odpovidajicich vyzev.

Cile této identifikacni listiny projektu:
- vypracovani projektové dokumentace ve fazi DSP a DPS s vydanym
stavebnim povolenim v pravni moci
- procesy spojené s realizaci dila — nalezeni nahradnich prostor pro
organizace po dobu rekonstrukce objektu Bélehradska 389
- realizace projektu

Cil projektu:

Dokumentace pro stavebni povoleni
- stavebni povoleni v pravni moci
Vystupy projektu: - dokumentace k provedeni stavby
- umisténi organizaci sidlicich v objektu do nahradnich prostor
- realizace projektu
Predpokladané naklady na pfipravu a zpracovani dokumentace —
predprojektova a projektova priprava - 3 000 tis. K¢
Predpokladané naklady na realizaci dila — 72 000 tis. K¢

Planované naklady
projektu:

PoloZka rozpoctu

mésta:

eI Planovany termin

termin zahdjeni 2021 any tern 12/2025
. dokonceni projektu:

projektu:

2022 — vypracovani navrhu stavby

2023 — vyhotovend projektova dokumentace, zazddano o stavebni povoleni
2023 - nalezeni ndhradnich prostor pro organizace sidlici v objektu

09/2023 — vy€lenéni finanénich prostfedk( na realizaci projektu

10/2023 - Podéni Zadosti o dotaci

2024 - zahdjeni realizace projektu

vydani stavebniho povoleni na stavbu centra socialnich sluzeb

Harmonogram projektu:

Kritéria dsp&snosti: nalezeni ndhradnich prostor pro organizace sidlicich v objektu
realizace projektu — rekonstrukce + pfistavba

Nedostatek financ¢nich prostfedkill z rozpodtu mésta, nesplnéni podminek
kritérii vyzvy IROP2 2021+.

; Projekt bude zafazen do strategie ITI v socidlni oblasti pro nové programové
Podminky pro provoz: | gpdobi EU 2021+.

Organizace projektu

Zadavatel projektu: lva BartoSova

Hlavni rizika:

Sponzor projektu: Jakub Rychtecky, naméstek primatora

Jan Nadrchal, primator mésta Pardubic; Jan Hrabal, ndméstek primatora; René
Dalsi ¢lenové

o ) Zivny, ndméstek primatora, Jifina KI¢ova, ndméstkyné primatora, Miroslav
tidiciho vyboru:

Cada, vedouci ORS

Manazer projektu: Nikola Jirdkova
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Projektovy tym:

Zastupce OSV - 1x
Zastupce OHA — 1x
Zastupce EO — 1x
Zastupce OMI - 3x
Zastupce ORS — 2x
Zastupce ITI - 1x

Konzultanti projektu:

Schvaleni dokumentu

ManaZer projektu: Nikola Jirdkovd Datum: Podpis:
Sponzor projektu: Jakub Rychtecky Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Zadavatel projektu: Iva BartoSova Datum: Podpis:
f::;:«l:;’::f rozhodovacim Rada mésta Pardubic zj::lseni: Podpis:
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