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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

2 | Datum:  [223.2023

Nazev projektu:

E:entra’lnl’ polytechnické dilny I., GAMPA I. (galerie mésta
Pardubic), Centralni polytechnické dilny Il. - Sféra

Identifikacni Cislo
projektu:

Priorita

PP-19-018, PP-19-019, PP-20-023 .
projektu:

PFinosy:

Vybudovani CPD jako centra technického a védeckého vzdélavani a praktického
tvoreni déti a mladezZe, dospélé populace i seniorl mésta Pardubic a okoli (minimalné
na Uzemi ORP Pardubice) od utlého véku az po vék dlchodovy. Pijde o instituci
regionalniho vyznamu, jejiz prestiz bude vyrazné podpofena umisténi v modernim
objektu v samém centru mésta, v areadlu Automatickych mlynd.

Premisténi méstské galerie do rekonstruovanych industridlnich prostor, jez nejsou
pod pamatkovou ochranou a jsou koncipované jako velky ,open space”, ptinese
GAMPE mozZnost programové rozvoje a prileZitost proménit se v galerii nadregionalni
plsobnosti a renomé. Jednou z novych programovych aktivit GAMPY v novém objektu
bude i centrum pro prezentaci projektd souvisejicich s rozvojem mésta, architekturou
a verejnym prostorem Pardubic.

Cil projektu:

Realizace projektu , Centralni polytechnické dilny a Galerie mésta Pardubic”

Vystupy projektu:

— Realizace projektu vEetné souvisejicich staveb — stavebni ¢ast

— Vybrany dodavatel stavby souvisejicich staveb

— Uvedeni objektu do uzivani

—  Vybaveni projektu CPD Il — Sféra (IT technologie, specidlni ndbytek, didaktické
pomtucky, sal Svét déti) a GAMPY (IT technologie)

Planované naklady
projektu:

— Realizace projektu ,,Centralni polytechnické dilny a Galerie mésta Pardubic”
véetné souvisejicich staveb (pfipojky inZenyrskych siti, nadfazené fady
inZenyrskych siti, vefejné prostranstvi) — 313 000 000 K¢ v¢. DPH

Polozka rozpoctu mésta:

-  OMI

Planovany
termin zahajeni projektu:

Planovany termin

12/ 2020
/ dokonceni projektu:

09/2023

Hlavni milniky:

12/2020 — zahéjeni realizace stavby

09/2023 — dokonéeni realizace stavby

Kritéria Uspésnosti:

— Realizace projektu v terminu a vysi investi¢nich nakladi dle SoD

Hlavni rizika:

— navyseni investi¢nich nakladd v pribéhu stavby z divodu neocekavanych praci
— neziskani deklarovanych dotaci
— nedodrZeni terminu a ceny ze strany dodavatele stavby

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

— zaloZen provozni spolek objektu, ktery byl schvalen v ZmP

Jakub Rychtecky, naméstek primatora

Sponzor projektu:

Jakub Rychtecky, ndméstek primdatora

Manazer projektu:

Vit Vojta, Odbor rozvoje a strategie

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Jan Nadrchal, primator

Jan Hrabal, naméstek primatora

Jifina Kl¢ova, ndméstkyné primatora
Miroslav Cada, vedouci ORS
vedouci OMI
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Manazer projektu:

Vit Vojta, Odbor rozvoje a strategie

Projektovy tym:

1x zastupce Odboru rozvoje a strategie — zodpovédny za dotacni management
projektu

1x zastupce Odboru rozvoje a strategie - zodpovédny za vybérové fizeni na
dodavatele stavby

1x zastupce Odboru majetku a investic MmP — zodpovédny za realizaci projektu

1x zastupce Odboru ekonomického MmP

1x zastupce Odboru hlavniho architekta

1zastupce Odboru Skolstvi, kultury a sportu - zodpovédny za nastaveni spoluprace se
Skolami, pfipadné nastaveni variantniho provozniho modelu

Konzultanti projektu:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné
zodpovédnosti:

1x zastupce Odboru informacnich technologii

projektova manazerka provozniho modelu

zastupce zaloZzeného spolku pro Centralni polytechnické dilny a Galerie mésta
Pardubice

zastupce PK - oddéleni pamatkové péce (Milan Marianek)

zastupce Galerie mésta Pardubice

zastupce SluZzeb mésta Pardubice

Neobsahuje, bylo zhotoveno v pfedchozi fazi projektu v samostatné identifikacni
listiné projektu

Harmonogram faze
pldnovani:

neobsahuje

Maximalni naklady faze
planovani:

Termin dokonceni
planu:

Jiz provedeno 09/2023

Manazer projektu: | Vit Vojta Datum: 22.3.2023 Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: 22.3.2023 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 22.3.2023 Podpis:
Spravce portfolia 22.3.2023

P . cp Jan Chvojka Datum: Podpis:
projektu:
Schvaleni 22.3.2023

. M . Datum .
rozhodovacim Rada mésta Pardubic . Podpis:
, schvaleni:

organem:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 04 ‘ Datum: ‘ 22.3. 2023
Nazev projektu: DUKLA SPORTOVNI
Ider.ltiﬁkaéni cislo PP-19-025 Priqrita
projektu: projektu:
1. Rozsifeni nabidky sportovni infrastruktury v Pardubicich.
2. Modernizace stavajiciho chatrajictho sportovniho aredlu.
PH 3. Otevien] arealu $irsi skupiné sportovet, mladezi a vefejnosti.
HRosy: 4. Spole¢ny provozovatel pro cely areal.
p yp p y
5. Moznost pofadani narodnich a mezinarodnich zavodi v Pardubicich.
6. Vytvofeni novych pracovnich mist.
Projektova pfipravenost pro realizaci projektu a potencionalni ¢erpani dotace.
Cil projektus Vroce 2023 zahijena projektova piiprava pro vybér zhotovitele stavby
' rekonstrukce basketbalové haly a piiprava podkladt pro zahdjeni projektové
piipravy ostatnich etap.
- DPS pro rekonstrukci basketbalové haly
. . - Uzavlend SoD s dodavatelem stavby rekonstrukce basket. baly
Vystupy projektu:

- Podklady pro rozhodovani o dalsim postupu v projektové pripravé zbyvajicich etap

Planované naklady
projektu:

1. PD rekonstrukce basketbalové haly 5,2 mil. K&
2. Budou stanoveny po zajisténi podkladii & dalsimu postupu v projeftové piipravé

Polozka rozpoctu mésta:

Pologka rozpoctn mésta — kapitola ORS:

Rok 2023:

MAS — Dukla sportovni — modernizace basket. haly — PD — 5,2 mil. K¢

MAS — Dukla sportovni — odborné studie, analytické podklady— 1,998,8 mil. K¢
MAS — Dukla sportovni — prelogky siti — 2,712 mil. K¢

MAS — Dukla sportovni — ostatni naklady — 0,572 mil. K¢

Planovany
termin zah4jeni projektu:

04/2023 Plinovany tetmin g, . 1 _ 12/2004
dokonceni projektu: =

Harmonogram projektu:

Etapa 1: rekonstrukce basketbalové haly
- 03/2023 — podpis SoD se zhotovitelem projektové dokumentace na
rekonstrukeci basketbalové haly
- 07/2023 — odevzdini ovérovact studie
- 10/2023 — odevzdini dokumentace pro vyddni zmény stavby pred dokonienim
- 04/2024 — dokonceni dokumentace pro provedeni stavby
- 05/2024 — VR na shotovitele stavby

Ostatni etapy: dle roghodnnti o dalsim postupu v projektové piipravé

Kritéria dspésnosti:

Dil¢im dspéchem je provedend zména stavby pred dokonéenim na etapu 1,

provedend DPS a uzaviena SoD s dodavatelem stavby.

Rozhodnuti o dal§$im postupu v projektové piipravé ostatnich etap.

Hlavni rizika:

- Neziskani finan¢nich prostfedkil z rozpoctu mésta a dotacnich prostredki.
- Moznost odvolan{ dcastnfkd ¢i jinych prataht pfi inZzenyrské ¢innosti a
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

nasledné pfi vybérovych fizenich na zhotovitele stavby

- Mozné kolize ve spravnich fizenich s ucastniky fizeni (vcetné obcanské
spole¢nostl) — zkusSenosti z projektti, snaha maximalné -eliminovat
zapojenim jiz ve fazi navrhu stavby

- Mozné kolize s vlastniky pozemku

- Udtzba aredlu, energie
Podminky pro provoz: - Vznik spole¢nosti zajist’ujici provoz aredlu
- Zajisténi dostupnosti arealu

Organizace projektu

Zadavatel projektu: ORS

Sponzor projektu: Jakub Rychtecky, naiméstek primatora

Jan Nadrchal, primator

Jan Hrabal, naiméstek primdtora
Jitina Klc¢ova, naméstkyné primatora
René Zivny’, naméstek primatora
Miroslav Cada, vedouci ORS
Manazer projektu: Vit Voijta, Odbor rozvoie a strategie

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

1. Projekéni tym
Vedouci: Antonin Jani§, ORS
Clenové:
1x OSKS
1x OHA
1x ORS
1 x OMI
1xOD

Konzultanti projektu:

Miroslav Nosek (atletika); Martin Skfivanek (atletika); Jana Karnikova (atletika);
Ladislav Dosko¢il (atletika); Eva Hrdinova (handicapovani); (Cesky atleticky svaz);
Projektovy tym a Tomas Urban (basketbal); Jan Deml (hazena); Martin Zozulak (florbal); Pavla
konzultanti projektu: Avramova (gymnastika); Radka Sarochova (4polové sporty); Pavel Brynych
(Ceska televize); Jifi Rejda (MO V).

2. Ekonomicky tym
Vedouci: Filip Hoffman, ORS
Clenové:

2 x OSKS
1 x ORS
1 x OMI
1xKT
1xEO

1 x UIA
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Konzultanti projektu:

Jifi Vysoudil (Aquacentrum Pardubice)

3. Investi¢ni tym
Vedouci: Pavel Stara
Clenové:

1 x ORS
1 x OMI
1xEO

Konzultanti projektu:

XXX (Pardubicky kraj); Libor Varhanik (piedseda Ceského atletického svazu);
XXX (zastupce Ceské basketbalové federace); Filip Suman (prezident Ceské
florbalové unie a mistoptedseda Ceského olympijského viboru); XXX (pfedseda
Ceského svazu hazené); XXX (piedseda Ceské gymnastické federace), XXX
(zastupce Ceské unie sportu).

Faze planovani

- Projektova dokumentace pro zménu stavby pred dokoncenim — poftizuje
ORS, zodpovédna osoba Miroslav Cada
- Projektova dokumentace pro provedeni stavby — pofizuje ORS,

Rozsah dokumentace ve
fazi planovani vcetné

y . zodpovédna osoba Miroslav Cada
zodpoveédnosti:

- U zbyvajicich etap bude rozhodnuto o dalsim postupu v projektové
piipravé

Harmonogram faze

I o Viz. Harmonogram projektu
planovani:

Maximalni néklady Viz. plémované néklady Termin dokonceni Viz. termin dokonceni
faze planovani: projektu planu: projektu

Schvaleni dokumentu

22.3. 2023

Manazer projektu: | Vit Vojta Datum: Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: 22.3. 2023 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslay Cada Datum: 22.3. 2023 Podpis:
Spra tfoli 22.3. 2023

prfwcea portiotia Jan Chvojka Datum: Podpis:
projektui:
Schvaleni rozhod. Dat 22.3. 2023

N Ya e rozho Rada mésta Pardubic a u,m a Podpis:
organem: schvaleni:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 3 | Dawum:  [223.2023

Nazev projektu: Domov pro seniory (fize DUR)

Ider.ltiﬁkaéni cislo PP-19-026 Pri(?rita

projektu: projektu:

Ptinosy: V7y$$% pocet Rladné vyiizenych $adosti o pobytovon siugbn v domovech pro seniory

Cil projektu: Liskani sizemnibo roghodnuti projektn Domov pro seniory
- Technicko-ekonomické posonzent energetickyeh opatrent a vyuziti odpadnich vod
- Lpracovand dokumentace k sizemninu 1izeni v BIM

Vystupy projektu: - DProvedend ingenyrskd cinnost

- Propolet naklads stavby po jednotlivich profesich
- Vydané dizemni rozhodnuti

Planované naklady
projektu:

Plianované celkové investicni naklady projektn : 287 mil. K¢ bez DPH v bhladiné 2021
Pldanované ndklady na gpracovdni vystups projektu (posudek, DUR, IC) : 3,5 mil. K&

Planovana rezerva
realizace projektu:

Reserva pro realizaci projektu bude stanovena ve fazi gpracovani DSP a DPS.

Polozka rozpoc¢tu mésta:

Pologka rozpoctu mésta — kapitola ORS':

Rok 2023: Domov pro seniory — PD: 3,5 mil. K¢

Planovany
termin zahajeni projektu:

Planovany termin

03/2024
dokonceni projektu:

05/2023

Hlavni milniky:

05/2023 : uzavieni SoD s dodavatelems PD, zabdjent praci na technicko-ekonomickénm vybodnocent a
dokumentaci pro sizenni 1izent

07/2023: technicko-ekonomické vyhodnoceni enero. sispornych opatieni + rozhodnuti zadavatele

10/2023: dokonieni DUR ve versi pro vyjidient a projedndni, zabdjent jejiho projednini a
dopracovini;
12/2023; odevzdini DUR véetné pyporidini, podini $idosti o UR

03/2024: dokonéeni IC, schvdleni PD, podini Zidosti o UR

Kritéria tspésnosti:

Kygenym dispéchem projeftu je vydané sigemni rozhodnuti stavby.

Hlavni rizika:

®  napjaty harmonogram
®  mognost odyoldni sicastnikii & jinych priitabi pri vybérovych rizenich

®  mogné kolige ve spravnich 1i%enich s ditastmiky 1izent (vietmé oblanské spolecnosti)

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

S obledem na charakter projektu a jeho vystupu v této fizi neni podminka pro provo.

Otrganizace projektu

Iva Bartosova, vedouci odboru socialnich véci

Sponzor projektu:

Jakub Rychtecky, niméstek primatora

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Jan Nadrchal, primdtor
Jan Hrabal, naméstek primdtora

René Zivny, naméstek primdtora
[iFina Kitova, namésthkyné primditora
Mirostay Cada, vedouci ORS
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Manazer projektu: Antonin Janis, Odbor rozvoje a strategie

1 x zastupce Odboru rogueje a strategie MmP

1 x zastupce Odborn hlavnibo architekta MmP
2 x zdstupee Odborn majetken a investic MmP
Projektovy tym: 1 x zdstupce Odboru dopravy MmP

1 x zastupce Odboru ekonomického MmP

1 x zdstupce Odboru socidlnich siugeb

zdstupee méstskébo obvodn 3 dané lokality

Ing. Petr Krejii - reditel soc.slugeb mésta Pardubic
Konzultanti projektu: Koordindtor zavadéni procesu BIM na MmP
zdstupee méstského obvodu 3 dané lokality

Faze planovani

Rozsah dokumentace

ve fazi planovani véetné o Dokumentace pro sizemni roghodnuti
zodpovédnosti:
Harmonogram faze S obledem na stanoveny cil a vystupy projekin je shodny s barmonogramem projefetn.
planovani:
imaln{ na 5 ) _ Viz. Harmonogram
Maxlrr}ml/m ey e Viz. Planované naklady projektu Termin dokonéeni planu: z %
planovani: projektn
Schvaleni dokumentu

ManaZer projektu: | Antonin Janis Datum: 22.3.2023 Podpis:

Sponzor projektu: | Mgr. Jakub Rychtecky Datum: 22.3.2023 | podpis:

Vedouci ORS: Ing. Miroslay Cada Dartum: 22.3.2023 | podpis:
Spravee portfolia | . . Chyika Datum: 22.3.2023 | Podpis:

projekti:

Schvileni 22.3.2023

. ) Datum .
rozhodovacim Rada niésta Pardubic L Podpis:
, schvileni:
orgdnem:




IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 | Datum: [14.3.2023
Nazev projektu: Rekonstrukce mostu M 117 — nadjezd Kyjevska
Idel_ltiﬁkaéni Cislo PP-19-028 Priqrita
projektu: projektu:

Pfinosy:

Zajisténi bezpecného provozu nadjezd, napojeni na investicni vystavbu Pk a
spolecnosti LinkCity,propojeni komunikaci

Cil projektu:

- koordinace investicni vystavby spolecnosti LinkCty — aredl Tesla
Kyjevska v jeho dopravnim napojeni na nadjezd Kyjevska

- Zpracovany navrh a projektova priprava napojeni ulice kpt.Jarose a
nadjezdu Kyjevskd — vydané stavebni povoleni

Vystupy projektu:

- Stanovené hranice realizace investicnich akci a jejich koordinace
- Projektova dokumentace ve vSech stupnich — napojeni ulice kpt. Jarose
a nadjezdu Kyjevskd + vydané stavebni povoleni

Planované naklady
projektu:

Predmétem nejsou naklady na realizaci rekonstrukce mostu Kyjevska —
samostatna kapitola rozpoctu OMI

- Projektova dokumentace ve vsech stupnich - napojeni ulice kpt. Jarose
a nadjezdu Kyjevska — 4 000 tisic K¢

Polozka rozpoctu

Predmétem nejsou naklady na realizaci rekonstrukce mostu Kyjevska —
samostatna kapitola rozpoctu OMI

mésta: - Projektova dokumentace ve vsech stupnich - ¢ — 4 000 tisic K¢ nutné
zajisténi financovdani ve zméné rozpoltu mésta 2024 na kapitolu ORS

Planovany Planovany termin

termin zahajeni 02/2021 dok nVV n}l', coiektu: 07/2024

projektu: okonceni projektu:

Harmonogram projektu:

o 02/2021: Zahdjeni praci na projektu
e 05/2023 : Navrh stavby — napojeni kpt.JaroSe na nadjezd Kyjevskd
e 05/2024 : DSP - napojeni kpt.Jarose na nadjezd Kyjevska

Kritéria uspesnosti:

- Funkcni rekonstruovany nadjezd
- Realizovatelnost napojeni souvisejicich investic Pk a LinkCity
- Provedené napojeni ulice kpt.JaroSe a nadjezdu Kyjevska

Hlavni rizika:

e Nebude kryto rozpoctem mésta v roce 2021,2022,2023, 2024
e Nerealizace souvisejicich investic Pk a LinkCity
e Dopravni omezeni

o  Nedodrzeni terminu a ceny ze strany zhotovitele PD dodavatele stavby

Podminky pro provoz:

Organizace projektu |

Zadavatel projektu:

o Financni zdroje a lidské zdroje

Jan Nadrchal, primator mésta

Sponzor projektu:

Jan Hrabal, naméstek primdtora

Dalsi ¢lenové
fidiciho vyboru:

Jirina Klcova, naméstkyné primdtora
Jakub Rychtecky, naméstek primatora
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Jan Nadrchal, primdtor mésta

René Zivny, naméstek primdtora
Miroslav Cada, vedouci ORS
Manazer projektu: Jan Chvojka - ORS

2X Zastupce OHA

1x Zastupce OZP

2X Zastupce OMI

3xZastupce ORS

Ix Zastupce EO

Ix Zastupce OD

Projektovy tym:

1 x zastupce — Méstska policie
1 x zastupce — UMO 1

1 x zastupce — UMO 4
S 1 x DPmP

Konzultanti projektu: 1 X zdstupce PN
1 x zastupce Pk

1 x zastupce spo. LinkCity

Externi TDI OMI rekonstrukce nadjezdu Kyjevska — Libor MatousSek

Faze planovani ‘
Rozsah dokumentace - Ndvrh stavby reseni napojent ulice kpt. JaroSe a nadjezdu Kyjevskd —
ve fazi planovani ORS
vcetné zodpovédnosti:

- 02/2021: Zahdjeni praci na projektu

IRk - 05/2023 : Navrh stavby — napojent kpt.JaroSe na nadjezd Kyjevskd

planovani:
- 05/2024 : DSP - napojeni kpt.Jarose na nadjezd Kyjevskd
I\{Iamm,alm rlla%dady 4 000 tisic K& T ermin dokonceni 07/2024
faze planovani: pldnu: -
Schvileni dokumentu
ManaZer projektu: Jan Chvojka Datum: Podpis:
Sponzor projektu: Jan Hrabal Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Zadavatel projektu: Jan Nadrchal Datum: Podpis:
Scht)alent rozhodovacim Rada mésta Pardubic Datu,m , Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 | Datum: [22.3.2023

Nazev projektu: Meéstsky utulek pro opusténd zvirata - PD

Idel_ltlﬁk.acm Cislo PP-19-033 Prlc_)rlta .

projektu: projektu:

Piinosy: Zajisténi diistojné a funkcni sluzby utulku.

Cil projektu: Cilem projektu je vybudovani nového méstského utulku pro opusténa zvirata.

- Projektova dokumentace ve vsech stupnich
Vystupy projektu: - Stavebni povoleni v pravni moci
- Vybrany dodavatel stavby

Planované naklady

projektu: 3.318.000,- K¢ na vSechny stupné PD

00 20 T e T Stavajici polozka rozpoctu PD na kapitole ORS 2023.

meésta:

Planovany Pl4 ' termi

termin zahajeni 09/2023 anovany termi - 59,5024
. ) dokonceni projektu: |~

projektu:

e 0Od 10/2023: Zahajeni praci na projektu
e 04/2024 : Dokumentace pro stavebni povoleni

e 11/2024: Dokumentace Kk provedeni stavby, soutéz na dodavatele
stavby

-Zhotovena PD ve vsech stupnich

Harmonogram projektu:

Kritéria Gspésnosti: - Vydané stavebni povoleni
- Uzavrena SoD s dodavatelem stavby

e Nebude kryto rozpoctem mésta na PD
e Nebude kryto rozpoctem mésta

Hlavni rizika: e Nesouhlasnd stanoviska DOSS

o Kolize ve spravnich vizenich s ucastniky rizeni (véetné obcanské

spolecnosti)
Podminky pro provoz: o Financni zdroje a lidské zdroje
Organizace projektu
Zadavatel projektu: Jan Nadrchal, primator
Sponzor projektu: Jirina Kilcovd, naméstkyné primdatora
Jan Hrabal, ndméstek primdtora
Dalsi ¢lenové Jakub Rychtecky, naméstek primatora
fidiciho vyboru: René Zivny, ndméstek primdtora

Miroslav Cada, vedouci ORS

Manazer projektu: Antonin Janis, Odbor rozvoje a strategie
1x Zastupce OHA
Proiektov tm: 1x Zdstupce OZP
rojestovy tym: 1X Zéstupce OMI

IxZastupce ORS
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Ix Zastupce EO

Konzultanti projektu:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani
vcetné zodpoveédnosti:

Faze planovani \

2 x zdstupce — Meéstska policie

1 x zastupce — prislusny méstsky obvod
1x OHS

1 x zastupce KVS

e  Projektova dokumentace ve vsech stupnich

Harmonogram faze
planovani:

Viz. Harmonogram projektu

Viz.
I\{Ia)ﬂm,a i I}a%(lady Viz. Planované ndklady projektu Te{’mm dokoncen Harmonogram
faze planovani: planu: .
projektu
Schvileni dokumentu
Manazer projektu: Antonin Janis Datum: 22.3.2023 Podpis:
Sponzor projektu: Jirina Klc¢ova Datum: 22.3.2023 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 22.3.2023 Podpis:
Sp n,wc?’ ortfolia Jan Chvojka Datum: 22.3.2023 Podpis:
projekti:
Scht}alem rozhodovacim Rada mésta Pardubic Datu[n , 22.3.2023 Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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PROJEKTOVY ZAMER

Cislo zam&ru PP-20-005
Nazev: Most kpt. BartoSe pies Labe v Polabindch
Zajisteni optimalniho postupu v ramci predprojektové pripravy rekonstrukce
Téma projektu: pripadné nové mostni konstrukce s vyuzitim pro automobilovou, pési a cyklo
dopravu pres reku Labe.
Cil projektu: Funkcni, vwhovyjici a konstrukcne optimalné navrzeny most pres reku Labe

Termin dokonceni:

Projektova priprava:

Studie proveditelnosti + Navrh stavby — 09/2021

Realizace dila:

Vyuziti metody Design and Build, kdy zhotovitel musi zpracovat projekt a k nému
nese zavazek dle projektu postavit

Projekéni prace 06/2023, Realizace 04-09/2024 (v pripadé zajisténi financnich
prostiedkil vé. dotacnich zdroju v rozpoctu mésta na r. 2023)

Zdroje financovani:

Predprojektova priprava, faze planovani:
- Polozka rozpoctu OD — 4 mil. K¢
Realizace:
- Dotacni program ITI
- Vlastni zdroje

Sponzor projektu:

Jan Hrabal, naméstek primdtora

Zadavatel projektu:

Jirl Zubak, vedouci OD

Manazer projektu:

Bude urcen vedoucim ORS, zadavatelem a sponzorem projektu

Dalsi informace:

Termin dokonceni:

V prvni fazi se jedna o predprojektovou pripravu, kterd v uvodni ¢asti definuje
zpracovani ndvrhu technického resent dila a predpokladu jeho nakladovosti

V porovnani s variantou rekonstrukce soucasného mostu dopinéného 0 novostavbu
lavky pro cyklo+pési. Zpracovatel Navrhu stavby musi v ramci kvalifikacnich kritérii
dolozit realizaci nejméné 3 mostit obdobného konstrukcniho reseni s realizacni cenou
dila nejméne 100 mil. K¢é. Vroce 2023 se pripravuje PD a ndslednd realizace
mostniho provizoria

Studie proveditelnosti do 10.2022
Projekt do 06/2023 (fize DPS)
Realizace 04-09/2024

Studie proveditelnosti 600
tis. K¢ + Navrh stavby 600
tis. K¢

Néklady:

Vystupy:

Vazba na cile SP:

Vystup predprojektové pripravy: Studie proveditelnosti + Navrh stavby

Vystupy budou soucasti ZADAVACI DOKUMENTACE Design and Build

\ Synergie: \

Indikatory:

ORS navrhuje projektové vizeni s cleny projektového tymu: 2 x ORS, OHA, OD, EO, OMI, a dalsi ¢lenové
bude nasledné jmenovani..

Zarazeno do portfolia projektii pod ¢. PP — 20 - 005.
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PROJEKTOVY ZAMER

Financovani reSeno v ramci prvni zmény rozpoctu mésta Pardubic na rok 2021. EO doporucuje ke
schvdleni.

Zadavatel: Jiri Zubdk Datum: |19.1.2021 Podpis:
Vedouci OE: Ondrej Necas Datum: |19.1.2021 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: |19.1.2021 Podpis:
Spravee portfolia | ;.\ ~hvojka Datum: |19.1.2021 Podpis:
projektii:

Sponzor projektu | Petr Kvas Datum: |19.1.2021 Podpis:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

2 [ Datum: [ 22.3.2023

Nazev projektu:

I_Dalackého tfida — vykladni skfifi mésta / dokumentace pro uzemni
rozhodnuti

Identifikaéni ¢islo
projektu:

Priorita

PP-20-011 :
projektu:

Piinosy:

Investice do zkvalitnéni vefejného prostranstvi v centru mésta

Cil projektu:

Rekonstrukce uliéniho profilu zahrnujici zefektivnéni dopravniho feseni,
obnovu a posileni zelené infrastruktury a navrh nového atraktivniho a
funkéniho designu vefejného prostranstvi. Cilem je multioborova
kultivace prostfedi vedouci k vétsi atraktivité lokality, ktera zvySi zajem
investorq, posili stavajici komeréni potencial a nepfimo tak napomuze
vymisténi negativnich spole¢enskych jevu (bezdomovectvi, nizka
uroven pocitu bezpedi). Zaroven bude stanovena etapizace
navazujiciho projektovani a samotné revitalizace.

Vystupy projektu:

Projektova dokumentace ve stupni — ,dokumentace pro uzemni
rozhodnuti“ a etapizace, ktera bude podkladem pro navazujici stupné
projektové dokumentace a fyzickou realizaci.

Planované naklady
projektu:

6.000.000 K¢ (kapitola OD, ur€ena pro stupen dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti)

Polozka rozpoc¢tu mésta: | OD
P/a'ﬂ?wmj o Il / 2023 P/afmwmj termin dokonient vV /2024
termin ahdjent projekitn: - projektu: -

Hlavni milniky:

[l / 2023: vybér zhotovitele dle kritérii vyzvy k u€asti na nadlimitni
vefejné zakazce, schvaleni vybraného zhotovitele RmP

VI /2023: Prezentace navrhu v rozpracovanosti

V / 2024: Odevzdani projednané dokumentace s etapizaci

Kritéria uspésnosti:

Pfipravena a projednana dokumentace s DOS. Bude v pribé&hu
projednavana s dotéenymi organy, odbory MMP a stakeholdery.

Hlavni rizika:

Vysoutézeni nekvalitniho partnera po strance technické a komunikaéni.
Protichadné pozadavky pfi koordinaci zaméra v izemi. Shoda na
financovani jednotlivych prvku. Nedostate¢na komunikace vUci
vefejnosti a stakeholderim.

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

Organizace projektu

Odbor dopravy

Sponzor projektu:

Ing. Jan Hrabal, naméstek primatora / René Zivny, naméstek primatora

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Bc. Jan Nadrchal, primator mésta

Jifina Kl€ova, naméstkyné primatora

Mgr. Jakub Rychtecky, naméstek primatora
Bc. Jifi Zubak, vedouci odboru dopravy

Manazer projektu:

Ing. Martin Ptacek, Odbor dopravy

Projektovy tym:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné

Faze planovani

zastupce OMI, MO [, OD, OHA, ORS, OZP, DPMP, pfipadné dalSi
odbornici na dopravu a urbanismus

Bude zpracovana dokumentace k uzemnimu rozhodnuti. Za jeji
zpracovani zodpovida manazer projektu.
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

zodpovédnosti:

Harmonogram faze

planovani:
Maximalni naklady fa - «

AT RAKady 1€ ) 6 mil. K Termin dokoncent planu: | Kvéten 2024
planovani:

Schvaleni dokumentu
Manazer projektu: | Ing. Martin Ptacek Dartum: Podpis:
Sponzor projektu: | Ing. Jan Hrabal Datum: Podpis:
Sponzor projektu: | René Zivny Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Ing. Miroslav Cada Darum: Podpis:
5p ravee p ortfolia | jan Chvojka Datum: Podpis:
projekti:
Schvileni

Dat
rozhodovacim Rada mésta Pardubic ; U{II ; Podpis:
. schvileni:

ol'ganem.'
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 | Datum:  [22.3.2023
Nazev projektu: Azylovy diim pro muze s noclehdrnou - PD
Idel_ltlﬁkacm ¢islo PP-20-020 Prlquta
projektu: projektu:
. Pfinosem projektu bude pfipravenost vystavby azylového domu pro nové
Pfinosy: vyzvy v rdmci programové obdobi 2021+ ve vazbé na ITI.
Cilem této identifikacni listiny projektu bude vypracovani projektové
Cil projektu: dokumentace ve fazi DSP a DPS s vydanym stavebnim povolenim v pravni
moci.
— Dokumentace pro stavebni povoleni
Vystupy projektu: - Stavebni povoleni v pravni moci

Dokumentace k provedeni stavby

Planované naklady
projektu:

Predpokladané naklady na pfipravu a zpracovani dokumentace —
predprojektova a projektova priprava — 2.999.600,- K¢

Polozka rozpoctu

PoloZzka rozpoctu mésta — kapitola ORS:
Rok 2023: Azylovy diim s noclehdrnou pro muze — PD: 2999,6 mil. K¢

mesta:

Planovany Pl4  termi

termin zahajeni Zari 2020 anovany termin = 155023
. . dokondeni projektu:

projektu:

Harmonogram projektu:

12/2020 - vytipovani vhodného objektu na prestavbu nebo plochy pro stavbu,
vydefinovani rozsahu poskytovanych sluzeb v zafizeni a celkovych kapacit
09/2021 — vypracovani navrhu stavby

04/2023 — podpis SoD se zhotovitelem projektové dokumentace

09/2023 — dokoncend dokumentace pro stavebni povoleni véetné podani
zadosti o stavebni povoleni

11/2023 — dokoncena dokumentace pro provedeni stavby

Kritéria uspésnosti:

Vydané stavebni povoleni na stavbu azylového domu pro muze.

Hlavni rizika:

Nedostatek financnich prostredk(l z rozpoctu mésta.

Podminky pro provoz:

Organizace projektu

Zadavatel projektu:

Projekt budouci stavby azylového domu bude zafazen do strategie ITl v
socidlni oblasti pro nové programové obdobi EU 2021+.

Iva Bartosova

Sponzor projektu:

Jakub Rychtecky, ndméstek primatora

Dalsi ¢lenové

Jan Nadrchal, primator mésta Pardubic; Jan Hrabal, ndmeéstek primatora; René

Zivny, ndméstek primdatora, Jitina KI¢ova, ndméstkyné primatora; Miroslav

fidiciho vyboru: - .
Cada, vedouci ORS

Manazer projektu: Antonin Jani$, Odbor rozvoje a strategie
Zastupce OSV - Jana Prochazkova, Andrea Borovickova
Zastupce OHA — Dana Brazdova

Projektovy tym: Zastupce EO — Renata Hochmannova

Zastupce OMI
Zastupce ORS — ITlI — Michaela Kudynova
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Konzultanti projektu:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani
vcetné zodpoveédnosti:

Faze planovani \

Zastupci SKP Centrum o.p.s. — Jifi Pitas, Lucie Ulrychova
Vybrani ¢lenové komise pro socialni a zdravotni véci —Jan Mandys
Zastupce méstské policie — Miroslava Gorelcikova

Ndvrh stavby — odpovédnost OHA/ORS
Dokumentace pro stavebni povoleni — odpovédnost ORS

Dokumentace pro provedeni stavby — odpovédnost ORS

Harmonogram faze
planovani:

Viz. Harmonogram projektu

Maximalni naklady
faze planovani:

Schvaleni dokumentu

Viz. Harmonogram
projektu

Termin dokonceni

Viz. Planované ndklady projektu plinu:

ManaZer projektu: Antonin Jani$ Datum: 22.3.2023 Podpis:
Sponzor projektu: Jakub Rychtecky Datum: 22.3.2023 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 22.3. 2023 | podpis:
Spra.vceeportfolla Jan Chvojka Datum: 22.3. 2023 Podpis:
projekti:

Sch\’)alem rozhodovacim Rada mésta Pardubic Datu[n ’ 22.3. 2023 Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 3 | Datum:  [14.3.2023
Nézev projektu: Aredl Hurka v Pardubicich

Idel_ltiﬁkaéni Cislo PP-20-033 Prlc_)rlta
projektu: projektu:

Jedna se o dokument, kterym se definuji varianty resSeni vyuZiti aredalu Hiirka
V Pardubicich, véetné ekonomického modelu pro kazdou variantu. Bude slouzit

Pfinosy: Jjako dokument/podklad pro rozhodnuti ZmP pro zvolenou variantu a jako
podklad pro dalsi postup praci uz podle zvolené varianty reseni.

Cil projektu: Stanoveni optimalni varianty reseni vyuziti arealu

VFstupy projektu: Dokument navrhii variantnich reseni vyuZiti aredlu vcetné ekonomickych

modelil pro kazdou variantu.

Planované naklady
projektu:

Bez ndkladii

Polozka rozpoctu

Projekt nema viastni kapitolu rozpoctu

mesta:

Planovany P4  termi

termin zahajeni 07/2020 anovany termin - 955073
. i dokonceni projektu:

projektu:

Harmonogram projektu:

e  0d07/2020: Zahdjeni praci na projektu
o 12/2020-01/2021 Projednadni pracovni verze dokumentu v komisich

mesta

e Do 06/2023: Cistopis variantnich FeSeni

e 12/2024 : Schvdleni a vybér optimdlni varianty v ZmP

Kritéria uspésnosti:

Uspéchem projektu je vybér optimalni varianty Fesent.

Hlavni rizika:

e Nebude vybrdana Zadna varianta reSeni v ZmP

o Mozné pozadavky na financni zdroje v priibéhu projektu

Podminky pro provoz:

Organizace projektu

Zadavatel projektu:

¢ Nejsou stanoveny

Jan Hrabal, naméstek primatora

Sponzor projektu:

Jan Nadrchal, primator mésta

Dalsi ¢lenové
fidiciho vyboru:

Jitina Kléova, naméstkyné primatora

René Zivny, ndméstek primdtora
Jan Hrabal, naméstek primdtora
Jakub Rychtecky, naméstek primatora
Miroslav Cada, vedouct ORS

Manazer projektu:

Vitezslav §tépdnek, starosta MO 111

Projektovy tym:

1x Zastupce OHA
1X Zastupce stavebniho uradu v Pardubicich

1x Zastupce OSKS
IxZastupce OD
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

IxZastupce ORS

1x Zastupce OMI

Ix Zastupce EO

Ix Zastupce KT - pravni

1 x Zastupce - ¢len Komise pro strategii a smart city
1 x Zastupce - Koalice pro Pardubice

1 x Zastupce - Pardubaci spolecné

1 x Zastupce - ODS

1 x Zastupce - Piradti

1 X Zastupce - SPP

1 x Zastupce - CSSD

1x Zastupce Méstskeho obvodu 11

Ix Zastupce DPmP

Ix Zastupve Pk

2X Zastupce — Zastupitelstvo mésta Pardubic

Konzultanti projektu:

(Projektovy manazer miize v pritbéhu realizace projektu prizvat dalsi
konzultanty projektu dle potreb)

Faze planovani

Rozsah dokumentace

ve fazi planovéni Ve fazi planovaci se neuvazuje s tvorbou dokumentace
vcetné zodpoveédnosti:

Harmonogram faze Viz Harmonogram projektu

planovani:

T , _ Viz
I\{Iax1m,aln1 1,1a%<1ady 0- K¢ T ermin dokonceni Harmonogram
faze planovani: planu: .

projektu
Schvaleni dokumentu
ManaZer projektu: Vitézslav Stépinek Datum: Podpis:
Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Zadavatel projektu: Jan Nadrchal Datum: Podpis:
Schvdleni rozhod ] Datum .
¢ 1’)a ent rozhodovactm Rada mésta Pardubic L, Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 | Datum:  [14.3.2023
Nazev projektu: Technologické centrum pro nakldadani s odpady - Waste Technology Hub
Idel_ltlﬁkacm Cislo PP-20-034 Prlc_)rlta
projektu: projektu:
Piinosy: Snizeni ndkladu na svoz a likvidaci komunalniho odpadu, Vyreseni
y: problematiky odpadového hospodarstvi.
Vytvoreni centra komplexniho vyuziti odpadu.
Vytvoreni prostredi pro spoluprdci firem zabyvajicich se vyuzitim riiznych
Cil projektu: odpadii jako vstupni suroviny, SmP a.s a Statutarniho mésta Pardubice.
Snizeni nakladii na svoz a likvidaci komundalniho odpadu
Vyreseni problematiky odpadového hospodarstvi.
Dokument, kterym bude stanoven postup pro vytvoreni centra komplexniho
vyuziti odpadu, podminky pro vytvoreni prostiedi pro spolupraci firem
s s zabyvajicich se vyuzitim riiznych odpadii jako vstupni suroviny, SmP a.s a

Statutarniho mésta Pardubice, ekonomicky model pro sniZeni nakladii na svoz
a likvidaci komundalniho odpadu a navrh procesu resiciho problematiku
odpadového hospodarstvi.

Planované naklady
projektu:

250 tisic — pripravna faze

Polozka rozpoctu

Projekt nema vlastni kapitolu rozpoctu, nutno zajistit financni kryti ve vysi 250

meésta: tisic K¢

Planovany Plénovany termin

termin zahajeni 07/2020 anovany tern 12/2024
. i dokonceni projektu:

projektu:

Harmonogram projektu:

o 0d07/2020: Zahajeni praci na projektu
e 12/2020 Projednani pracovni verze dokumentu v komisich mésta
o 12/2024 : Schvaleni v ZmP

Kritéria uspesnosti:

Uspéchem projektu je schvdleni postupu definovaného v dokumentu v ZmP,

Hlavni rizika:

e Nebude schvdleno v ZmP

o Mozné pozadavky na navyseni financnich zdrojii v pritbéhu projektu
o Nezajisteni financnich prostredkii na pripravnou fazi projektu

Podminky pro provoz:

Organizace projektu |

Zadavatel projektu:

¢ Nejsou stanoveny

Miroslav Cada vedouci ORS

Sponzor projektu:

Jan Nadrchal, primdtor mésta

Dalsi ¢lenové
fidiciho vyboru:

Jirina Klcova, naméstkyné primdtora

Jakub Rychtecky, naméstek primdatora
Jan Hrabal, naméstek primatora

René Zivny, naméstek primdtora
Miroslav Cada, vedouci ORS
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Manazer projektu: Jan Rayman
IxZastupce ORS
. o, 1x Zastupce OZP
Projektovy tym: IxZastupce OD
Ix Zastupce EO

Jiri Strouhal — Reditel SmP Odpady

Ales Kopecky — Mistopredseda predstavenstva SmP povéreny rizenim

Konzultanti projektu:
Ales Vaviicka — reditel VAK Pardubice

(Projektovy manazer miize v pritbéhu realizace projektu prizvat dalsi
konzultanty projektu dle potreb)

Faze planovani

Rozsah dokumentace

ve fazi planovéni Ve fazi planovaci se neuvazuje s tvorbou dokumentace
vcetné zodpovédnosti:
Harmonogram faze Viz Harmonogram projektu
planovani:
imélni naklad . dohoncent Viz
I\{Iax1m,a ni r,1a’ ady 250 tisic K& T ezﬂmm okonceni Harmonogram
faze planovani: planu: .
projektu
Schvaleni dokumentu
ManaZer projektu: Jan Rayman Datum: Podpis:
Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Zadavatel projektu: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Schvdleni rozhod 1 Datum .
¢ Ya entrozhodovactm Rada meésta Pardubic L, Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 | Datum:  [21.02.2023
Néazev projektu: Nasvétleni objektit a zdroje

Idel_ltiﬁkaéni ¢islo PP-20-039 Prlc_)rlta
projektu: projektu:

Pfinosy: Zatraktivnéni a zefektivnéni verejného prostoru

Cil profektu: Rozsireni stavajiciho slavnostniho nasvétleni vybranych budov v majetku
th projextu. mésta, zajisténi napojovacich bodii el.energie ve verejném prostoru

Vystupy projektu: Nasvétleni budov, realizace napojovacich mist ve verejném prostoru

Planované naklady
projektu:

Polozka rozpoctu

Projekt nema viastni kapitolu rozpoctu

mésta:

Planovany Pl4  termi

termin zahajeni 10/2020 anovany tefmin -1 1/5024
: ) dokonceni projektu:

projektu:

Harmonogram projektu:

e 0d 10/2020: Zahdjeni praci na projektu

o 08/2023 Zpracovand dokumentace napojovacich bodii ve verejném
prostoru

o 10/2024: Realizace nasvétleni objektu PernStynské nam. 1

o 12/2024 : Realizace nasvétleni ostatnich vybranych objektii v majetku
meésta

Kritéria uspésnosti:

Uspéchem projektu je realizace nasvétleni

Hlavni rizika:

o Nebude kryto rozpoctem mésta

e  Nesouhlasna stanoviska spravcii budov, pamatkadri

Podminky pro provoz:

Organizace projektu |

Zadavatel projektu:

¢ Nejsou stanoveny

Jan Nadrchal, primdtor mésta

Sponzor projektu:

Jan Hrabal, ndméstek primatora Jan Nadrchal, primdtor mésta

Dalsi ¢lenové
fidiciho vyboru:

Jan Hrabal, naméstek primdtora

René Zivny, naméstek primatora

Jirina Klcéova, naméstkyné primatora

Jakub Rychtecky, naméstek primatora
Miroslav Cada, vedouci ORS

Manazer projektu: Jiri Machané, Odbor rozvoje a strategie
2x Zastupce OHA — Reisky Ales, Kavalirova Zuzana
1X Zastupce stavebniho uiradu v Pardubicich — bude ustanoven
, o 1x Zdastupce OSKS - bude ustanoven
Projektovy tym:

IxZastupce ORS — Chvojka Jan
1x Zastupce OMI — Ujec Milan
Ix Zastupce EO — Necas Ondrej
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Ix Zastupce KT — Malatova Hana

Konzultanti projektu:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani
vcetné zodpovédnosti:

Faze planovani \

1 x zastupce - Sluzby mésta Pardubic- Rysan Milan
1 x zastupce - Pamatkovy tistav — Ivana Panochova
1 x zastupce — DPmMP — Drapalik Petr

Dokumentace novych napojovacich bodii ve verejném prostoru

Harmonogram faze
planovani:

Viz Harmonogram projektu

Viz
I\{Iax1m,aln1 I}a%(lady 200 tisic K& T ermin dokonceni Harmonogram
faze planovani: planu: .
projektu
Schvaleni dokumentu
ManaZer projektu: Jiri Machadné Datum: Podpis:
Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Zadavatel projektu: Jan Nadrchal Datum: Podpis:
Scht}alem rozhodovacim Rada mésta Pardubic Datu[n i Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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Verze: 2 | Datum: [14.3.2023

N&zev projektu: Nova budova ZUS Lonkova

Ider_ltifikaénl’ Cislo PP-20-044 Prio_rita 1
projektu: projektu:

Vznikne zadéani pro zahdjeni projekénich praci pro vystavbu nové budovy ZUS
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, a to véetné vybaveni. O5KS ve spolupréci s vedenim
ZUS pFipravi zadani, které pfeda OMI. ZUS ziska vystavbou vlastni budovu, kterou
dosud nemad, protoZe hlavni pracovi§té ZUS je umisténo v objektu skomerénim
najemnym, které ZUS plati. Mimo toto hlavni pracovi$té ma ZUS dalsi odloucena
Pfinosy: pracovisté v ulici Kosmonautl, Nova a Mozartova. Nova budova by uvolnila také tato
pracovi§té. Zaroven pfinese vystavba nové ZUS do Polabin a okoli kromé zajmového
vzdéldvani i moZinost kulturniho rozvoje prostfednictvim akci, které bude 3Skola
pofadat i pro vefejnost.

Cile projektu: - pripravit zadani, aby OMI mohl zahdjit projekéni prace na budovu nové ZUS
Vystupy projektu: - zadani pro projekéni prace ve vSech stupnich

Planované naklady - nejsou

projektu:

PIanc3vany o 01/2021 PIanovvany,terrpln 12/2023

termin zahajeni projektu: dokonceni projektu:

Hlavni milniky:

- Uzka spoluprace mezi OMI, OSKS a ZUS prostfednictvim pracovni skupiny

Kritéria Uspésnosti: vy e Y Le e e
P - zajisténi financnich prostfedk( na navazujici aktivity (projekéni prace)

- nasledujici projekéni prace nebudou kryty z rozpoétu mésta
Hlavni rizika: - nebude dostatec¢na spoluprace mezi odbory MMP

Podmink : L g .
et A s e - finanéni a persondlini zdroje

Organizace projektu

Zadavatel projektu: Ivana Liedermanovd, vedouci odboru $kolstvi, kultury a sportu

Sponzor projektu: Jakub Rychtecky, ndméstek primatora

Jan Nadrchal, primator mésta

Jan Hrabal, naméstek primatora

Dalii ¢lenové Fidiciho René Zivny, ndméstek primétora

vyboru: Jifina Kl¢ova, ndméstkyné primatora

Ivana Liedermanovd, vedouci OSKS
Miroslav Cada, vedouci ORS

Manazer projektu: Jiti Kabat M.Mus.

Projektovy tym: . < Lz .
rojetovy tym 1 x zastupce OSKS — Dana Staskova

1 x zastupce OMI
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1 x zastupce OHA
Konzultanti projektu: 1x zéstupce ZUS
Faze planovani
Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné Zadani pro vybér zpracovatele navrhu stavby a vsech stupn PD.

zodpovédnosti:

Leden 2021 — sestaveni projektového tymu
Harmonogram faze

it Leden — Ginor 2021 — soupis zadani ze strany O5KS a ZUS
planovani:

Prosinec 2023 — dopracovani zadani a predani OMI

Mlelm:f\In’l naklady faze 0 K& Te’rmln dokonceni 12/2023
planovani: planu:
Schvéleni dokumentu

Manazer projektu: | Jifi Kabat Datum: Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Spravce portfolia

P . .,p Jan Chvojka Datum: Podpis:
projekta:
Schvaleni rozhod. . . Datum .

; Rada mésta Pardubic L Podpis:

organem: schvaleni:




IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

2 | Datum: [22.3.2023

Nazev projektu:

2Zvysovdni kapacit MS v Pardubicich
Rozsiteni kapacit MS Teplého (PP-21-001_2)
Vystavba nové MS Trnovd (PP-21-001_3)

Identifikacni Cislo
projektu:

PP-21-001 Priorita 4
projektu:

Pfinosy:

Zvyseni kapacit matefskych skol v Pardubicich

Cil projektu:

Cilem projektu je zvySovani kapacit v matefskych Skoldch a tim tak zajistit
dostatecné kapacity v materskych skolach na izemi mésta.

Rozsiteni kapacit MS Teplého:

pristavba 2 ti¥id MS (kapacita 100 déti) a Uprava stravovaciho provozu ve

vazbé na zvySenou kapacitu. Dale dojde k Upravé skolni zahrady

Vystavba nové MS Trnova:
Nova MS - 3 tfidy pro cca 75 déti, véetné stravovaciho provozu a $kolni zahrady

Navrh stavby + DSP — bude zajisténo externé — (CZ Holding)

Vystupy projektu:

Navrh stavby, ktery bude podkladem pro dalsi projektovou pfipravu:
dokumentace pro stavebni povoleni + vydani stavebni povoleni dokumentace
pro provedeni stavby

Rekonstrukce budovy Gorkého 1981-MS Gorkého
Rozdifeni kapacit MS Teplého
Dokumentace pro provedeni stavby:

Vlystavba nové MS Trnova

Planované naklady
projektu:

Navrh stavby pro

o MS Teplého — 200 tisic K¢

o MS Trnovd - bude hrazeno - Stavebni firmou CZ Holding
DSP, DPS:

e MS Teplého — 2400 000 tisic K¢
DPS:

e MS Trnova — 800 tisic K¢

Budeme se uchazet o dotaci v ramci ITI 2021+

Planovany Pl . termi

termin zahajeni 06/2021 Anovany termin = 1 15/023
S dokongeni projektu:

projektu:

Hlavni milniky:

- 06/2021 - Zahajeni projektu, vybér zpracovatele navrhu stavby
- 03/2022 - schvéleni navrhu stavby Zastupitelstvem mésta Pardubic

1/3
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- 07/2022 - vybér projektanta pro vypracovani PD ve viech stupnich
- 12/2023 — zpracovana PD ve vSech stupnich - dokonéeni planovani

projektu

Kritéria uspésnosti: zpracovana PD ve viech stupnich, dokonéeni planovani projektu pro 2 M$

- Neschvaleni financovdni z rozpoctu mésta

- Neschvaleni navrhu stavby

Hlavni rizika: - Neschvaleni vybéru projektanta pro vypracovani PD ve vSech stupnich
- Neschvaleni stavebniho povoleni

Podminky pro provoz: | Nejsou stanoveny

Organizace projektu

Zadavatel projektu: Iva Liedermanovd, vedouci OSKS

Sponzor projektu: Jakub Rychtecky, naméstek primdtora
Jan Nadrchal, primator mésta

Jan Hrabal, ndméstek primatora

Dalsi ¢lenové fidiciho

. René Zivny, ndméstek primatora
vyboru:

Jifina Kl¢ova, ndméstkyné primdatora
Miroslav Cada, vedouci ORS

Manazer projektu: Nikola Jirdkovd, odbor rozvoje a strategie
2 x ORS

Ix ITI

Projektovy tym: 2xOMI

Ix OSKS

1x OHA

Reditelka MS Teplého

NEPANTENT [T e (Projektovy manazer miize v pritbéhu realizace projektu prizvat dalsi

konzultanty projektu dle potieb)
Dokumentace pro stavebni povoleni, Dokumentace pro provedeni stavby +
stavebni povoleni pro akci:

MS Teplého — rozsifeni kapacit - PD
Rozsah dokumentace P P

ve fazi planovani véetné
zodpovédnosti: Dokumentace pro provedeni stavby na akci:

Vystavba nové MS Trnova

- 06/2021 - Zahdjeni projektu, vybér zpracovatele navrhu stavby
- 03/2022 - schvaleni navrhu stavby Zastupitelstvem mésta
Harmonogram faze Pardubic

planovani: . . . .
- 07/2022 - vybér projektanta pro vypracovani PD ve vsech

stupnich
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- 12/2023 — zpracovana PD ve vSech stupnich- dokonéeni pldnovani

projektu

Maximalni naklady faze , .

L Y Termin dokonceni: 31.12.2022
planovani:

Schvaleni dokumentu
ManaZer projektu: | Nikola Jirdkovd Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
Sprdvce portfolia
P . ,p f Jan Chvojka Datum: DD.MM.RRRR | Podpis:
projektii:
Schvdleni rozhod. . . Datum .

, Rada mésta Pardubic L, DD.MM.RRRR | Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 | Datum:  [22.3.2023
Nazev projektu: Centrum socidlnich sluZeb — Bélehradska 389
Idel_ltlﬁkacm ¢islo PP-21-002 Prlquta
projektu: projektu:
Pfinosem projektu bude pfipravenost rekonstrukce a pfistavby objektu
Pfinosy: Bélehradskd 389 na centrum socidlnich sluZeb a pfedloZeni v rdmci

programové obdobi 2021+ ve vazbé na ITl do odpovidajicich vyzev.

Cilem této identifikacni listiny projektu bude vypracovani projektové
Cil projektu: dokumentace ve fazi DSP a DPS s vydanym stavebnim povolenim v pravni
moci.

Dokumentace pro stavebni povoleni
Vystupy projektu: - Stavebni povoleni v pravni moci
- Dokumentace k provedeni stavby

Planované naklady Predpokladané naklady na pfipravu a zpracovani dokumentace —
projektu: predprojektova a projektova pfiprava - 1 000 tis. K¢
Polozka rozpoctu
meésta:
o Planovany termin
termin zahéjeni 2021 any lermin -1 06/2023
" _ dokon¢eni projektu:
projektu:

2022 — vypracovani navrhu stavby
2023 — vyhotovena projektova dokumentace, zazddano o stavebni povoleni

Harmonogram projektu:

Kritéria usp&snosti: Bude vydano stavebni povoleni na stavbu centra socidlnich sluZeb.

Nedostatek finan¢nich prostiedkl z rozpoctu mésta, nesplnéni podminek

Hlavni rizika: kritérii vyzvy IROP2 2021+.

) Projekt bude zafazen do strategie ITI v socidlni oblasti pro nové programové
Podminky pro provoz: | gpdobi EU 2021+.

Organizace projektu |
Zadavatel projektu: Iva Bartosova

Sponzor projektu: Jakub Rychtecky, ndaméstek primatora

Jan Nadrchal, primator mésta Pardubic; Jan Hrabal, ndmeéstek primatora; René

Dalsi ¢lenové S . v . . s . . <
o ,S, cle 9ve Zivny, naméstek primatora, Jifina Kl€ova, naméstek primatora, Miroslav Cada-
fidiciho vyboru:

vedouci ORS

Manazer projektu: Nikola Jirakova

Zastupce OSV
Zastupce OHA
Zastupce EO
Projektovy tym: Zastupce OMI
Zastupce ORS
Zastupce ITI

Konzultanti projektu:
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Faze planovani \

Ndvrh stavby — odpovédnost OHA/ORS

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani
véetné zodpovednosti:

Dokumentace pro stavebni povoleni — odpovédnost ORS

Dokumentace pro provedeni stavby — odpovédnost ORS

Harmonogram faze
planovani:

Maximalni naklady
faze planovani:

Schvaleni dokumentu

Termin dokonceni
planu:

Manaier projektu: Nikola Jirdkova Datum: Podpis:
Sponzor projektu: Jakub Rychtecky Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:
Zadavatel projektu: Iva BartoSova Datum: Podpis:
Schtldlem' rozhodovacim Rada mésta Pardubic Datu[n , Podpis:
orgdnem: schvdleni:
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IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 | Datum: [14.3.2023

Néazev projektu: Informachni systémy méstské policie a spravnich agend magistrdtu
Idel_ltlﬁkaéni ¢islo PP-22-003 Prlquta

projektu: projektu:

Zefektivneni agendy prestupkii, agendy méstské policie a propojent

Prinosy: informacniho systéemu MP, spravnich a ekonomickych agend magistratu.
Uvedeni do provozu noveho informacniho systému pro komplexni reseni
Cil projektu: agendy prestupkii, ktery v sobé obsahuje propojeni IS méstské policie,
spravnich a ekonomickych agend magistratu.
e Zpracovand analyza stavajicich systémai
s s o Novy/upraveny SW informacniho systému méstské policie

o Novy/upraveny SW informacniho systému agendy prestupkii
o Funkcni propojeni |S MP a prislusnych odboriit magistratu

Planované naklady
projektu:

Maximalni pripustné planované naklady projektu jsou ve vysi 7-9 mil. K¢ bez
DPH. Presna vyse nakladii bude upresnéna po vybérovym rizenim a rozsahem
projektu po zpracovani analyzy.

Planovana rezerva
realizace projektu:

Planovana rezerva neni pro tento projekt uvazovana. Nejedna se o investicni
projekt.

Polozka rozpoctu
mgsta:

Informacni systémy méstské policie a spravnich agend MmP —kapitola OIT
— nUtno zajistit v rozpoctu mésta na rok 2023

Planovany P4 . termi

termin zahdjeni 18.7.2022 anovany fermin - 131 15 2023
S dokonceni projektu:

projektu:

Hlavni milniky :

11/2023: Zpracovand analyza stavajiciho stavu

IV/2023: VR na dodavatele SW IS — schvdleni vitézného uchazece
X12023: Dokonceni nového SW IS

X1/2023: Zkusebni provoz SW IS

X11/2023: Proskolent pracovnikil

1.1.2024 : Uvedeni SW IS do provozu

Kritéria uspésnosti:

Funkcni systéem SW IS od 1.1.2024.

Hlavni rizika:

o neziskani financnich prostredkii z rozpoctu mésta
e moznost odvolani ucastnikii Ci jinych pritahii pri vvbérovych rizenich

o neziskani souhlasného stanoviska OHA MVCR

Podminky pro provoz:

e Podminky pro provoz budou stanoveny po zpracovani SW IS.

Organizace projektu |

Zadavatel projektu:

René Zivny, naméstek primatora

Sponzor projektu:

Michal Zitko, tajemnik magistratu

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Jan Nadrchal, primdtor mésta
Jakub Rychtecky, naméstek primdtora

René Zivny, naméstek primatora

Jirina Klc¢ova, naméstkyné primatora

Jan Hrabal, naméstek primdtora
Zdena Mala, vedouci OIT
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Manazer projektu: Petr Kramar, OSA

zastupce Odboru ekonomického MmP

zastupci Odboru informacnich technologii MmP
zdstupci Odboru sprdvnich agend MmP
zastupci Méstské policie

Projektovy tym:

Konzultanti projektu:

Faze planovani |
Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné e Analyza stavajiciho stavu — porizuje OIT, zodp. osoba Z.Mala

zodpovédnosti:

e 11/2023: Zpracovand analyza stavajiciho stavu

planovani: IV/2023: VR na dodavatele SW IS — schvdleni vitézného uchazece
Maximalni néklady faze | Analyza stavajiciho stavu — 300 Termin dokonceni
erecs ot T y , 1V/2023
planovani: tisic K¢ bez DPH (predpokiad) planu:

Schvaleni dokumentu

Manazer projektu: Petr Kramdr Datum: 18.7.2022 Podpis:
Sponzor projektu: Michal Zitko Datum: 18.7.2022 | podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 18.7.2022 | podpis:
f::;:i:f rozhodovacim Rada mésta Pardubic .E)c:t:dr?eni: 18.7.2022 Podpis:






