Kumulativni pldn ¢erpani (dotace ROP v mil. K¢) dle podminek VRR

prosinec 2013

Cerven 2014 - 95%

prosinec 2014 - 99%

CzV dle projektové

max. mozna dotace

stav pFipravy/realizace

dokumentace* (85% z CzV)
Jiz vy€erpano** 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 -
stavebni povoleni v nabyti pravni moci, fizeni o kaceni neni
Tyrsovy sady 17,0 58,8 76,3 89,8 76,3 nutno pro realizaci projektu; probiha zadavaci Fizeni - zahajeni
stavby zafi 2013
park Na §pici 0,0 298 298 40,0 340 pokaceno, pFipravawprojektu per stave?m‘ povvolenl’, zahajeni
stavby fijen 2013 (i z rozpoctu mésta)
. . S . pokaceno,pfiprava projektu pro stavebni povoleni, zahajeni
Lodénice (v parku Na Spici) 3,5 8,5 8,5 10,0 8,5 stavby fijen 2013
Rekonstrukce Vinici- stard vojenskd UR nabylo pravni moci, pfiprava projektrutovi dokumntace
. . ,,] . 0,0 10,3 18,5 22,0 18,7 pro SP, zahéjeni stavby listopad 2013 (v dalSich letech iz
plovdrna (varianta "zeleri") rozpottu mésta)
. pfiprava dokumentace pro stavebni fizeni i pro provedeni
Tj Sokol 17,0 37,6 37,6 75,0 63,8 stavby, zahdjeni stavby Fijen 2013
Rekonstrukce Vinici- stard vojenskd UR nabylo pravni moci, pfiprava projektrutovi dokumntace
, , d X 0,0 42,2 65,3 81,8 69,5 pro SP, zahéjeni stavby listopad 2013 (v dalSich letech iz
plovdrna (cely projekt) rozpottu mésta)
vr , tavebni leni byti pravni i, 8.4.2013 vyhlas
T¥ida Miru 34,0 122,5 122,5 194,0 164,9 Sravebnl povorent F Ny pravi mod, S o Tymasene
zaddvaci fizeni, zahdjeni stavby fijen 2013
Celkem - projekty dle aktualniho planu 213,8 369,7 387,2 511,1 434,4 -
Soucasné limity - 367,8 383,4 - 387,3 -
Rozdil - projekty dle aktudlniho planu - 1,9 3,8 - 47,1 -

* CZV - celkové zpusobilé vydaje (projektové ceny) - u zrealizovanych projektu jiz proplacend dotace

**yyCerpano prostrednictvim zrealizovanych projektl k 31.3.2013

tucné - prioritni projekty

kurzivou - ndhradni projekty pripravované
soucasné s prioritnimi




