
 

 
 

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM 
 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

Reg.číslo: SV/001 

 

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice 

Se sídlem v:  Pernštýnské náměstí 1,  

                        530 21 Pardubice 

 

Smlouva č.: SV/001/S 

Oblast podpory:   

2.1 Rozvoj regionálních center 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 

 

1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM “Přitažlivé město“ 

IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového 
harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke 
Smlouvě o alokaci, a který byl dále upřesněn v předchozím oznámení o změně č. 11. 
 
Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu 
finančních prostředků mezi jednotlivými roky realizace (z roku 2013 do roku 2014). 
 
2. Změna v seznamu dílčích projektů IPRM 
 
IPRM „Přitažlivé město“ v současné době obsahuje dílčí projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 
Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci, dále upřesněné v oznámení o 
změně č. 11 
 
Na základě usnesení Řídícího výboru IPRM oznamujeme změnu v seznamu dílčích projektů 
realizovaných prostřednictvím IPRM. Mezi dílčí projekty IPRM se zařazují projekty: 

 
- III. etapa modernizace Sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I (předkladatel T.J. Sokol 

Pardubice I, o.s.  
- Klastr pro pokročilé materiály Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice) 
- Klastr pro pokročilé nanobiotechnologie Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice)  

 
 



 

 
 

 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

1. 
Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu finančních 
prostředků z roku 2013 do roku 2014 a reflektuje zmírnění podmínek pro čerpání alokace 
k 31. 12. 2013. Reálně vyjadřuje čerpání finančních prostředků v návaznosti na fyzickou realizaci 
dílčích projektů, jejichž nositelem je statutární město Pardubice. Od posledního oznámení o změně 
došlo k posunu v přípravě a termínech zahájení dílčích projektů zařazených do IPRM. Tento posun 
je způsoben prodlužováním přípravy výběrových řízení zejména projektu Revitalizace Tyršových 
sadů a projektu Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ul. a územních a stavebních 
řízení u všech dílčích projektů. V současné době se předpokládá, že výše uvedené projekty zahájí 
čerpání finančních prostředků z IPRM až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 a jejich realizace bude 
ukončena v průběhu roku 2014. V souvislosti s tím dochází k přesunu části finanční alokace z roku 
2013 na rok 2014. Pro případ nemožnosti realizovat zvolené projekty jsou připravovány alternativní 
varianty tak, aby bylo zajištěno vyčerpání celkové alokace na IPRM v souladu s podmínkami ROP.  
 
 
2. 
Smlouva o alokaci v současnosti obsahuje ve své aktualizované příloze č. 3 seznam dílčích projektů 
zařazených v IPRM Řídícím výborem a orgány města (dle dodatku č. 7 ke Smlouvě a oznámení o 
změně č. 11). Na základě jednání ŘV IPRM byl seznam dílčích projektů IPRM doplněn o projekty:  
 

- III.etapa modernizace Sportovního areálu T.J.Sokol Pardubice I (předkladatel T.J.Sokol 
Pardubice I, o.s.)  

- Klastr pro pokročilé materiály Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice) 
- Klastr pro pokročilé nanobiotechnologie Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice)  

 
 
 

Seznam přiložených dokumentů: 

Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM 
Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  
Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM 
Příloha č. 4 – seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 
 

Datum:  Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 


