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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OD-VZMR-2023-4 
 

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 
 
 

Objednatel:  Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Bc. Jiřím Zubákem, vedoucím Odboru dopravy MmP 
Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Janou Martincovou, referentem oddělení koncepce 

dopravy Odboru dopravy MmP  
Tel: 466 859 364  e-mail: jana.martincova@mmp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu: 326-561/0100 
 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  TRDesign s.r.o. 
Se sídlem:           Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Rak, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Rak 
Tel: +420 603 72 62 72      e-mail: rak@trdesign.cz 
IČO: 06647448 DIČ: CZ06647448 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd.  C, vl. 
40717 
bankovní spojení: ČSOB Nový Bydžov 
číslo účtu: 282331587/0300 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)  

 
 

I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 1.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2023-4, s názvem 
„Zastávka MHD Dubina točna – PD“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové 
dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace je zpracování dokumentací pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP a DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), pro 
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rekonstrukci zastávky MHD Dubina točna, směr do centra, nacházející se v ul. Bartoňova, v Pardubicích, 
v městském obvodu III - Dubina (dále jen „DÍLO“).   
 
V průběhu projekčních prací při projednávání DÍLA, vyvstal požadavek o posun termínu dokončení 
DÍLA, a to s ohledem na dořešení vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, se sídlem Rožkova 
2757, 530 02 Pardubice, na které bude nutné reagovat úpravami dopravního značení. 
 
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během přípravy DÍLA, se smluvní strany dohodly na 
úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to na změně termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho 
řádného odevzdání, a to nejpozději do 15.11.2023.   

 

 
II. 

Na základě výše uvedené skutečnosti,  se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. OD-VZMR-2023-4 (dále jen „Dodatek č. 1“) a na změně termínu plnění, a tedy na 
změně Smlouvy, a to následujícím způsobem: 
 
Ustanovení Smlouvy oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k dokončení kompletního 
DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, jež zní: 
 
         

 Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této 
Smlouvy:  
- nejpozději do 12 týdnů po vstupním jednání.   

                        
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 
 

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této 
Smlouvy:  
- nejpozději do 15.11.2023.   

 
 

III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OD-VZMR-2023-4 ze dne 1.6.2023, nedotčená výše uvedenou 
změnou termínu plnění, zůstávají v platnosti v původním znění.  
 
 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.  
 
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento 
Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. 
O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn do tří měsíců ode dne 
jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
  
6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné 
a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu se 
zněním tohoto Dodatku č. 1, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy.  
 
 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1: Korespondence zhotovitele ze dne 13.9.2023 
Příloha č. 2: Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 24.7.2023 
  
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.5.2023 č. usnesení R/1199/2023 
 
 
 
 
 V Pardubicích dne ………………..    V ……………………dne ……………………… 
 
 
za objednatele      za zhotovitele 
 
 
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
       Bc. Jiří Zubák     Ing. Tomáš Rak 
       vedoucí Odboru dopravy MmP                         jednatel                      


