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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OD-VZMR-2022-02 
 

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nardchalem, primátorem města  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janou Martincovou, technik odboru dopravy   
                                                                Tel: 466859364   e-mail: jana.martincova@mmp.cz 
IČO: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel:         PRODIN a.s. 

Se sídlem:   K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva    
Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Michal Hornýš, prokurista a vedoucí střediska silničních staveb, tel: 

724 322 580, e-mail:michal.hornys@prodin.cz 
 
IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532  
bankovní spojení: Komerční banka Pardubice  
číslo účtu: 19-2521230257/0100 
(dále jen zhotovitel)              
 
 

I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 8.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2022-02 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace („Rekonstrukce zastávek MHD - PD“)   pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti pro rekonstrukci zastávek 
MHD:  
 

• MHD – Polabiny, Okrajová (U Kauflandu) – směr z města;  

• Blahoutova – směr z města;  

• Blahoutova – směr do města;  

• Dukla pošta – směr z města;  

• Slovany, Dašická – směr do města;  

• Slovany, Dašická – směr z města;  

• Svítkov škola – směr z města;  

• Svítkov škola – do města;  

• Sukova – směr do města;  
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• Kpt. Bartoše – směr z města;  

• Kpt. Bartoše – směr do města  
(dále jen DÍLO).  

 
 
V průběhu projekčních prací při projednávání návrhu Rekonstrukce zastávek MHD vyvstal požadavek na 
rozšíření předmětu díla o úpravu cyklistů v prostoru zastávky MHD Okrajová, na záměnu umístění zastávky 
MHD Svítkov – škola do vedlejší ul. Školní a požadavek na vyřešení vedení cyklistů z centra spolu s úpravou 3 
ks svítidel veřejného osvětlení.  
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během projektové přípravy se smluvní strany dohodly na 
úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o víceprací, jejichž bližší specifikace je uvedena 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu 
těchto víceprací ve výši 53.800 Kč bez DPH.  

 
 

II. 
1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě 
níže uvedené přílohy č. 1 tohoto dodatku (, a v důsledku toho dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., 
čl.  III. Cena za Dílo, odstavec 1, a to následovně: 
 
Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za DÍLO  nově takto:  
 
Celková cena díla dle SOD bez DPH …………………………………………………………………… 1.478.000,- Kč 
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH ………………………………………………………………    53.800,- Kč  
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH ……………………………………………………… 1.531.800,- Kč  
DPH 21 % …………………………………………………………………….……………………………………... 321.678,- Kč  
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 a včetně DPH…………………………………………..…. 1.853.478 Kč  

 

 
III. 

 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly i na změně termínu dokončení kompletního DÍLA, a 
tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem: 
 
Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k dokončení kompletního DÍLA, jež 
zní: 
 

Termín provedení celého kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: - 
zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) 
a inženýrské činnosti (IČ) pro všechny zastávky včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV. 
smlouvy –– nejpozději do 30.4.2023 

 
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 
 

Termín provedení celého kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: - 
zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) 
a inženýrské činnosti (IČ) pro všechny zastávky včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV. 
smlouvy ––  do 30.5.2023 

 
 

IV. 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OD-VZMR-2022-02 ze dne 8.11.2022 jsou nedotčená výše uvedenou 
změnou a zůstávají v platnosti beze změny.  
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2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom 
elektronickém vyhotovení s platností originálu.  
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své elektronické podpisy.  
 
Příloha č. 1: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo OD-VZMR-2022-02  
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne                  č. usnesení R/      /2023 
 
 
      V Pardubicích dne ………………..    V Pardubicích dne 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 
 
Bc. Jan Nadrchal     Ing. Leoš Jelínek 
Primátor města      Předseda představenstva
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