DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DILO ¢. OD-VZMR-2022-02

uzaviené podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sh., Obc¢ansky zakonik

(ddle jen obcansky zédkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Bc. Janem Nardchalem, primdtorem mésta
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Janou Martincovou, technik odboru dopravy
Tel: 466859364 e-mail: jana.martincova@mmp.cz

ICO: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

a
Zhotovitel: PRODIN a.s.
Se sidlem: K Vapence 2745, 530 02 Pardubice

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Leos Jelinek, predseda predstavenstva
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Michal Hornys, prokurista a vedouci stfediska silnic¢nich staveb, tel:
724 322 580, e-mail:michal.hornys@prodin.cz

ICO: 25292161 DIC: C225292161

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2532
bankovni spojeni: Komercéni banka Pardubice

Cislo uctu: 19-2521230257/0100

(ddle jen zhotovitel)

l.
Smluvni strany mezi sebou dne 8.11.2022 uzaviely smlouvu o dilo ¢. OD-VZMR-2022-02 (dale jen ,Smlouva“),
jejimz predmétem je zpracovani projektové dokumentace (,,Rekonstrukce zastavek MHD - PD“) pro vydani
stavebniho povoleni a pro provadéni stavby, véetné zajisténi inZenyrské Cinnosti pro rekonstrukci zastavek
MHD:

e MHD - Polabiny, Okrajova (U Kauflandu) — smér z mésta;
e Blahoutova — smér z mésta;

e Blahoutova — smér do mésta;

e Dukla posSta — smér z mésta;

e Slovany, Dasicka — smér do mésta;

e Slovany, Dasickd — smér z mésta;

e Svitkov skola — smér z mésta;

e Svitkov Skola — do mésta;

e Sukova—smér do mésta;



e Kpt. BartoSe — smér z mésta;

o Kpt. BartoSe — smér do mésta
(ddle jen DILO).

V prlibéhu projekénich praci pti projednavani navrhu Rekonstrukce zastavek MHD vyvstal pozadavek na
rozsiteni predmétu dila o Upravu cyklistl v prostoru zastavky MHD Okrajovd, na zdménu umisténi zastavky
MHD Svitkov — $kola do vedlejsi ul. Skolni a poZadavek na vyFfeseni vedeni cyklist(l z centra spolu s Upravou 3
ks svitidel verejného osvétleni.

Z dlivodu nutnosti vySe uvedenych Uprav a zmén béhem projektové pripravy se smluvni strany dohodly na
Upravé rozsahu predmétu smlouvy, a to na rozsifeni dila o vicepraci, jejichz blizsi specifikace je uvedena
v pfiloze €. 1, ktera je nedilnou soucasti tohoto dodatku €. 1, a v disledku ¢ehoz se upravuje i cena dila o cenu
téchto vicepraci ve vysi 53.800 K¢ bez DPH.

Il.
1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah predmétu plnéni predmétné smlouvy o dilo upravuje na zakladé
nize uvedené pfilohy ¢. 1 tohoto dodatku (, a v disledku toho dochazi k Upravé ustanoveni Smlouvy Oddil I.,
¢l. 1ll. Cena za Dilo, odstavec 1, a to nasledovné:

Na zadkladé dohodnutych vicepraci a dle tohoto dodatku €. 1 zni cena za DILO nové takto:

Celkova cena dila dle SOD DEZ DPH ....ceeiieeieeeee ettt ettt ettt s ea s 1.478.000,- K¢
Cena vicepraci dle Dodatku €.1 BEZ DPH ...ttt v 53.800,- K¢
Celkova cena dila v€. Dodatku €. 1 BEZ DPH ......ooviveiieieiee ettt 1.531.800,- K¢
DPH 21 %6 ettt ettt st st et v et et ss e e besbe s st e e e et e st et e et eassanebe et sreseennann 321.678,- K¢
Celkova cena dila vc. Dodatku €. 1 a v€etné DPH..........ccceeveeeerereseecnnesseccnnnscesennes 1.853.478 K¢

Na zékladé vy$e uvedeného se smluvni strany dohodly i na zméné terminu dokoné&eni kompletniho DILA, a
tedy na zméné SOD, a to nasledujicim zplsobem:

Ustanoveni SOD oddil 1., &l. Il. Termin a misto plnéni, odst. 1, vztahuijici se k dokonéeni kompletniho DILA, je?

Termin provedeni celého kompletniho DILA véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu Il. €l. IV.: -
zhotoveni jednostupriové projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby (DPS)
a inZenyrské ¢innosti (I€) pro viechny zastavky véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu Il. €l. IV.
smlouvy — nejpozdéji do 30.4.2023

se rusi a nahrazuje se ustanovenim niZe uvedeného znéni:

Termin provedeni celého kompletniho DILA véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu I1. €l. IV.: -
zhotoveni jednostupnové projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby (DPS)
a inZenyrské ¢innosti (I€) pro viechny zastavky véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu II. €l. IV.
smlouvy — do 30.5.2023

V.
1. Ostatni ujednani smlouvy o dilo ¢. OD-VZMR-2022-02 ze dne 8.11.2022 jsou nedotlend vySe uvedenou
zménou a z(stavaji v platnosti beze zmény.



2. S ohledem na povinnost vést pisemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd, je tento dodatek ¢. 1 vyhotoven pouze v jednom
elektronickém vyhotoveni s platnosti originalu.

3. Tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
Ucinnosti dnem jejiho zverejnéni v registru smluv spravovaném Digitalni a informacni agenturou, v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a
o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni.

4. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo zverejnén ani do tfi mésicl
od jeho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusen od pocatku s ucinky pfipadného bezdivodného obohaceni.

5. Smluvni strany si tento dodatek ¢. 1 fadné precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
Ze nebyl sjednan v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a na dikaz souhlasu doplriuji zastupci obou
smluvnich stran své elektronické podpisy.

Priloha €. 1: Navrh na uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo OD-VZMR-2022-02

Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpist

Schvéleno usnesenim Rady mésta Pardubice dne ¢.usneseni R/ /2023
V Pardubicich dne. .................... V Pardubicich dne

Za objednatele Za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal Ing. Leos Jelinek

Primator mésta Predseda predstavenstva






